



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برنامه عملیاتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

در سال ۱۳۹۸

بهار ۱۳۹۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

- فصل اول: حوزه بهداشت / ۴
- فصل دوم: حوزه درمان / ۶۳
- فصل سوم: حوزه غذا و دارو / ۸۵
- فصل چهارم: حوزه آموزش / ۱۰۶
- فصل پنجم: حوزه تحقیقات و فناوری / ۱۱۱
- فصل ششم: حوزه فرهنگی و دانشجویی / ۱۳۱
- فصل هفتم: حوزه طب ایرانی / ۱۴۵
- فصل هشتم: حوزه پرستاری / ۱۴۹
- فصل نهم: حوزه اجتماعی / ۱۵۳
- فصل دهم: حوزه بازرسی / ۱۶۲
- فصل یازدهم: حوزه برنامه‌ریزی و توسعه / ۱۶۷
- فصل دوازدهم: حوزه آمار و فناوری اطلاعات / ۱۸۳
- فصل سیزدهم: حوزه حراست / ۱۹۱
- فصل چهاردهم: حوزه بین‌الملل / ۲۰۱
- فصل پانزدهم: حوزه اورژانس / ۲۰۵
- فصل شانزدهم: حوزه روابط عمومی / ۲۱۳
- فصل هفدهم: حوزه حقوقی و امور مجلس / ۲۱۶
- فصل هجدهم: حوزه مامایی / ۲۲۱

فصل اول

حوزه بهداشت

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش امید زندگی سالم	۲۰	کاهش مرگ مادران به کمتر از ۱۵ در صد هزار تولد زنده (۱۶ مرگ در صد هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸)	۲۰	نظام کشوری مراقبت مرگ مادری	۴۰	برگزاری حداقل یک نوبت پایش قطبی توسط دانشگاه های سرگروه هر کلان منطقه	۲۵	گزارش پایش طبق فرمت اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓
						برگزاری حداقل یک نشست کلان منطقه ایی مشترک بهداشت و درمان (قطب های ۱۰ گانه)	۲۵	صورجلسه نشست	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						تهیه گزارش عملکرد نظام مراقبت مرگ مادر در سال ۹۷	۲۵	گزارش عملکرد	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						گزارش از وضعیت مرگ مادر سال ۹۷ دانشگاه و برنامه کاهشی مرگ مادر در سال ۹۸	۲۵	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓
				مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران (خارج بیمارستانی)	۴۰	نهایی سازی و ابلاغ استاندارد خدمات پزشک عمومی و ماما در برنامه خارج بیمارستانی	۱۰	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						گزارش ۹ ماه اول سال ۹۸ اجرای بسته خدمت مادران طبق پرونده الکترونیک	۱۰	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد مالی نوبت اول	۸	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓
						گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد مالی نوبت دوم	۸	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						اصلاح راهنمای بالینی آزمایش تشخیص دیابت بارداری (یک مرحله ایی و دو مرحله ایی) با تحلیل هزینه اثربخشی"	۷	متن راهنمای اصلاح شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						گزارش بازدید از مراکز اجرای برنامه (PMTCT)	۶	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تدوین برنامه نظام ارجاع از سطح مراکز بهداشت به مراکز تخصصی	۸	برنامه مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						گزارش تأمین اسکان موقت مادران در مناطق نیازمند (سال ۹۷)	۸	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵		✓
						جمع بندی و گزارش اطلاعات اسکان مادران سال ۹۷ و ۹۸ / تسهیلات سال ۹۸	۶	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						گزارش وضعیت واحدهای تسهیلات زایمانی براساس بازنگری مرکز مدیریت شبکه	۷	گزارش طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵		✓
						گزارش نه ماهه اول زایمان های واحدهای تسهیلات زایمانی	۷	گزارش طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						بازنگری طرح حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده (سید غذایی)	۸	متن طرح بازنگری شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						بازنگری محتوای مشاوره و مدیریت پیش از بارداری	۷	محتوای بازنگری شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
				نظام پایش و ارزشیابی سلامت مادران	۲۰	نهایی سازی طراحی فرایند نظام پایش و ارزشیابی سلامت مادران	۴۰	محتوای نظام پایش و ارزشیابی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						تهیه چک لیست پایش کلان منطقه	۳۰	متن چک لیست	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						گزارش پابلوت پایش و ارزشیابی در دانشگاه های منتخب	۳۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						بازنگری پروتکل سطح بندی خدمات مادر و نوزاد، تدوین مدل کشوری اجرای برنامه ساماندهی خدمات مراقبت مادر ونوزاد	۱۰	پروتکل بازنگری شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
				ساماندهی نظام ارجاع نوزادان پر خطر	۴۰	تشکیل دو جلسه کمیته کشوری ساماندهی خدمات مادر ونوزاد طی سال	۱۰	صورت جلسات	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش امید زندگی سالم	۲۰	کاهش مرگ نوزادان به کمتر از ۷ در هزار تولد زنده (۶/۷) مرگ در هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸	۲۰			تشکیل حداقل یک کمیته دانشگاهی سلامت نوزادان	۱۰	صورت جلسه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						برگزاری یک کارگاه برای نهایی سازی و آموزش میدانی برنامه سطح بندی برای قطب ها	۱۰	گزارش برگزاری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						برگزاری کمپین استانی پیگیری از مرگ و میر نوزادان	۱۰	گزارش کمپین	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						برگزاری دوره تربیت مربی HBB در کلان منطقه	۱۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						برگزاری دوره آموزش آشناری کمک به بقای نوزاد HBB	۱۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره تربیت مربی NRP در کلان منطقه	۱۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						ابلاغ برنامه تثبیت و انتقال نوزاد	۱۰	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						نهایی سازی نسخه جدید بسته خدمت مراقبت نوزاد سالم داخل بیمارستانی	۱۰	بسته خدمت جدید	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
				مراقبت های تخصصی نوزادان	۴۰	برگزاری دوره آموزشی ترغیب مادران به اهدا شیربه بانک شیر در دانشگاه های منتخب (ویژه کارکنان، والدین)	۲۰	گزارش برگزاری دوره	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه تسهیل چالش های شیردهی نوزادان نارس و پر خطر	۱۵	گزارش برگزاری کارگاه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						ابلاغ برنامه مراقبت روانی معنوی تسکینی نوزاد	۱۵	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						برگزاری دوره آموزشی اهمیت مراقبت آغوشی مادر و نوزاد	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓
						ابلاغ برنامه تغذیه ویریدی خوراکی نوزاد پر خطر	۱۵	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						برگزاری دوره آموزش پیگیری رتینو پاتی نارس	۱۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
		بهبود کیفیت خدمات نوزادان	۲۰			ابلاغ شیوه نامه (EPIQ) / بهبود کیفیت مراقبت ها و پیامدهای نوزادان مبتنی بر شواهد	۲۰	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	
						برگزاری دوره تربیت مربی EPIQ در کلان منطقه	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						تهیه گزارش بهار و تابستان شاخص های سلامت نوزادان براساس سامانه ایمان	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						تهیه گزارش پاییز و زمستان شاخص های سلامت نوزادان براساس سامانه ایمان	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری دوره آموزشی آشناری (EPIQ)	۲۰	گزارش برگزاری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
		کاهش میزان مرگ کودکان زیر ۵سال به کمتر از ۱۲ در هزار تولد زنده (۳/۱۲) مرگ در هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸	۲۰	ترویج تغذیه با شیر مادر	۳۰	ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک (بارگذاری اطلاعات در فرم سامانه الکترونیک)	۱۰	گزارش دهی طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						گزارش اجرای برنامه عملیاتی راهبردی ترویج تغذیه با شیر مادر با تکیه بر ارتباطات (C4D)	۲.۵	گزارش طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						تدوین برنامه جامع ۵ ساله تغذیه با شیر مادر	۱۵	برنامه مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
افزایش امید زندگی سالم	۲۰	کاهش میزان مرگ کودکان زیر ۵سال به کمتر از ۱۲ در هزار تولد زنده (۳/۱۲) مرگ در هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸)	۲۰	ترویج تغذیه با شیر مادر	۳۰	تدوین طرح دوره های استاندارد آموزشی مشاورین شیردهی	۲۵	طرح دوره	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
					۱۰	ارزیابی مداخلات ارتقاء شروع شیرمادر در ساعت اول تولد بر اساس نتایج ارزیابی سال ۹۷	۱۰	گزارش دهی طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓	
					۱۰	ارزیابی اجرای دستورعمل شروع شیرمادر در ساعت اول تولد (تکمیل فرم سامانه الکترونیک)	۱۰	گزارش دهی طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓	
					۱۵	گزارش برگزاری هفته ترویج تغذیه با شیر مادر	۱۵	گزارش دهی طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	
					۲۵	گزارش سال۱۳۹۷ در برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر	۲۵	گزارش دهی طبق فرمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
					۵	طراحی برنامه های آموزشی و تدوین تقویم آموزشی مشاوره شیردهی	۵	بارگذاری در پرتال	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓	
					۵	برگزاری کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر	۵	دعوتنامه، صورتجلسه و مستندات اجرای مداخلات	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
					مراقبت های ادغام یافته سلامت کودکان	۴۰	گزارش اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده سلامت کودکان(کودک سالم و کودک بیمار)	۲۵	یک گزارش از اجرای بسته های خدمتی بازنگری شده کودک سالم در دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی بدون عکس	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						۱۵	گزارش اجرای طرح آزمایشی اختلال طیف اتیسم در کودکان زیر ۵ سال	۱۵	گزارش اجرای طرح	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						۳۵	بازنگری دو بسته خدمت سلامت کودکان	۳۵	متون بازنگری شده بسته های خدمت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				۲۵		گزارش پایش بسته جدید سلامت کودکان	۲۵	گزارش پایش های انجام شده بسته جدید سلامت کودکان در دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
				نظام مراقبت مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه و احيای کودکان		۳۰	برگزاری حداقل یک کارگاه آموزش احيای پایه کودکان	۱۰	یک گزارش از برگزاری کارگاهها بدون عکس	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						۱۵	گزارش سالیانه مرگ کودک ۱ تا ۵۹ ماهه در سال ۹۷	۱۵	بارگزاری گزارش بر اساس فرمت مشخص در سامانه پورتال	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓
						۱۵	بررسی و تحلیل وضعیت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه در سال ۹۷	۱۵	گزارش وضعیت مرگ کودکان	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						۵	پیگیری تجهیز مراکز آموزشی بهورزی برای آموزش احيای پایه کودکان به مراقب سلامت- بهورز و....	۵	گزارش تعداد مرکز تجهیز شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						۱۵	نهایی سازی متن بسته خدمت احيای کودکان	۱۵	متن بسته خدمت نهایی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						۲۰	بازنگری فرایند نظام مراقبت مرگ کودک زیر ۵ سال	۲۰	متن مستند	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
					۱۰	گزارش اجرای مداخلات کاهش مرگ کودکان	۱۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
					۲۵	برگزاری کمیته مرگ کودکان معاونت بهداشتی (شش ماهه اول)	۲۵	صورتجلسه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓	
					۲۵	برگزاری کمیته مرگ کودکان معاونت بهداشتی (شش ماهه دوم)	۲۵	صورتجلسه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
					۵	برگزاری کمیته دانشگاهی ارتقای سلامت کودکان	۵	صورتجلسه کمیته مرگ کودکان در گزارش مذکور وجود داشته باشد	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش امید زندگی سالم	۲۰	کاهش نسبی احتمال مرگهای زودرس (۳۰ تا ۷۰ سال) ناشی از بیماریهای غیرواگیر (۷/۱۶٪ مرگ های ۳۰ تا ۷۰ سال تا پایان سال ۹۸)	۲۰	ادغام خطرسنجی سکنه های قلبی عروقی در خدمات سطح یک دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور	۱۰۰	تعیین میزان خطر ده ساله حملات قلبی عروقی در جمعیت هدف و مداخلات مرتبط جهت کاهش آن در شش ماهه اول سال ۹۸ در چهار شهرستان پایلوت	۱۰	گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						تعیین میزان خطر ده ساله حملات قلبی عروقی و مغزی در جمعیت هدف و مداخلات مرتبط جهت کاهش آن در شش ماهه دوم سال ۹۸ در چهار شهرستان پایلوت	۱۰	گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تعیین میزان خطر ده ساله حملات قلبی عروقی و مغزی در جمعیت هدف و مداخلات مرتبط جهت کاهش آن در شش ماهه اول سال ۹۸ در کشور	۲۵	گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ از سامانه سبب طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						تعیین میزان خطر ده ساله حملات قلبی عروقی و مغزی در جمعیت هدف و مداخلات مرتبط جهت کاهش آن در شش ماهه دوم سال ۹۸ در کشور	۲۵	گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه خطرسنجی قلبی عروقی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ از سامانه سبب طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری کارگاه های بازآموزی بیماری های قلب و عروق برای پزشکان عمومی و سایر پرسنل	۲۰	گزارش دوره های آموزشی برگزار شده (شامل دعوتنامه، صورتجلسه، تعداد شرکتندگان) طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						بازنگری و ابلاغ برنامه ایران	۱۰	مکاتبات و صورتجلسات برنامه های بازنگری شده	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایران	۵۰	گزارش اقدامات انجام شده (طی نامه اداری)	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓
						برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایران	۵۰	گزارش اقدامات انجام شده (طی نامه اداری)	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری کارگاه های ارتقاء شیوه زندگی سالم و مشاوره برای ارتقاء آن ویژه ارائه دهندگان خدمات	۴۰	گزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵		✓
						تدوین جلد سوم مجموعه آموزشی سطح بندی شده شیوه زندگی سالم میانسالان	۴۰	متن مجموعه آموزشی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها						تدوین استانداردهای شهر دوستدار دوجرخه	۲۰	متن تدوین شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	۳۰	کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر به میزان ۵ درصد تا پایان برنامه	۲	تعیین و ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف	۵	تعیین فهرست کالاها ی آسیب رسان و داروهای با احتمال سوء مصرف	۳۰	صورت جلسات، فهرست، مکاتبات	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقلام فهرست	۷۰	صورت جلسات، مکاتبات	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برنامه مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر	۵	بارگذاری مشخصات تحویل گیرندگان داده های پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر (از سال ۸۳ تا ۹۰) به دینفغان جهت استفاده در پایان نامه ها و پروژه ها	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						تدوین برنامه عملیاتی کارگروه سبک زندگی سالم و ایران	۶۰	بارگذاری مستندات برنامه عملیاتی کارگروه در برگه A۴	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						پایش شهرستانی برنامه های غیرواگیر (توسط مدیرگروه/کارشناس مسوول غیرواگیر دانشگاه ها)	۳۰	بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش شهرستان ها	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						پایش دانشگاهی برنامه های غیرواگیر (توسط ستاد غیرواگیر وزارت)	۷۰	بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا گزارش پایش دانشگاه ها	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی	۵	گزارش نهائی گام به گام	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷	۱۰	گزارش سالانه غربالگری و مراقبت های انجام شده طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماری‌های غیرواگیر به میزان ۵ درصد تا پایان برنامه	۲	برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی	۵	برگزاری روز جهانی شنوایی (سوم مارس – ۱۲ اسفند هر سال)	۱۰	گزارش برگزاری مراسم، کارگاه، جلسات و همایش ها و انتشارات مطابقی فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تهیه و تدوین و بروز رسانی کتب برنامه غربالگری کم شنوایی نوزادان و کودکان در نظام سلامت	۱۰	چاپ و توزیع آن	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						ارزشیابی برنامه ملی پیشگیری و کنترل کم شنوایی و ناشنوایی در کشور	۱۰	گزارش نهائی طی عملیات انجام شده	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						طرح شیوع آسیب شنوایی ناشی از سر و صدا در جمعیت کشور و عوامل موثر بر آن- ۱۳۹۸	۱۰	گزارش نهائی طرح	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						گزارش سطح پوشش، تعداد موارد شناسایی شده با کم شنوایی، تعداد موارد تحت درمان کم شنوایی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸	۱۰	گزارش سالانه غربالگری و مراقبت های انجام شده طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه های توجیهی، آموزشی سالانه کشوری به صورت منطقه ایی، تخصصی جهت کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۱۰	گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تهیه و تدوین و چاپ کتاب طرح شیوع آسیب شنوایی ناشی از سر و صدا در جمعیت کشور و عوامل موثر بر آن- ۱۳۹۸	۱۰	چاپ و توزیع آن	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						طراحی ابزار غربالگری شنوایی افراد، تحت بلات فرم اندروید - IOS در خدمات مراقبتی سطح یک نظام سلامت کشور	۱۰	گزارش نهایی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	۵	برنامه سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی				مراقبت تراخم در جمعیت های آسیب پذیر	۲۰	ارایه پروپوزال، گزارش های دوره ای	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						غربالگری رتینوپاتی دیابتی با روش تله مدیسین در استان کردستان، آموزش کارکنان بهداشتی جهت اجرای برنامه، برگزاری جلسات تخصصی،	۵	ارائه گزارش غربالگری رتینوپاتی دیابتی با روش تله مدیسین	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ترجمه و بومی سازی کتاب راهنمای آموزشی مراقبت های اولیه چشم سازمان جهانی بهداشت	۵	پیش نویس ترجمه شده	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						راه اندازی ثبت کاتاراکت	۱۰	صورجلسات کارگروه تخصصی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کاهش نابینایی های ارثی ناشی از دیستروفی شبکیه	۱۰	ارایه پروپوزال، گزارش های دوره ای	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						طراحی و راه اندازی سیستم ثبت عوارض چشمی مسمومیت با الکل متیلیک	۱۰	ارایه پروپوزال، گزارش های دوره ای	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین سند سیاستی (Policy brief) مراقبت چشمی بیماری دیابت (رتینوپاتی دیابتی)	۱۰	ارائه سند سیاستی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تهیه بسته آموزش مجازی نحوه انجام آزمون های ضروری برای مراقبت از چشم (رده سنی زیر ۱۸ سال)	۵	ارائه بسته آموزشی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						پایش و ارزیابی برنامه کشوری غربالگری تنبلی چشم	۱۰	ارائه گزارش دوره ای	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین گزارش چشم انداز ۲۰۲۰ Vision ایران	۱۵	ارائه گزارش چشم انداز	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
		پیشگیری- تشخیص و درمان بیماری استئوپوروز			۶	اجرای پابلوت برنامه پیش بینی خطر بروز شکستگی (FRAX)	۲۰	دستورالعمل پیش بینی خطر بروز شکستگی (FRAX)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						تدوین راهنمای خدمات پیکارچه شکستگی (FLS)	۱۵	راهنمای خدمات پیکارچه شکستگی (FLS)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیمارهای غیرواگیر به میزان ۵ درصد تا پایان برنامه	۲	پیشگیری - تشخیص و درمان بیماری استنوپوروز	۶	اجرای پیمایش چند مرکزی استنوپوروز ایرانیان (IMOS)	۱۵	پروتکل پیمایش چند مرکزی استنوپوروز ایرانیان (IMOS)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						بروزرسانی گایدلاین پیشگیری و تشخیص استنوپوروز	۱۰	گایدلاین پیشگیری، تشخیص و درمان استنوپوروز	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						پایش اجرای برنامه کوله‌پشتی سالم مدارس	۱۰	چک لیست پایش برنامه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						طراحی سامانه ثبت اطلاعات بیماران استنوارتریت	۱۰	تفاهم نامه و فایل دمو سامانه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری بزرگداشت روز جهانی استنوپوروز	۱۰	گزارش فعالیت های برگزار شده بزرگداشت روز جهانی استنوپوروز در دانشگاهها طبق شیوه نامه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۱	✓	✓
	۲۰	کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیمارهای غیرواگیر به میزان ۵ درصد تا پایان برنامه	۲	برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های انسدادی مزمن تنفسی (آسم و COPD)	۶	برگزاری کارگاه های آموزشی استنوپوروز	۱۰	گزارش برگزاری کارگاه ها	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						برگزاری روز جهانی آسم	۲۰	گزارش برگزاری روز جهانی آسم	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						اجرای برنامه های آموزش همگانی از طریق رسانه های جمعی (صداوسیما، مطبوعات، سایت های آموزشی) در زمینه شناخت بیماری های آسم و COPD	۱۵	تهیه محتوای آموزش / گزارش برگزاری دوره	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						برگزاری کلاس های آموزشی برای گروه های خاص در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های آسم و COPD	۱۵	گزارش برگزاری دوره های آموزشی آسم و COPD	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم در دانشگاههای پایلوت (شش ماهه اول سال ۹۸)	۲۵	گزارش آمار افراد شناسایی شده و مراقبت شده در شش ماهه اول سال ۹۸	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
				برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان	۱۵	اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم در دانشگاههای پایلوت (شش ماهه دوم سال ۹۸)	۲۵	گزارش آمار افراد شناسایی شده و مراقبت شده در شش ماهه دوم سال ۹۸	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری دوره آموزشی برای ارایه دهندگان خدمت (پزشکان، کارشناسان دانشگاه و شهرستان های مجری برنامه)	۱۰	تهیه محتوا آموزش / گزارش برگزاری دوره	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده (آمار کل سال ۹۷)	۱۰	گزارش عملکرد سالانه سال ۹۷ طبق فرم های برنامه و پورتال	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده (۶ ماهه اول سال ۹۸)	۲۰	گزارش عملکرد شش ماهه طبق فرم های برنامه و پورتال	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
						انجام غربالگری، بیماریابی و مراقبت از بیماران شناسایی شده (۹ ماهه اول سال ۹۸)	۲۰	گزارش عملکرد نه ماهه طبق فرم های برنامه و پورتال	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						بازدید و ارزیابی های میدانی از مناطق مجری برنامه	۱۰	به روز رسانی چک لیست پایش/ گزارش پایش برنامه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						طراحی و برگزاری کمپین اطلاع رسانی تیروئید	۵	تهیه محتوا آموزش / گزارش برگزاری دوره	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						آنالیز، نگارش و انتشار گزارش پیشرفت برنامه	۱۰	آنالیز اطلاعات جمع آوری شده / گزارش جمع بندی آمار سالانه مراکز	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری نشست سالانه کارشناسان برنامه هایپوتیروئیدی	۵	تهیه محتوا آموزش / گزارش برگزاری دوره	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						انجام پروژه ارزشیابی خارجی مراقبت بیماران هیپوتیروئیدی	۱۰	گزارش انجام پروژه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماری‌های غیرواگیر به میزان ۵ درصد تا پایان برنامه	۲	پیشگیری و کنترل بیماری دیابت	۲۰	شناسایی و مراقبت افراد پره دیابتیک در قالب بسته خدمات مراقبت افراد در سنین مختلف	۳۰	ارسال گزارش آمار افراد پره دیابتیک (تعداد افراد خطرسنجی شده با قندخون ناشتای ۱۰۰ تا ۱۲۵ به تفکیک جنس و منطقه شهری- روستایی) از سامانه سبب طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس دستورالعمل شش ماهه اول سال ۹۸	۲۰	گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۸ از خانه بهداشت (فرم ۵) طبق فرمت ابلاغ شده در پورتال یا گزارش از سامانه سبب طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس دستورالعمل در کل سال ۹۸	۲۰	گزارش عملکرد سالانه از خانه بهداشت (فرم ۵) طبق فرمت ابلاغ شده در پورتال یا گزارش از سامانه سبب طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰	بازآموزی دیابت برای پزشکان عمومی و سایر پرسنل بهداشتی	۱۵	گزارش برگزاری دوره های آموزشی دیابت حضوری و آنلاین	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری کمپین اطلاع رسانی در قالب بزرگداشت هفته ملی دیابت (آموزش همگانی-پیشگیری اولیه)	۱۵	گزارش برگزاری هفته ملی دیابت (کارگاه، جلسات و همایش ها و انشازات و ...) طبق فرم عملکرد هفته دیابت	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						شناسایی و مراقبت افراد مبتلا به اختلال چربی های خون در قالب بسته خدمتی سطح یک در شش ماهه اول ۹۸	۵۰	گزارش شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ مراقبت های انجام شده (تعداد افراد خطرسنجی شده با کلسترول ۲۰۰ و بالاتر به تفکیک جنس و منطقه) از سامانه سبب	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						شناسایی و مراقبت افراد مبتلا به اختلال چربی های خون در قالب بسته خدمتی سطح یک شش ماهه دوم ۹۸	۵۰	گزارش سالانه مراقبت های انجام شده در سال ۹۸ (تعداد افراد خطرسنجی شده با کلسترول ۲۰۰ و بالاتر به تفکیک جنس و منطقه) از سامانه سبب	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				۲۰	پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون بالا	شناسائی مبتلایان به فشارخون بالا در جمعیت بالای ۳۰ سال تحت پوشش توسط بهورز/مراقب سلامت شش ماهه اول ۹۸	۳۵	گزارش آمار غربالگری و شناسائی بیماران طی ششماهه اول سال ۱۳۹۸ طبق فرمت ابلاغ شده در پورتال یا گزارش از سامانه سبب طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						شناسائی مبتلایان به فشارخون بالا در جمعیت بالای ۳۰ سال تحت پوشش توسط بهورز/مراقب سلامت شش ماهه دوم ۹۸	۳۵	گزارش آمار غربالگری و شناسائی بیماران طی سال ۱۳۹۸ طبق فرمت ابلاغ شده در پورتال یا گزارش از سامانه سبب طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری روزهای جهانی فشارخون و قلب	۳۰	تهیه محتوای آموزشی روزهای جهانی (توسط ستاد غیرواگیر-۱ وزارت) گزارش عملکرد روزهای جهانی طبق فرمت ارسالی (توسط-۲ دانشگاه ها)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
						جمع آوری داده های مربوط به شاخص های بار بیماری های واگیر از منابع تایید شده	۱۰۰	گزارش بار بیماری ها	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به میزان ۷٪ تا پایان برنامه ششم (۲/۱۴) مرگ در صدهزار نفر جمعیت تا پایان سال ۹۸)	۲	کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد به کمتر از ۱۰ در هزار تولد زنده (۱۰ نوزاد در هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸)	۲	برنامه جامعه ایمن	۱۰۰	تصویب برنامه جامعه ایمن در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۴۰	مصوبه هیئت دولت	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						گسترش شهرستانهای مجری برنامه جامعه ایمن	۶۰	گزارش برنامه جامعه ایمن شهرستانهای جدید	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						پیشگیری از صدمات زایمانی	۱۰۰	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	
						ابلاغ برنامه ملی پیشگیری و درمان اسفیکسی زایمانی	۱۰۰	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش بروز بیماری‌های ارنی- ژنتیکی و ناهنجاری‌های مادرزادی اولویت دار به میزان ۱۰ درصد سال پایه (۳۵۰۰۰) بیمار تا پایان سال (۹۸)	۲	تکمیل زیرساخت‌های برنامه ژنتیک اجتماعی	۴۵	سفارش و مشارکت در انجام ارزیابی فن آوری سلامت NGS	۱	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						تکمیل پوشش بیمه آزمایشات ژنتیک برنامه‌های کشوری از طریق نظام ارجاعات نظام مند و استانداردهای درخواست تست برنامه‌های کشوری با همکاری بیمه	۵	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						انتقال فن آوری انجام آزمایشات آنزیماتیک و ژنتیک با همکاری انستیتو پاستور ایران	۵	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						انجام بررسی ارزیابی اقتصادی برنامه ژنتیک اجتماعی	۲	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						انجام بررسی تعیین بار بیماری‌های اختلالات سرشتی ژنتیکی و اثربخشی مداخلات پیشگیرانه	۲	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						گردآوری، پالایش، تحلیل و انتشار داده‌های برنامه‌های جاری ژنتیک و تحلیل و مستندسازی نتایج مطالعات اجرای برنامه‌های پاپولوت	۲	مکاتبات اداری، گزارش اطلاعات	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						بازنگری محتوای آموزشی عموم، گروه‌های هدف و پرسنل برنامه های ژنتیک	۱	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تهیه محتوای و ابزار آموزش سواد سلامت ژنتیک	۴	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						راه اندازی نظام انتقال نمونه آزمایشگاهی ژنتیک	۵	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						استمرار توسعه راهبردی تشخیص ژنتیک نوین در کشور	۶	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						توسعه برنامه استقرار تضمین کیفیت در شبکه‌های آزمایشگاهی ژنتیک اجتماعی	۹	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						توسعه ارزیابی بیرونی کیفیت (EQA) در شبکه‌های آزمایشگاهی ژنتیک اجتماعی	۱۰	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
						راه اندازی فاز بیمارستانی ژنتیک بالینی (مشاوره ژنتیک و تشخیص ژنتیک) با مشارکت معاونت درمان، آموزش، انجمن ژنتیک و ستاد زیست فن آوری ریاست جمهوری	۴	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						همکاری در ارتقا شاخص دسترسی به مشاوره ژنتیک	۵	گزارش در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
						اجرای فاز توسعه سامانه نرم افزاری ژنتیک اجتماعی	۹	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						اجرای آموزش پزشکان مشاور ژنتیک	۱۰	مکاتبات اداری، گزارش اجرا	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						پیگیری تکمیل سامانه‌های الکترونیک سلامت جهت پوشش خدمات سطح یک برنامه ژنتیک اجتماعی	۷	مکاتبات اداری، گزارش سامانه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						گزارش نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های برنامه ژنتیک اجتماعی (نوبت دوم)	۱	گزارش اجرا در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						گزارش نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های برنامه ژنتیک اجتماعی (نوبت اول)	۱	گزارش اجرا در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓
						برگزاری همایش بین‌المللی ژنتیک اجتماعی	۲	گزارش برگزاری کارگاه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						برگزاری کارگاه برنامه‌های ژنتیک در کشور بین‌المللی کودکان	۲	گزارش برگزاری کارگاه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش بروز بیماری‌های ارثی- ژنتیکی و ناهنجاری‌های مادرزادی اولویت دار به میزان ۱۰ درصد سال پایه (۳۵۰۰۰ بیمار تا پایان سال ۹۸)	۲	تکمیل زیرساخت‌های برنامه ژنتیک اجتماعی	۴۵	برگزاری کارگاه آموزشی ژنتیک اجتماعی	۲	گزارش برگزاری کارگاه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری جلسات کمیته ژنتیک دانشگاه با محوریت بررسی علل بروز و تدوین استراتژی‌های پیشگیری از بروز دانشگاهی بیماری‌های ژنتیک تحت پوشش دانشگاه	۳	گزارش اجرا در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و ابلاغ دستورالعمل و استانداردهای برنامه‌های اختصاصی بیماری‌های ژنتیک تحت پوشش ژنتیک اجتماعی	۲	دستورالعمل و استانداردهای تدوین شده	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی مازور (و هموگلوبینوپاتی‌ها در مناطق شایع)-از استراتژی اول ژنتیک اجتماعی	۱۲	آموزش آشنایی پرسنل مجری و گروه‌های هدف برنامه تالاسمی و غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج	۱۰	گزارش اجرای آموزش بر اساس فرمت نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک تالاسمی	۳۵	فرم‌های آماری برنامه (فرم مراقبت ژنتیک اجتماعی و فرم شماره ۴ تالاسمی)	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						همکاری در خصوص راه اندازی خدمات سلامت روان زوجین تحت مراقبت ژنتیک در قالب پروژه تعریف خدمات مادران در معرض خطر دفتر سلامت جمعیت	۵	مکاتبات اداری/ صورت جلسات/فرایندهای اجرایی طراحی شده	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						اجرای غربالگری تلفیقی تالاسمی و سایر هموگلوبینوپاتی‌ها در دانشگاه‌های دارای شیوع بالا هموگلوبینوپاتی	۱۵	گزارش اجرا / فرم‌های آماری برنامه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اجرای غربالگری تلفیقی تالاسمی و هموگلوبینوپاتی‌ها در مناطق پرشیوع	۵	گزارش برگزاری کارگاه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						انجام بررسی شیوع هموگلوبینوپاتی‌ها در دانشگاه‌های حاشیه دریای خزر	۵	گزارش نهایی انجام بررسی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						اجرای طرح کنترل بروز باقی مانده تالاسمی	۲۰	گزارش اجرای طرح در قالب فرمت نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						برگزاری روز جهانی تالاسمی	۵	گزارش برگزاری	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
					۸	ارائه غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک زوجین در معرض خطر شناسایی شده	۱۰۰	فرم‌های آماری برنامه (فرم مراقبت ژنتیک اجتماعی و فرم نتایج غربالگری ژنتیکی) و فرم پیشبرد اجرای برنامه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک PKU	۵۰	فرم‌های آماری برنامه / فرمت نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
		پایلویت برنامه پیشگیری و کنترل بیماری‌های متابولیک ارثی- از استراتژی دوم برنامه اجتماعی	۱۲	PKU- از استراتژی دوم برنامه ژنتیک اجتماعی	۱۵	آموزش آشنایی پرسنل مجری و گروه‌های هدف برنامه PKU (و استراتژی دوم ژنتیک اجتماعی صرفاً در دانشگاه‌های پایلویت)	۱۵	گزارش اجرای آموزش بر اساس فرمت نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						همکاری در نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های تیم بالینی در بیمارستان منتخب PKU با تأکید بر انجام فعالیت‌های ارتقا شاخص‌های بیمارستانی	۱۰	گزارش در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						تکمیل پوشش تشکیل پرونده ژنتیک برای خانواده بیماران موجود و خانواده‌های در معرض خطر تولد نوزاد مبتلا به PKU	۱۵	گزارش در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						پیگیری ارائه گزارش موارد غیبت از درمان بیمارستان منتخب PKU	۱۰	گزارش در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
					۷	ارائه خدمات غربالگری، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص ژنتیک بیماری‌های متابولیک ارثی	۷۰	فرم‌های آماری برنامه / فرمت نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						برگزاری جلسات مرور میدانی برنامه غربالگری بیماری‌های متابولیک ارثی	۲۰	گزارش برگزاری در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش بروز بیماری‌های ارثی- ژنتیکی و ناهنجاری‌های مادرزادی اولویت دار به میزان ۱۰ درصد سال پایه (۳۵۰۰۰) بیمار تا پایان سال (۹۸)	۲	پایلوت برنامه پیشگیری و کنترل بیماری‌های متابولیک ارثی- از استراتژی دوم برنامه ژنتیک اجتماعی	۷	همکاری در تدوین آیین نامه اجرایی خدمات توانبخشی بیماران متابولیک ارثی.	۱۰	مکاتبات اداری	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
				پایلوت برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون و ناهنجاری‌های مادرزادی- از استراتژی دوم برنامه ژنتیک اجتماعی	۷	ارائه خدمات غربالگری، تشکیل پرونده، مشاوره ژنتیک، مراقبت ژنتیک و تشخیص سندرم داون	۷۰	فرم‌های آماری برنامه	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						برگزاری جلسات تثبیت میدانی برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون	۲۰	گزارش برگزاری در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
						تلفیق خدمات ژنتیک ناهنجاری‌های مادرزادی در برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون	۱۰	مکاتبات اداری، مستند فرایندهای بازنگری شده	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
	۱	ارتقای توان تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی (سیل- زلزله- رانش- طوفانهای گردو غبار و ...) در سطح ۱ به میزان ۴۰٪ تا پایان برنامه (۸٪ افزایش نسبت به سال قبل تا پایان سال ۹۸)	۶	برنامه ساماندهی مشاوره ژنتیک بیماران از مراکز درمانی منتخب (شامل هموفیلی- ناپیئای و کم بینایی- ناشنوایی و کم شنوایی و ...) از استراتژی دوم برنامه ژنتیک اجتماعی	۶	اجرای پروژه «ارائه خدمت مشاوره ژنتیک بیماران ژنتیک معرفی شده از بیمارستان‌های منتخب شامل هموفیلی، ناشنوایی/کم شنوایی، ناپیئای/کم بینایی»	۱۰۰	گزارش اجرا در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
				پایلوت ارزیابی ژنتیکی در بسته‌های خدمت موجود سلامت- از استراتژی دوم برنامه ژنتیک اجتماعی	۳	اجرای پایلوت «ارزیابی ژنتیکی در بسته‌های خدمات سلامت موجود» در دانشگاه‌های پایلوت ژنتیک اجتماعی	۱۰۰	گزارش اجرا در قالب نشانگر ابلاغی	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						انجام هماهنگی‌های مقدماتی	۱۰	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	✓	✓
						اعلام زمان برنامه به دانشگاه/ واحدهای مدعو	۱۰	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	✓	✓
				برگزاری برنامه آموزشی و نشست‌های مربوطه	۴۰	فقط یک فایل ورد حاوی ۲ تا ۴ عکس از برگزاری جلسه و گزارش کارگاه و معرفی گروه هدف و نتیجه ارزشیابی کارگاه حداکثر ۵ صفحه	۴۰	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	✓	✓
						فقط یک فایل ورد حاوی ۲ تا ۴ عکس از برگزار جلسه و گزارش کارگاه و معرفی گروه هدف و نتیجه ارزشیابی کارگاه حداکثر ۵ صفحه	۴۰	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	✓	✓
				ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی	۱۱	هماهنگی و آموزش نیروهای ستادی و محیطی	۹	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓
						اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی	۷۳	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						پایش و ارزشیابی	۹	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						استخراج شاخص‌ها و پیش‌بینی مداخلات مربوطه	۹	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
	۱۱	تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی در قالب کمیته بهداشت کارگروه	۹	تدوین و اجرای برنامه ارتقاء ایمنی و پیگیری مصوبات جلسه فوق	۶۴	فصل اول: فایل ورد با حداکثر ۲ عکس از کمیته به انضمام صورتجلسه و مصوبات اجرای برنامه	۹	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						فصل دوم و سوم: فایل ورد حداکثر با ۴ عکس در آن از فرایندهای اجرای برنامه	۶۴	مدیریت خطر و بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	۱	۱۱	ارتقاء ایمنی واحدهای بهداشتی	۱۱	تدوین و ارسال گزارش	۳۷	فصل چهارم گزارش نهایی تعداد واحدهای بهداشتی که در آنها SNS اجرا شده به تفکیک نوع واحد و محاسبه پوشش اجرای برنامه	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
				تدوین برنامه پاسخ به حوادث و بلایا	۱۲	آموزش نیروهای ستادی و محیطی	۱۷	فصل دوم : یک فایل ورد با ۲ عکس در آن از جلسه آموزش و یا هماهنگی انجام شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تدوین برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها و استخراج شاخص های تدوین برنامه	۵۰	فصل سوم تعداد واحدهای بهداشتی دارای EOP به تفکیک نوع واحدها در یک فایل ورد	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
								فصل سوم و چهارم یک فایل ورد دارای حداکثر ۵ تا ۶ عکس از تمرینهای برگزار شده بر اساس کارکردهای EOP و نتایج ارزیابی آمادگی عملکردی در برنامه SARA	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						بازبینی و پایش و ارزشیابی	۸	یک فایل ورد دارای جدولی که در آن علوین تمرین ها، سازمان های مشارکت کننده درج شده باشد	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
				نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا	۱۰	هماهنگی و آموزش نیروهای ستادی و محیطی	۱۰	فصل اول : یک فایل ورد با ۲ عکس در آن از جلسه آموزش و یا هماهنگی انجام شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						ارسال گزارشات فصلی	۶۰	از ابتدا تا انتهای سال ارسال فرم استاندارد گزارش DSS که متعاقبا ارسال می شود	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
						تدوین و ارسال گزارش سالانه	۳۰	یک فایل ورد تجميع گزارش ها از ابتدا تا انتهای سال و استخراج شاخص های DSS	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
				آموزش آمادگی خانوارها در برابر بلایا	۱۳	آموزش نیروهای ستادی و محیطی	۸	فصل اول : یک فایل ورد با ۲ عکس در آن از جلسه آموزش و یا هماهنگی انجام شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						نظارت بر ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا	۱۵	یک فایل ورد دارای ۲ تا ۴ عکس از سامانه سیب/تاب/سینا که فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد. به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
								یک فایل ورد دارای ۲ تا ۴ عکس از سامانه سیب/تاب/سینا که فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد. به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
						پایش و ارزشیابی	۳۱	یک فایل ورد دارای ۲ تا ۴ عکس از سامانه سیب/تاب/سینا که فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد. به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت در آن	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
						تدوین و ارسال گزارش	۳۱	یک فایل ورد دارای ۲ تا ۴ عکس از سامانه سیب/تاب/سینا که فرآیند پیشرفت برنامه را در قسمت گزارش سامانه نمایش می دهد. به انضمام شاخص های فصلی برنامه دارت در آن	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
				مدیریت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی	۸	تدوین برنامه عملیاتی مربوطه	۳۷	فصل اول : یک فایل ورد برنامه عملیاتی مراسم اربعین حسینی	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						اجرای برنامه	۲۵	فصل دوم: فایل ورد با حداکثر ۵-۳ عکس از جلسات هماهنگی اربعین و گزارش اقدامات و مصوبات	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						پایش و ارزشیابی	۲۵	فصل سوم: اجرای برنامه تدوین شده و ارسال گزارش آن در فقط یک فایل ورد	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تدوین گزارش	۱۳	فصل چهارم: ارسال یک پاورپونت از گزارش اجرای برنامه	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	آرتقای توان تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی (سیل- زلزله- رانش- طوفانهای گردو غبار و ...) در سطح ۱ به میزان ۴۰٪ تا پایان برنامه (۸٪ افزایش نسبت به سال قبل تا پایان سال ۹۸)	۱	بیمه تسهیلات بهداشتی در برابر مخاطرات	۸	تعیین وضعیت موجود و برآورد بودجه مورد نیاز	۱۳	فصل اول: یک فایل ورد از گزارش وضعیت موجود	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						پیگیری منابع مالی مورد نیاز	۳۷	فصل دوم تا پایان سال: ارسال فایل تصویری قرارداد بیمه و یا جلسات مربوطه	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						پایش و ارزشیابی	۲۵	فصل دوم تا پایان سال: ارسال فایل تصویری قرارداد بیمه و یا جلسات مربوطه	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹		✓
						تدوین و ارسال گزارش	۲۵	فصل چهارم: گزارش بیمه و پوشش بیمه واحدهای بهداشتی	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹		✓
				استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت بلایا در حوزه بهداشت	۸	بررسی وضعیت موجود	۱۳	فصل اول: یک فایل ورد از وضعیت موجود و نیازهای سامانه پشتیبانی و برآورد بودجه و صورتجلسات مربوطه	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						پیگیری و برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز	۲۵	فصل دو یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه و تجهیزات تامین شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر اساس استاندارد	۲۵	فصل ۳ تا ۴ یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه و تجهیزات تامین شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						پایش و ارزشیابی	۲۴	فصل ۳ تا ۴ یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه و تجهیزات تامین شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹		✓
					۷	تدوین و ارسال گزارش	۱۳	یک فایل ورد از بودجه جذب شده و محل جذب بودجه و تجهیزات تامین شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹		✓
						تدوین برنامه پایش و هماهنگی مربوطه	۱۴	فصل اول: یک فایل اکسل از برنامه تدوین شده پایش های محیطی	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵		✓
						انجام پایش محیطی	۲۱	فصل دوم تا پایان سال: ارسال گزارش کلی پایش های انجام شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	✓	✓
						تدوین گزارش پایش ها، پسخوراند و تعیین شاخص های مربوطه	۲۱	فصل دوم تا پایان سال: ارسال گزارش کلی پایش های انجام شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	✓	✓
				پایش برنامه های مدیریت خطر بلایا در محیط	۲۹	انجام خودارزیابی فصلی معاونت های بهداشتی	۲۹	بارگذاری فایل خودارزیابی دانشگاه در پایان هر فصل	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
					۷	به روز رسانی پیمایش فصلی سامانه مدیریت خطر بلایا در پورتال	۱۵	ارسال فایل فشرده (RAR) از تصاویر به روز رسانی اطلاعات پیمایش در پایان تابستان و پایان زمستان	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری هفته کاهش خطر بلایا	۱۴	فصل اول و یا دوم : یک فایل ورد با ۲ عکس در آن از جلسات هماهنگی انجام شده	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						برگزاری مراسم هفته کاهش خطر بلایا	۲۹	فصل سوم و یا چهارم بارگزاری یک فایل از گزارش خلاصه ای از مراسم هفته کاهش خطر بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹		✓
				حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان (رادون- مراکز پرتویشکی- پرتوهای فرابنفش خورشیدی- ارتباطات الکترونیکی- فرکانس های به شدت پایین) به میزان ۶۶٪ تا پایان برنامه (رسیدن به ۵۸٪ پوشش برنامه تا پایان سال ۹۸)	۱۰۰	تدوین گزارش هفته کاهش خطر بلایا	۵۷	فصل چهارم: فایل کامل گزارش هفته کاهش خطر بلایا	مدیریت خطر و بلایا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۹		✓
					بهداشت پرتو کاران	بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی(شش ماهه اول)	۱۰	مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزش عمومی و تخصصی- فعال نگه داشتن دستگاه سنجش شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی (UVI)-انجام پروژه آموزشی مشترک برای دانش اموران با مشارکت آموزش و پرورش استان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	✓	✓
						بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی(شش ماهه دوم)	۱۰	مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزش عمومی و تخصصی- فعال نگه داشتن دستگاه سنجش شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی (UVI)-انجام پروژه آموزشی مشترک برای دانش اموران با مشارکت آموزش و پرورش استان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت																			
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	بازرسی					
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان (رادون - مراکز پرتویزشکی - پرتوهای فراینش خورشیدی - ارتباطات الکترونیکی - فرکانس های به شدت پایین) به میزان ۶۶٪ تا پایان برنامه (رسیدن به ۵۸٪ پوشش برنامه تا پایان سال ۹۸)	۱	بهداشت پرتو کاران	۱۰۰	بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز پرتویزشکی (شش ماهه اول)	۱۰	مستندات مربوط به نظارت های دوره ای و انجام دوزیمتری از مراکز پرتویزشکی و پسخورندهای ارائه شده-مستندات اجرای برنامه آموزشی-مستندات آمار به روز مراکز/مؤسسات پرتویزشکی (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی) به تفکیک منابع مولد اشعه در هر شهرستان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓					
						بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز پرتویزشکی (شش ماهه دوم)		مستندات مربوط به نظارت های دوره ای و انجام دوزیمتری از مراکز پرتویزشکی و پسخورندهای ارائه شده-مستندات اجرای برنامه آموزشی-مستندات آمار به روز مراکز/مؤسسات پرتویزشکی (پرتوتشخیصی و پرتودرمانی) به تفکیک منابع مولد اشعه در هر شهرستان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓					
						بهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین Extremely low frequency (ELF) (شش ماهه اول)		مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی - تعیین نقاط پرخطر مجاورت مردم با برق های فشار قوی -مستندات رسیدگی به شکایات از برق های فشار قوی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓					
						بهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین Extremely low frequency (ELF) (شش ماهه دوم)		مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی - تعیین نقاط پرخطر مجاورت مردم با برق های فشار قوی -مستندات رسیدگی به شکایات از برق های فشار قوی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓					
						بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و امواج مایکروویو(شش ماهه اول)		مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی -مستندات رسیدگی به شکایات از فرکانس های رادیویی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓					
						بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و امواج مایکروویو(شش ماهه دوم)		مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی -مستندات رسیدگی به شکایات از فرکانس های رادیویی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓					
						بهداشت مواجهه با گاز رادیواکتیو رادون(شش ماهه اول)		۱۰	مستندات مربوط به اطلاع رسانی عمومی در خصوص اجرای طرح (صدا و سیمای استانی و ...)، صورتجلسات و گزارشات مربوط به تشکیل کمیته اجرایی طرح و استقرار دکتورها - گزارشات هر یک از نظارت های دوره ای انجام شده -گزارشات جمع آوری دکتورها و انتقال آنها به سازمان انرژی اتمی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓					
						بهداشت مواجهه با گاز رادیواکتیو رادون(شش ماهه دوم)			مستندات مربوط به اطلاع رسانی عمومی در خصوص اجرای طرح (صدا و سیمای استانی و ...)، صورتجلسات و گزارشات مربوط به تشکیل کمیته اجرایی طرح و استقرار دکتورها - گزارشات هر یک از نظارت های دوره ای انجام شده -گزارشات جمع آوری دکتورها و انتقال آنها به سازمان انرژی اتمی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓					
						افزایش میزان پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه (رسیدن به پوشش بازرسی ۸۰٪ از کارگاه ها تا پایان سال ۹۸)		۱	آموزش و اطلاع رسانی تعهدات بین المللی	۲۰	تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی ایمنی و سلامت کار و برگزاری همایش و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی ایمنی و سلامت کار	۲۰	صورتجلسات شورای هماهنگی روز جهانی و گزارشات مرتبط با برگزاری مراسم روز جهانی ایمنی و سلامت کار - گزارش اقدامات صورت گرفته جهت بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	✓
											تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی ایمنی و سلامت کار و برگزاری همایش و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی ایمنی و سلامت کار		صورتجلسات شورای هماهنگی روز جهانی و گزارشات مرتبط با برگزاری مراسم روز جهانی ایمنی و سلامت کار - گزارش اقدامات صورت گرفته جهت بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
											تدوین مجموعه های آموزشی و اطلاع رسانی در روز جهانی ایمنی و سلامت کار	۳۰	فایل پوستر / استند / کلیپ / پمفلت جهت روز جهانی ایمنی و سلامت کار - گزارش تخصیص اعتبارات جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	افزایش میزان پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه (رسیدن به پوشش بازرسی ۸۰٪ از کارگاه ها تا پایان سال ۹۸)	۱			تدوین مجموعه های آموزشی و اطلاع رسانی در روز جهانی ایمنی و سلامت کار	۳۰	فایل پوستر/استند/کلیپ/ پمفلت جهت روز جهانی ایمنی و سلامت کار - گزارش تخصصی اعتبارات جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
					۳۰	برنامه رسیدگی به مصدومین حوادث ناشی از کار جهت دریافت خدمات درمانی	۵۰	فایل اکسل جمع بندی گزارش حوادث مرتبط با کار استانی / کشوری سال ۹۷ - مستندات مرتبط با آموزش و بازآموزی بهگران ، بهداشتیان کار و کاردان ها و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات در زمینه کمکهای اولیه ، مستندات مرتبط با کارگاه هایی که دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای فعال هستند	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۵۰	تأمین شرایط انتقال سریع مصدومین حوادث ناشی از کار به مرکز درمانی در کارگاه ها و برقراری سیستم ارجاع برای درمانهای پیشرفته	۵۰	مستندات مرتبط در ایجاد تسهیلات لازم در تأمین امبولانس / خرید ، صورتجلسات مرتبط در جهت توجیه و ایجاد سیستم ارجاع	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				بهداشت حرفه ای معدن کاران	۵۰	به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت معادن	۲۰	برنامه عملیاتی تفضیلی به روز شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در معادن	۴۰	مستندات کنترل کننده عوامل زیان آور شیمیایی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ثبت صدردصد معادن در سامانه جامع بازرسی و بازرسی از کلیه معادن تحت پوشش	۴۰	گزارش آمار مقایسه ای معادن تحت پوشش و بازرسی با درصد ثبت در سامانه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
		اجرای طرح تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاهها	۰			انجام بازرسی و پیگیری های لازم از کارگاه های دارای نواقص بهداشتی	۴۰	گزارش بازرسیهای انجام شده از کارگاهها بر اساس درجه خطر کارگاه (استخراج از سامانه)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود- اختاریه و معرفی به دادگاه جهت پیگیری های لازم	۳۰	گزارش نواقص بهداشتی اعلام شده- فرمهای اختاریه- معرفی به دادگاه (استخراج از سامانه)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						انجام بازرسی و پیگیری های لازم از کارگاه های دارای نواقص بهداشتی	۳۰	گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای کارفرمایان- گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای فضا- مستندات دوره- عنوان و سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کپت های بازرسی بهداشت حرفه ای - لیست حاضرین	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		توسعه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای توسط بخش خصوصی به ۲۴٪ تا پایان برنامه (ارائه خدمات به ۱۶٪ از کارگاه ها توسط بخش خصوصی تا پایان سال ۹۸)	۱	برون سپاری خدمات بهداشت حرفه ای	۱۰۰	انجام اقدامات اصلاحی برای توسعه کمی و کیفی خدمات ارائه شده بهداشت حرفه ای	۱۰۰	قرارداد انجام کار با نماینده پیشخوان دولت و گزارشات مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						نظارت بر تشکیلات بهداشت حرفه ای کارگاهی	۱۵	برگزاری دوره های تربیت و بازآموزی بهگر و بهداشتیار کارو بازآموزی مسئولین بهداشت حرفه ای	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
								نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						نظارت بر استقرار تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاههای مشمول	۴۰	گزارش های احصائی آمار اطلاعات تشکیلات در سامانه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
								فرمهای بازدید از خانه های بهداشت کارگری تأیید شده توسط سه ارگان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
								برنامه عملیاتی برنامه توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی - گزارش سیمای وضعیت بهداشتی و تسهیلات بهداشتی کارگران ساختمانی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به مشاغل خاص به ۸۰٪ تا پایان برنامه (۷۸٪ پوشش گیرندگان خدمت تا پایان سال ۹۸)	۱	برنامه توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی	۱۵	انجام بازرسی از کارگاه های ساختمانی و ثبت و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین وضعیت موجود	۵۰	فرم گزارش عملکرد بازرسی از کارگاه های ساختمانی - صورتجلسات و فرمهای آماری مرتبط با بازرسی از کارگاه های ساختمانی تکمیل شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای گروه های هدف و کلیه ذی نفعان	۲۵	تصویر مستندات برگزاری دوره های آموزشی از جمله اسامی شرکت کنندگان، ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، گزارشات برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده ، گزارش صورتجلسات توجیهی برون	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				بهداشت حرفه ای زندانیان	۱۵	بازرسی از کارگاههای تحت پوشش سازمان زندانها و اعلام نواقص	۵۰	گزارش و پسخوراند بازرسی و ثبت اطلاعات بازرسی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						شرکت در کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت حرفه ای با همکاری سازمان زندانها	۵۰	گزارش صورتجلسات کمیته های برگزارشده در سال	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				بهداشت قالیبافان	۱۵	گزارش کامل تحلیلی از وضعیت اجرای برنامه بقا از سال ۷۴ تا پایان ۹۷	۵۰	فایل گزارش تحلیلی تا پایان ۹۷	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						گزارش کامل تحلیلی از وضعیت اجرای برنامه بقا در سال ۹۸	۵۰	فایل گزارش تحلیلی در سال ۹۸	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به کشاورزان	۱۵	ارائه گزارش از افزایش آمار بهسازی کارگاههای کشاورزی	۲۵	تصاویر قبل و بعد از بهسازی - تهیه گزارش آمار مقایسه ای که افزایش را نشان دهد	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت کشاورزی	۲۵	برنامه عملیاتی تفصیلی به روز شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	✓
						شناسایی و ثبت صدردصد واحدها و کارگاههای کشاورزی در سامانه جامع بازرسی	۲۵	گزارش کارگاه های کشاورزی شناسایی و ثبت شده در سامانه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزشی جهت کشاورزان	۲۵	ارسال گزارش برگزاری دوره(شامل محتوا- تصاویر دوره - لیست افراد شرکت کننده)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				بهداشت حرفه ای بیمارستانها	۲۵	به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای در بیمارستانها	۳۰	برنامه عملیاتی تفصیلی به روز شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						ثبت صدردصد بیمارستانها در سامانه جامع بازرسی و بازرسی از آنها	۴۰	گزارش آمار مقایسه ای بیمارستانهای موجود و بازرسی شده بر اساس ثبت در سامانه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						ارسال گزارش برگزاری دوره(شامل محتوا- تصاویر دوره - لیست افراد شرکت کننده)	۳۰	ارسال گزارش برگزاری دوره(شامل محتوا- تصاویر دوره - لیست افراد شرکت کننده)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				برنامه خوداظهاری کارفرمایان در بهداشت حرفه ای	۵۰	انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با کارشناس بهداشت حرفه ای سطوح تابعه	۱۰	مکاتبات انجام شده - صورتجلسات تنظیم شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	✓
						جلب مشارکت کارفرمایان: برگزاری نشست های توجیهی، معرفی برنامه	۳۰	صورتجلسات تنظیم شده- گزارش اقدامات به عمل آمده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓
						برپایی کارگاه آموزشی و توجیهی برای کارفرمایان مشمول برنامه خوداظهاری جهت ارائه آموزش های لازم در زمینه نحوه تکمیل این چک لیست ها.	۲۰	گزارش برگزاری کارگاه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓
						برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات توجیهی برای مقامات قضایی رسیدگی کننده به تخلفات بهداشتی کارفرمایان و تدوین راهنماها و مجموعه های آموزشی لازم.	۳۰	گزارش برگزاری کارگاه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
				بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای از کارگاهها	۵۰	ارسال گزارش اقدامات به عمل آمده به مرکز:	۱۰	گزارش ارسال شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						انجام بازرسی و پیگیری های لازم از کارگاه های دارای نواقص بهداشتی	۳۰	گزارش بازرسیهای انجام شده از کارگاهها بر اساس درجه خطر کارگاه (استخراج از سامانه)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						برنامه ریزی سالانه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای برای سطوح تابعه	۲۰	برنامه ریزی سالانه بازرسی هدفمند تدوین شده برای سطوح تابعه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	افزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاههای درجه ۳و۱ به میزان ۱۰٪سال پایه تا پایان برنامه (۶۴٪ پوشش کارگاه ها تا پایان سال ۹۸)	۱	بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای از کارگاه‌ها	۵۰	ابلاغ برنامه عملیاتی بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای	۱۰	نامه ابلاغ شده به سطوح تابعه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵		✓
						تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود- اختلاطیه و معرفی به دادگاه جهت پیگیری های لازم	۱۰	گزارش نواقص بهداشتی اعلام شده- فرمهای اختلاطیه- معرفی به دادگاه (استخراج از سامانه)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						انجام بازرسی و پیگیری های لازم از کارگاه های دارای نواقص بهداشتی	۲۰	گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای کارفرمایان- گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای قصات - مستندات دوره- عنوان و سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای - لیست حاضرین	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						نظارت برکمیت و کیفیت اقدامات قانونی به عمل آمده	۱۰	گزارشات و مستندات مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
	۱۰۰	افزایش دسترسی کارفرمایان به خدمات بهداشت حرفه ای از طریق شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای (۴۵٪ افزایش دسترسی کارفرمایان تا پایان سال ۹۸)	۱	توسعه خدمات بهداشت حرفه ای معتبرالائه شده توسط شرکت های خصوصی	۱۰۰	پایش و نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای	۵۰	گزارش پایش های انجام شده از شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و دانشکده های بهداشت- گزارش تخلفات مشاهده شده- گزار ش اقدامات و پیگیری های به عمل آمده در جهت رفع نواقص	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تشکیل کمیته تعیین سطح شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای	۲۵	ابلاغیه اعضای کمیته- صورتجلسات کمیته- فهرست درخواست های صدور مجوز شرکت ها و درخواست های تایید و رد شده و مجوز های لغو شده توسط کمیته - لیست متقاضیان تاسیس یا ارتقاء سطح شرکت های خصوصی سطح ۱- ۲و۳ ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌ای- گزارش بررسی درخواست های	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تشکیل کمیته شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای و صدور و لغو و کنترل کیفیت خدمات ارائه شده از طریق شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای سطح ۱- ۲- ۳	۲۵	ابلاغیه اعضای کمیته- صورتجلسات کمیته- فهرست درخواست های صدور مجوز شرکت ها و درخواست های تایید و رد شده و مجوز های لغو شده توسط کمیته - لیست متقاضیان تاسیس یا ارتقاء سطح شرکت های	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی کارشناسان ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در آزمایشگاه	۲۰	گزارش برنامه آموزشی مهارت آموزی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت حرفه ای معاونت های بهداشتی برگزار شده - مستندات پیش آزمون ها و پس آزمون ها -گزارش ارزیابی دوره های آموزشی (تنوری و عملی) کارشناسان آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						پایش و ارزیابی عملکرد برنامه توسعه خدمات بهداشت حرفه ای در آزمایشگاه ها بر اساس شیوه نامه QC خدمات بهداشت حرفه ای	۵۰	وجود چک لیست های پایش آزمایشگاه- وجود جداول زمانبندی پایش آزمایشگاهها- وجود گزارشات پایش آزمایشگاه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تدوین برنامه عملیاتی ارزیابی دوره ای کیفیت خدمات بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها و شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای	۳۰	برنامه ارزیابی دوره ای کیفیت آزمایشگاهها و شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای تدوین شده- گزارش تدوین شده در خصوص نتایج ارزیابی کیفی انجام شده و برنامه ارزیابی آتی - مستندات مراکز دی تهیه نمونه های مجهول- وجود ضوابط ارسال و دریا	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی ارگونومی	۲۰	برنامه عملیاتی ابلاغ شده به سطوح تابعه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام شده در محیطهای کاری واجد ریسک فاکتورهای ارگونومیکی	۸۰	مستندات مربوط به آموزشهای ارائه شده به گروههای هدف در زمینه ارگونومی، مستندات مربوط به ارزیابیها و بهسازیهای انجام شده در محیطهای کاری واجد ریسک فاکتورهای ارگونومیکی- نامه مربوط به بررسی صحت و سقم گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده و بازخورد داده شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	انبار
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	حذف و یا کاهش آلاینده های شیمیایی محیط کار در ۷٪ از کارگاههای مشمول تا پایان برنامه (۱۰٪ از کارگاه ها تا پایان سال ۹۸)	۱	کنترل عوامل شیمیایی محیط کار	۱۰۰	برگزاری کارگاههای آموزشی عوامل شیمیایی برای گروههای هدف (تنویری و عملی)	۱۵	مستندات و گزارشات مربوط به آموزش گروههای هدف اعم از کارشناسان- کارگران و کارفرمایان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵		✓	✓
						تدوین برنامه عملیاتی عوامل شیمیایی محیط کار	۱۵	برنامه عملیاتی ابلاغ شده به سطوح تابعه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						تکمیل بخش سنجش عوامل شیمیایی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار	۱۵	مستندات گزارش گیری شده از سامانه جامع بازرسی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						نظارت و پیگیری جهت کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط کار	۱۵	گزارش نواقص بهداشتی اعلام شده و فرم های اخطاری	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						نظارت و پیگیریهای لازم پیرامون حذف آزبست از محیط کار مطابق کنوانسیون روتردام	۲۰	گزارش نواقص بهداشتی اعلام شده و فرم های اخطاری- گزارش کارگاه هایی که اقدام به حذف جیوه نموده اند- مستندات مربوط به پیگیری ها و اطلاع رسانی به کارفرمایان و اقدامات انجام شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
	کاهش درصد شاغلین در مواجهه با صدای مخاطره‌آمیز محیط کار به میزان ۵٪ سال پایه تا پایان برنامه (کاهش شاغلین با مواجهه مذکور تا ۱۴٪ تا پایان سال ۹۸)	۱	مقایله با صدا در محیط کار	۱۰۰	نظارت و پیگیریهای لازم جهت کاهش مواجهه شاغلین با عوامل شیمیایی زیان آور نظیر کارگاههای ریخته گری و آبکاری - سیلیس- سرب وسایر مواد شیمیایی مخاطره آمیز	۲۰	گزارش تدوین شده آمار کارگاه های کنترل کننده عوامل زیان آور شیمیایی به همراه تصاویر قبل و بعد از کنترل	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓	
					تدوین برنامه عملیاتی کشوری کنترل صدا در محیط کار	۲۰	برنامه عملیاتی مدون و ابلاغ شده به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓			
					تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص کنترل صدا در محیط کار	۲۰	برنامه عملیاتی مدون و ابلاغ شده به سطوح تابعه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓		
					برگزاری کارگاههای آموزشی- تدوین محتوای آموزشی برای گروههای هدف (کارشناسان بهداشت حرفه ای- کارگران و کارفرمایان) در زمینه صدا در محیط کار	۳۰	مستندات مربوط به آموزش گروههای هدف اعم از کارشناسان- کارگران و کارفرمایان در قالب تصویر، محتوای دوره و دعوتنامه در قالب گزارش ارسالی به مرکز سلامت محیط و کار	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓		
					نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی های انجام شده در محیطهای کاری واجد ریسک صدا به منظور کاهش یک درصدی مواجهه کارگران با صدا	۳۰	مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده، گزارش کاهش شاخص مواجهه شاغلین با صدا به نسبت سال قبل بر اساس اطلاعات سامانه بازرسی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					تدوین دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی در محل واحد کاری	۲۰	صورت جلسات برگزار شده و پیشنویس مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					تدوین برنامه جامع نظارت بر معاینات سلامت شغلی	۲۰	صورت جلسات برگزار شده و پیشنویس مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان دولت	۲۰	پیشنویس مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓			
					گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت(سه ماهه اول سال)	۱۰	هر گونه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته (صورت جلسات، پیگیری های انجام شده و...)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	✓		
					گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت (سه ماهه دوم سال)	۱۰	گزارش کلیه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته (جلسات برگزار شده، پیگیری های انجام شده و ...)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓		
					گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت (سه ماهه سوم سال)	۱۰	گزارش کلیه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته (جلسات برگزار شده، پیگیری های انجام شده و ...)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓		
					گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت (سه ماهه چهارم سال)	۱۰	گزارش کلیه فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای بسته (جلسات برگزار شده، پیگیری های انجام شده و ...)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓	

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	ارتقای شاخصهای متناسب به عوامل محیطی موثر بر سلامت در محیط‌های جامعه - خانواده - آموزشی و جمعی به میزان ۱۰٪ سال پایه تا پایان برنامه (۵/۵۳٪ پوشش مراکز مذکور تا پایان سال ۹۸)	۱	نظارت و کنترل کمی و کیفی موادغذایی و اماکن عمومی	۴۰	نمونه برداری و سنجش مواد غذایی (شش ماهه اول)	۵۰	جمع بندی فرم آماری نمونه برداری سامانه جامع بازرسی - گزارش مربوط به کنترل و نظارت بر کیفیت نان - نمک -روغن و مواد لبنی - نمونه برداری مواد غذایی گروه های هدف بر اساس دستورالعمل ابلاغی وو پیگیری واجرای تفاهم نامه های مرتبط	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	
					نمونه برداری و سنجش مواد غذایی (شش ماهه دوم)	۵۰	جمع بندی فرم آماری نمونه برداری سامانه جامع بازرسی - گزارش مربوط به کنترل و نظارت بر کیفیت نان - نمک -روغن و مواد لبنی - نمونه برداری مواد غذایی گروه های هدف بر اساس دستورالعمل ابلاغی وو پیگیری واجرای تفاهم نامه های مرتبط	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
				کنترل و سنجش آلاینده محصولات کشاورزی و لبنی تا ۱۰٪ تا پایان برنامه	۲۰	گزارش سنجش میزان آلاینده ها در ۸ محصول مورد نظر بر اساس دستورالعمل ابلاغی	۱۰۰	گزارش سنجش میزان آلاینده ها در ۸ محصول مورد نظر بر اساس دستورالعمل ابلاغی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
				فوریت‌های سلامت محیط و کار	۳۰	پشتیبانی و تجهیز تیم‌های عملیاتی دانشگاهی به ناوگان خودرویی و تجهیزات مداخله‌ای	۲۰	مستندات مرتبط به تجهیز تیم‌های دانشگاهی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
							تجهیز تیم‌های عملیاتی دانشگاه‌های قطب به ملزومات، مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت مداخلات محیطی در بلایا و حوادث خاص (شیمیایی و هسته‌ای)	۱۰	مستندات مرتبط به تجهیز تیم‌های دانشگاهی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							تدوین دستورالعمل، برنامه عملیاتی و راهنماها در راستای اقدام تیم‌های عملیاتی واکنش سریع	۲۰	مستندات و گزارشات مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							آموزش تیم‌های عملیاتی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مانورهای قطبی عملیات بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار	۲۰	مستندات و گزارشات مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							تقویت انبارهای دیوی ذخیره مواد و تجهیزات بحران در قطب‌های دانشگاهی	۱۵	مستندات و گزارشات مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							کنترل عوامل محیطی مرتبط با بیماری‌های منتقله از آب و غذا از طریق شکایات مردمی	۱۵	مستندات مربوط به اقدامات انجام شده برای اخبار ثبت شده در سامانه ۱۹۰ و نامه‌های شکوائیه اتوماسیونی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
			بهداشت محیط روستا و ابتکارات جامعه محور (CBI)	۱۰	بهبودی محیط روستا	۵۰	گزارش عملکرد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز ، برگزاری جلسات هماهنگی و گزارشات مربوط به اقدامات بهداشت محیط روستا	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
						توانمند سازی جوامع با رویکرد ابتکارات جامعه محور (CBI)	۵۰	گزارش عملکرد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز ، برگزاری جلسات هماهنگی و اقدامات مربوط به تداوم و گسترش رویکرد ابتکارات جامعه محور	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
						راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات سلامت و ممیزی بهداشتی بهداشت محیط به دفاتر خدمات سلامت و پیشخوان دولت	۳۵	دستورالعمل های مربوطه توسط ستاد - گزارش روند اجرای برنامه و نحوه نظارت	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
			ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی بهداشتی بر محیط‌های جامعه و مکان‌های عمومی و مراکز توزیع - نگهداری و فروش مواد غذایی (۹۵٪ پوشش تعداد بازرسی مذکور تا پایان سال ۹۸)	۳	برون سپاری خدمات غیر حاکمیتی بهداشت محیط به دفاتر خدمات سلامت و پیشخوان دولت	۵۰	واگذاری فرایند غیر حاکمیتی صدور کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان و دفاتر خدمات سلامت	۵۰	قرارداد انجام کار با نماینده پیشخوان دولت و گزارشات مربوطه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
							کنترل بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی	۳۰	گزارش پایش دانشگاهی واقدامات کنترلی انجام شده(انجام بازرسی بهداشت محیطی کنترل کیفی آب و موادغذایی جلب مشارکت)،	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	ارتقاء سیستم نظارت و بازرسی بهداشتی بر محیط‌های جامعه و مکان‌های عمومی و مراکز توزیع- نگهداری و فروش مواد غذایی (۹۵٪ پوشش تعداد بازرسی مذکور تا پایان سال ۹۸)	۳	کنترل بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی	۳۰	توانمند سازی بازرسین بهداشت محیط (شامل تجهیزات پرتابل بازرسان - خودرو و آموزش های تخصصی) و آموزش گروه های هدف	۲۰	مستندات مربوط به تجهیز بازرسین به تجهیزات پرتابل بازرسی و خودرو (تعداد تجهیزات با نوع ، تعداد سنجش به تفکیک نوع سنجش) - برگزاری دوره های آموزشی و تدوین مواد آموزشی در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی برای گروه های هدف بازرسین ، مادران ، دانش آموزان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						رصدو راستی آزمایی نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی (شش ماه اول سال)	۱۰	تدوین برنامه عملیاتی -ثبت اطلاعات به موقع در سامانه بازرسی - شناسایی واحد های جدید -راستی آزمایی بازرسی -افزایش میزان پوشش بازرسی مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						رصدو راستی آزمایی نظارت و بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی (شش ماه دوم سال)	۱۰	ثبت اطلاعات به موقع در سامانه بازرسی - شناسایی واحد های جدید -راستی آزمایی بازرسی -افزایش میزان پوشش بازرسی مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						کنترل بهداشتی در طرح سلامت نوزوی	۲۰	گزارش اطلاعات سلامت نوزوی و پیگیری و اجرای تفاهم نامه های مرتبط	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	✓	✓
						تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و بازرسی بهداشت محیطی در ساعات غیر اداری و ایام خاص (شش ماهه اول)	۱۵	گزارش نهایی تشدید نظارت های بهداشتی- ابلاغ دستورالعمل مربوطه، پایش و نظارت سطوح اجرایی - گزارش عملکرد کنترل و نظارت بهداشتی برمراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام خاص و پیگیری و اجرای تفاهم نامه های مرتبط	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و بازرسی بهداشت محیطی در ساعات غیر اداری و ایام خاص (شش ماهه دوم)	۱۵	گزارش نهایی اطلاعات طرح تشدید و نظارت های بهداشتی- ابلاغ دستورالعمل مربوطه، پایش و نظارت سطوح اجرایی - گزارش عملکرد مربوط به کنترل و نظارت بهداشتی برمراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام خاص	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		توسعه محیط های کار سالم و تسریع آن با برقراری تسهیلات بیمه ای از طریق اجرای کامل برنامه مشاغل سخت و زیان آور	۱۰	اجرای طرح تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاهها (سامانه جامع بازرسی)	۲۵	انجام بازرسی و پیگیری های لازم از کارگاه های دارای نواقص بهداشتی	۴۰	گزارش بازرسیهای انجام شده از کارگاهها بر اساس درجه خطر کارگاه (استخراج از سامانه)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود- اختاریه و معرفی به دادگاه جهت پیگیری های لازم	۳۰	گزارش نواقص بهداشتی اعلام شده- فرمهای اختاریه- معرفی به دادگاه (استخراج از سامانه)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						انجام بازرسی و پیگیری های لازم از کارگاه های دارای نواقص بهداشتی	۳۰	گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای کارفرمایان- گزارش دوره توجیهی برگزار شده برای قضات - مستندات دوره- عنوان و سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای - لیست حاضرین	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰	کنترل بهداشت محیطی از زندانها	۱۰۰	مکاتبات با زندانها - صورتجلسات مشترک - گزارشات مربوط به اجرای برنامه و مستندات .	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				مشاغل سخت و زیان آور	۵۰	تدوین برنامه های عملیاتی تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور گروه الف - رفع سختی و زیان آوری مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه ب	۲۰	وجود چهار برنامه عملیاتی مدون (مستقل /توام)شامل : ۱- برنامه عملیاتی شناسایی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور گروه الف ۲ : برنامه عملیاتی رفع سختی و زیان آوری مشاغل و ۳: برنامه عملیاتی احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه "ب" در کارگاه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه/ دانشکده ها و ۴: برنامه عملیاتی برقراری استعلام های بهداشت کار موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت وزیان آور مصوب هیات وزیران	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	توسعه محیط‌های کار سالم و تسریع آن با برقراری تسهیلات بیمه ای از طریق اجرای کامل برنامه مشاغل سخت و زیان آور	۱	مشاغل سخت و زیان آور	۵۰	اجرای برنامه‌های مشاغل سخت و زیان آور	۲۵	جدول چهار گانه تکمیل شده مربوط به گزارش عملکرد برنامه‌های مشاغل سخت و زیان آور در منطقه ویا: (گزارش دهی آمار پرونده های مطروحه در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر دارای مستندات اندازه گیری عوامل زیان آور - فرم گزارش کارگاه‌هایی که سخت و زیان آوری مشاغل را رفع نموده اند و فرم گزارش دهی احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه "ب" - گزارش دوره‌های آموزشی)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره آموزشی- توجیهی برنامه بازرسی بهداشت حرفه‌ای ویژه از کارگاه‌های دارای شغل/ مشاغل سخت و زیان آور		جدول تکمیل شده مربوط به جمع بندی دوره / دوره‌های آموزشی برگزار شده در جهت اجرای صحیح برنامه‌های مشاغل سخت و زیان آور و برنامه بازرسی بهداشت حرفه‌ای ویژه از کارگاه‌های دارای شغل/ مشاغل گروه الف ویا کلیه مستندات مربوط به برنامه‌های آموزشی ازجمله موضوعات ، مدرسین ، ساعات آموزشی و فهرست شرکت کنندگان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل سخت و زیان آور و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز		مستندات مربوط ستاد مرکزی : برنامه عملیاتی پایش واریابی عملکرد کمیته‌های استانی و چک لیست‌های مرتبط با این ارزیابی و نتایج اجرایی آن در سطح دانشگاه / دانشکده ها : گزارش جمع بندی تیمهای پایش و ارزشیابی فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های مشاغل سخت و زیان آور (تشخیص و تعیین مشاغل گروه الف - رفع سختی و زیان آوری مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه "ب" و برقراری استعلام ها) . ویا مستندات مربوط به نظارت و کنترل کیفیت فعالیت‌های کارشناسان موضوع ماده ۲ ، شرکت‌ها و شرکاء برنامه در جهت انطباق با قوانین ومقررات جاری + مستندات مربوط به برنامه عملیاتی ساماندهی و بازرسی‌های بهداشت حرفه‌ای منطقه در کارگاه‌های دارای شغل/مشاغل سخت و زیان آور)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						شرکت در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور استانی و شورای عالی حفاظت فنی و کار گروه‌های تخصصی مربوطه		مستندات مربوط به ستاد مرکزی : مستندات مربوط به حضور در جلسات شورای عالی و کار گروه‌های تخصصی نماینده معاون بهداشت و مرکز سلامت محیط و کار در سطح دانشگاه / دانشکده ها : مستندات حضور فعال در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر برای ارزیابی میزان انطباق با تبصره های (۱ و ۲ و ۶ ماده ۸ حضورنماینده‌های قانونی وزارت بهداشت	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ارتقای سلامت- ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها	۵۰	برنامه عملیاتی سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و برنامه عملیاتی گروه اولی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تدوین برنامه عملیاتی سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها		گزارش سیمای سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی کشور	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	توسعه محیط های کار سالم و تسریع آن با برقراری تسهیلات بیمه ای از طریق اجرای کامل برنامه مشاغل سخت و زیان آور	۱	ارتقای سلامت- ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها	۵۰	ثبت اطلاعات مرتبط با برنامه سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و گزارش دهی آن در سامانه مرکز	۳۰	فایل آمار و شاخص های محاسبه شده سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تعیین گروه های آسیب پذیر عوامل اجرایی پسماندها و انجام اقدامات اصلاحی برای دسترسی به حداقل ۳ خدمت مطابق با دستورالعمل آن با مشارکت ارگانهای ذیربط	۱۰	جدول اعلام مشخصه های گروه های آسیب پذیر عوامل اجرایی پسماندها در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده - گزارش اقدامات انجام شده در تامین سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی گروه های آسیب پذیر شاغلین پسماندها	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						پایش و ارزشیابی برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و انجام اقدامات اصلاحی لازم	۵	مستندات تشکیل تیم پایش برنامه در واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی، فرم های و چک لیست های پایش برنامه، گزارش جمع بندی پایش برنامه، تصویر بازخورد پایش برنامه برای هر یک از مراکز بهداشت شهرستان های تابعه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزشی بازرسان بهداشت حرفه ای در زمینه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها	۵	تصویر مستندات برگزاری دوره از جمله اسامی شرکت کنندگان، ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، گزارشات برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده، مستندات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در این دور	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	حذف کامل آژبست از محیط کار در راستای کنوانسیون روتردام	حذف کامل آژبست از محیط کار در راستای کنوانسیون روتردام	۱	حذف کامل آژبست از محیط کار در راستای کنوانسیون روتردام	۱۰۰	شناسایی کارگاه های دارای آژبست	۵۰	گزارش کارگاهای شناسایی شده - در صورت عدم وجود کارگاه مصرف کننده آژبست گزارش با امضای مقام مافوق (رئیس مرکز/ شبکه) مربوطه پارگذاری گردد.	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
							۵۰	گزارش اعلام نواقص - معرفی به دادگاه و مستندات پیگیری شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۵	گزارش کارگاهای شناسایی شده - در صورت عدم وجود کارگاه مصرف کننده جیوه گزارش با امضای مقام مافوق (رئیس مرکز/ شبکه) مربوطه پارگذاری گردد.	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	حذف کامل جیوه از محیط کار تا سال ۲۰۲۰ در راستای کنوانسیون میناماتا	حذف تدریجی جیوه تا سال ۲۰۲۰ از کارگاه ها	۲	حذف تدریجی جیوه تا سال ۲۰۲۰ از کارگاه ها	۱۰۰	شناسایی کارگاه های دارای جیوه	۲۵	پگیری های قانونی جهت حذف جیوه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۵	اطلاع رسانی و توجیه کلیه شرکت ها و کارگاه های مشمول کنوانسیون	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۵	جمع آوری اطلاعات کارگاه های مصرف کننده جیوه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	کاهش مواجه مخاطره آمیز با آلاینده های محیط کار به ۲۰٪ تا پایان برنامه	کنترل استرس های گرمایی در محیط کار	۱	کنترل استرس های گرمایی در محیط کار	۱۰۰	تدوین برنامه عملیاتی کشوری کنترل استرس های حرارتی در محیط کار	۲۰	برنامه عملیاتی مدون و ابلاغ شده به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
							۴۰	تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص کنترل استرس های حرارتی در محیط کار	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓
							۴۰	مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و بهسازی های انجام شده، گزارشات مربوط به کنترل ریسک فاکتورها و کاهش شاخص مواجهه شاغلین با عامل به نسبت سال قبل	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	کاهش درصد بیماری های شایع واگیر و غیرواگیر در سالمندان به میزان ۵٪ سال پایه	۲	شیوه زندگی سالم سالمندان	۱۰۰	برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان ستادی مدیران گروه، پزشکان و کارشناسان	۱۰	مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس		۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش درصد بیماری‌های شایع واگیر و غیرواگیر در سالمندان به میزان ۵٪ سال پایه	۲	شیوه زندگی سالم سالمندان	۱۰۰	برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان محیطی پزشکان، کارشناسان و سایر ارائه دهندگان خدمت	۱۰	مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						تهیه مجوز دوره آموزشی دوره مهارتی برای تربیت مربی آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی	۵	مجوز	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						برگزاری روز شمار هفته جهانی سالمند	۱۰	گزارش روز شمار هفته جهانی سالمند/نشست خبری امضاحیه با رسانه ها	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	✓	
						برگزاری روز جهانی سالمند	۲۵	مستندات مربوط به اجرای روز جهانی از جمله عکس، فیلم و ...	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	✓	✓
						ارسال گزارش پایش شش ماهه اول اجرای برنامه	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش پایش شش ماهه دوم اجرای برنامه	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	۲۰	تأمین شواهد علمی حاصل از اجرای پیمایش ها و تحقیقات کاربردی مورد نیاز معاونت بهداشت به منظور بهبود نظام مراقبت های بهداشتی سطح اول (اجرای ۸ طرح/پیمایش ملی در سال ۱۳۹۸)	۲	اجرای پیمایش ایدز در ایران	۱۵	طرح بررسی درک خطر و عوامل مرتبط با ابتلا به اچ ای وی / ایدز و بیماری های آمیزشی در جمعیت در معرض خطر ۲۴-۱۵ ساله ایران	۲۰	-مستندات شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی مربوطه ۲- ۱- مستندات و گزارش های مربوط به هماهنگی های بین بخشی انجام شده جهت اجرای طرح ۳- گزارش مربوط به شروع طرح ۴- گزارش روند اجرای طرح ۵- گزارش پایانی مربوط به اتمام طرح ۶- مستندات مربوط به ارسال پرسشنامه های تکمیل شده به مجری طرح	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						شناسایی و برآورد اندازه جمعیت گروه زنان دارای رفتار پرخطر جنسی به روش مکان یابی (Mapping) در ایران	۲۰	مستندات شرکت در جلسات مربوطه ۲- مستندات و گزارش ۱- های مربوط به شروع طرح ۳- مستندات مربوط به روند اجرایی طرح مستندات مربوط به گزارش پایانی طرح ۴-	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						مطالعه سرولوژیک رفتاری اچ ای وی / ایدز در افراد دارای اعتیاد تزریقی	۲۰	مستندات شرکت در جلسات مربوطه ۲- مستندات و گزارش ۱- های مربوط به شروع طرح ۳- مستندات مربوط به روند اجرایی طرح مستندات مربوط به گزارش پایانی طرح ۴-	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						مطالعه سرولوژیک رفتاری اچ ای وی / ایدز در ترنس جندر	۲۰	مستندات شرکت در جلسات مربوطه ۲- مستندات و گزارش ۱- های مربوط به شروع طرح ۳- مستندات مربوط به روند اجرایی طرح	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	
						مطالعه سرولوژیک رفتاری اچ ای وی / ایدز در زنان دارای رفتار پرخطر	۲۰	مستندات شرکت در جلسات مربوطه ۲- مستندات و گزارش ۱- های مربوط به شروع طرح ۳- مستندات مربوط به روند اجرایی طرح مستندات مربوط به گزارش پایانی طرح ۴-	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	
		پیمایش جهانی مصرف مواد دخانی در نوجوانان و بزرگسالان	۱۰	پیمایش سلامت شغلی کارکنان	۱۰	تدوین RFP پیمایش سلامت کارکنان	۵۰	پیشنویس نهایی RFP	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						عقد قرارداد پیمایش	۵۰	صورت جلسات مرتبط - قرارداد	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۱۰	اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در بین نوجوانان	۲۵	مستندات مربوط به برگزاری جلسات هماهنگی- گزارش برنامه ریزی انجام شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در افراد بالای ۱۵ سال	۲۵	بارگذاری مستندات و گزارشات هماهنگی و برنامه ریزیهای انجام شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک به اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در افراد بالای ۱۵ سال	۲۵	گزارش اقدامات انجام شده و جلسات برگزار شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						کمک به اجرای طرح ملی بررسی وضعیت استعمال دخانیات در بین نوجوانان ۱۳ تا ۱۵سال	۲۵	بارگذاری مستندات و گزارش هماهنگی ها و جلسات برگزار شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت																	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی				
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	تأمین شواهد علمی حاصل از اجرای پیمایش‌ها و تحقیقات کاربردی مورد نیاز معاونت بهداشت به منظور بهبود نظام مراقبت‌های بهداشتی سطح اول (اجرای ۸ طرح/پیمایش ملی در سال ۱۳۹۸)	۲	پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (STEPS)	۱۵	تدوین و به روز رسانی پرسشنامه پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر (STEPS)	۳۰	پرسشنامه پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر (STEPS)	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓					
						انجام کلیه مکاتبات و هماهنگی‌های اجرای پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر (STEPS)	۱۵	مکاتبات و صورتجلسات	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓				
						تدوین پروتکل پایش پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر (STEPS)	۲۰	پروتکل پایش پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر (STEPS)	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
						نظارت بر نحوه اجرای پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۲۵	گزارش پایش ناظرین	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓				
						انتشار گزارش نهایی پیمایش عوامل خطر بیماری‌ها	۱۰	گزارش نهایی نتایج پیمایش	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
						پیمایش نظام مراقبت پیشگیری از رفتارها و عوامل مخاطره آمیز سلامت دانش آموزان (کاسپین)	۱۰	تهیه پروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه کاسپین ۶	۲۵	پروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
								گزارش اجرای کاسپین ۶	۲۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓		
								برگزاری کارگاه آموزش هسته اجرایی کاسپین ۶	۲۵	مکاتبات برگزاری کارگاه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓			
								ابلاغ اجرای کاسپین ۶ به دانشگاهها	۲۵	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓			
								تهیه پیش نویس گزارش اولیه بررسی شیوع ناباروری	۱۰۰	پیش نویس	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
				پیمایش بهداشت باروری نوجوانان و بزرگسالان	۱۵	انجام فاز اولیه مطالعه بهداشت باروری نوجوانان و بزرگسالان (تهیه پروتکل و انتخاب مجری)	۱۰۰	متن پروتکل	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
						پیمایش ملی سلامت روان	۱۰	برنامه ریزی، خرید و آماده سازی ابزارها و مقدمات طرح پیمایش هماهنگی با مرکز آمار	۱۵	فیزیک پرسشنامه(اصل فایل)	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
				تهیه نسخه کامپیوتر فارسی پرسشنامه ها، پایلوت و اصلاحات	۱۰			فایل ترجمه شده ی پرسشنامه	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
				انجام هماهنگی‌های کشوری و درون دانشگاهی در سراسر کشور*	۱۵			مکاتبات با دانشگاه	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
				تهیه پروتکل مطالعه و دستورالعملها*	۱۵			فیزیک دستورالعمل	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓					
				انتخاب پرسشگران، مدیران اجرایی و ناظران	۱۵			تعداد پرسشگران	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
				آموزش پرسشگران	۱۵			مستندات کارگاه	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓					
				اجرای آزمایشی	۱۵			انتخاب دانشگاههای پایلوت و گزارش پایلوت	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓					
				کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکافی در افراد ۳۰ سال و بالاتر به میزان حداقل ۱۰ درصد تا پایان برنامه ششم(از ۳۷.۷ به ۳۶.۹ در سال ۹۷)	۲			برنامه توسعه و ارتقای فعالیت بدنی	۱۰۰	شناسایی افراد کم تحرک و توصیه فعالیت بدنی برای آنها در مناطق شهری و روستایی در شش ماهه اول سال ۹۸	۳۵	گزارش شناسایی افراد کم تحرک و آموزش داده شده در شش ماهه اول سال ۹۸ از سامانه سبب	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
										شناسایی افراد کم تحرک و توصیه فعالیت بدنی برای آنها در مناطق شهری و روستایی در شش ماهه دوم سال ۹۸	۳۵	گزارش شناسایی افراد کم تحرک و آموزش داده شده در شش ماهه دوم سال ۹۸ از سامانه سبب	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
										اجرای طرح توسعه فعالیت بدنی دانش آموزان در دانشگاه ع.ب. لرستان	۵	گزارش مستندات طرح (پروپوزال، متون آموزشی و اجرایی) و گزارش نهایی اجرای طرح	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
برگزاری کارگاه آموزشی برای پزشکان عمومی و مراقبین سلامت در زمینه فعالیت بدنی	۲۵	گزارش برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی حضوری و آنلاین	دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر			۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			✓							

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش میزان بروز سرطان بر حسب نوع سرطان(کولورکتال- پستان و سرویکس) به میزان ۱۲.۵٪ (در ۱۰۰۰۰۰ نفر) تا پایان برنامه ششم	۵	برنامه پیشگیری از سرطان	۲۰	اجرا و پایش بسته های آموزشی عمومی، فردی و شغلی متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل خطر و سرطان های شایع هر منطقه	۳۰	گزارش اجرا و پایش (مداخلات)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						اجرا و پایش (مداخلات) برنامه توسعه همکاری های بین بخشی متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل خطر و سرطان های شایع هر منطقه	۵۰	گزارش اجرا و پایش (مداخلات)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
					۲۰	برگزاری پویش ملی پیشگیری از سرطان	۲۰	گزارش برگزاری پویش پیشگیری از سرطان	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				برنامه تشخیص زودهنگام سرطان	۳۰	پایش برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، سرویکس و کولورکتال	۳۰	گزارش پایش برنامه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
					۳۰	گزارش عملکرد برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، سرویکس و کولورکتال شش ماهه اول سال ۹۸	۳۰	گزارش عملکرد برنامه شش ماهه اول سال ۹۸ طبق فرمت ارسالی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
					۴۰	گزارش عملکرد سالانه برنامه تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، سرویکس و کولورکتال	۴۰	گزارش عملکرد سالانه برنامه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
			برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت	۳۰	پایش برنامه ثبت سرطان	۱۰	گزارش حداقل ۲ پایش برنامه در سال	گزارش حداقل ۲ پایش برنامه در سال	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۲۰	گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان شش ماهه اول سال ۹۸	۲۰	گزارش اجرای برنامه و صورتجلسات کمیته ثبت سرطان	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
					۲۰	گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان شش ماهه دوم سال ۹۸	۲۰	گزارش اجرای برنامه و صورتجلسات کمیته ثبت سرطان	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰	برگزاری کارگاه آموزشی ثبت سرطان	۱۰	دعوتنامه ها و برنامه برگزاری همایش و کارگاه ها (حداقل سالی یک بار)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰	تحلیل، تدوین و انتشار گزارش ثبت سرطان ۱۳۹۴	۱۰	گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال ۱۳۹۴	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
					۱۰	تحلیل، تدوین و انتشار گزارش ثبت سرطان ۱۳۹۵	۱۰	گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال ۱۳۹۵	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
					۱۰	تحلیل گزارش ثبت سرطان ۱۳۹۶	۱۰	تحلیل ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت سال ۱۳۹۶	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰	همکاری با سازمانها و پروژه های بین المللی جهت انتشار داده های سرطان	۱۰	گزارش ثبت سرطان منتشر شده در سازمانهای بین المللی (IARC)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			برنامه پژوهش و نیازسنجی مرتبط با سرطان و عوامل خطر آنها	۲۰	طراحی مداخلات متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس عوامل خطر و سرطان های شایع هر منطقه	۱۰۰	طرح مداخلات	طرح مداخلات	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
					۱۰۰	اجرای پابلوت اقدام برنامه پیشگیری از حوادث (در دانشگاه گلستان)	۱۰	گزارش اقدامات انجام شده اولیه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	۱	کاهش مرگ ناشی از حوادث به تفکیک نوع حادثه به میزان ۱۰ درصد تا پایان برنامه ششم		برنامه پیشگیری از حوادث	۵	بررسی ویژگیهای روان سنجی (روایی و پایایی) پرسشنامه ارزیابی عوامل خطر حوادث	۵	گزارش سنجش روایی و اعتبار	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
					۱۰	تدوین کتابهای راهنمای مراقبت حوادث برای تیم سلامت	۱۰	کتابهای راهنمای مراقبت حوادث برای تیم سلامت	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
					۲۰	تدوین گزارش کشوری ثبت حوادث در نظام HIS (گزارش ۱۳۹۷)	۲۰	گزارش کشوری ثبت حوادث در نظام HIS (گزارش ۱۳۹۷)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
					۱۰	ارتقاء داشبورد حوادث در HIS و تهیه دستورالعمل مربوطه	۱۰	دستورالعمل ثبت اطلاعات حوادث در HIS	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۱۰	برگزاری کارگاه کشوری پیشگیری از حوادث	۱۰	برنامه کارگاه و دعوتنامه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش مرگ ناشی از حوادث به تفکیک نوع حادثه به میزان ۱۰ درصد تا پایان برنامه ششم	۱	برنامه پیشگیری از حوادث	۱۰۰	تدوین گزارش کشوری ثبت آمار حوادث چهارشنبه سوری (سال ۹۷)	۱۰	تدوین گزارش کشوری حوادث چهارشنبه سوری (سال ۹۷)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						تدوین خلاصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری (سال ۹۷)	۵	خلاصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری (سال ۹۷)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						تدوین گزارش ثبت آمار غرق شدگی استانهای شمال کشور (سال ۱۳۹۸)	۵	گزارش ثبت آمار غرق شدگی استانهای شمال کشور (سال ۱۳۹۸)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین خلاصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از غرق شدگی (سال ۱۳۹۸)	۵	خلاصه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از غرق شدگی (سال ۱۳۹۸)	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						ثبت آمار غرق شدگی (سال ۱۳۹۸)	۱۰	فایل آمار غرق شدگی	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
		کاهش عوامل مخاطره آمیز سلامت در نوجوانان به میزان ۵٪ نسبت به سال پایه	۱	فعالیت فیزیکی نوجوانان و دانش آموزان	۳۰	ارسال گزارش شهرویر ماه اجرای مداخلات ارتقای فعالیت بدنی نوجوانان و دانش آموزان	۲۵	صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخلات، اقدامات مرتبط با هر یک از ۶ گام اجرایی، هر نوع رسانه و مواد آموزشی چاپ شده ، اینکارت ، نقاط قوت،نقاط ضعف،چالشها،دستاوردها	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						ارسال گزارش شهرویر ماه اجرای برنامه تمرینات کششی دو بار در سال	۲۵	صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخلات، اقدامات مرتبط ، هر نوع مواد آموزشی چاپ شده ، اینکارت ، نقاط قوت،نقاط ضعف،چالشها،دستاوردها ، ارسال آمار مربوطه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						ارسال گزارش اسفند ماه اجرای برنامه تمرینات کششی دو بار در سال	۲۵	صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخلات، اقدامات مرتبط ، هر نوع مواد آموزشی چاپ شده ، اینکارت ، نقاط قوت،نقاط ضعف،چالشها،دستاوردها ، ارسال آمار مربوطه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش اسفند ماه اجرای مداخلات ارتقای فعالیت بدنی نوجوانان و دانش آموزان	۲۵	صورتجلسات و گزارش کارگاه های آموزشی،مداخلات، اقدامات مرتبط با هر یک از ۶ گام اجرایی، هر نوع رسانه و مواد آموزشی چاپ شده ، اینکارت ، نقاط قوت،نقاط ضعف،چالشها،دستاوردها	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				نظام مراقبت رفتارهای مخاطره آمیز سلامت در دانش آموزان	۷۰	تهیه پروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه کاسپین ۶	۳۰	پروپوزال، دستورالعمل اجرایی، پرسشنامه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تدوین برنامه ملی سلامت نوجوانان	۱۵	برنامه مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						برگزاری دو کارگاه جهت توسعه برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث با رویکرد C4D در ۱۲ دانشگاه داوطلب اجرا	۱۰	گزارش اجرا شامل: تهیه و ارسال پروپوزال نهایی و اجرا	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
						گزارش اجرای برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث با رویکرد C4D در دانشگاه های منتخب	۱۵	گزارش اجرای پروپوزال تهیه شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تهیه بسته آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در دانش آموزان با متد C4D	۱۰	بسته آموزشی تهیه شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه آموزشی هسته اجرایی کاسپین ۶	۱۰	مکاتبات کارگاه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						ابلاغ اجرای کاسپین ۶ به دانشگاهها	۵	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						گزارش اجرای کاسپین ۶	۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓

حوزه بهداشت															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی		
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	افزایش نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال پایه (افزایش نظارت به میزان ۵ درصد نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۸)	۲	ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی	۳۰	تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضلاب	۱۰	مکاتبه ارسالی برنامه عملیاتی به شهرستان های تابعه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓		
						پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در شش ماهه اول	۲۲	تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش برنامه عملیاتی به همراه گزارش تعداد نمونه برداری میکروبی و موارد مطلوب (خروجی سامانه جامع بازرسی) / مستندات تامین منابع آزمایش (تهیه تجهیزات و ملزومات / هزینه و اعتبارات)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
						پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در شش ماهه دوم	۲۲	تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش برنامه عملیاتی به همراه گزارش تعداد نمونه برداری میکروبی و موارد مطلوب (خروجی سامانه جامع بازرسی) / مستندات تامین منابع آزمایش (تهیه تجهیزات و ملزومات / هزینه و اعتبارات)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
						پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی در شش ماهه اول	۲۳	تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش برنامه عملیاتی به همراه گزارش تعداد نمونه برداری شیمیایی و موارد مطلوب (خروجی سامانه جامع بازرسی) / مستندات تامین منابع آزمایش (تهیه تجهیزات و ملزومات / هزینه و اعتبارات)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
						پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی در شش ماهه دوم	۲۳	تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره مورد پایش برنامه عملیاتی به همراه گزارش تعداد نمونه برداری شیمیایی و موارد مطلوب (خروجی سامانه جامع بازرسی) / مستندات تامین منابع آزمایش (تهیه تجهیزات و ملزومات / هزینه و اعتبارات)	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
	۴۰	استقرار و اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی		۴۰	خوداظهاری برنامه ایمنی آب آشامیدنی در مناطق شهری مجری برنامه	۱۰	فرم خوداظهاری برنامه ایمنی آب به همراه مستندات گزارش مطابق با چارچوب ابلاغی از طرف دبیرخانه کمیته راهبري	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	✓			
					ممیزی برنامه ایمنی آب آشامیدنی و اخذ گواهینامه در مناطق شهری مجری برنامه ایمنی آب	۲۵	مستندات گزارش ممیزی از شهرهای مجری برنامه ایمنی آب و تصویر گواهینامه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓			
					ابلاغ اجرای برنامه ایمنی آب	۱۰	مستندات ابلاغ اجرای برنامه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓				
					اجرای برنامه ایمنی آب (حداقل یک شهر در هر شهرستان)	۲۵	مستندات اجرای برنامه شامل تشکیل تیم/جدول گانت/جدول شناسایی مخاطرات/جدول بهبود ارتقاء	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓			
					اجرای برنامه ایمنی آب در مناطق روستایی(حداقل یک روستا از هر شهرستان)	۳۰	مستندات اجرای برنامه شامل تشکیل تیم/جدول گانت/جدول شناسایی مخاطرات/جدول بهبود ارتقاء	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓			
					خوداظهاری برنامه ایمنی آب آشامیدنی در مناطق روستایی	۱۰	فرم خوداظهاری برنامه ایمنی آب روستایی به همراه مستندات گزارش مطابق با چارچوب ابلاغی از طرف دبیرخانه کمیته راهبري	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓			
					ارزیابی وضعیت طغیان بیماری های منتقله از آب	۳۰		پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب شش ماهه اول	۵۰	مستندات اجرای برنامه آموزشی - گزارش ارزیابی سامانه های تامین آب تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان و تشدید کلر سنجی و نمونه برداری آب	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
								پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب شش ماهه دوم	۵۰	مستندات اجرای برنامه آموزشی - گزارش ارزیابی سامانه های تامین آب تعداد طغیان های ثبت شده به تفکیک شهرستان و تشدید کلر سنجی و نمونه برداری آب	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش سطح زیر کشت مزارع کشاورزی که با فاضلاب خام آبیاری می‌شود به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال پایه (کاهش به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۸)	۲	اجرای برنامه ایمنی فاضلاب	۵۰	ارزیابی و ممیزی پایداری برنامه ایمنی فاضلاب	۱۰	قابل گزارش ممیزی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						آموزش کمیته فنی ۴ استان مجری برنامه در سال ۹۸	۳۵	مستندات برگزاری کارگاه آموزشی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						ابلاغ برنامه	۵	بخشنامه ابلاغی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						اجرای برنامه ایمنی فاضلاب در ۵ شهر مرکز استان	۵۰	مستندات اجرای گام های برنامه ایمنی مطابق فرمت گزارش دهی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
	۱	افزایش نظارت بر بهداشت آب استخر و به میزان ۵/۲ درصد نسبت به سال پایه (افزایش نظارت به میزان ۵ درصد نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۸)	۵۰	ارزیابی وضعیت آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب آب الوده	۵۰	پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب شش ماهه اول	۵۰	ثبت اقدامات(آموزشی، نظارتی، هماهنگی، بررسی وضع موجود، نمونه برداری و اقدام قانونی) در پرتال معاونت و اعلام مکتوب به مرکز مطابق فرمت ابلاغی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب شش ماهه دوم	۵۰	ثبت اقدامات(آموزشی، نظارتی، هماهنگی، بررسی وضع موجود، نمونه برداری و اقدام قانونی) در پرتال معاونت و اعلام مکتوب به مرکز مطابق فرمت ابلاغی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				ارزیابی بهداشت آب استخرهای شنا	۵۰	پایش کیفیت آب استخرهای شنا در ششماه اول سال	۵۰	تکمیل ستون « عملکرد در دوره گزارش دهی به همراه تصاویر نمودار های (تعداد نمونه برداری میکروبی، کلرسنجی، کدورت سنجی آب استخرهای شنا ، در صد مطلوبیت کلیفرم گرمایی، درصد مطلوبیت هتروتروف(خروجی از سامانه جامع بازرسی)) در ششماه اول سال به همراه مقایسه آن با سال ۱۳۹۷ (تهیه جدول گزارش وضعیت استخرهای شنا از نظر درصد بازرسی انجام شده، درصد پوشش نمونه برداری از نظر کلیفرم گرمایی و هتروتروف) - مستندات مرتبط با مداخلات انجام شده جهت بهبود وضعیت استخرها در قالب یک فایل پی دی اف	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						پایش کیفیت آب استخرهای شنا در ششماه دوم سال	۵۰	کمیل ستون « عملکرد در دوره گزارش دهی به همراه تصاویر نمودار های (تعداد نمونه برداری میکروبی، کلرسنجی، کدورت سنجی آب استخرهای شنا (خروجی از سامانه جامع بازرسی)) در ششماه دوم سال به همراه مقایسه آن با ششماه اول سال ۱۳۹۸ (تهیه جدول گزارش وضعیت استخرهای شنا از نظر درصد بازرسی انجام شده، درصد پوشش نمونه برداری از نظر کلیفرم گرمایی و هتروتروف) - به همراه مستندات مرتبط با اقدام در خصوص ارتقای بهداشتی استخرها در قالب یک فایل پی دی اف	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	۵۰	ارزیابی بهداشت شناگاه های طبیعی				ابلاغ دستورالعمل نظارت و پایش شناگاه های طبیعی و برگزاری جلسات مرتبط در قالب کمیته تخصصی تعریف شده	۲۰	برگزاری جلسات برون بخش مرتبط با دستورالعمل بازرسی و نصب پرچم در شناگاه های ساحلی و طرح های سالم سازی دریا	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						بازرسی و نصب پرچم در شناگاه های ساحلی	۴۰	نصب پرچم در طرح های سالم سازی دریا بر اساس دستورالعمل بازرسی و نصب پرچم در شناگاه های ساحلی و طرح های سالم سازی دریا	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						پایش کیفیت آب شناگاه های ساحلی و طرح های سالم سازی دریا	۴۰	گزارش نتایج کنترل کیفی شناگاه های طبیعی توسط سامانه جامع بازرسی و مقایسه آن با سال ۱۳۹۷ - در قالب یک فایل اکسل) به همراه استخراج آماری شاخص های موجود داز چک لیست بازرسی از شناگاه ها در سامانه جامع بازرسی به همراه مقایسه آن با سال ۹۷	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های بهداشت محیط و حرفه ای از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای علوم پزشکی کشور	۲	اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه	۱۰۰	تهیه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه	۲۰	تهیه و الصاق نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مطابق با الگوی ابلاغ شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						اجرا و خوداظهاری برنامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه	۴۰	مستندات اجرای سیستم مدیریت کیفیت با گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						آموزش و بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه ها	۳۰	الصاق مستندات برگزاری کارگاه آموزشی شامل : برنامه کارگاه، اسامی شرکت کنندگان، مستندات آموزش های داده شده در آزمایشگاه بصورت پاور پوینت و نتایج ارزیابی کارگاه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						توسعه آزمایشگاه ها	۱۰	مستندات خرید و تجهیز آزمایشگاه ها به تجهیزات و ملزومات مورد نیاز	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
		ارتقاء وضعیت مدیریت فاضلاب بیمارستانها تا ۱۰ درصد تا پایان برنامه (ارتقا به میزان ۲ درصد تا پایان سال ۱۳۹۸)	۱	ساماندهی بهداشت فاضلاب بیمارستانی	۱۰۰	مدیریت بهداشت فاضلاب بیمارستانی	۱۰۰	گزارش برگزاری کارگاه آموزشی با تهیه مדיاهای آموزشی، فایل " برنامه های آموزش داده شده مکاتبات مربوط به پیگیری تخصیص و توزیع اعتبار مدیریت فاضلاب بیمارستانی ، گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص "پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						مدیریت پسماندهای پزشکی بیمارستانها	۲۰	گزارش برگزاری کارگاه آموزشی با تهیه مدياهای آموزشی، فایل " برنامه های آموزش داده شده مکاتبات مربوط به پیگیری تخصیص و توزیع اعتبار مدیریت پسماند بیمارستانی ، گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص "پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی درمانی	۲۰	گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص "پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده "	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						مدیریت پسماندهای حیوه در بیمارستان ها	۲۰	گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص ، پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده، گزارش برگزاری کارگاه آموزشی با تهیه مدياهای آموزشی، فایل برنامه های آموزش داده شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						مدیریت پسماندهای حیوه در مراکز و مطب های دندانپزشکی	۲۰	گزارش وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها جهت رفع نواقص ، پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده، گزارش برگزاری کارگاه آموزشی با تهیه مدياهای آموزشی، فایل برنامه های آموزش داده شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستانها	۲۰	گزارش وضعیت موجود، پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		ارتقا وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه و بخش های بیمارستان به میزان ۵/۲ درصد تا پایان برنامه (ارتقا به میزان ۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۸)	۱	بهداشت محیط آشپزخانه و بخش های بیمارستان	۱۰۰	ساماندهی وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه و غذاخوری در بیمارستانها	۵۰	گزارش آموزش های ارایه شده ، فایل برنامه های آموزش داده شده - گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ساماندهی وضعیت بهداشت محیط بخش های بیمارستان	۵۰	گزارش آموزش های ارائه شده با تهیه مدياهای آموزشی- فایل برنامه های آموزش داده شده - گزارش وضعیت موجود و پایش و نظارت ها و پسخورندهای ارایه شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی		
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	افزایش درصد شهرهای محاسبه شده در مورد شاخص کیفیت هوا به میزان ۱۰۰ درصد در شهرهای دارای مراکز سنجش تا پایان برنامه (از ۶۹ درصد به ۷۹ درصد تا پایان سال ۱۳۹۸)	۲	مدیریت بهداشت هوا	۱۰۰	مقایله و کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامتی مرحله اول	۲۵	گزارش نهایی عملکرد گرد و غبار، برنامه عملیاتی مقابله با گرد و غبار تکمیل گزارش کیفیت هوا مربوط به سه ماهه اول ، تکمیل فرم های مربوط به اوزن‌انس - مستندات جلسات برگزار شده گزارش نهایی تعیین خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی ذرات گرد و غبار، گزارش نهایی اعتبار سنجی ایستگاه های سنجش	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓		
						مقایله و کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامتی مرحله دوم		۳۰	تامین امکانات و تجهیز بازرسین بهداشتی در زمان تشدید بازرسی ها مستندات جلسات برگزار شده، تکمیل گزارش مربوط به سه ماهه دوم و سوم، تکمیل اطلاعات مربوط به اوزن‌انس سه ماهه دوم و سوم	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
						نظارت بر کیفیت هوا در شهر ها		۲۵	اپلیکیشن اطلاع رسانی کیفیت هوا صورتجلسات دانشگاهی- مستندات مطالب آموزشی نتایج سنجش آلاینده های ویژه نتایج سنجش آلاینده های معیار و شاخص کیفیت هوا صورتجلسات اعتبار سنجی نتایج آزمایشات خصوصیات شیمیایی ذرات معلق PM۲.۵ در هوای آزاد کلانشهرها - سنجش آلاینده، صورتجلسات مربوط به اجرای آیین نامه تبصره ۳ قانون هوای پاک تبصره	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
						آموزش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی		۲۰	همه محتوای آموزشی به‌مقتل های آموزشی- جلسات برگزار شده، اقدامات مربوط به روز هوای پاک و مناسبت های مربوطه،تهیه و بروزرسانی پروتکل های آموزشی و پیشگیرانه و خود مراقبتی در شرایط وقوع ریزگردها	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
		ابلاغ برنامه و دستورالعمل اجرایی برنامه تغییرات اقلیم	۲۰			برنامه اجرایی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
		اجرای برنامه تغییرات اقلیم در دانشگاه های پایلوت	۴۰			گزارش عملکرد	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓				
		تهیه گزارش کمی سازی مرگ و بیماریهای آلاینده های معیار هوای آزاد	۴۰			گزارش کمی سازی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓				
		تقویت و توسعه پیوست سلامت به میزان ۲۵٪ تعداد گزارشات دریافتی طرح های مشمول	۱۰۰			تقویت و توسعه پیوست سلامت برای طرح های مشمول	۱۰۰	برگزاری نشست ها / کارگاه های آموزشی پیوست سلامت (ویژه کمیته های داور، دستگاه های درون بخشی و برون بخشی)	۴۰	صورتجلسه برگزاری نشست/ کارگاه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
	تدوین دستورعمل اجرایی پایش و نظارت بر تعهدات مجری در بیانیه داور، کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت			۲۰	فایل/ تصویر دستورعمل تدوین شده			مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓				
	تهیه راهنمای عملیاتی تدوین گزارشات پیوست سلامت			۱۰	فایل/ تصویر راهنمای تدوین شده			مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓				
	داوری گزارشات پیوست سلامت			۲۰	فایل/ تصویر گزارش داور، شده			مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓				
	تدوین شیوه انطباق طرح های بزرگ تو سعه با استانداردهای محیط کار سالم			۱۰	شیوه نامه انطباق طرح های بزرگ تو سعه با استانداردهای محیط کار سالم			مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
	ارایه خدمات مشاوره ترک دخانیات - شش ماهه ی اول			۲.۵	نظارت بر ارائه خدمات مشاوره ترک دخانیات در سطوح شبکه گزارش گیری و گزارش دهی گزارش ثبت فعالیتها در سامانه سبب مستندات برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای با مشارکت اداره سلامت روان			مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓			

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش ۱۵ درصدی مصرف دخانیات در تمام گروه‌های سنی مختلف نسبت به سال پایه تا پایان برنامه	۱	کنترل و کاهش استعمال دخانیات	۱۰۰	ارایه خدمات مشاوره ترک دخانیات - شش ماهه ی دوم	۲.۵	نظارت بر ارائه خدمات مشاوره ترک دخانیات در سطوح شبکه گزارش گیری و گزارش دهی گزارش ثبت فعالیتها در سامانه سبب مستندات برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای با مشارکت اداره سلامت روان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مضرات مصرف دخانیات - شش ماهه ی اول	۱۵	کتابچه- دستورالعمل ها- بسته ها و راهنماهای آموزشی در خصوص تهیه مواد و بسته های آموزشی و اطلاع رسانی جهت ارتقا آگاهی عمومی - مستندات برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش برگزاری کمپین و کارگاههای آموزشی کنترل دخانیات	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓
						اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مضرات مصرف دخانیات - شش ماهه ی دوم	۱۵	کتابچه- دستورالعمل ها- بسته ها و راهنماهای آموزشی در خصوص تهیه مواد و بسته های آموزشی و اطلاع رسانی جهت ارتقا آگاهی عمومی - مستندات برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش برگزاری کمپین و کارگاههای آموزشی کنترل دخانیات	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، و ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق آن(شش ماهه اول)	۱۲.۵	گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش ممنوعیت استعمال دخانیات در راستای اجرای قانون، نصب تابلو های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع، نظارت بر اجرای بخشنامه حذف عرضه قلیان از شرح شغلی صنف قهوه داران و ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی و مصادیق آن	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓
						ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، و ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق آن(شش ماهه دوم)	۱۲.۵	گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش ممنوعیت استعمال دخانیات در راستای اجرای قانون، نصب تابلو های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع، نظارت بر اجرای بخشنامه حذف عرضه قلیان از شرح شغلی صنف قهوه داران و ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی و مصادیق آن	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						کنترل و ساماندهی عرضه محصولات دخانی درمراکز عرضه مجاز م و پایش فعالیت کارخانجات و کارگاههای تولید محصولات دخانی (شش ماهه اول)	۱۲.۵	گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص نظارت بر اجرای برنامه اعطای مجوز عاملین فروش محصولات دخانی و ممنوعیت فروش محصولات دخانی در واحد های صنفی فاقد مجوز - نظارت و پایش ممنوعیت فروش محصولات دخانی قاچاق -پایش و نظارت بر ممنوعیت فروش به زیر ۱۸ سال و نخی فروشی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓
						کنترل و ساماندهی عرضه محصولات دخانی درمراکز عرضه مجاز م و پایش فعالیت کارخانجات و کارگاههای تولید محصولات دخانی (شش ماهه دوم)	۱۲.۵	گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط در خصوص نظارت بر اجرای برنامه اعطای مجوز عاملین فروش محصولات دخانی و ممنوعیت فروش محصولات دخانی در واحد های صنفی فاقد مجوز - نظارت و پایش ممنوعیت فروش محصولات دخانی قاچاق -پایش و نظارت بر ممنوعیت فروش به زیر ۱۸ سال و نخی فروشی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
						برنامه مالیات بر دخانیات	۱۵	لایحه مالیات ویژه محصولات دخانی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	ایم‌وز
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان (پرتوهای فرابنفش - پرتوهای مادون قرمز - امواج الکترومغناطیسی ثابت و متغیر - مایکروویو - رادیویی - لیزر و پسمادهای کم- بسیار کم و فوق العاده کم) در کارگاه‌ها به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه (رسیدن به ۴۰٪)	۱	بهداشت پرتو کاران	۱۰۰	شناسایی کارگاه‌های دارای پرتو نامناسب و ثبت اطلاعات در سامانه مرکز	۳۰	لیست منابع عمده پرتوی یونیزان و غیر یونیزان	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵		✓	✓
					آموزش با باز آموزی کارشناسان برنامه بهداشت پرتو کاران	۳۰	فایل گزارش برگزاری دوره	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓	✓	
					انجام اقدامات حفاظتی و کنترلی در کارگاه‌های دارای پرتو نامناسب	۳۰	فایل گزارش اقدامات کنترلی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓	
					تهیه ۰ تدوین و بازنگری فرم‌ها، شاخص‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌ها در برنامه بهداشت پرتو کاران	۱۰	فایل گزارش اقدامات کنترلی	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
		کاهش تلفات ناشی از حوادث شیمیایی به میزان ۱۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه (۴ درصد کاهش تلفات ناشی از حوادث شیمیایی تا پایان سال ۹۸ نسبت به سال گذشته)	۱	مدیریت حوادث شیمیایی و برجسب گذاری	۱۰۰	تدوین برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی	۲۰	برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی که توسط معاونت‌های بهداشتی برای سطوح تابعه تدوین و ابلاغ شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓	
					تکمیل چک لیست های قبل و بعد از وقوع حوادث شیمیایی مطابق پروتکل برنامه و ثبت آن در سامانه جامع بازرسی	۴۰	گزارش تعداد کارگاه های مشمول برنامه حوادث شیمیایی و چک لیست های تکمیل شده در این برنامه	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		
					شناسایی کارگاه‌های مشمول برنامه بر اساس برنامه عملیاتی (جدول TPQ) و تهیه جدول فهرست برداری از کارگاه ها	۴۰	لیست کارگاه های شناسایی شده دارای پتانسیل ایجاد حادثه بر اساس جدول TPQ- جدول فهرست برداری تهیه شده	مرکز سلامت محیط و کار	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		
			پوشش واکسیناسیون در همه واکسن ها تا ۹۹ درصد	۲	ایمنسازی و پیامدهای نامطلوب ایمنسازی	۵۰	پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی شش ماهه اول ۹۸	۱۵	بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
	پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی ۱۲ ماهه سال ۹۷	۱۵					بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	✓		
	پایش گزارش اجرای واکسیناسیون فصلی ۹ ماهه اول سال ۹۸	۲۰					بارگزاری فایل پوشش ایمن سازی در اتوماسیون اداری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
	اجرای مطالعه بررسی پوشش واکسیناسیون کودکان در کشور	۱۰					ارائه اجرا و گزارش پایان طرح	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓			
	برگزاری مراسم هفته جهانی ایمن سازی در دانشگاه ها	۱۰					برنامه کارگاه - لیست شرکت کنندگان	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓		
	برگزاری کارگاه آموزشی ایمن سازی برای دانشگاه ها	۱۰					برنامه کارگاه - لیست شرکت کنندگان	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓			
	اجرای نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی	۲۰					"گزارش پس خوراند / گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری"	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		
	برگزاری کارگاه آموزشی زنجیره سرما برای دانشگاه ها	۴۰					برنامه کارگاه - لیست شرکت کنندگان	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓			
	گزارش انجام نقشه برداری حرارتی سردخانه های واکسن دانشگاه	۶۰					ارسال گزارش و فایل مربوطه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓			
	اجرای نظام مراقبت دیفتری و سیاه سرفه و مننژیت	۱۰۰					"گزارش پس خوراند / گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری"	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		
	حذف سرخک -سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی	۳					" حذف سرخک -سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی "	اجرای نظام مراقبت تب و بثورات و سندرم سرخجه مادرزادی	۶۰	"گزارش پس خوراند - گزارش فعالیتهای آموزشی و نظارتی در اتوماسیون اداری"	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓
			تهیه سند کشوری حذف سرخک و سرخجه	۴۰	صورتجلسه کمیته کشوری تاییدیه حذف سرخک و سرخجه و سند کشوری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓				

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	ریشه کنی فلج اطفال	۲	ریشه کنی فلج اطفال	۱۰۰	پایش و نظارت اجرای عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در دانشگاه های غیر گرمسیر با نظارت و برنامه ریزی گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن	۲۰	گزارش عملیات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						پایش و نظارت اجرای عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در دانشگاه های گرمسیر با نظارت و برنامه ریزی گروه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن	۲۰	گزارش عملیات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓
						برگزاری جلسات کمیته فنی	۲۰	صورتجلسه کمیته کشوری تاییدیه ریشه کنی فلج اطفال و سند کشوری و کمیته کشوری طبقه بندی فلج شل حاد	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
						نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مراقبت فلج شل حاد	۴۰	"گزارش پایش/ پس خورد - گزارش فعالیتهای نظارتی در اتوماسیون اداری - گزارش فرم های مربوطه (مانند فرم گزارش ماهیانه/هفتگی)"	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
	۳	کاهش ۴ درصدی در میزان بروز سل نسبت به سال پایه	۳	بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته	۱۰۰	برگزاری کنگره سراسری / همایش سل / نشست سالانه	۴	برنامه کنگره/ همایش/ نشست سالانه + لیست شرکت کنندگان	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						مشارکت، پایش و نظارت بر برگزاری کارگاههای آموزشی دانشگاهی و شهرستانی حضوری / غیر حضوری	۶	برنامه کارگاه + لیست شرکت کنندگان / دعوت نامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						گزارش برگزاری کارگاههای تشخیص آزمایشگاههای دانشگاهی و شهرستانی	۴	برنامه کارگاه + لیست شرکت کنندگان / دعوت نامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						مشارکت، پایش و نظارت بر برگزاری کارگاههای مدیریت سل در دانشگاههای ۱۴ استان جهت مراقبت در زندان حضوری / غیر حضوری	۴	برنامه کارگاه + لیست شرکت کنندگان / دعوت نامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						پایش و نظارت بر راه اندازی بخش بستری مراکز ارجاع منطقه ای سل بیماران مسلول مقاوم در دانشگاه زاهدان، زابل و اهوآز	۱۲	گزارش فصلی پیشرفت کار / یا اعلام رسمی تاریخ راه اندازی گزارش فصلی عملکرد اجرایی و ریالی بخش بستری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						پایش و نظارت بر راه اندازی (یا رفع نواقص) آزمایشگاههای میکروسکوپی و گشت سل مورد نیاز دانشگاه های گراش، اصفهان و یزد	۶	گزارش پیشرفت کار / یا اعلام رسمی تاریخ راه اندازی یا رفع نقص در آزمایشگاه شهرستانهای گراش، چادگان و یزد	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی خدمات تشخیصی در آزمایشگاههای میکروسکوپی سل	۵	گزارش فصلی حجم فعالیت آزمایشگاه: تعداد نمونه تحت آزمایش (فرم ۱۲ استخراج شده از نرم افزار آنالیز سل) / شامل ۸۰٪ امتیاز - گزارش آماری دسترسی به تهیه نمونه با کیفیت به میزان سه نفر در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در هر سال (متوسط ۰/۷۵ نفر به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت در هر سه ماه) / ۲۰٪ مابقی امتیاز: (ارزیابی و اعمال ۲۰٪ امتیاز در سه ماهه آخر سال انجام خواهد شد)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						انجام، پایش، نظارت و ارزشیابی بیماریابی و تشخیص سل در موارد مشکوک به سل	۱۵	گزارش فصلی تعداد بیماران شناسایی شده گزارش فصلی تعداد موارد مشکوک به سل ربوی ارزیابی شده (فرم های ۷ و ۱۲ استخراج شده از نرم افزار آنالیز سل) / شامل ۸۰٪ امتیاز - بیماریابی سل در گروه های پرخطر با گزارش نوع اقدام انجام شده و جمعیت تحت بررسی به همراه بارگذاری نامه رسمی گزارش انجام مداخله صورت گرفته از طرف معاونت بهداشتی دانشگاه / شامل ۲۰٪ مابقی امتیاز	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	کاهش ۴ درصدی در میزان بروز سل نسبت به سال پایه	۳	بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته	۱۰۰	اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت DOTS بیماران مسلول برای افراد دارای اندیکاسیون به مدت ۱۸۰ روز	۱۶	ارائه جدول پوشش داتس که در آن لیست بیماران مسلول دارای اندیکاسیون که حداقل ۸۰ درصد روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت کرده اند، قابل استخراج از روی کارت درمان موجود در خانه یا پایگاه بهداشت. البته مشروط به آنکه نظارت و راست آزمایی داده ها توسط سطح بالاتر انجام شده باشد.	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						اجرا، پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت DOTS بیماران مسلول مبتلا به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل ۶۳۰ روز	۸	ارائه جدول پوشش داتس که در آن لیست بیماران مقاوم به دارو که حداقل ۹۰ درصد روزهای درمان را تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت کرده اند. البته مشروط به آنکه نظارت و راست آزمایی داده ها (با نظارت و رویت مستقیم کپی کارت درمان موجود در خانه یا پایگاه بهداشت) توسط سطح بالاتر انجام شده باشد.	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تهیه، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون آموزشی	۳	کتاب و متون آموزشی چاپ شده	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						پایش و نظارت بر راه اندازی و ارتقاء خدمات تشخیصی بررسی مقاومت دارویی در آزمایشگاه‌های کشت و آنتی بیوگرام منطقه ای سل	۵	گزارش رسمی درخواست و امکان انجام آنتی بیوگرام به روش LPA برای داروهای خط اول سل در آزمایشگاه های کشت و آنتی بیوگرام منطقه ای سل + گزارش شش ماهه تعداد موارد آزمایش، انجام یافته	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						پایش، نظارت و گزارش موارد آموزش سل در ویزیت پایه	۳	گزارش عددی تجمیعی تعداد مراجعین آموزش دیده در خصوص سل و آداب سرفه (حداقل توسط غیر پزشک) قابل استخراج از سامانه سبب	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						پایش و نظارت بر راه اندازی و ارتقاء خدمات تشخیصی سل در ۲۶ دانشگاه کشور	۵	گزارش رسمی درخواست، تامین و تاریخ راه اندازی استفاده از دستگاه GeneXpert	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						اجرا، پایش و نظارت بر تشخیص و درمان سل نهفته	۴	گزارش شش ماهه استخراج جمعیت گروه های پر خطر و اقدامات انجام شده، بر اساس جدول ارائه شده از طرف اداره سل و جذام مرکز مدیریت بیماریها	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری کارگاه های بازآموزی در دانشگاه های علوم پزشکی با حضور اداره کنترل سل و جذام کشور و یکی(حداقل) از اعضای کمیته فنی کشوری جذام	۴۰	برنامه کارگاه + دعوت نامه + لیست شرکت کنندگان	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						پایش و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماری جذام	۶۰	گزارش وضعیت بیماران تحت درمان، موارد جدید شناسایی شده (براساس فرم ارسالی) و گزارش صفر	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری روز جهانی مالاریا اهماش مالاریا	۵	مکاتبات اداری / نامه دعوت به شرکت در مراسم	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						برگزاری نشست سالیانه کارشناسان مالاریا	۵	مکاتبات اداری / نامه دعوت به شرکت در مراسم	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						برگزاری کارگاه ،و برنامه های آموزشی های حضوری / غیر حضوری آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و درمانی	۵	دعوتنامه اساتید/ گزارش برگزاری / لیست حضور غیاب/ برنامه کارگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						برگزاری کارگاه ،و برنامه های آموزشی های حضوری / غیر حضوری آموزشی استانی و شهرستانی برای کارکنان بهداشتی و درمانی	۵	دعوتنامه اساتید/ گزارش برگزاری/ لیست حضور غیاب/ برنامه کارگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص میکروسکوپی مالاریا (شش ماهه اول سال)	۵	برنامه آموزشی - نتایج پیش آزمون و پس آزمون/گزارش برگزاری/ لیست حضور غیاب/ برنامه کارگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
					پایش برگزاری کارگاههای آموزشی تشخیص میکروسکوپی مالاریا (شش ماهه دوم سال)	۵	برنامه آموزشی - نتایج پیش آزمون و پس آزمون/گزارش برگزاری/ لیست حضور غیاب/ برنامه کارگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	به صفر رساندن انتقال محلی مالاریا (فالسیپارم) و کاهش موارد بومی مالاریا (ویواکس) به کمتر از ۱ در ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت در معرض خطر	۲	برنامه حذف مالاریا	۱۰۰	پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و شهرستانی عملیات کنترل ناقلین مالاریا (شش ماهه اول سال)	۲.۵	برنامه آموزشی - نتایج پیش آزمون و پس آزمون/گزارش / لیست حضور غیاب/ برنامه کارگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						پایش برگزاری کارگاه های آموزشی استانی و شهرستانی عملیات کنترل ناقلین مالاریا (شش ماهه دوم سال)	۲.۵	برنامه آموزشی / نتایج پیش آزمون و پس آزمون/گزارش برگزاری/ لیست حضور غیاب/ برنامه کارگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین (سم پاشی و لارو کشی/ مه پاشی) و حشره شناسی (راند اول)	۵	مکاتبات اداری - فرم گزارش دهی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						پایش اجرای عملیات کنترل ناقلین (سم پاشی و لارو کشی/ مه پاشی) و حشره شناسی (راند دوم)	۵	مکاتبات اداری - فرم گزارش دهی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تامین و توزیع ملزومات عملیات کنترل ناقلین مالاریا و پیشگیری از اپیدمی ها و بیماریابی (حشره کش ، لوازم ایمنی ، لوازم بدکی پمپ و لوازم تشخیصی ...)	۵	مستندات و مکاتبات اداری اعم از حواله ورود و خروج انبار	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						پایش اقدامات تشخیص بیماری (بیماریابی اکتیو و پاسیو)	۵	گزارش ماهانه ۱-۱۰۴ / گزارش صفر/پایگاه داده ها/ گزارش تعداد لام /اکت تشخیص سریع	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						اجرای پروژه تضمین کیفیت تشخیص مالاریا (بازبینی لام/ اعتبارگذاری آزمایشگاه)	۵	فرم کارکرد آزمایشگاه /چک لیست بازدید حمایتی از آزمایشگاه / فرم های بازبینی لام ها / جلسات برگزار شده بعد از بازدید حمایتی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						پایش و ارزشیابی برنامه حذف مالاریا (شش ماهه اول سال)	۱۰	گزارش ماموریت /پس خوانند / چک لیست پایش و ارزشیابی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						پایش و ارزشیابی برنامه حذف مالاریا (شش ماهه دوم سال)	۱۰	گزارش ماموریت /پس خوانند / چک لیست پایش و ارزشیابی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						پایش ادواری پروژه مقاومت دارویی به داروهای ضد مالاریا در شهرستانهای دارای انتقال محلی	۵	گزارش پایش برنامه مقاومت دارویی (فرم لام تعقیب)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						پایش برگزاری کمیته های بین بخشی و درون بخشی حذف مالاریا	۵	صورت جلسات کمیته های استانی و شهرستانی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						کمک به تحقیقات کاربردی در زمینه کنترل مالاریا	۵	پروپوزال طرحهای موجود/ مکاتبات مربوطه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						برگزاری حداقل یک جلسه سالیانه با حضور ریاست و کلیه معاونین محترم دانشگاه با موضوع حساس سازی نسبت به برنامه حذف مالاریا	۵	صورت جلسه برگزاری به همراه عکس از برگزاری جلسه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
		شیوع عفونت HIV در جمعیت عمومی کمتر از ۰.۱۵ درصد باقی بماند	۵	کنترل اچ‌ای‌وی/ایدز و عفونتهای آمیزشی	۱۰۰	برگزاری همایشها و کمپین‌های آموزش و اطلاع رسانی اچ‌ای‌وی و بیماری‌های آمیزشی	۵	دعوتنامه با امضای معاونت بهداشتی - برنامه همایش- عکس همایش روز جهانی(حداکثر ۳ عدد)- مستندات برگزاری کمپین ها و فعالیت های آموزشی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						برگزاری جلسات کمیته های نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک کنترل ایدز (سه ماهه اول و دوم)	۴	دعوتنامه شرکت کنندگان - صورتجلسات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						برگزاری جلسات کمیته های نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک کنترل ایدز (سه ماهه سوم و چهارم)	۴	دعوتنامه شرکت کنندگان - صورتجلسات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						برگزاری کارگاه‌های مشاوره اچ ای وی و مراقبت و درمان بیماری های آمیزشی	۵	دعوتنامه شرکت کنندگان- برنامه دوره آموزشی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						انجام فعالیت بیماریابی و شناسایی موارد جدید	۱۰	گزارش بیماریابی(تعداد تست انجام شده- تعداد نتیجه مثبت اولیه جدید)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						ارزیابی اجرای برنامه های پیشگیری از انتقال اچ ای وی از مادر به نوزاد (MTCT)	۱۰	فرمهای گزارشدهی- مکاتبه های درخواست و توزیع کیت- جلسات آموزشی- مستندات پایش ستاد دانشگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						فعالیت و ارائه خدمت در مراکز خدمات ویژه زنان آسیب پذیر در ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی	۵	گزارش اطلاعات فعالیت های مرکز بصورت فصلی- گزارش پایش فعالیتها	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	شیوع عفونت HIV در جمعیت عمومی کمتر از ۰.۱۵ درصد باقی بماند	۵	کنترل اچ‌آی‌وی/ایدز و عفونت‌های آمیزشی	۱۰۰	ارائه خدمت در ۱۸ قطب معین آزمایشگاهی جهت تشخیص و درمان اچ‌آی‌وی و بیماری‌های آمیزشی	۵	گزارش تعداد آزمایشات انجام شده به تفکیک ویرال لود، الیزا، CD۴ و دانشگاه‌های قطب و اقماری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						ارائه خدمات مراقبت و درمان مبتلایان در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشکی	۳۵	گزارش تعداد بیماران مراجعه کننده طی دوره، تعداد بیماران تحت مراقبت و درمان در پایان دوره، بر اساس نرم افزار مدیریت داده های مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						فعالیت و ارائه خدمت در باشگاه‌های سلامت نوجوانان در ۷ دانشگاه منتخب	۴	تمامی مستندات مربوط به فعالیت های باشگاه‌های سلامت نوجوانان شامل فرم‌های گزارش‌دهی ماهانه - گزارش تفصیلی عملکرد باشگاه - مستندات پایش ستاد دانشگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
					۱۰۰	تهیه، تدوین و چاپ راهنمای کشوری و متون آموزشی	۳	کتاب و متون آموزشی چاپ شده	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						برگزاری دوره آموزشی پیشرفته مراقبت و درمان HIV/AIDS ویژه پزشکان	۵	دعوتنامه شرکت کنندگان- برنامه دوره آموزشی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						فعالیت و ارائه خدمت در باشگاه های مثبت در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی	۵	گزارش اطلاعات فعالیت های مرکز به صورت فصلی - مستندات پایش ستاد دانشگاه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						بازنگری و تدوین دستور عمل کشوری سیاه زخم	۳۰	دعوت نامه اعضا کمیته/ پیشنویس	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای نظام مراقبت سیاه زخم	۵۰	گزارش در سامانه و پورتال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کارگاه های آموزشی سیاه زخم	۲۰	دعوت نامه/ صورتجلسه / برنامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						اجرای نظام مراقبت حیوان گزیدگی و هاری	۴۰	گزارش در سامانه و پورتال(موارد حیوان گزیده وهاری)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰۰	برگزاری کمیته دانشگاهی / برنامه های آموزشی مراقبت هاری و حیوان گزیدگی(کنترل ، پیشگیری و درمان)	۲۰	دعوت نامه، لیست شرکت کننده ها حداقل یک دوره آموزشی در سال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری کمیته کشوری حیوان گزیدگی و هاری	۱۰	دعوتنامه ، صورتجلسات ، لیست حضور و غیاب	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تهیه برنامه استراتژیک بیماری هاری و دستورالعمل کشوری پیشگیری از هاری	۲۰	گزارش پیش نویس کتاب	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی هاری و حیوان گزیدگی	۱۰	دعوتنامه - برنامه کارگاه - لیست اسامی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	✓	
					۱۰۰	تشکیل کمیته کشوری حداقل ۳ بار در سال	۱۰	ارائه دعوتنامه، صورتجلسه برگزاری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						گزارش پایش برنامه مراقبت بیماری‌های منتقله از آندس	۲۵	گزارش بازدید	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کارگاه های آموزشی بیماری‌های منتقله از آندس	۶۵	ارائه دعوتنامه، صورتجلسه برگزاری	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰۰	اجرای برنامه ثبت موارد شبه آنفلوآنزا (ILI) و بیماری شدید تنفسی حاد (SARI) در سامانه الکترونیک	۱۰۰	ارسال و ثبت گزارش شبه آنفلوآنزا و بیماری شدید تنفسی حاد دریافتی از سامانه هر ماه یکبار	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	ارتقاء نظام مراقبت جهت شناسایی و گزارش ۱۰۰ درصد موارد بیماری‌های نوپدید و بازپدید به منظور کنترل آنها در تمام دانشگاه های علوم پزشکی	۲	مراقبت بیماری‌های نوپدید و بازپدید(کرونا-ایبولا-بیماری‌های منتقله توسط ناقلین از جمله چیکن گونیا و زیکا و دانگ)	۱۰۰	اجرای نظام مراقبت بیماری‌های نوپدید و بازپدید	۱۰۰	گزارش موارد مشکوک درصورت وجود بیماری /گزارش صفر موارد	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		افزایش مراقبت عفونت بیمارستانی در ۹۰۰ بیمارستان کشور	۲	نظام مراقبت عفونت‌های بیمارستانی	۱۰۰	بیماری‌های و ارسال داده از طریق سامانه	۳۰	فایل داده ارسال شده در قالب فرم ۱ و ۲ در ارتباط با همان ماه مورد ارزیابی و مکاتبات با مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری کمیته دانشگاهی / برنامه های آموزشی مراقبت عفونت های بیمارستانی	۲۰	دعوت نامه، برنامه، صورت جلسه کمیته و اسامی شرکت کنندگان	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						پایش اجرای برنامه مراقبت عفونت های بیمارستانی	۴۰	گزارش اقدامات/ بررسی مستندات و داده های دانشگاهی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	افزایش مقررات بهداشتی بین المللی(۲۰۰۵) در ۱۰۰ درصد پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی	افزایش مقررات بهداشتی بین المللی(۲۰۰۵) در ۱۰۰ درصد پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی	۱	اجرای مقررات بهداشتی بین المللی (IHR-۲۰۰۵)	۱۰۰	به روز رسانی جلد ۲ کتاب های مراقبت عفونت های بیمارستانی	۱۰	متون آماده شده جهت چاپ (عناوین سرفصل ها)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						پایش ظرفیت های کلیدی اجرای مقررات بهداشتی بین المللی	۱۵	تکمیل چک لیست های مربوط به مقررات بهداشتی بین المللی در ۳ ماهه اول- ۳ ماهه آخر سال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای برنامه مراقبت و پاسخ بهداشتی در مبادی ورودی کشور	۲۰	گزارش اقدامات / مکاتبات و صورتجلسات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						اجرای نظام هشدار سریع از طریق آمادگی تیم های مراقبت(IHR)	۱۰	ارائه گزارش فعالیت های بعمل آمده /گزارش صفر	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای مانور آمادگی تیم های بین بخشی (IHR)	۱۰	گزارش مانورهای بعمل آمده / مکاتبات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی (IHR) منطقه ای و دانشگاهی	۱۰	گزارش کارگاه ها / جلسات آموزشی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						اجرای نظام مراقبت سندرمیک	۲۵	گزارش اقدامات /گزارش برگزاری جلسات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						مراقبت در تجمعات بزرگ و انبوه انسانی(مراسم حج-مراسم اربعین حسینی-و غیره)	۱۰	گزارش اقدامات ابرگزاری جلسات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		افزایش شناسایی و گزارش حداقل ۶۰٪ مورد انتظار از بیماری های منتقله از آب و غذا	۱	نظام مراقبت بیمار بهای منتقله از آب و غذا	۱۰۰	به روز رسانی دستور العمل بیماری های منتقله از آب و غذا	۱۰	متون آماده شده جهت چاپ (عناوین سرفصل ها)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						پایش اجرای نظام مراقبت وبا	۳۰	گزارش اقدامات / فرم پورتال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						پایش اجرای نظام مراقبت بوتولیسم	۱۰	گزارش اقدامات / فرم پورتال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						گزارش موارد سایر بیمار بهای منتقله از آب و غذا (تب راجعه، فاسیولا، شیتوزوما و ...)	۲۵	گزارش موارد بیمار بهای منتقله از آب و غذا	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						راه اندازی سامانه نظام مراقبت سندرمی بیماری های اسهالی برای مراسم اربعین	۱۰	گزارش موارد بیمار بهای اسهالی از طریق این سامانه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
						گزارش طغیان های بیمار بهای منتقله از آب و غذا (بیماری‌های اسهالی، اسهال خونی تیفوئید)	۱۵	گزارش طغیان های بیمار بهای منتقله از آب و غذا	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		راه اندازی جامع برنامه مقاومت میکروبی در ۱۰ بیمارستان کشور	۱	نظام مراقبت مقاومت میکروبی	۱۰۰	تشکیل کمیته های کشوری و علمی مقاومت میکروبی	۳۰	صورتجلسات کمیته های مورد نظر	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین برنامه عملیاتی و اجرای آن برای حداقل ۱۰٪ از اهداف برنامه استراتژی	۴۰	گزارش پیشرفت برنامه استراتژی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای برنامه مراقبت مقاومت میکروبی در ۱۰ بیمارستان	۳۰	گزارش پایش برنامه / مکاتبات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲۰	افزایش مراقبت موارد ابتلا به انواع گال و پدیكلوزیس شناسایی شده (۱۰۰ درصد)	۱	مراقبت گال و پدیكلوزیس	۱۰۰	اجرای نظام مراقبت گال و پدیكلوزیس	۱۰۰	گزارش اقدامات/ فرم پورتال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		آرانه بسته های خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت به اتباع خارجی تحت پوشش	۱	آرانه خدمات بهداشتی اولیه به اتباع و مهاجرین خارجی	۱۰۰	اجرای مراقبت بیماریهای واگیر مبتنی بر نظام مراقبت سندرمیک در اتباع خارجی اجرای ایمنسازی روتین با پوشش بیش از ۹۰ درصد در اتباع خارجی	۳۰ ۴۰	گزارش موارد بیماریهای واگیر اتباع خارجی /مکاتبات گزارش عملکرد / مکاتبات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		کاهش میزان بروز سالک سالیانه به میزان ۵٪ نسبت به سال پایه (۹۷)	۱	مراقبت سالک	۱۰۰	گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کارگاه های آموزشی سالک	۴۰	گزارش پایش	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
		کاهش میزان بروز تب مالت سالیانه به میزان ۵٪ نسبت به سال پایه(۹۷)	۱	مراقبت تب مالت	۱۰۰	اجرای نظام مراقبت سالک	۴۰	گزارش در سامانه و پورتال - چک لیست پایش سالک	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						تهیه برنامه استراتژیک بیماری سالک وباز نگری کتاب راهنمای مراقبت سالک	۱۰	مستندات تدوین برنامه - گزارش پیش نویس کتاب	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						برگزاری کمیته کشوری سالک	۱۰	دعوتنامه ، صورتجلسات ، لیست حضور و غیاب	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی / کارگاه های آموزشی و کلاس های shep تب مالت	۴۰	دعوت نامه/ صورتجلسه / برنامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
		افزایش مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ۱۰۰ درصد موارد شناسایی شده	۱	مراقبت تب کریمه کنگو	۱۰۰	اجرای نظام مراقبت تب مالت	۵۰	گزارش در سامانه و پورتال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						بازنگری و تدوین دستور عمل کشوری تب مالت و تهیه برنامه استراتژیک بیماری تب مالت	۱۰	مستندات تدوین برنامه -دعوت نامه اعضا کمیته/ پیشنهادی	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						برگزاری کارگاه آموزشی SHEP	۰	برنامه کارگاه و صورت جلسه،دعوتنامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						گزارش برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و شهرستانی و کارگاه های آموزشی کریمه کنگو	۴۰	دعوت نامه/ صورتجلسه / برنامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
		کاهش ۱۵ درصدی در میزان بروز هیپاتیت B و کاهش ۱۰ درصدی در میزان بروز هیپاتیت C نسبت به سال پایه	۲	مراقبت هیپاتیت های ویروسی	۱۰۰	اجرای نظام مراقبت کریمه کنگو	۵۰	گزارش در سامانه و پورتال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						تهیه برنامه استراتژیک بیماری CCHF	۱۰	مستندات تدوین برنامه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						اجرای خدمات مراقبتی و مشاوره هیپاتیت های ویروسی در مراکز مشاوره هیپاتیت	۲۰	گزارش بر اساس فرم تفکیک سنی در دستور العمل مرکز مشاوره هیپاتیت به همراه شاخص های اعلام شده	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
						اجرا و پایش دیده وری هیپاتیت در معناتان و زنان خیابانی	۱۰	گزارش اقدامات (تعداد موارد مثبت بیماریایی شده)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
		پایش اجرای واکسیناسیون هیپاتیت بی در گروههای هدف	۳۰	پایش و برگزاری کارگاه/ کلاس آموزشی SHEP	۱۵	اجرا و پایش دیده وری هیپاتیت درکودکان کار و خیابان	۱۰	گزارش اقدامات (تعداد موارد مثبت بیماریایی شده)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						برگزاری روز جهانی هیپاتیت	۵	عکس ، برگزاری کارگاه / همایش و کمپین ، لیست شرکت کنندگان،مکاتبات و دعوت نامه ها و سایر اقدامات	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						پایش اجرای واکسیناسیون هیپاتیت بی در گروههای هدف	۲۰	گزارش آمار واکسیناسیون	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
						پایش و برگزاری کارگاه/ کلاس آموزشی SHEP	۱۵	عکس ، برنامه کارگاه و صورت جلسات، مکاتبات و دعوت نامه ها ، آمار ، لیست حضور و غیاب	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
		کاهش ۱۵ درصدی در میزان بروز هیپاتیت B و کاهش ۱۰ درصدی در میزان بروز هیپاتیت C نسبت به سال پایه	۲	مراقبت هیپاتیت های ویروسی	۱۰۰	اجرای دیده وری هیپاتیت های بی و سی در زندانهای کشور	۱۵	مکاتبات وگزارش نظارت و آمار	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						کارگاه آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز مشاوره هیپاتیت درخصوص درمان و مراقبت از هیپاتیت های ویروسی	۵	برنامه کارگاه وصورجلسه	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۰	افزایش مراقبت بیماری کالایار در ۱۰۰ درصد موارد شناسایی شده	۱	مراقبت کالایار	۱۰۰	اجرای نظام مراقبت کالایار	۷۰	گزارش در سامانه و پورتال	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						گزارش آموزش مراقبت کالایار (کنترل ، پیشگیری و درمان)	۳۰	دعوت نامه، لیست شرکت کننده ها(برای دانشگاه های آندمیک حداقل یک دوره آموزشی در سال)	مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	ارتقای شاخص DMF کودکان ۱۲ ساله به کمتر از ۱٪ تا پایان برنامه	۵	برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی	۱۰۰	تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی مربوط به سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸	۱۰	نامه ابلاغ برنامه عملیاتی به همراه جدول مربوطه	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						تهیه برنامه عملیاتی هر دانشگاه / دانشکده مربوط به سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸	۱۰	ارسال نامه و جدول برنامه عملیاتی تکمیل شده به اداره بهداشت دهان و دندان	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	✓	✓
						درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه / دانشکده (نوبت اول)	۱۰	نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه (نوبت اول)	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	✓	✓
						تأمین و توزیع وارنیش فلوراید(نوبت اول)	۲۰	نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید (نوبت اول)	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	✓	✓
						درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه / دانشکده (نوبت دوم)	۱۰	نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه (نوبت دوم)	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						تأمین و توزیع وارنیش فلوراید (نوبت دوم)	۲۰	نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید (نوبت دوم)	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						انجام معاینات دهان و دندان و ثبت اطلاعات درسامانه مربوطه (نوبت اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸)	۲۰	گزارش گرفته شده از سامانه موجود به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
	۵	بهبود مراقبت تکاملی در بخش های مراقبت نوزادان به میزان ۷۰ درصد (۶۳/۶٪ افزایش بخش های مراقبت ویژه تا پایان سال ۹۸)	۱۰۰	مراقبت های تکاملی نوزادان	۱۰۰	برگزاری دوره آموزش توانمند سازی والدین برای مراقبت از نوزاد	۱۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						ابلاغ برنامه مراقبت از نوزاد پر خطر در منزل	۷	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						ارسال گزارش تعمیم برنامه مراقبت از نوزاد پر خطر در منزل	۱۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						ابلاغ برنامه مراقبت تکاملی یگانه نوزاد	۸	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						ابلاغ برنامه گفتار درمانی (رفع اختلالات بلع) نوزادان	۷	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						ابلاغ برنامه کاردرمانی نوزادان	۸	نامه ابلاغ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						برگزاری دوره تربیت مربی کلان منطقه ها	۱۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						برگزاری دوره تربیت مربی گفتار درمانی (رفع اختلالات بلع)نوزادان برای کلان منطقه ها	۱۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						برگزاری دوره تربیت مربی ارزیابی حرکات عمومی نوزادان	۱۵	گزارش برگزاری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
	۶	ارتقا رشد و تکامل همه جانبه کودکان ۹۷/۹ (ECD)٪ افزایش شاخص تا پایان سال ۹۸)	۱۰۰	رشد و تکامل همه جانبه کودکان (E C D)	۱۰۰	گزارش اجرای برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان	۵۰	گزارش رسمی، مکاتبات و صورتجلسات هماهنگی های انجام شده بین بخشی- گزارش اقدامات انجام شده(تصویر نامه مربوط به این گزارش با امضای معاون محترم بهداشت به مدیر کل محترم سلامت خانواده)	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						بزرگداشت هفته ملی کودک	۲۰	گزارش بزرگداشت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓
						پایش اجرای پابلوت ECD	۳۰	گزارش مکاتبات و صورتجلسات	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل ۲۵٪ نسبت به سال پایه تا پایان برنامه (۱۴/۸۴)٪ تا پایان سال (۹۸)	۶	مراقبت تکاملی کودکان	۱۰۰	گزارش اجرای برنامه غربالگری تکامل کودکان زیر ۵ سال (ASQ)	۲۵	گزارش اجرای برنامه و درصد پوشش کودکان غربالگری شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری حداقل یک کارگاه بیل برای پزشکان معین	۲۵	گزارش برگزاری کارگاه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						گزارش انجام تست تشخیصی تکاملی بیل	۲۵	یک گزارش کلی از تست های تشخیصی بیل انجام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						گزارش اجرای برنامه جامع خدمات تکاملی کودکان در مراکز جامع تکامل	۲۵	گزارش خدمات ارائه شده در مرکز جامع تکامل	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						برگزاری حداقل یک کارگاه و دوره تکمیلی کلاس های آمادگی برای زایمان برای ماماهاى حوزه بهداشت	۱۵	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						گزارش نیمه دوم سال ۹۷ برگزاری آموزش کلاس های آمادگی برای زایمان برای مادران در مراکز ارائه خدمت	۱۰	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓
						ارسال گزارش نیمه اول سال ۹۸ برگزاری آموزش کلاس های آمادگی برای زایمان برای مادران در مراکز بهداشتی	۱۰	گزارش طبق مستند اعلام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵		✓
						بازنگری محتوای کتاب آمادگی برای زایمان/ تدوین دستور عمل توانبخشی کف لگن دوران بارداری	۱۰	متن جدید کتاب	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						گزارش جمع بندی عملکرد کلینیک های قلب و بارداری دانشگاه های منتخب	۱۰	گزارش جمع بندی پاسخ مکاتبه - لیست تکمیل شده در پورتال	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						گزارش پیشرفت طراحی نظام مراقبت زایمان ایمن	۱۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
		افزایش درصد زایمان طبیعی (۵۵/۵٪) زایمان ها تا پایان سال (۹۸)	۵	بهبود کیفیت خدمات مامائی و زایمان	۱۰۰	تهیه نقشه های GIS Mapping متصل به سامانه ایمن و نظام مراقبت مرگ مادری و عوارض بارداری و زایمان	۱۵	نقشه های GIS Mapping	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵		✓
						تدوین پروتکل ترویج زایمان طبیعی در نظام آموزش دستیاری زنان	۱۰	پروتکل مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵		✓
						طراحی فرایند نظام مراقبت زایمان ایمن (مرحله اول)	۱۰	گزارش تدوین	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵		✓
						برگزاری کمپین باروری سالم در سطح عمومی و جامعه به ازای هر فصل حداقل ۲ برنامه آموزشی رسانه ای	۳۰	گزارش برگزاری کمپین	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تدوین بسته خدمت باروری سالم و جمعیت	۴۰	بسته خدمت مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵		✓
						برگزاری دوره بارآموزی آشنایی باروری سالم و جمعیت ویژه ارائه دهندگان خدمت در سطوح مختلف	۳۰	گزارش تعداد دوره برگزار شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تامین و توزیع اقلام فاصله گذاری برای پیشگیری از بارداری بر خطر تحت پوشش دانشگاه در شش ماهه اول	۲۵	گزارش میزان تامین اقلام فاصله گذاری مورد نیاز به منظور پیشگیری از بارداری در گروه پرخطر	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵		✓
						تهیه گزارش از وضعیت موجود سقط در کشور	۲۰	گزارش وضعیت موجود سقط در کشور مبتنی بر بررسی انجام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓
						تدوین پروتکل اجرایی پیشگیری از سقط	۱۰	پروتکل مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓
						اعلام تعداد زنان در معرض بارداری پرخطر برای دریافت اقلام	۲۰	گزارش تعداد زنان در معرض بارداری پرخطر برای دریافت اقلام	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵		✓
		افزایش بارداری های برنامه ریزی شده (۲٪) افزایش نسبت به سال قبل تا پایان سال (۹۸)	۵	بارداری برنامه ریزی شده	۴۰	تدوین بسته خدمت باروری سالم و جمعیت	۴۰	بسته خدمت مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵		✓
						برگزاری دوره بارآموزی آشنایی باروری سالم و جمعیت ویژه ارائه دهندگان خدمت در سطوح مختلف	۳۰	گزارش تعداد دوره برگزار شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		پیشگیری از بارداری ناخواسته و پرخطر	۶۰	پیشگیری از بارداری ناخواسته و پرخطر		تامین و توزیع اقلام فاصله گذاری برای پیشگیری از بارداری بر خطر تحت پوشش دانشگاه در شش ماهه دوم	۲۵	گزارش میزان تامین اقلام فاصله گذاری مورد نیاز به منظور پیشگیری از بارداری در گروه پرخطر	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی به میزان ۱۰ سال درصد سال پایه تا پایان برنامه (۲٪) افزایش نسبت به سال قبل تا پایان سال ۹۸)	۳	آموزش های هنگام و پس از ازدواج	۱۰۰	نهایی سازی محتوای دو بسته آموزش ازدواج و سلامت جنسی	۲۰	دو بسته آموزش زوجین آماده چاپ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓		
						برگزاری دوره های آموزش عمومی (کلاس، رسانه، همایش) در زمینه رضایتمندی از زندگی زناشویی	۱۰	گزارش برگزاری آموزش عمومی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓	
						فراهمی زیر ساخت های اجرای برنامه آموزش های هنگام ازدواج و سلامت جنسی	۱۰	گزارش در صد مربیان واجد شرایط (پزشک/ماما) آموزش های هنگام ازدواج دارای پست سازمانی/ استاندارد سازی ۴۰در صد فضا و امکانات و نیروی انسانی آموزش هنگام ازدواج و سلامت جنسی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓	
						برگزاری دوره آموزش ازدواج و سلامت جنسی ویژه مربیان و متخصصین در ۶ دانشگاه واجد شرایط (ایران، شیراز، قم، لارستان، گیلان، کاشان)	۲۰	گزارش برگزاری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						برگزاری دوره های آموزش آشناری ازدواج و سلامت جنسی ویژه مربیان و متخصصین در شهرستان منتخب ۶ دانشگاه واجد شرایط	۱۰	گزارش برگزاری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓	
						برگزاری همایش های استانی آموزش های هنگام ازدواج کلاس های شش ساعته	۱۰	گزارش آموزش هنگام ازدواج کلاس های شش ساعته برنامه همکاری مشترک بین دستگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی برگزار شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						پایش و ارزشیابی کلاس های آموزش هنگام ازدواج	۱۰	گزارش پایش و ارزشیابی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
						تدوین برنامه ارتقای آموزش هنگام ازدواج و سلامت جنسی خانواده	۱۰	برنامه مدون	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓		
	۱۰۰	پیشگیری و تشخیص زودرس ناباروری	تدوین ۲ بسته خدمات پیشگیری از ناباروری	۱۰	بسته های خدمت تدوین شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓					
			برگزاری دوره آموزش هسته اجرایی ۶ دانشگاه پایلوت ادغام (اهواز، مازندران، کردستان، کرمان، کاشان، هرمزگان)	۱۰	گزارش دوره برگزار شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓					
			برگزاری دوره آموزش آشناری شهرستان منتخب	۱۰	گزارش دوره آموزش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
			ارسال گزارش پیشرفت پایلوت ادغام ۶ دانشگاه (اهواز، مازندران، کردستان، کرمان، کاشان، هرمزگان) به ستاد	۱۰	گزارش پیشرفت پایلوت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
			تهیه پیش نویس گزارش اولیه بررسی شیوع ناباروری	۲۰	پیش نویس	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
			ارسال گزارش اجرای بررسی شیوع ناباروری ۴۲ دانشگاه	۲۰	گزارش پیشرفت اجرا	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓				
			برگزاری کلاس بازآموزی اکمپین برای گروه هدف در هر فصل	۲۰	گزارش تعداد کلاس ها، تعداد افراد آموزش دیده، تعداد رسانه آموزشی توزیع شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓				
			برگزاری جلسه/کارگاه آموزشی(حضوری و غیر حضوری) در خصوص کاهش آسیب و درمان اختلال مصرف مواد در هر دانشگاه برای کارکنان مراکز کاهش آسیب	۲۰	بسته آموزشی، عناوین سرفصل ها ، لیست افراد آموزش دیده	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓				
			ارائه گزارش نهایی، مستندات برگزاری جلسه کمیته کاهش آسیب استانی در خصوص نتایج مکان یابی	۲۰	ارائه گزارش نهایی، مستندات برگزاری جلسه کمیته کاهش آسیب استانی در خصوص نتایج مکان یابی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓				
			آموزش تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و ...، اجرای تست و مشاوره HIV برای گروه های هدف مراکز کاهش آسیب	۲۰	ارسال آمار گزارشات فصلی مراکز کاهش آسیب	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓				
۱ -														

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب اعتیاد (برنامه سرنگ و سوزن- برنامه روابط جنسی ایمن و ...) تا ۱۵٪ جمعیت معتادان تزریقی	۵	برنامه کاهش آسیب مصرف مواد	۱۰۰	آموزش تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و ...، اجرای تست و مشاوره HIV برای گروه‌های هدف مراکز کاهش آسیب	۲۰	ارسال آمار گزارشات فصلی مراکز کاهش آسیب	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						آموزش تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و ...، اجرای تست و مشاوره HIV برای گروه‌های هدف مراکز کاهش آسیب							
						آموزش تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و ...، اجرای تست و مشاوره HIV برای گروه‌های هدف مراکز کاهش آسیب							
						آموزش تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و ...، اجرای تست و مشاوره HIV برای گروه‌های هدف مراکز کاهش آسیب							
						آموزش تزریق و روابط جنسی ایمن، توزیع سرنگ، سوزن و ...، اجرای تست و مشاوره HIV برای گروه‌های هدف مراکز کاهش آسیب							
	۴	کاهش میزان اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از آن به میزان ۵٪ نسبت به سال پایه	۴	برنامه پیشگیری از خودکشی	۱۰۰	برگزاری کارگاه آموزشی/بازآموزی پیشگیری از خودکشی برای یک سوم پزشکان عمومی مراکز خدمات جامع سلامت منطقه تحت پوشش در سال	۳۰	فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی/بازآموزی پیشگیری از خودکشی برای یک سوم کارشناسان سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت منطقه تحت پوشش در سال		فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان					
						برگزاری کارگاه آموزشی/بازآموزی پیشگیری از خودکشی برای یک سوم کارشناسان مراقب سلامت پایگاه های سلامت شهری/بهورزان خانه های بهداشت روستایی در سال	۲۵	فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی/بازآموزی پیشگیری از خودکشی برای یک سوم کارشناسان مراقب سلامت پایگاه های سلامت شهری/بهورزان خانه های بهداشت روستایی در سال		فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان					
						برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی در زمینه نحوه انعکاس اخبار مربوط به خودکشی در رسانه ها برای اصحاب رسانه های محلی منطقه تحت پوشش در سال	۲۰	فیزیک گزارش کارگاه شامل برنامه و تاریخ و محل برگزاری، نام مدرسین، و اسامی شرکت کنندگان	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سلامت روان ویژه کارشناسان سلامت روان، مراقبین سلامت، مربیان بهورزی/بهورزان و کارشناسان آموزش سلامت		گزارش کارگاه ها طبق فرمت(هر گروه هدف یک گزارش در یکسال)					
						برگزاری کلاسهای آموزشی گروهی خودمراقبتی در سلامت روان ویژه سفیران سلامت	۳۰	گزارش، کلاسهای برگزار شده و تعداد افراد شرکت کننده	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						ارتقاء سلامت روان جامعه در راستای شعار روز جهانی سلامت روان		گزارش عملکرد بر اساس فرم					
				برنامه آموزش مهارت های زندگی به جمعیت هدف منتخب	۲۵	برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی کودکان برای کارشناسان سلامت روان	۴۰	گزارش برگزاری کارگاه قطبی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓
						ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش گروهی مهارت های زندگی داخل و خارج از مراکز دانشگاه		محاسبه شاخص مندرج در دستورالعمل آموزش مهارت های زندگی در سال ۱۳۹۸					
						ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش انفرادی مهارت های زندگی	۳۰	محاسبه شاخص مندرج در دستورالعمل آموزش مهارت های زندگی سال ۱۳۹۸	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						ارائه گزارش تعداد جلسات آموزش انفرادی مهارت های فرزندپروری		محاسبه شاخص مندرج در دستورالعمل آموزش مهارت های فرزندپروری سال ۹۸					
						برگزاری جلسات آموزش گروهی مهارت های فرزندپروری داخل و خارج از مرکز	۵۰	محاسبه شاخص مندرج در دستورالعمل آموزش مهارت های فرزندپروری سال ۹۸	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						ارائه گزارش احصاء ۷۰٪ شاخص های حداقلی در مراکز بهداشت شهری منتخب		احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان					
	۲۵	اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان				ارائه گزارش احصاء ۵۵٪ شاخص های حداقلی در مراکز بهداشت روستایی منتخب	۳۵	احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						ارائه گزارش احصاء ۸۰٪ شاخص های حداقلی در خانه های بهداشت منتخب		احصاء شاخص های حداقلی مندرج در دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان					
							۳۰	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد					

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	پوشش ۵۰ درصدی خدمات پیشگیری از خشونت خانگی در قربانیان شناسایی شده تا پایان سال	۵	پیشگیری از همسر آزاری	۳۵	غربالگری اولیه و غربالگری تکمیلی همسر آزاری (۶ ماهه اول)	۳۰	گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						غربالگری اولیه و غربالگری تکمیلی همسر آزاری (۶ ماهه دوم)	۳۰	گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی همسر آزاری مثبت شده اند و برای دریافت خدمت رضایت دارند (شش ماهه اول)	۲۰	گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت خدمت رضایت دارند در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ از سامانه های الکترونیک به تفکیک شهرستان	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓
						درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی همسر آزاری مثبت شده اند و برای دریافت خدمات رضایت دارند	۲۰	گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت خدمت رضایت دارند در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ از سامانه های الکترونیک به تفکیک گروه های سنی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
				پیشگیری از کودک آزاری	۳۵	غربالگری اولیه و غربالگری تکمیلی کودک آزاری	۳۰	گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓
						غربالگری اولیه و غربالگری تکمیلی کودک آزاری	۳۰	گزارش ثبت تعداد موارد غربالگری در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی کودک آزاری مثبت شده اند و برای دریافت خدمات رضایت دارند	۲۰	گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت خدمت رضایت دارند در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ از سامانه های الکترونیک	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓
						درصد افرادی که در غربالگری تکمیلی کودک آزاری مثبت شده اند و برای دریافت خدمات رضایت دارند	۲۰	گزارش ثبت تعداد موارد مثبت غربالگری تکمیلی که برای دریافت خدمت رضایت دارند در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ از سامانه های الکترونیک	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
				مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور	۳۰	تهیه راهنماهای اجرایی، بسته های آموزشی و بازنگری بسته های خدمتی مدل مداخلات سلامت اجتماعی	۲۰	فایل راهنمای اجرایی و بسته های آموزشی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخلات سلامت اجتماعی توسط ستاد برای کارشناسان سلامت روان دانشگاه ها	۲۰	برنامه و گزارش کارگاه	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						صورجلسه ها و موافقت نامه های مربوط به حمایت طلبی و جلب تعهد تصمیم گیرندگان کشوری و استانی	۲۰	صورجلسات، مصوبات، اسناد امضا شده توسط سازمان ها	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخلات سلامت اجتماعی توسط دانشگاه برای کارشناسان سلامت روان	۱۰	برنامه کارگاه، گزارش کارگاه، اسامی مدعوین و دعوت نامه	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						تحلیل نیازسنجی محلات	۱۵	صورجلسات نشست نیاز سنجی مشارکتی با اعضاء شرکت کنندگان و مسئولین برنامه، گزارش تحلیلی نیاز سنجی محلی و نتایج جمع بندی پرسشنامه های محلی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						تهیه اسناد سلامت اجتماعی محلات آسیب خیز	۱۵	صورجلسه نشست آموزشی، ۱- سند ارتقاء سلامت اجتماعی - محله، ۲- سایر مستندات(عکس و ..)	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
		افزایش درصد کودکان ۱۲ ساله فاقد پوشیدگی دندان به ۸۰ درصد تا پایان برنامه	۶	برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی	۱۰۰	ارائه خدمت وارنیش فلورایدترایی(نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷)	۲۰	گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵		✓
						ارائه خدمت وارنیش فلورایدترایی(نوبت اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸)	۲۰	گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۵		✓
						ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (گزارش سه ماهه اول)	۱۵	گزارش گرفته شده ازسامانه موجود(به تفکیک ترمیم و فیشور سیلانت) به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (گزارش سه ماهه دوم)	۱۵	گزارش گرفته شده ازسامانه موجود(به تفکیک ترمیم و فیشور سیلانت) به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	افزایش درصد کودکان ۱۲ ساله فاقد پوسیدگی دندان به ۸۰ درصد تا پایان برنامه	۶	برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی	۱۰۰	ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلات (گزارش سه ماهه سوم)	۱۵	گزارش گرفته شده از سامانه موجود(به تفکیک ترمیم و فیشور سیلات) به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلات (گزارش سه ماهه چهارم)	۱۵	گزارش گرفته شده از سامانه موجود(به تفکیک ترمیم و فیشور سیلات) به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		کاهش عوارض ناشی از بارداری - سقط و زایمان به میزان ۵٪ تا پایان برنامه	۶	نظام مراقبت مادر پرخطر	۴۰	طراحی فرایند پیگیری مادران باردار پرخطر در سطح ۱ و ۲	۵۰	گزارش فرایند طراحی شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						برگزاری یک جلسه آموزشی نرم افزار مادران پرخطر دانشگاه های پابلوت	۵۰	گزارش برگزاری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						بازنگری دستورالعمل نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و زایمان	۲۰	دستورالعمل سال ۹۸	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						برگزاری دو کارگاه آموزش برنامه موربیدیتی توسط ستاد به قطب ها	۲۰	گزارش کارگاه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						گزارش جمع بندی شش ماه دوم سال ۹۷ برنامه موربیدیتی / تعیین شاخص های برنامه	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						گزارش جمع بندی شش ماهه اول سال ۹۸ برنامه موربیدیتی / تعیین شاخصها	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						گزارش سالیانه برنامه موربیدیتی/کلیرانس دیتا و تحلیل آماری ۹۷	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
	۵	ارتقای شاخص dmft کودکان زیر ۶ سال	سلامت دهان و دندان کودکان زیر ۶ سال	۱۰۰	تعداد کودکان زیر ۲ سال که مسواک انگشتی دریافت کرده اند (گزارش شش ماهه اول)	۲۵	گزارش گرفته شده از سامانه موجود به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						تعداد کودکان زیر ۲ سال که مسواک انگشتی دریافت کرده اند(گزارش شش ماهه دوم)	۲۵	گزارش گرفته شده از سامانه موجود به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تعداد کودکان ۳ تا ۵ سال که خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرده اند (شش ماهه اول)	۲۵	گزارش گرفته شده از سامانه موجود به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						تعداد کودکان ۳ تا ۵ سال که خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرده اند (شش ماهه دوم)	۲۵	گزارش گرفته شده از سامانه موجود به علاوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده	اداره سلامت دهان و دندان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		افزایش پوشش شناسایی اختلالات شایع روانپزشکی به میزان ۷٪ جمعیت تحت پوشش برنامه در دانشگاه	۵	تشخیص و مراقبت از اختلالات شایع روانپزشکی	۱۰۰	مراقبت افراد مبتلا به اختلال روانپزشکی ارجاع شده از سوی پزشک توسط کارشناس سلامت روان	۲۰	گزارش ثبت خدمات روانشناختی در سال ۹۸ (سه ماهه اول، دوم و سوم) از سامانه های الکترونیک به تفکیک گروه های سنی طبق فرمت ارسالی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						تعداد موارد تشخیص پزشک در اختلالات شایع روانپزشکی (افسردگی، اضطراب، صرع و ...)	۱۰	مطابق کدهای تشخیصی اعلام شده در سامانه الکترونیک	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت با موضوع مداخلات سلامت روان برای پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی	۲۰	گزارش دوره‌های آموزشی (مجازی/حضوری) برگزار شده طبق فرمت استاندارد و دستورالعمل آموزش پزشک ابلاغ شده	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						برگزاری کارگاه بازآموزی برای کارشناسان سلامت روان بدر حوزه تشخیص و مراقبت اختلالات روانپزشکی سالانه/سه ساله)	۱۰	گزارش دوره‌های آموزشی برگزار شده طبق فرمت استاندارد و دستورالعمل کریکولوم آموزشی اولویت بندی ابلاغ شده	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓
						کارگاه آموزشی با موضوع غربالگری حوزه سلامت روان بهوز، ماما / مراقب سلامت	۱۰	گزارش دوره‌های آموزشی برگزار شده از سوی مدرسه عالی سلامت و گروه سلامت روان دانشگاه طبق فرمت استاندارد ابلاغ شده	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی - روانی و اجتماعی	۱۵	افزایش پوشش شناسایی اختلالات شایع روانپزشکی به میزان ۷٪ جمعیت تحت پوشش برنامه در دانشگاه	۵	تشخیص و مراقبت از اختلالات شایع روانپزشکی	۱۰۰	غربالگری اولیه توسط بهورز/ کارشناس مراقب سلامت و شرح حال روانپزشکی توسط پزشک در اختلالات شایع روانپزشکی	۲۰	گزارش ثبت تشخیص غربالگری مثبت اولیه توسط بهورز /کارشناس مراقب سلامت و ثبت تشخیص اختلالات شایع روانپزشکی توسط پزشک در سال ۱۳۹۸ از سامانه الکترونیک به تفکیک گروه های سنی برای سه ماهه دوم و سوم	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت برای کارشناسان سلامت روان با موضوعات سلامت روان حداقل به میزان ۵۰ساعت	۱۰	گزارش دوره های آموزشی برگزار شده طبق فرمت استاندارد و کوریکولوم آموزشی و اولویت بندی ابلاغ شده	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
			۵	برنامه پیشگیری از اختلالات مصرف دخانیات- الکل و مواد	۱۰۰	اجرای برنامه آموزش گروهی مهارت فرزند پروری ۱۲-۱۷ سال- شش ماهه دوم	۲۵	گزارش آماری شش ماهه دوم بر اساس شناسنامه برنامه نوجوان سالم	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						اجرای برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد- شش ماهه اول	۲۵	گزارش آماری شش ماهه اول	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵		✓
						اجرای برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد- شش ماهه دوم	۲۵	گزارش آماری شش ماهه دوم	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						اجرای برنامه آموزش مهارت فرزند پروری ۱۲-۱۷ سال- شش ماهه اول	۲۵	گزارش آماری شش ماهه اول	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓
			۴	برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه	۱۰۰	برگزاری کارگاه آموزشی مداخلات روانی اجتماعی در هر دانشگاه برای کارشناسان سلامت روان	۲۰	مستندات برگزاری کارگاه های آموزشی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی مداخلات روانی اجتماعی در هر دانشگاه برای پزشکان عمومی	۲۰	مستندات برگزاری کارگاه های آموزشی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی مداخلات روانی اجتماعی در هر دانشگاه برای مراقبین سلامت و بهورزان	۲۰	مستندات برگزاری کارگاه های آموزشی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی مداخلات روانی اجتماعی در هر دانشگاه برای مشاوران مدارس	۲۰	مستندات برگزاری کارگاه های آموزشی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
	برگزاری کارگاه آموزشی مداخلات روانی اجتماعی در هر دانشگاه برای گروه های امدادگر	۲۰				مستندات برگزاری کارگاه های آموزشی	دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓		
	افزایش پوشش مراقبت گروه های سنی به میزان ۵٪ سال پایه	۵				مراقبت سلامت سنین ۵ تا ۱۸ سال	۲۰	تهیه و ارسال دستورالعمل سنجش دانش آموزان ایرانی و غیر ایرانی	۱۵	دستورالعمل سنجش، ابلاغ اجرا... (نشانگر های ستاد، مکاتبات، گزارش جلسات هماهنگی، ابلاغ اجرا، ... (نشانگرهای دانشگاهی)	دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
			تهیه و ارسال دستورالعمل سنجش دانش آموزان غیر ایرانی فاقد مدارک هویتی و اقامتی	۱۵	دستورالعمل سنجش، ابلاغ اجرا... (نشانگر های ستاد، مکاتبات، گزارش جلسات هماهنگی، ابلاغ اجرا، ... (نشانگرهای دانشگاهی)			دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓		
			گزارش غربالگری دانش آموزان پایه های ۴، ۱، ۷ و ۱۰ مطابق بسته خدمت	۳۰	گزارش سامانه الکترونیک		دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓		
			گزارش غربالگری نوجوانان غیردانش آموز سنین ۹، ۱۲ و ۱۵ سالگی مطابق بسته خدمت	۱۰	گزارش سامانه الکترونیک		دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓		
			گزارش اول آمار پیشگیری و درمان پدیکولوز سر در دانش آموزان	۵	گزارش سامانه الکترونیک		دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓		
			گزارش دوم آمار پیشگیری و درمان پدیکولوز سر در دانش آموزان دو بار در سال	۵	گزارش سامانه الکترونیک		دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓		
			ارسال گزارش آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول	۱۰	گزارش کلاس ها و جلسات آموزشی برگزار شده و ارسال اطلاعات		دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓		
			تهیه گزارش بررسی سیستماتیک بلوغ در ایران و جهان	۱۰	گزارش بررسی		دفتر جمعیت- خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓			

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	افزایش پوشش مراقبت گروه های سنی به میزان ۵٪ سال پایه	۵	مدارس مروج سلامت	۲۰	تهیه گزارش بررسی مشکلات شناسایی شده ی برنامه مدارس مروج سلامت و ارائه راه حل در راستای اجرای فاز اول بازنگری(ارزیابی برنامه)	۱۰	گزارش شامل صورتجلسات برگزار شده- نتایج بررسی مشکلات، راه حل های ارائه شده، بحث اقتصادی و...	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						بازنگری برنامه بر اساس نتایج ارزیابی، اصلاح دستورالعمل اجرایی و چک لیست های ممیزی (فاز دوم بازنگری)	۱۵	گزارش شامل مستندات مربوط به نتایج ارزیابی و اصلاح دستورالعمل اجرایی- چک لیست ها و ...	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه آموزشی برنامه بازنگری شده ی مدارس مروج سلامت به منظور پایلوت در مدارس منتخب	۱۰	گزارش کارگاه شامل دعوتنامه ها، لیست اسامی شرکت کنندگان،	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						تهیه و ارسال گزارش پایلوت برنامه بازنگری شده در مدارس منتخب(فاز سوم بازنگری)و پایش اجرای پایلوت	۱۰	ابلاغ پایلوت به دانشگاهها از طرف ستاد و پایش، گزارش پایلوت ابلاغ پایلوت به دانشگاهها از طرف ستاد و پایش، گزارش پایلوت شامل برنامه کارگاه های استانی- دعوتنامه- لیست شرکت کنندگان- گزارش اجرا(برگزاری کارگاه- کلاس- جلسات، انجام ممیزی و ...)- پسخوراند پایش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش برگزاری کارگاه، کلاس و جلسه آموزشی برای گروه های هدف از جمله سفیران سلامت دانش آموزی- همایش های استانی و شهرستانی مدارس مروج سلامت	۱۵	برنامه کارگاه و همایش- دعوتنامه- گزارش برگزاری(کارگاه- کلاس- جلسه- همایش)- لیست شرکت کنندگان- صورجلسه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تهیه وارسل گزارش تهیه و اهدا لوح مدارس مروج سلامت	۲۰	بررسی نتایج ممیزی - ارسال پسخوراند- جمع بندی نتایج ممیزی های شهرستانی- دانشگاهی و کشوری- مستندات مربوط به تهیه و اهدا لوح نظیر لیست مدارس ستاره دارم مستندات مربوط به تحویل لوح	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تهیه و ارسال گزارش شناسایی و اولویت بندی مشکلات، انتخاب مدارس مشمول کیفی سازی، مداخله برای حل مشکلات شناسایی و اولویت بندی شده در مدارس مذکور	۱۰	دستورالعمل کیفی سازی، برش استانی (نشانگر های ستاد)، گزارش کیفی سازی (نشانگرهای دانشگاهی)	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری جلسات کمیته های استانی/ دانشگاهی	۱۰	صورجلسات، گزارش انجام مصوبات جلسات، گزارش ممیزی و پایش، پسخوراند	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان	۲۰	ارسال گزارش نیمه اول سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان	۵	گزارش سامانه الکترونیک	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش نیمه دوم سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان	۵	گزارش سامانه الکترونیک	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تهیه و ارسال گزارش ۶ ماه اول پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان	۱۰	گزارش پایش طی نامه اداری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						تهیه و ارسال گزارش ۶ ماه دوم پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان	۱۰	گزارش پایش طی نامه اداری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری کارگاه های سلامت زنان دوران باروری و یائسگی برای مدیران شهرستان ها	۱۰	گزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓
						برگزاری کارگاه های سلامت زنان در دوران باروری و یائسگی برای ارائه دهندگان خدمات	۱۰	گزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تهیه گزارش بررسی دلایل عدم مطلوبیت پوشش خدمات سلامت میانسالان	۱۰	گزارش پیشرفت بررسی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری یک کارگاه آموزش استانداردهای برگزاری کمیته های سلامت	۱۰	مکاتبات برگزاری کارگاه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						برگزاری حداقل یک کارگاه مهارت آموزشی مدیران و کارکنان مبتنی بر مدل OSCE	۱۰	مکاتبات و مستندات برگزاری کارگاه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						بازنگری بسته خدمت سلامت میانسالان و چاپ آن	۱۰	بسته خدمت آماده چاپ	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	افزایش پوشش مراقبت گروه های سنی به میزان ۵٪ سال پایه	۵	مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان	۲۰	تهیه و ارسال گزارش ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان برای شاغلین	۱۰	گزارش اقدامات انجام شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				اجرای سند ملی سالمندان	۱۰	تشکیل حداقل یک جلسه کمیته تخصصی سلامت سالمندان	۳۰	دعوتنامه / لیست افراد حاضر در کارگروه/ صورتجلسات و ...	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تشکیل حداقل یک جلسه کارگروه سلامت سالمندان	۳۰	دعوتنامه / لیست افراد حاضر در کارگروه/ صورتجلسات و ...	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تدوین آیین نامه سلامت سالمندان	۴۰	متن آیین نامه	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
			۲۰	مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان و آرایه خدمت در منزل به سالمندان ناتوان	۱۵	برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان ستادی	۱۵	مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
					۱۵	برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان محیطی	۱۵	مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
					۲۵	ارسال گزارش پایش شش ماهه اول از نحوه اجرای برنامه	۲۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
					۲۵	ارسال گزارش پایش شش ماهه دوم از نحوه اجرای برنامه	۲۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۲۰	ارسال گزارش شروع فاز اول طرح مراقبت در منزل	۲۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
					۱۰	تدوین و ارسال برنامه عملیاتی اربعین سال ۹۸	۲۵	متن برنامه عملیاتی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓
			۵	سلامت باروری / سلامت خانواده در بلایا	۲۵	ارسال گزارش اقدامات سلامت خانواده در مراسم اربعین	۲۵	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓
					۲۵	تهیه و ارسال محتوای موضوعات منتخب سلامت باروری/ سلامت خانواده در بلایا طبق صورتجلسه ارسالی	۲۵	متن تهیه شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
					۲۵	تدوین پیش نویس برنامه سلامت باروری/ سلامت خانواده در بلایا	۲۵	متن پیش نویس	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۲۰	گزارش ۶ ماهه اول برگزاری دوره آموزشی مطابق با مدل shep	۵۰	گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان ۱۸ تا ۲۹ سال	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
	۲۹ (سال) در خصوص سبک زندگی سالم	ارتقاء سطح آگاهی حداقل ۵٪ جمعیت گروه سنی (جوانان) ۱۸ تا ۲۹ سال	۵	پیشگیری از مرگ جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال بواسطه حوادث حمل و نقل(این برنامه به منظور ارتقاء آگاهی جوانان با رویکرد تربیت مراقبت سلامت جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال	۲۰	گزارش ۶ ماهه دوم برگزاری دوره آموزشی مطابق با مدل shep	۵۰	گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان ۱۸ تا ۲۹ سال	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۲۰	گزارش ۶ ماهه اول ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان	۵۰	گزارش پوشش مراقبت جوانان (۱۸-۲۹ سال)	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
					۵۰	گزارش ۶ ماهه دوم ارزیابی دوره ای دانشجویان و جوانان	۵۰	گزارش پوشش مراقبت جوانان (۱۸-۲۹ سال)	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۲۰	گزارش ۶ ماهه اول برگزاری کارگاه، همایش و کمپین مرتبط با ترویج ازدواج سالم	۵۰	گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان ۱۸ تا ۲۹ سال طبق فرمت جدول آرایه شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
			۲۰	اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان	۵۰	گزارش ۶ ماهه دوم برگزاری کارگاه، همایش و کمپین مرتبط با ترویج ازدواج سالم	۵۰	گزارش تعداد افراد آموزش دیده جوان ۱۸ تا ۲۹ سال طبق فرمت جدول آرایه شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۲۰	تهیه و ارسال فهرست مداخلات و انجام حداقل یک فعالیت آموزشی در خصوص رفتارهای مخاطره آمیز و ابلاغی طی شش ماهه اول سال	۵۰	فهرست مداخلات و گزارش فعالیت های آموزشی و جمع بندی فعالیت های آموزشی طبق جدول ارسال شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	ارتقاء سطح آگاهی حداقل ۵٪ جمعیت گروه سنی (جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال) در خصوص سبک زندگی سالم	۵	اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان	۲۰	تهیه و ارسال فهرست مداخلات و انجام حداقل یک فعالیت آموزشی در خصوص رفتارهای مخاطره آمیز و ابلاغی طی شش ماهه دوم سال	۵۰	فهرست مداخلات و گزارش فعالیت های آموزشی و جمع بندی فعالیت های آموزشی طبق جدول ارسال شده	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
				بسیج اطلاع رسانی جوانان	۲۰	برگزاری هفته سلامت جوان	۱۰۰	گزارش برگزاری هفته سلامت	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵		✓
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۲۰	افزایش دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به میزان ۹۵٪ تا پایان برنامه ششم	۱۰	حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه آزمایشگاههای بهداشتی	۲۰	نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماهه اول سال)	۲۵	فایل اکسل شماره۲: جدول زمانبندی شش ماهه پایش و نظارت آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی دانشگاه(۶ ماه اول)،فایل اکسل شماره۳: گزارش وضعیت انطباق سیستم کیفیت در سطوح مختلف شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماه اول)،فایل اکسل شماره ۶ گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماه اول)،(۶ ماه اول)،فایل گزارش شماره۴: گزارش شش ماهه عدم انطباق شبکه و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه سیستم مدیریت کیفیت و سیستم ارجاع(۶ ماه اول)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	✓
						نظارت و پایش آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماهه دوم سال)	۲۵	فایل اکسل شماره۲: جدول زمانبندی شش ماهه پایش و نظارت آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی دانشگاه(شش ماه دوم)،فایل اکسل شماره۳: گزارش وضعیت انطباق سیستم کیفیت در سطوح مختلف شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماه دوم)،فایل اکسل شماره ۶ گزارش ارزیابی سیستم ارجاع در آزمایشگاههای بهداشتی(شش ماه دوم)،فایل اکسل شماره ۵: گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای نمونه گیری(۶ ماه دوم)،فایل گزارش شماره۴: گزارش شش ماهه عدم انطباق شبکه و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه سیستم مدیریت کیفیت و سیستم ارجاع(۶ ماه دوم)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و نوع دسترسی به خدمات مورد تعهد (۶ ماه اول سال)	۱۰	فایل اکسل شماره ۷: نقشه خدمت و گزارش عملکرد خدمات مورد تعهد (شش ماه اول)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	✓	✓
						ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف آزمایشگاههای بهداشتی (۶ ماه اول سال)	۵	فایل اکسل شماره ۸: گزارش میزان انطباق سطوح مختلف آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (شش ماه اول)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	✓
						ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس چک لیست سطح بندی(۶ ماه دوم سال)	۵	فایل اکسل شماره ۸: گزارش میزان انطباق سطوح مختلف آزمایشگاههای بهداشتی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (شش ماه دوم)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						شرکت در برنامه مهارت آزمایی بر طبق اولویت های اعلام شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت (شش ماه اول سال)	۵	ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در برنامه با ذکر درصد آزمایشگاههای شرکت کننده	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	✓
						شرکت در برنامه مهارت آزمایی بر طبق اولویت های اعلام شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت (شش ماه دوم سال	۵	ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در برنامه با ذکر درصد آزمایشگاههای شرکت کننده	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی درشش ماه اول(حوزه ستادی و آزمایشگاههای سطوح مختلف)	۵	گزارش به معاونت بهداشت وزارت متبوع و ریاست دانشگاه مورد پایش	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	
						ممیزی دوره ای به منظور نظارت بر سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی درشش ماه دوم (حوزه ستادی و آزمایشگاههای سطوح مختلف)	۵	گزارش به معاونت بهداشت وزارت متبوع و ریاست دانشگاه مورد پایش	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ظارت و پایش آزمایشگاههای اچ ای وی،آنفلوآنزا،اسل،تحت پوشش دانشگاه و اقمار آنها	۵	ارائه گزارش به مسئولین آزمایشگاه جامع سلامت	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	✓	✓
						نظارت و پایش آزمایشگاههای منطقه ای اچ ای وی،آنفلوآنزا،اسل،آزمایشگاههای مرجع کشوری	۵	ارائه گزارش به معاونت بهداشت وزارت متبوع و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۲۰	افزایش دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به میزان ۹۵٪ تا پایان برنامه ششم	۱۰	به روز رسانی اطلاعات	۲۰	تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز آمد کردن اطلاعات(شش ماهه اول)	۵۰	فایل اکسل شماره ۹: اطلاعات دموگرافیک و منابع شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماه اول)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹		✓
						تهایی سازی و ارسال فرمهای جمع آوری داده های دموگرافیک و اطلاعات منابع از هر یک از سطوح آزمایشگاهی شبکه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور(سه ماهه سوم)	۵۰	گزارش به معاونت بهداشت وزارت متبوع و ریاست دانشگاه مورد پایش	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	✓	
					۲۰	بارگذاری محتوای آموزشی(شش ماه اول)	۱۵	بارگذاری فایلهای آموزشی در سایت آزمایشگاه مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	
						بارگذاری محتوای آموزشی(شش ماه دوم)	۱۵	بارگزاری فایلهای سخنرانی کارگاههای آموزشی،دستورالعملها،راهنماها و کتب در سایت آزمایشگاه مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تعیین اولویت های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت به همراه تواتر برگزاری کارگاه(سه ماهه اول)	۱۵	اعلام فهرست کارگاههای آموزشی حضوری/غیر حضوری، به همراه تواتر برگزاری کارگاه	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	✓	
						نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه (بدو و ضمن خدمت) سه ماه اول)	۱۵	فایل اکسل شماره ۱۰: نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه (سه ماهه اول سال)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	✓	✓
						برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری/ غیر حضوری بر اساس نیاز سنجی آموزشی(شش ماه اول)	۲۰	ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی حضوری/ غیر حضوری توسط دانشگاه برگزار کننده بر اساس اولویت های آزمایشگاه مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	✓
						برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری/ غیر حضوری بر اساس نیاز سنجی آموزشی (شش ماه دوم)	۲۰	ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی حضوری/ غیر حضوری توسط دانشگاه برگزار کننده بر اساس اولویت های آزمایشگاه مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				پدافند غیر عامل و فوریتها و بلایا	۲۰	ارزیابی آسیب پذیری شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماه اول)	۳۵	ارزیابی آسیب پذیری آزمایشگاههای منتخب توسط دانشگاهها براساس دستورالعمل و چک لیست و ارائه گزارش در برش دانشگاهی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	✓
						ارزیابی آسیب پذیری شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماه دوم)	۵۰	برگزاری تمرین(مانور) در خصوص اطمینان از نحوه آمادگی در زمان بحران و بلایا، توسط دانشگاهها با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ارزیابی آسیب پذیری شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (سه ماه اول)	۱۵	جمع بندی گزارشات ارزیابی آسیب پذیری آزمایشگاههای مرجع کشوری	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	✓	
					ارتقا و بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی کشور	ارزیابی ظرفیت آزمایشگاههای مرجع کشوری (سه ماه اول)	۲۰	جمع بندی چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای مرجع کشوری	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	✓	
						ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای منطقه ای (شش ماه اول)	۲۵	گزارش ارتقاء ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی عوامل مورد نظر نظام مراقبت سندرمیک	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	
						ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای منطقه ای و رفرائس (شش ماه دوم)	۲۵	گزارش ارتقاء ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی عوامل مورد نظر نظام مراقبت سندرمیک	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						بهبینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماهه اول)	۱۵	تکمیل ابزار برآورد هزینه های تمام شده خدمات آزمایشگاهی (با استفاده از تستهای منتخب)و گزارش اقدامات انجام شده پیرو استفاده از آن در برش دانشگاهی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	✓	✓
						بهبینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماه دوم)	۱۵	گزارش نهایی انجام مداخلات و نتیجه آنها در خصوص بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی (شش ماهه دوم)	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۲۰	افزایش نسبت بیماران شناسایی شده مبتلا به فشار خون با فشار خون کنترل شده به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم	۱۵	برنامه مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا	۱۰۰	مراقبت بیماران تحت پوشش مبتلا به فشارخون بالا بصورت ماهانه توسط بهورز/مراقب سلامت و فصلی توسط پزشک طی شش ماهه اول ۹۸	۵۰	گزارش آمار مراقبت بیماران طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ طبق فرمت ابلاغ شده در پورتال یا سامانه سب	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
		افزایش نسبت بیماران مبتلا به دیابت با قند خون کنترل شده به میزان ۱۰٪ تا پایان برنامه ششم HbA1c	۱۵	برنامه مراقبت بیماران مبتلا به دیابت	۱۰۰	آموزش خودمراقبتی دیابت نوع ۱ و ۲ به بیماران، مراقبان سلامت و پزشکان با همکاری سازمان های مردم نهاد مورد تایید	۲۰	گزارش برگزاری دوره های آموزشی برنامه دیابت در دانشگاه های کشور همچون برنامه دوست من انسولین یا برنامه های مشابه	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		افزایش ۵۰٪ تعداد بیماران مبتلا به دیابت تحت پوشش که سالانه حداقل دو نوبت آزمایش HbA1c در فواصل سه تا شش ماهه داشته اند	۳۰	افزایش ۵۰٪ تعداد بیماران مبتلا به دیابت تحت پوشش که سالانه	۳۰	ارسال فایل اکسل مقایسه سالانه تعداد آزمایش انجام شده نسبت به سال قبل طبق آمار ثبت شده در پورتال غیرواگیر	۵۰	ارسال فایل اکسل مقایسه سالانه نتیجه آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله نسبت به سال قبل طبق آمار ثبت شده در پورتال غیرواگیر	دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		ارتقای استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد و راستی آزمایی خدمات در ۱۰۰٪ واحد های برخوردار از پرونده الکترونیک سلامت	۱۵	ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی بهداشتی (PHC)	۵۰	پایش مشترک با سازمان بیمه سلامت	۵۰	تعداد دانشگاه های پایش شده	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
		اجرای ۱۲ گام برنامه پزشکی خانواده منطبق با قانون برنامه ششم حداقل در ۷۰٪ جمعیت	۱۵	استقرار نظام ارجاع الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی برای جمعیت روستایی - عشایری و شهری زیر ۲۰ هزار نفر	۱۰۰	آموزش به مردم و فرهنگ سازی برای جلوگیری از تبدیل مردم به اهرم فشار	۵۰	مستندات آموزش های برگزار شده	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	۱۰	اجرای ۱۰۰٪ برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر با رعایت استاندارد ها	۱۰	ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی (مراقبت های نوین سلامت) به روستاییان - عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر	۱۰۰	استقرار نظام پرداخت مبتنی بر گزارش عملکرد که از سامانه های الکترونیک بدست می آید	۲۰	گزارش از سامانه های الکترونیک	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
		تأمین فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز برابر تفاهم نامه مشترک در واحدهای دولتی	۱۰	تهیه و تدوین دستورعمل اجرایی و تفاهم نامه مشترک با سازمان هماهنگی و همکاری های بین بخشی (تشکیل ستاد و کمیته های اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری(فارس مازندران) و روستایی ،تدوین و ابلاغ مصوبات ستاد	۲۰	مستندات تعیین پروژه ها/اولویت بندی و هزینه کرد با ذکر پیشرفت فیزیکی	۲۰	مستندات برگزاری ستاد های برگزار شده با ذکر مصوبات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		تأمین منابع (اعتبارات، نیروی انسانی، بهبود استاندارد، دارو و مکمل، پاراکلینیک، دهگردشی، فناوری اطلاعات، برنامه های ادغام یافته،فرهنگ سازی)	۲۰	تأمین منابع (اعتبارات، نیروی انسانی، بهبود استاندارد، دارو و مکمل، پاراکلینیک، دهگردشی، فناوری اطلاعات، برنامه های ادغام یافته،فرهنگ سازی)	۲۰	تأمین فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز برابر تفاهم نامه مشترک در واحدهای دولتی	۱۰	مستندات تعیین پروژه ها/اولویت بندی و هزینه کرد با ذکر پیشرفت فیزیکی	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		تأمین فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز برابر تفاهم نامه مشترک در واحدهای دولتی	۱۰	تهیه و تدوین دستورعمل اجرایی و تفاهم نامه مشترک با سازمان هماهنگی و همکاری های بین بخشی (تشکیل ستاد و کمیته های اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری(فارس مازندران) و روستایی ،تدوین و ابلاغ مصوبات ستاد	۲۰	مستندات تعیین پروژه ها/اولویت بندی و هزینه کرد با ذکر پیشرفت فیزیکی	۲۰	مستندات برگزاری ستاد های برگزار شده با ذکر مصوبات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		تأمین منابع (اعتبارات، نیروی انسانی، بهبود استاندارد، دارو و مکمل، پاراکلینیک، دهگردشی، فناوری اطلاعات، برنامه های ادغام یافته،فرهنگ سازی)	۲۰	تأمین منابع (اعتبارات، نیروی انسانی، بهبود استاندارد، دارو و مکمل، پاراکلینیک، دهگردشی، فناوری اطلاعات، برنامه های ادغام یافته،فرهنگ سازی)	۲۰	مستندات تعیین پروژه ها/اولویت بندی و هزینه کرد با ذکر پیشرفت فیزیکی	۲۰	مستندات برگزاری ستاد های برگزار شده با ذکر مصوبات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	۲۵	استقرار ساختار شبکه و منابع انسانی	۱۰	متناسب سازی ساختار با برنامه های سلامت کشوری	۲۵	تدوین دستور عمل اجرایی برای سال ۹۸	۳۰	دستور عمل	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						گسترش تعداد واحدهای ارائه خدمت و نیروی انسانی شاغل در واحدها	۷۰	گزارش از سامانه سب/ مکاتبات/مستندات ارسالی دانشگاهها	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۲۰	استقرار ساختار شبکه و منابع انسانی	۱۰	بازنگری تشکیلات مراکز بهداشت شهرستان و واحدهای تابعه تصویب نهایی آن	۲۵	بازنگری تشکیلات ستاد مراکز بهداشت شهرستانها و واحدهایی وابسته به آن	۶۰	مصوبات ابلاغ شده	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
					۴۰	مشارکت و ایجاد تسهیل در تصویب نهایی تشکیلات ستاد مراکز بهداشت شهرستانها و واحدهایی وابسته به آن	۴۰	تشکیلات تصویب شده	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۲۵	پرداخت اعتبارات بر اساس روش سرانه انطباق یافته با دستوراد از سطح ستاد مرکز مدیریت شبکه به سطوح مراکز بهداشت دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی	۵۰	گزارش سامانه های یکپارچه سلامت	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۵۰	پرداخت اعتبارات بر اساس روش سرانه انطباق یافته با عملکرد از سطح مراکز بهداشت به پیمانکاران و نیروپهای شاغل	۵۰	گزارش از سامانه های یکپارچه سلامت	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
				۲۵	طراحی گزارش های کاربردی ساختاری و شاخص های مرتبط با آن در سامانه های یکپارچه بهداشت	۱۰۰	گزارش سامانه های یکپارچه بهداشت	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓			
	۱۰	ارتقاء برنامه های موجود در شبکه با بازنگری آنها ضمن رعایت اولویت ها- الزامات ادغام و تحلیل اقتصاد سلامت (۷ برنامه به میزان ۱۰۰درصد)	۱۰	بازنگری و به روز رسانی برنامه های سلامت براساس اولویت	۴۰	ارزیابی سند برنامه های تدوین و ارائه شده به مرکز	۲۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۲۰	برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین برنامه های ارائه شده	۲۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۲۰	اعلام اصلاحات و شواهد مورد نیاز جهت تکمیل و رفع مشکلات برنامه	۲۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۲۰	اعلام اصلاحات و تغییرات برنامه به دفتر مربوطه جهت اعمال در بوکلت	۲۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۲۰	پیگیری تدوین مجموعه های تدوین شده	۲۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۲۰	تعیین تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در سامانه های الکترونیک	۴۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						مشارکت در ارزیابی اصلاحات صورت گرفته در سامانه های الکترونیک	۳۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						مشارکت در تعیین گزارش ها و شاخصهای قابل استخراج از سامانه های الکترونیک	۳۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۳۰	بازنگری بسته خدمات سطح اول سلامت	۳۰	بازنگری فرمت بسته خدمات سطح اول	۳۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓
				۴۰			اعمال اصلاحات و تغییرات مورد نیاز در خدمات بر اساس بازنگری های انجام شده در خدمات و برنامه ها	۴۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				۳۰			ابلاغ بسته خدمات بازنگری شده به دانشگاهها	۳۰	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				۱۰			برگزاری جلسات با گروه ها و بررسی مستندات و مطالعات انجام گرفته بر روی برنامه از سوی گروه های تخصصی	۲۵	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							بررسی فعالیت های انجام گرفته بر روی برنامه از لحاظ اقتصادی و جمع آوری شواهد و تحلیل آنها	۲۵	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							تعیین پیوست اقتصادی برای هر برنامه	۲۵	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							بررسی میزان هزینه اثربخشی برنامه	۲۵	مستندات	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵	پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم	۲۵	خود مراقبتی فردی	۳۰	راه اندازی پورتال خودمراقبتی فردی	۱۵	گزارش پیشرفت یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اطلاع رسانی برنامه خودمراقبتی فردی	۷	گزارش یکساله (نام کمپین- زمان اجرا- گروه هدف-نوع رسانه مانند پوستر- پمفلت و...- محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه و...- سازمان همکار- ارزشیابی (دارد/ندارد)- هزینه) بر اساس فرم مستندات	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تربیت سفیران سلامت خانوار	۲۰	تعداد سفیران سلامت و افتخاری آموزش داده شده - عناوین دوره های برگزار شده (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						اجرای آموزش گروهی (سه ماهه اول)	۵	گزارش: عناوین دوره های برگزار شده- تعداد جلسات- تعداد کل شرکت کنندگان- تعداد سفیران سلامت شرکت کننده- درصد افزایش آگاهی در سه ماهه اول (براساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						اجرای آموزش گروهی (شش ماهه اول)	۵	گزارش: عناوین دوره های برگزار شده- تعداد جلسات-تعداد کل شرکت کنندگان- تعداد سفیران سلامت شرکت کننده- درصد افزایش آگاهی در شش ماهه اول (براساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	✓	✓
						اجرای آموزش گروهی (نه ماهه)	۵	گزارش: عناوین دوره های برگزار شده- تعداد جلسات-تعداد کل شرکت کنندگان- تعداد سفیران سلامت شرکت کننده- درصد افزایش آگاهی در شش ماهه اول (براساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						اجرای آموزش گروهی (یکساله)	۵	گزارش: عناوین دوره های برگزار شده- تعداد جلسات-تعداد کل شرکت کنندگان- تعداد سفیران سلامت شرکت کننده- درصد افزایش آگاهی در شش ماهه اول (براساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تربیت سفیران سلامت جوان (دانشجویی- سرباز- طلبه)	۵	گزارش: تعداد سفیران سلامت جوان- عناوین دوره های برگزار شده- شاخص سفیر سلامت جوان (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						معرفی سفیران سلامت به کانون های سلامت محله	۸	گزارش: تعداد و درصد سفیران سلامت معرفی شده به کانون های سلامت محله (براساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ارزشیابی رنامه خودمراقبتی فردی (سه ماهه اول)	۵	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در سه ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی (شش ماهه اول)	۵	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در شش ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی (نه ماهه)	۵	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در نه ماه (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی (یکساله)	۱۰	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی فردی در یکسال (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				خودمراقبتی سازمانی (سازمان های حامی سلامت)	۳۵	راه اندازی سامانه سازمان های حامی سلامت	۱۵	گزارش پیشرفت یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اطلاع رسانی برنامه خودمراقبتی سازمانی	۱۰	گزارش یکساله (نام کمپین- زمان اجرا- گروه هدف-نوع رسانه مانند پوستر- پمفلت و...- محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه و...- سازمان همکار- ارزشیابی (دارد/ندارد)- هزینه) بر اساس فرم مستندات	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵	پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم	۲۵	خودمراقبتی سازمانی (سازمان های حامی سلامت)	۳۵	برگزاری دوره های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای شورای ارتقای سلامت در محل کار (سه ماهه اول)	۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه کار با سامانه) برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در سه ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای شورای ارتقای سلامت در محل کار (شش ماهه اول)	۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه کار با سامانه) برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در شش ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای شورای ارتقای سلامت در محل کار (نه ماهه)	۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه کار با سامانه) برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در نه ماهه (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای شورای ارتقای سلامت در محل کار (یکساله)	۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی و نحوه کار با سامانه) برگزار شده در سازمان ها و تعداد سازمان هایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در یکسال (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی (سه ماهه اول)	۱۰	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در سه ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی (شش ماهه اول)	۱۰	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در شش ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی (نه ماهه)	۱۰	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در نه ماه (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی (یکساله)	۱۰	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی سازمانی در یکسال (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						همکاری در اجرای برگزاری جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سلامت	۱۵	گزارش یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
				خودمراقبتی اجتماعی (برنامه جوامع حامی سلامت)	۳۵	اطلاع رسانی برنامه خودمراقبتی اجتماعی	۱۰	گزارش یکساله (نام کمپین- زمان اجرا- گروه هدف-نوع رسانه مانند پوستر- پمفلت و...- محل توزیع و پخش رسانه مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه و...- سازمان همکار- ارزشیابی (دارد/ندارد)- هزینه) بر اساس فرم مستندات	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						برنامه ریزی دوره های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای اعضای مجامع سلامت/شوراهای شهری/ روستایی و شورایی (سه ماهه اول)	۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برگزار شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در سه ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						برنامه ریزی دوره های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای اعضای مجامع سلامت/شوراهای شهری/ روستایی و شورایی (شش ماهه اول)	۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برگزار شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در شش ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						برنامه ریزی دوره های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای اعضای مجامع سلامت/شوراهای شهری/ روستایی و شورایی (نه ماهه)	۱۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برگزار شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در نه ماه (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه
اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵	پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم	۲۵	خودمراقبتی اجتماعی (برنامه جوامع حامی سلامت)	۳۵	برنامه ریزی دوره‌های آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برای اعضای مجامع سلامت/شوراهای شهری/روستایی و شوراباری (یکساله)	۱۵	گزارش دوره آموزشی (کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی) برگزار شده و تعداد شوراهایی که برنامه عملیاتی تدوین کرده اند در یکسال (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی (سه ماهه اول)	۱۰	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در سه ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی (شش ماهه اول)	۱۰	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در شش ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی (نه ماهه)	۱۵	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در نه ماه (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	✓
						ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی (یکساله)	۱۵	گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی اجتماعی در یکسال (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
		افزایش سواد سلامت مردم به میزان ۲۵ درصد سال پایه	۲۵	برنامه جامع آموزش سلامت همگانی	۴۰	سنجش ملی سواد سلامت	۳۰	گزارش یکساله سنجش سواد سلامت	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						برنامه ریزی و پشتیبانی ملی مجموعه کمپین های آموزش سلامت همگانی	۳۰	گزارش پیشرفت یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						اجرای مجموعه کمپین های آموزش سلامت همگانی	۳۰	گزارش یکساله: نام کمپین- زمان اجرا- گروه هدف- سازمان های همکار (دولتی/ غیر دولتی)- کانال ارتباطی- نوع رسانه و ارزشیابی کمپین (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
						اجرای جشنواره های ارتقای سلامت	۱۰	گزارش یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
				مداخلات ارتقای سلامت (بر اساس نتایج برنامه نیازسنجی سلامت جامعه)	۳۰	تشکیل کمیته مداخلات ارتقای سلامت	۱۵	ابلاغ رئیس و دبیر کمیته	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	
						برگزاری کارگاه توانمندسازی کارشناسان در مورد طراحی و اجرای مداخلات ارتقای سلامت	۱۵	گزارش برگزاری کارگاه	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
						ابلاغ، اصلاح و تایید برنامه مداخلات ارتقای سلامت	۲۰	گزارش تعداد برنامه تایید شده به نسبت کل مراکز جامع سلامت و خانه های بهداشت	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	
						گزارش پیشرفت اجرای مداخلات ارتقای سلامت در مراکز و خانه ها بهداشت	۲۵	گزارش پیشرفت	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
					۳۰	گزارش پیشرفت اجرای مداخلات ارتقای سلامت در مراکز و خانه ها بهداشت	۲۵	گزارش پیشرفت	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
						مدیریت سامانه آوای سلامت	۲۰	گزارش یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						پشتیبانی و نظارت بر سامانه ارس	۱۵	گزارش یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						برنامه ریزی و پشتیبانی رسانه های آموزش و ارتقای سلامت	۳۰	گزارش یکساله	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				مدیریت تولید رسانه های آموزش و ارتقای سلامت		گزارش سامانه ارس (سه ماه اول)	۵	گزارش: ثبت رسانه ها- شاخص سامانه ارس به تفکیک مراحل و مجموع مراحل در سه ماه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	
						گزارش سامانه ارس (شش ماهه اول)	۵	گزارش: ثبت رسانه ها- شاخص سامانه ارس به تفکیک مراحل و مجموع مراحل در شش ماهه اول (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	

حوزه بهداشت													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵	افزایش سواد سلامت مردم به میزان ۲۵ درصد سال پایه	۲۵	مدیریت تولید رسانه های آموزش و ارتقای سلامت	۳۰	گزارش سامانه ارس (نه ماهه)	۵	گزارش: ثبت رسانه ها- شاخص سامانه ارس به تفکیک مراحل و مجموع مراحل در نه ماه (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						گزارش سامانه ارس (یکساله)	۵	گزارش: ثبت رسانه ها- شاخص سامانه ارس به تفکیک مراحل و مجموع مراحل در یکسال (بر اساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزشیابی خارجی سالانه رسانه های ثبت شده در سامانه	۱۵	گزارش سالانه	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
		استقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس کشور	۳۰	خودمراقبتی در مدارس	۱۰۰	برنامهریزی دوره های آموزشی برای معلمان	۳۵	نام دوره آموزشی- تعداد و درصد معلمان آموزش دیده به تفکیک مقاطع تحصیلی (تجمعی) براساس فرم مستندات	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تربیت سفیران سلامت دانش آموزان	۴۵	نام دوره آموزشی- تعداد و درصد دانش آموزان آموزش دیده به تفکیک مقاطع تحصیلی- شاخص درصد سفیران سلامت دانش آموز (تجمعی) براساس فرم مستندات	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						جشنواره سفیران سلامت دانش آموزان	۲۰	گزارش برگزاری جشنواره مطابق با دستورالعمل (براساس فرم مستندات)	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
		افزایش پوشش مدیریت بومی/ منطقه ای آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی (۱۰۰٪ تا پایان سال	۱۵	تشکیل کارگروه های دانشگاهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۱۰۰	برگزاری جلسات کارشناسی کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۷۰	لیست افراد شرکت کننده و مستندات مربوطه	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
		افزایش سرانه مداخلات اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردمی	۱۵	اجرای مداخلات بومی بین بخشی و اجتماع محوره منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۱۰۰	تدوین و ارسال صورتجلسات کارگروه دانشگاهی به دبیرخانه ملی	۳۰	گزارش صورتجلسات و پیگیری مصوبات	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						تدوین و تعریف بسته های مداخلات اجتماعی	۵۰	بسته های مداخلاتی تدوین شده	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						بومی سازی بسته های مداخلات اجتماعی	۵۰	بسته های بومی شده	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فراورده های سلامت	۱۰	کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی با کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی(۴٪ کاهش تا پایان سال ۹۸)	۱۲	اصلاح استاندارد مواد غذایی از نظر درصد اسیدهای چرب ترانس با همکاری سازمان های ذیربط	۱۰۰	بازنگری استاندارد روغن های خوراکی و مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب ترانس	۱۰۰	صورت جلسات و متن استاندارد بازنگری شده	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
		کاهش درصد نمک در فرمولاسیون پروانه ساخت محصولات غذایی وآشامیدنی صنعتی با ارزیابی خطر بالا به میزان ۱۰٪ (۲/۸٪ محصولات تا پایان سال ۹۸)	۱۲	اصلاح استاندارد مواد غذایی از نظر میزان نمک با همکاری سازمان های ذیربط	۱۰۰	اصلاح بازنگری استاندارد مواد غذایی که نمک افزوده دارند	۱۰۰	صورت جلسات و متن استاندارد بازنگری شده	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
		کاهش درصد قندهای ساده در فرمولاسیون پروانه ساخت محصولات غذایی با ارزیابی خطر بالا (۲٪ از محصولات تا پایان سال ۹۸)	۱۲	اصلاح استاندارد مواد غذایی از نظر میزان شکر با همکاری سازمان های ذیربط	۱۰۰	اصلاح بازنگری استاندارد مواد غذایی که شکر افزوده دارند	۱۰۰	صورت جلسات و متن استاندارد بازنگری شده	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
		ثابت نگه داشتن میزان چاقی (بر اساس اهداف WHO)	۱۲	پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان سنین مدرسه ایرانی (ایران اکو)	۳۰	برگزاری جلسات آموزشی، برگزاری جلسات هماهنگی بین بخشی، زمینه سازی برای فعالیت های ورزشی، زمینه سازی ارائه غذای سالم در مدارس	۱۰۰	گزارش اجرای برنامه ، صورت جلسات بین بخشی زمینه سازی برای فعالیت های ورزشی زمینه سازس ارائه غذای سالم در مدارس	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان زیر ۵ سال	۳۰	آموزش کارکنان بهداشتی ، بین بخشی و مادران ، تشکیل جلسات بین بخشی	۱۰۰	فرم شماره ۲ گزارش عملکرد ابلاغ شده (روستا و حاشیه شهرها)	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓

حوزه بهداشت																
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ		
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۱۰	ثابت نگه داشتن میزان چاقی (بر اساس اهداف WHO)	۱۲	بهبود وضعیت تغذیه کودکان در مهدهای کودک	۲۰	آموزش مدیران و مربیان ، تنظیم برنامه غذایی، نظارت مهدهای کودک تحت پوشش	۳۰	گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال قبل (۹۷) -ستاد دانشگاه یا مراکز جامع سلامت	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓		
						بازنگری دستور عمل اجرایی	۴۰	نمونه دستور عمل اجرایی	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓				
						آموزش مدیران و مربیان ، تنظیم برنامه غذایی، نظارت مهدهای کودک تحت پوشش	۳۰	فرم گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۸-ستاد دانشگاه یا مراکز جامع سلامت	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	✓		
						برگزاری جلسات آموزشی و نظارت بر پایگاه تغذیه و برنامه های مکمل یاری با آهن و ویتامین D در مدارس توسط ستاد دانشگاه یا مراکز جامع سلامت	۱۰۰	گزارش جمع بندی بازدید از پایگاه های تغذیه سالم مدارس دانشگاه/ گزارش جلسه مشترک با آموزش و پرورش استان برای هماهنگی و تقویت اجرای برنامه و نظارتها	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓		
				افزایش پوشش مشاوره تغذیه در جمعیت تحت پوشش به میزان ۵٪	۱۲	پیشگیری و مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به سوء تغذیه- دیابت- پره دیابت- اضافه وزن- چاقی- دیس لیپیدمی- فشارخون بالا و آنمی مادران باردار در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت	۱۰۰	نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذیه مراکز و مراقبین پایگاه های در خصوص مراقبت های تغذیه	۱۵	گزارش یا مکاتبات نظارت های ۶ ماهه اول ۹۸ بر مراکز و پایگاه های تحت پوشش	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓	
								نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذیه مراکز و مراقبین پایگاه های در خصوص مراقبت های تغذیه	۱۵	گزارش یا مکاتبات نظارت های ۵ ماه آخر ۹۸ بر مراکز و پایگاه های تحت پوشش	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
								پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، اضافه وزن، کم وزنی، لاغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه های تحت پوشش دانشگاه	۱۵	گزارش شاخص های ۳ ماهه اول ۹۸ تغذیه دانشگاه از سامانه سیب	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	✓	
								پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، اضافه وزن، کم وزنی، لاغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه های تحت پوشش دانشگاه	۱۵	گزارش شاخص های۳ ماه دوم ۹۸ تغذیه دانشگاه	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
								پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، اضافه وزن، کم وزنی، لاغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه های تحت پوشش دانشگاه	۱۵	گزارش شاخص های ۳ ماهه سوم ۹۸ تغذیه دانشگاه از سامانه سیب	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
								پایش شاخص های مشاوره تغذیه در چهار بیماری و پره دیابت، اضافه وزن، کم وزنی، لاغری و آنمی مادران باردار در مراکز و پایگاه های تحت پوشش دانشگاه	۲۵	گزارش شاخص های ۳ ماه آخر ۹۸ تغذیه دانشگاه	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
افزایش بهره مندی عادلانه خانوار ها از سبد مطلوب غذایی به میزان ۱۰٪	۱۲	غنی سازی آرد با ویتامین Dعلاوه بر آهن واسید فولیک	۱۰	تشکیل جلسات فنی-تدوین پروتکل اجرای فاز اول و اجرای آن در شهر بیرجند	۵۰	صورتهجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت اجرای پایلوت در شهر بیرجند	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓						
				تشکیل جلسات فنی - تدوین پروتکل اجرای فاز اول و اجرای آن در شهر بیرجند	۵۰	صورتهجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت اجرای پایلوت در شهر بیرجند	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓						
		مکمل یاری با ویتامین د در گروه های هدف	۱۰	بررسی اثر بخشی برنامه ملی مکمل یاری ویتامین د در زنان میانسالان ارومیه	۴۰	پروپزال طرح و گزارش اجرای بررسی	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓						
				گسترش پوشش مکمل یاری با ویتامین د به تفکیک گروه های هدف	۳۰	فرم تکمیل شده گزارش عملکرد نیمه اول سال	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓					
				گسترش پوشش مکمل یاری با ویتامین د به تفکیک گروه های هدف	۳۰	فرم تکمیل شده گزارش عملکرد نیمه دوم سال	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓					
		مکمل یاری با آهن در دانش آموزان	۱۰	گسترش پوشش مکمل یاری با آهن در دانش آموزان	۱۰۰	فرم تکمیل شده گزارش عملکرد سال گذشته (۹۷)	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓					
		بهبود امنیت غذا و تغذیه در استان های کم برخوردار	۲۰		برگزاری نشست حمایت طلبی با مسئولین ستادی و استانی	۵۰	برنامه - دعوتنامه -صورتهجلسه	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓					
					تهایی سازی الگوی باغ	۲۵	صورتهجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓					
اجرائی کردن الگو ی باغ	۲۵				صورتهجلسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓							

حوزه بهداشت															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	مراکز	
تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۱۰	افزایش بهره مندی عادلانه خانوار ها از سید مطلوب غذایی به میزان ۱۰٪	۱۲	ارتقاء مدیریت تغذیه در بحران	۱۰	بازنگری دستور عمل مدیریت تغذیه در بحران با همکاری سازمان هلال احمر	۳۰	صورتهجاسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓			
						برنامه ریزی اجرای مانور مدیریت تغذیه در بحران با سازمان های ذی ربط	۴۰	صورتهجاسات و گزارش جلسات و گزارش پیشرفت	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓			
						برنامه ریزی برای اجرای برنامه راه پیمایی در اربعین حسینی در دانشگاه های مرزی	۳۰	صورتهجاسات و گزارش جلسات و گزارششاجرا و هماهنگی های انجام شده	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓		
					۱۵	حمایت تغذیه ای کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوء تغذیه در خانوارهای نیازمند(سید حمایتی)	۵۰	آموزش کارکنان بهداشت، بین بخشی و مادران	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	✓		
						آموزش کارکنان بهداشت، بین بخشی و مادران	۵۰	گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۸	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓		
				۱۵	ارتقاء سلامت تغذیه ای مادران باردار و حمایت تغذیه ای از مادران باردار مبتلا به سوء تغذیه در خانوارهای نیازمند(سید حمایتی)	۵۰	آموزش تغذیه به مادران باردار و شیرده و همکاری در نظارت بر توزیع سید	۵۰	مکاتبات مربوطه- فایل اکسل عملکرد شش ماهه دوم سال ۹۷ - گزارش تحلیلی اجرای برنامه در سال ۹۷	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	✓	
					آموزش تغذیه به مادران باردار و شیرده و همکاری در نظارت بر توزیع سید	۵۰	مکاتبات مربوطه- فایل اکسل عملکرد شش ماهه اول سال ۹۸	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓			
				۱۰	مراقبت های تغذیه ای در مدیریت بیماری سل	۵۰	توسعه برنامه ادغام تغذیه در مدیریت بیماری سل در شبکه بهداشت و درمان گلستان	۵۰	گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۹۷ و آمار بیماران تحت پوشش سید غذایی در سال ۹۷	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓		
					توسعه برنامه ادغام تغذیه در مدیریت بیماری سل در شبکه بهداشت و درمان گلستان	۵۰	گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۹۷ و آمار بیماران تحت پوشش سید غذایی در سال ۹۷	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓				
				حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان با میانه ید ادرار نرمال به میزان ۳٪ وضعیت موجود	۱۴	پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید	۱۰۰	اجرای ششمین پایش ملی دریافت ید جامعه (پایش میانه ید ادرار دانش آموزان و میزان ید نمک های مصرفی در سطوح تولید، عرضه و مصرف / خانوار)	۳۰	پروپوزال طرح و گزارش نهایی و فرم نتایج آزمایش و لیست مدارس منتخب	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
		بررسی اثربخشی مکمل ید بر میانه ید ادرار زنان باردار ایرانی	۳۰					پروپوزال طرح و گزارش نهایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓				
		تشکیل جلسات کمیته استانی IDD (نیمه اول سال)	۱۰					صورتهجاسات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓			
		تشکیل جلسات کمیته استانی IDD (نیمه دوم سال)	۱۰					صورتهجاسات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓			
		برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی کارکنان درون و بیرون بخشی	۲۰					مکاتبات/ لیست شرکت کنندگان در دانشگاهها/ لیست شرکت کنندگان در کارگاه کشوری IDD	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓			
		۲۰	آموزش ارائه دهندگان خدمت در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در خصوصی تغذیه					۴۰	برنامه کارگاه در سطح ستاد دانشگاه یا شهرستانهای تابعه مطابق فرمت ابلاغ شده و لیست اسامی شرکت کنندگان و نتایج پره تست- پست تست و مکاتبات مربوطه	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓		
			برگزاری جلسات بازآموزی-توجیهی تغذیه برای مراقبین و بهورزان					۳۰	برنامه کارگاه در سطح ستاد دانشگاه یا شهرستانهای تابعه مطابق فرمت ابلاغ شده و لیست اسامی شرکت کنندگان و نتایج پره تست- پست تست و مکاتبات مربوطه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
			برگزاری جلسات بازآموزی-توجیهی تغذیه برای کارشناسان تغذیه					۳۰	برنامه کارگاه در سطح ستاد دانشگاه یا شهرستانهای تابعه مطابق فرمت ابلاغ شده و لیست اسامی شرکت کنندگان و نتایج پره تست- پست تست و مکاتبات مربوطه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓		
		۲۰	آموزش گیرندگان خدمت تحت پوشش پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در خصوص تغذیه	۵۰	چک لیست پایش برگزاری حداقل یک جلسه آموزشی برای کلیه گروه های هدف (سنی-فیزیولوژیک-اصناف) در مراکز تحت پوشش در پایان پایش ۶ ماهه/و لیست جمع بندی کلاس های آموزشی گروهی مراکز جامع تحت پوشش در قالب فرم شماره ۵	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓					

حوزه بهداشت																		
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ				
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۱۰	افزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه به میزان ۵٪ سال گذشته	۱۴	آموزش گیرندگان خدمت تحت پوشش پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در خصوص تغذیه	۲۰	برگزاری جلسات آموزش گروهی برای بیماری ها، گروه های سنی و فیزیولوژیک و اصناف در مراکز جامع سلامت	۵۰	چک لیست پایش برگزاری حداقل یک جلسه آموزشی برای کلیه گروه های هدف (سنی-فیزیولوژیک-اصناف) در مراکز تحت پوشش در پایان پایش ۶ ماهه/ولیسست جمع بندی کلاس های آموزشی گروهی مراکز جامع تحت پوشش در قالب فرم شماره ۵	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓				
				آموزش جامعه در خصوص تغذیه سالم (بسیج های آموزشی- مناسبت های ملی و ...)	۲۰	همکاری در اجرای برنامه هفته سلامت	۳۰	فرم گزارش دهی اجرا در دانشگاه و گزارش اقدامات (برنامه، نمونه صورتحساب)	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	✓				
						همکاری در بزرگداشت سایر مناسبت ها/روز جهانی غذا- روز جهانی تخم مرغ و ...)	۴۰	فرم گزارش دهی اجرا در دانشگاه و گزارش اقدامات (برنامه، نمونه صورتحساب)	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	✓				
						اجرای بسیج	۳۰	فرم گزارش دهی اجرای بسیج در دانشگاه و گزارش اقدامات (برنامه، نمونه صورتحساب)	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓				
				توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم	۲۰	برگزاری جلسات هماهنگی در قالب کمیته های مشترک بهبود تغذیه و جلسات آموزشی	۵۰	صورت جلسات- برنامه کارگاه آموزشی- ارزشیابی دوره های آموزشی	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓				
						برگزاری جلسات هماهنگی در قالب کمیته های مشترک بهبود تغذیه و جلسات آموزشی	۵۰	صورت جلسات- برنامه کارگاه آموزشی- ارزشیابی دوره های آموزشی	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	✓				
				توانمند سازی زنان عشایر و روستایی در خصوص تغذیه سالم	۲۰	برگزاری کلاس های آموزشی - نشست های کشوری- برگزاری کمیته های مشترک بهبود تغذیه - اجرای عملیات میدانی	۱۰۰	صورت جلسات- ارزشیابی دوره های آموزشی	دفتر بهبود تغذیه جامعه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	✓				
				افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (بهداشت)	۳۰	آموزش کارکنان/ارایه دهندگان خدمات سلامت خانواده	۲۰	تدوین برنامه زمان بندی دوره های آموزشی سلامت خانواده جمع بندی تعداد و موضوعات دوره های آموزشی انجام شده در ادارات تابعه	۱۰ ۳۰	برنامه زمان بندی مدون گزارش جمع بندی	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓		
										برگزاری ۲ نشست نیمه اول سال مدیران گروه سلامت خانواده	۳۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓		
										برگزاری ۲ نشست نیمه دوم سال مدیران گروه سلامت خانواده	۳۰	گزارش	دفتر جمعیت-خانواده و مدارس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
هماهنگی برای تدارک بسته‌های آموزشی بهورزی	۱۵	ارائه الگوی تدوین کتاب‌های بهورزی به واحدهای فنی حوزه معاونت بهداشت	۱۰					الگوی کتاب بهورزی	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓						
		گردآوری بسته‌های آموزشی تدوین شده از واحدهای فنی حوزه معاونت بهداشت	۶۰					بسته‌های آموزشی تدوین یا بازنگری شده	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓						
		انتشار فایل‌های آماده شده بسته‌های آموزشی بهورزی برای دانشگاه‌ها در پورتال مرکز مدیریت شبکه	۳۰					فایل‌های بسته‌های آموزش بهورزی بازگذاری شده در پورتال	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓						
هدایت پذیرش بهورزان در مراکز آموزش بهورزی	۱۵	تهیه دستورعمل نحوه فراخوان برای پذیرش بهورز	۳۰					دستورعمل تهیه شده	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓						
		ابلاغ دستورعمل به دانشگاه ها	۱۰					تهیه ابلاغیه	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓						
		اخذ آمار عملکرد دانشگاه‌ها در زمینه جذب بهورزان مطابق دستورعمل ستادی	۶۰					گزارش دریافتی از دانشگاه	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓						
انجام هماهنگی های لازم برای اجرای برنامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت	۱۵	هماهنگی با معاونت آموزشی به منظور تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در هر یک از دانشگاه های مجری	۲۰					مکاتبات مربوطه	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓						
		تعیین سهمیه پذیرش هر یک از دانشگاه ها بر اساس تعداد کل واجدین شرایط آنان و ظرفیت پذیرش دانشگاه های مجری و اعلام آن به دانشگاه ها	۱۵	تهیه جدول سهمیه پذیرش به تفکیک دانشگاه	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓										

حوزه بهداشت														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	البرز
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (بهداشت)	۳۰	انجام هماهنگی های لازم برای اجرای برنامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت	۱۵	ارسال اسامی افراد واجد شرایط برای پذیرش در دوره کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر توسط دانشگاه ها بر اساس ظرفیت اعلام شده به آنان	۲۵	دریافت اسامی افراد واجد شرایط معرفی شده از سوی دانشگاه/ مکاتبات دانشگاه ها	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
					جمع بندی اسامی افراد واجد شرایط از دانشگاه ها و تهیه لیست افراد معرفی شده	۳۰	لیست افراد معرفی شده از سوی دانشگاه ها	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓			
					هدایت ثبت نام افراد واجد شرایط به دانشگاه های مجری برنامه برای پذیرش در دوره	۱۰	مکاتبات مربوطه	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓			
				انجام مراسم کشوری و دانشگاهی روز بهورز	۲۰	تدوین چک لیست برای انتخاب بهورزان نمونه کشوری	۱۰	چک لیست تهیه شده	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
						تعیین سهمیه هر دانشگاه برای معرفی بهورز و مربی	۱۰	جدول سهمیه دانشگاه	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓		
						ابلاغ برنامه و سهمیه به دانشگاه	۱۰	مکاتبه با دانشگاه ها	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓		
						دریافت و جمع بندی جداول اسامی افراد نمونه	۲۰	جدول اسامی افراد نمونه	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓		
						هماهنگی با یکی از دانشگاه ها جهت اجرای مراسم کشوری روز بهورز	۱۵	مکاتبه با دانشگاه های مجری	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓		
						انجام تقدیر از بهورزان نمونه در مراسم کشوری روز بهورز	۳۵	مستندات برگزاری مراسم تقدیر از بهورزان	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓		
				آموزش مدیران-کارشناسان و ذی نفعان حوزه سلامت در حیطه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۱۵	طراحی و تولید و مجازی سازی محتوای آموزشی با موضوع سلامت اجتماعی و آسیب های اجتماعی برای عموم جامعه	۵۰	بسته های آموزشی تولید شده در حوزه های آسیب های اجتماعی	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
						طراحی و تولید و مجازی سازی محتوای آموزشی با موضوع سلامت اجتماعی و آسیب های اجتماعی برای کارشناسان	۵۰	بسته های آموزشی مجازی تولید شده در حیطه آسیب های اجتماعی	دفتر آموزش و ارتقا سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
ارتقاء خدمات حوزه بهداشت مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت در ۱۰۰٪ واحدهای ارائه دهنده خدمت	۷۰	اصلاح - تکمیل و توسعه سامانه الکترونیک سلامت	۱۰۰	یکپارچه سازی سامانه های الکترونیکی سیب ناب و سینا	۳۰	میزان درصد تبادل داده ها در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت	۳۰	میزان درصد تبادل داده ها در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					۵۰	جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته است تقسیم بر جمعیت -۱ ثبت نام شده در سامانه دانشگاه جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته است تقسیم بر جمعیت -۲ تحت پوشش دانشگاه	۵۰	توسعه پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاهها	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
					۲۰	توسعه گواهی فوت الکترونیکی در دانشگاهها	۲۰	درصد دانشگاههای دارای گواهی فوت الکترونیک	مرکز مدیریت شبکه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		

فصل دوم

حوزه درمان

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش امید زندگی سالم	۳	کاهش مرگ مادران به کمتر از ۱۵در صد هزار تولد زنده (۱۶ مرگ در صد هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸)	۳۴	نظام کشوری مراقبت مرگ مادری	۱۰۰	برگزاری حداقل یک نوبت پایش قطبی توسط دانشگاه های سرگروه در حوزه درمان هر کلان منطقه در دانشگاه های زیر مجموعه	۲۰	گزارش پایش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓
						ارسال گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در شش ماهه دوم ۹۷	۲۰	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵		✓
						ارسال گزارش اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در شش ماهه اول ۹۸	۲۰	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵		✓
						ارسال گزارش اجرای مراقبت های ویژه مادران قبل از ای سی یوی	۲۰	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						ارسال گزارش آموزش آشناری پروتکل مراقبت های ویژه در خونریزی های بارداری و زایمان	۲۰	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						تشکیل یک کمیته دانشگاهی سلامت نوزادان	۲۵	صورت جلسه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						برگزاری همایش انتقال نوزادان پر خطر	۱۰	گزارش برگزاری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵		✓
						برگزاری کمپین پیشگیری از مرگ ومیر نوزادان در ۵ استان کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان ، کرمانشاه، هرمزگان	۲۵	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓
						برگزاری دوره آموزش آشناری کمک به بقای نوزاد HBB	۱۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓
						برگزاری دوره آموزش آشناری احیای نوزاد NRP	۱۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓
	۳۳	کاهش مرگ نوزادان به کمتر از ۷ در هزار تولد زنده (۶/۷ مرگ در هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸)	۳۳	ساماندهی نظام ارجاع نوزادان پر خطر	۴۰	ارسال گزارش اجرای برنامه تثبیت و انتقال نوزاد	۲۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						ارسال گزارش تاسیس حداقل ۲۵ بانک شیر مادر در دانشگاه های منتخب	۲۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند فعالیت های بانک شیر مادر دانشگاه های منتخب	۲۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						برگزاری کارگاه ه مراقبت تغذیه ای نوزادان نارس و پر خطر در بیمارستان های سطح ۳و۲	۲۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵		✓
						ارسال گزارش پایش برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در بیمارستان های سطح ۳و۲	۲۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
						برگزاری کارگاه مراقبت آغوشی مداوم در ۵ دانشگاه منتخب	۱۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵		✓
						ارسال گزارش برنامه های آموزشی پیگیری رتینو پاتی نرسی	۱۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
						برگزاری دوره آموزش آشناری بهبود کیفیت مراقبت ها و پیامد های نوزادان مبتنی بر شواهد (EPIQ)	۱۰۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
		کاهش مرگ و میر بیمارستانی مادران به میزان ۰/۵ درصد وضعیت موجود	۳۳	ساماندهی زیر ساخت های بخش های پس از زایمان و بارداری پرخطر در راستای کاهش مرگ و میر مادران	۱۰۰	اولویت بندی تخصیص منابع (فیزیکی، تجهیزات، انسانی و...) به منظور ارتقاء کیفیت مراقبت های پس از زایمان و مادران پرخطر در راستای کاهش مرگ و میر مادران	۳۰	مکاتبات لیست تخصیص	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تعیین وضعیت موجود زیر ساخت های حوزه درمان به منظور ارتقاء فرایندهای مراقبتی پس از زایمان و مادران پرخطر در راستای کاهش مرگ و میر مادران	۳۰	تکمیل جدول ارسالی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						طراحی مداخلات اصلاحی در فرایندهای زایمانی بر اساس اطلاعات استخراج شده از ابزار بررسی کیفیت خدمات زایمانی	۴۰	ارسال مداخلات و اقدامات مراکز درمانی نیازمند اصلاح با مکتبه رسمی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۲	کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد به کمتر از ۱۰ در هزار تولد زنده (۱۰ نوزاد در هزار تولد زنده تا پایان سال ۹۸)	۱۰۰	پیشگیری از صدمات زایمانی	۱۰۰	برگزاری دوره آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان	۵۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵		✓
						برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از آسیب‌های هنگام تولد نوزاد	۵۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۲۰	افزایش درصد زایمان طبیعی (۵۵/۵۵٪ زایمان ها تا پایان سال ۹۸)	۱۵	ترویج زایمان طبیعی	۲۵	تدوین برنامه کشوری فرهنگ سازی زایمان طبیعی	۱۰	صورت جلسات و اقدامات انجام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری کارگاه‌های ارتقای مهارت های کار تیمی در ارائه خدمات مامایی	۱۰	مکاتبات انجام شده شامل درخواست مجوزها/ دعوت نامه ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری جلسات جهت جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و داوطلبین سلامت در راستای ترویج فرهنگ سازی زایمان طبیعی	۱۰	صورت جلسات و اقدامات انجام شده بصورت مکاتبه رسمی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						برگزاری دوره مدیریت مادر و نوزاد ویژه مسئولین بلوک زایمان و مدیران مامایی بیمارستان ها در قالب برنامه های توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت	۱۰	مکاتبات انجام شده شامل درخواست مجوزها/دعوت نامه ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						تدوین فرم نظر سنجی از مادران باردار در خصوص انتظارات ایشان از خدمات زایمانی	۵	فرم تدوین شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						انجام نظر سنجی از مادران باردار در خصوص انتظارات ایشان از خدمات زایمانی با استفاده از ظرفیت کلاس های آمادگی برای زایمان مراکز درمانی	۵	تحلیل نتایج نظر سنجی و ارسال در قالب نمودار	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						طراحی و اجرای مداخلات اصلاحی در خدمات زایمانی بر اساس تحلیل نتایج استخراج شده از نظر سنجی مادران باردار در خصوص انتظارات ایشان از خدمات زایمانی	۱۵	لیست مداخلات طراحی شده و باز تعریف فرایندهای خدمات زایمانی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان برای کلیه مادران درخواست کننده	۱۰	گزارش دانشگاهها بر اساس جدول ارسالی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره های الزامی برنامه ترویج زایمان طبیعی جهت آرایه دهندگان خدمت زایمان طبیعی	۱۰	گزارش تجمیعی دانشگاهها از دوره های برگزار شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تشکیل کارگروه فرهنگ سازی زایمان طبیعی با مشارکت گروههای مرتبط و تشکیل جلسات منظم	۵	ابلاغ اعضای کارگروه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تهیه بسته خدمتی خوشایند سازی فرایند زایمان طبیعی	۱۰	بسته خدمتی تهیه شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
				بهبود کیفیت خدمات مامائی و زایمان	۲۵	برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی و دوره تکمیلی کلاس های آمادگی برای زایمان برای ماماهاى حوزه درمان	۱۵	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش برگزاری دوره کلاس های آمادگی برای زایمان برای مادران در بیمارستان ها ارائه گزارش نیمه دوم سال ۹۷	۲۰	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش برگزاری دوره کلاس های آمادگی برای زایمان برای مادران در بیمارستان ها در نیمه اول سال ۹۸	۱۵	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش نتیجه بازدید از بیمارستان های واجد شرایط بیمارستان دوستدار مادر	۱۵	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ارسال گزارش عملکرد کلینیک های قلب و بارداری در دانشگاه های منتخب	۱۵	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
						گزارش بازدید از بیمارستان های مجری برنامه پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد (PMTCT) و گزارش آن (درمان)	۲۰	گزارش طبق فرمت اعلام شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۲۰	افزایش درصد زایمان طبیعی (۵۵/۵٪ زایمان ها تا پایان سال ۹۸)	۱۵	توسعه استفاده از روش های بی دردی دارویی و غیر دارویی	۳۰	تدوین برنامه اجرایی استفاده از روش های کاهش درد دارویی زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی منتخب	۵۰	برنامه اجرایی تدوین شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						اجرای روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی منتخب متناسب با شرایط بومی منطقه	۵۰	آمار پایش های سه ماهه به تفکیک بیمارستان ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
				بهبود سازی و توسعه بلوک های زایمانی	۲۰	تکمیل و تجهیز اتاق های زایمان تک نفره (LDR	۵۰	گزارش دفتر فنی دانشگاه و دفتر منابع فیزیکی وزارت	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						بهره برداری از اتاق های زایمان تک نفره (LDR	۵۰	مکاتبه رسمی معاون یا مدیر درمان دانشگاه با وزارت متبوع مبنی بر بهره برداری از LDRها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
	افزایش نرخ اهداء عضو از دهنندگان مرگ مغزی به میزان ۱۰٪	۱۰	استقرار سامانه ثبت اطلاعات اهداء عضو	۱۰۰	ثبت اطلاعات اهداء عضو در سامانه مربوطه در ۶ ماهه اول	۲۵	نامه تأیید ثبت اطلاعات اهداء کنندان اعضاء مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده با امضاء معاون درمان دانشگاه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓	
					ثبت اطلاعات اهداء عضو در سامانه مربوطه در ۶ ماهه دوم	۲۵	نامه تأیید ثبت اطلاعات اهداء کنندان اعضاء مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده با امضاء معاون درمان دانشگاه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓	
					نظارت بر روند ثبت اطلاعات اهداکنندگان در سامانه اهداء عضو در شش ماهه اول	۲۵	گزارش روند ثبت اطلاعات توسط دانشگاه ها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	✓		
					نظارت بر روند ثبت اطلاعات اهداکنندگان در سامانه اهداء عضو در شش ماهه دوم	۲۵	گزارش روند ثبت اطلاعات توسط دانشگاه ها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓		
	افزایش نرخ پیوند از دهنندگان مرگ مغزی به میزان ۱۰٪	۱۰	اسقرار سامانه پیوند اعضاء	۱۰۰	ثبت اطلاعات پیوند عضو در سامانه مربوطه در ۶ ماهه اول	۲۵	نامه تأیید ثبت اطلاعات پیوند اعضاء مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده با امضاء معاون درمان دانشگاه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	✓		
					ثبت اطلاعات پیوند عضو در سامانه مربوطه در شش ماهه دوم	۲۵	نامه تأیید ثبت اطلاعات پیوند اعضاء مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده با امضاء معاون درمان دانشگاه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓		
					نظارت بر روند ثبت اطلاعات پیوند در سامانه پیوند در شش ماهه اول	۲۵	گزارش روند ثبت اطلاعات توسط دانشگاه ها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	✓		
					نظارت بر روند ثبت اطلاعات پیوند در سامانه پیوند در شش ماهه دوم	۲۵	گزارش روند ثبت اطلاعات توسط دانشگاه ها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓		
	افزایش ۱۰٪ ارائه خدمت استاندارد رژیم درمانی	۱۰	ارزیابی خدمات تغذیه و رژیم درمانی بیمارستانها	۱۰۰	اجرای سیاستها و ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای کشور	۱۰۰	تکمیل چک لیست ارزیابی خدمات	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓	
	ارتقاء کیفیت خدمات مرتبط با سرطان به میزان ۵۰٪	۱۵	تدوین راهنماهای بالینی در سرطان های شایع و داروهای گران قیمت	۲۰	تشکیل جلسات تخصصی و نشست خبرگان	۲۰	صورتهای جلسات/نامه های اداری	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓		
					تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی در سرطان های شایع و داروهای گران قیمت	۸۰	نامه های اداری	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				ارزشیابی برنامه های تشخیص زودهنگام/تشخیص و درمان/مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان	۶۰	نظارت و پایش پیشرفت برنامه های تشخیص زودهنگام تشخیص و درمان / مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان-۶ ماه اول سال	۵۰	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						نظارت و پایش پیشرفت برنامه های تشخیص زودهنگام تشخیص و درمان / مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان-۶ ماه دوم سال	۵۰	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
	افزایش نرخ BMT به میزان ۲۰٪	۱۰	افزایش مراکز BMT	۲۰	گزارش گیری متناوب خروجی سامانه سیمای ایران-۶ ماه اول سال	۵۰	گزارش/آمار	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓		
					گزارش گیری متناوب خروجی سامانه سیمای ایران-۶ ماه دوم سال	۵۰	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				توسعه و تجهیز بخش های جدید پیوند مغز استخوان-۶ ماه اول سال	۱۰۰	توسعه و تجهیز بخش های جدید پیوند مغز استخوان-۶ ماه اول سال	۵۰	بازدید/گزارش	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						توسعه و تجهیز بخش های جدید پیوند مغز استخوان-۶ ماه دوم سال	۵۰	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۲۰	ارتقاء استانداردهای فرایندهای ایزولاسیون بیماران مشکوک محتمل- قطعی- بیماریهای واگیر به میزان ۵۰ درصد	۱۰	تأمین ساختار فیزیکی استاندارد اتاق ایزوله فشار منفی به میزان ۱۰۰ درصد	۵۰	استاندارد سازی / ایجاد اتاق بستری و پیش اتاق ایزوله فشار منفی	۱۰۰	استاندارد سازی / ایجاد اتاق بستری و پیش اتاق ایزوله فشار منفی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
		تأمین تجهیزات مولد فشار منفی در فضاهای فیزیکی اتاق ایزوله فشار منفی	۵۰	تأمین / استانداردسازی کانال های خروجی، ورودی و مانیتورینگ اتاق ایزوله فشار منفی	۱۰۰	تأمین / استانداردسازی کانال های خروجی، ورودی و مانیتورینگ اتاق ایزوله فشار منفی	۱۰۰	تأمین / استانداردسازی کانال های خروجی، ورودی و مانیتورینگ اتاق ایزوله فشار منفی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
		کاهش عوارض ناشی از بارداری- سقط و زایمان به میزان ۵٪	۵	نظام مراقبت مادر پرخطر	۴۰	برگزاری حداقل یک جلسه آموزش آشناری نرم افزار مراقبت مادران پرخطر	۱۰۰	گزارش جلسه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
	۵	نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و زایمان	۶۰	نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و زایمان	۶۰	گزارش شاخص های دانشگاهی برنامه موربیدیتی و گزارش شش ماهه دوم ۹۷دانشگاه	۳۰	گزارش کارگاه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
		ارسال گزارش شاخص های دانشگاهی برنامه موربیدیتی و گزارش شش ماهه اول ۹۸	۳۰	ارسال گزارش شاخص های دانشگاهی برنامه موربیدیتی و گزارش شش ماهه اول ۹۸	۳۰	ارسال گزارش شاخص های دانشگاهی برنامه موربیدیتی و گزارش شش ماهه اول ۹۸	۳۰	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	✓	✓
		بهبود مراقبت تکاملی در بخش های مراقبت نوزادان به میزان ۲۰ درصد (۶۳/۶) افزایش بخش های مراقبت ویژه تا پایان سال ۹۸	۵	مراقبت های تکاملی نوزادان	۱۰۰	ارسال گزارش راه اندازی کلینیک های تخصصی پیگیری شیر خوار پر خطر در دانشگاه های منتخب	۲۵	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
		برگزاری کارگاه های آموزش آشناری گفتار درمانی (رفع اختلال بلع) در بیمارستان های سطح ۳	۲۵	برگزاری کارگاه های آموزش آشناری گفتار درمانی (رفع اختلال بلع) در بیمارستان های سطح ۳	۲۵	برگزاری کارگاه های آموزش آشناری گفتار درمانی (رفع اختلال بلع) در بیمارستان های سطح ۳	۲۵	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
		برگزاری کارگاه های ارزیابی حرکات عمومی نوزادان در بیمارستان های سطح ۳	۲۵	برگزاری کارگاه های ارزیابی حرکات عمومی نوزادان در بیمارستان های سطح ۳	۲۵	برگزاری کارگاه های ارزیابی حرکات عمومی نوزادان در بیمارستان های سطح ۳	۲۵	گزارش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
		ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار به میزان ۳۰ درصد وضع موجود	۱۰	ارتقاء و استقرار استانداردهای ایمنی بیمار	۵۰	اجرای استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی در بیمارستان های تحت پوشش درشش ماهه اول / شش ماهه دوم	۵۰	برنامه PSFHI	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	✓	✓
		ظرفیت سازی و تدوین راهنماها ی مرتبط جهت ارتقاء سنجه های ایمنی بیمار در استانداردهای اعتبار بخشی ملی .	۵۰	ظرفیت سازی و تدوین راهنماها ی مرتبط جهت ارتقاء سنجه های ایمنی بیمار در استانداردهای اعتبار بخشی ملی .	۵۰	ظرفیت سازی و تدوین راهنماها ی مرتبط جهت ارتقاء سنجه های ایمنی بیمار در استانداردهای اعتبار بخشی ملی .	۵۰	استانداردهای اساسی و پیشرفته برنامه PSFHI	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	✓	
		ارتقای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت	۵۰	ارتقای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت	۵۰	تدوین راهنماهای پیشگیری و کنترل عفونت جهت کاهش عفونت های ناشی از خدمات سلامت در بیمارستان های تحت پوشش.	۵۰	راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	✓	
		بررسی میزان پیاده سازی راهنمای اجزاء اصلی موازین پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ها در شش ماهه اول / شش ماهه دوم .	۵۰	بررسی میزان پیاده سازی راهنمای اجزاء اصلی موازین پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ها در شش ماهه اول / شش ماهه دوم .	۵۰	بررسی میزان پیاده سازی راهنمای اجزاء اصلی موازین پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ها در شش ماهه اول / شش ماهه دوم .	۵۰	راهنمای اجزاء اصلی موازین پیشگیری و کنترل عفونت	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	✓	✓
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	افزایش ۱۰٪/ارائه خدمت استاندارد به بیماران سکنه قلبی در بیمارستانهای منتخب نسبت به سال پایه	۳	ارزیابی و نظارت بر افزایش ارائه خدمات استاندارد به بیماران سکنه حاد قلبی در بیمارستانهای منتخب	۱۰۰	گزارش نتایج نظارت و ارزیابی مراکز منتخب	۱۰۰	فرم نتایج ارزیابی	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
		افزایش ۱۰٪/ارائه خدمت استاندارد به بیماران سکنه مغزی در بیمارستانهای منتخب نسبت به سال پایه	۳	ارزیابی و نظارت بر افزایش ارائه خدمات استاندارد به بیماران سکنه حاد قلبی در بیمارستانهای منتخب	۱۰۰	گزارش نتایج نظارت و ارزیابی مراکز منتخب	۱۰۰	فرم نتایج ارزیابی	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓

حوزه درمان															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	بازرسی	
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	افزایش ۵٪ ارائه خدمت استاندارد توانبخشی به بیماران سکنه مغزی در بیمارستان‌های منتخب نسبت به سال پایه	۳	ارزیابی و نظارت بر افزایش ارائه خدمات استاندارد توانبخشی به بیماران سکنه حاد مغزی	۱۰۰	گزارش نتایج نظارت و ارزیابی مراکز منتخب	۱۰۰	فرم گزارش ارزیابی	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓		
		افزایش پوشش خدمات دندانپزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان ۵۰ درصد	۳	فاز دوم راه اندازی مراکز ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج در دانشگاههای علوم پزشکی کشور	۳۰	تعیین وضعیت موجود مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج در دانشگاههای علوم پزشکی کشور	۲۰	پاسخ مکتوب دانشگاهها به نامه ستاد (طبق فرمت تعیین شده در - (پیوست نامه ستاد	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
					تهیه لیست نیازمندی هاو مشکلات دانشگاهها بر اساس اطلاعات دریافت شده	۱۰	لیست نیازمندی های دانشگاهها به تفکیک هر دانشگاه -	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓			
						مکاتبه و برگزاری جلسات با حوزه های مرتبط	۲۰	مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات -	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓		
							تهیه لیست نهایی نیازمندی های مرتفع شده و ابلاغ به دانشگاهها	۱۰	اسناد مرتبط در خصوص تامین نیازمندی ها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	
						راه اندازی مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج		۲۰	اعلام افتتاح مرکز طی نامه ای با امضاء ریاست و یا معاونت درمان دانشگاه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
					ارسال گزارش آمار ماهانه خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران خاص و صعب العلاج		۲۰	ارسال گزارش مکتوب خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران خاص و صعب العلاج (ماهانه)	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓	
						اعلام وضعیت موجود بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه طرح تحول سلامت	۲۰	پاسخ مکتوب دانشگاهها به نامه ستاد (طبق فرمت تعیین شده در پیوست نامه ستاد)	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
					فاز اول راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه منتخب در دانشگاههای علوم پزشکی کشور		۵۰	تعیین و اعلام لیست کلینیک های ویژه منتخب در دانشگاهها جهت راه اندازی	۲۰	لیست کلینیک های ویژه منتخب جهت راه اندازی فاز اول در هر دانشگاه به تفکیک و منطبق بر اطلاعات ارسالی دانشگاهها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						تهیه لیست نیازمندی های کلینیک های ویژه منتخب در هر دانشگاه	۱۰	جداول حاوی ا طلاعات مرتبط در خصوص نیازمندی های کلینیک های ویژه منتخب در هر دانشگاه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓		
							برگزاری جلسات با حوزه های ذی ربط بر اساس نیازمندی ها	۲۰	مکاتبات صورت گرفته و صورتجلسات مربوطه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	
				تهیه لیست نهایی نیازمندی های مرتفع شده و ابلاغ به دانشگاههای منتخب		۱۰		اسناد مرتبط در خصوص تامین نیازمندی ها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓		
						راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه منتخب در دانشگاههای علوم پزشکی کشور	۳۰	اعلام افتتاح بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه منتخب طی نامه ای با امضاء ریاست و یا معاونت درمان دانشگاه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓	
							توسعه ارائه خدمات اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی در دانشگاههای (منتخب)علوم پزشکی کشور	۳۰	معرفی محل ارائه خدمات اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی طبق دستورالعمل فایل راهنما	۴۰	مکاتبه با ستاد در خصوص اعلام و معرفی مرکز /مراکز ارائه دهنده خدمات اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
					۶۰	اعلام افتتاح مرکز/مراکز طی نامه ای با امضاء ریاست و یا معاونت درمان دانشگاه - ثبت آمار مقیمی دندانپزشکی در سامانه HSE				مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	✓
					تجهیز ۸۳ مرکز جامع بیماران خاص	۵۰				نامه معاونت درمان دانشگاه به معاونت وزارت متبوع مبنی بر تحویل کامل تجهیزات از هیئت امنا ارز	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵		✓
								فراهمی خدمات پنجگانه (معاینه-تزریقات-دارو-توانبخشی و فیزیوتراپی-دندانپزشکی) در ۸۳ مرکز جامع	۵۰	نامه معاونت درمان دانشگاه به معاونت وزارت متبوع مبنی بر فراهمی خدمات پنجگانه به بیماران خاص در مراکز جامع (۸۳ مرکز)	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓

حوزه درمان														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	ایموز
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	ارتقاء خدمات درمان نابالاری به میزان ۸۵ درصد	۳	توسعه و تجهیز مراکز درمان نابالاری به میزان ۱۰۰ درصد تدوین ۴ گاید لاین درمان نابالاری	۲۰	تکمیل ساخت و تجهیز مراکز درمان نابالاری	۱۰۰	گزارش/ بازدید	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
					۲۵	تدوین و ابلاغ گاید لاین ها در سراسر کشور	۱۰۰	بازدید/گزارش	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					۲۰	طراحی سامانه ثبت ملی اهدای جنین	۵۰	گزارش از سامانه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓		
							۵۰	گزارش از سامانه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					۱۵	استاندارد سازی خدمات درمان نابالاری	۵۰	بررسی، ابلاغ و پیگیری پروژه استانداردسازی فضای فیزیکی مراکز درمان نابالاری باهمکاری معاونت توسعه-۶ ماه اول سال	بازدید/گزارش/صورتجلسه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
							۵۰	بررسی، ابلاغ و پیگیری پروژه استانداردسازی فضای فیزیکی مراکز درمان نابالاری باهمکاری معاونت توسعه-۶ ماه دوم سال	بازدید/گزارش	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
	۳	افزایش دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت - اقتصادی و به هنگام به میزان ۷۰ درصد	۱۰۰	ساماندهی روند ارائه خدمات آزمایشگاهی	۵	ابلاغ شرح وظایف ادارات امور آزمایشگاههای معاونت درمان دانشگاهها	۵	نامه ابلاغ شرح وظایف	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓		
					۵	تکمیل و به روز رسانی اطلاعات سیستم نظارت ادارات امور آزمایشگاهها بر آزمایشگاههای تحت پوشش	فرم تکمیل شده (فرم توسط آزمایشگاه مرجع سلامت طراحی و به دانشگاهها ارسال خواهد شد)	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓		
					۵	تکمیل و به روز رسانی اطلاعات سیستم نظارت ادارات امور آزمایشگاهها بر آزمایشگاههای تحت پوشش	فرم تکمیل شده	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					۱۰	نظارت بر آزمایشگاهها با استفاده چک لیست ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای پزشکی	گزارش نظارت	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓		
					۱۰	نظارت برآزمایشگاهها با استفاده از چک لیست ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها	گزارش نظارتها	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					۸	ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست اختصاصی	تکمیل فرم	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓		
					۸	ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست اختصاصی	فرم تکمیل شده	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					۵	به روز نمودن دستورالعملها و راهنماها در حوزه آزمایشگاه میکروب شناسی	دستورالعمل های به روز شده	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓			
					۱۲	اجرای اقدامات لازم برای استمرار و ارتقا برنامه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی	تکمیل فرم (فرم توسط آزمایشگاه مرجع سلامت طراحی و به دانشگاهها ارسال خواهد شد)	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓		
					۱۲	اجرای اقدامات لازم برای استمرار و ارتقا برنامه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی	فرم تکمیل شده	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					۱۲	جمع بندی نتایج ارزیابی آزمایشگاهها به تفکیک فرایندهای دارای اولویت در آزمایشگاه	فرم تکمیل شده امتیازات (فرم از جانب آزمایشگاه مرجع سلامت ارسال خواهد شد)	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					۸	برگزاری آزمون جامع ارزیابی صلاحیت ممیزان ادارات امور آزمایشگاهها به منظور رجیستری ارزیابان مورد تایید	مستندات برگزاری آزمون	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓			

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	افزایش پوشش نظارت بر امور درمان در ۱۰۰ درصد موسسات پزشکی	۳	استقرار نظارت جامع و هوشمند	۱۰۰	برگزاری مناقصه و تامین اعتبار	۱۵	صورتهای و مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						عقد قرار داد/سفرهای به شرکت مورد قرارداد	۱۵	مستندات مربوط به عقد قرارداد با شرکت	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						بارگزاری بانک اطلاعاتی(اطلاعات پرسنلی/ اطلاعات بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط/ فرایندهای نظارتی/ چک لیستهای نظارتی/ اطلاعات مطبها و دفاتر کار...)	۲۰	گزارشگیری از سامانه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						پایلوته سامانه در مراکز درمانی منتخب	۲۰	گزارشگیری از سامانه در دانشگاههای پایلوته	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						برقراری لینک سامانه وقایع ناخواسته	۵	گزارشگیری از سامانه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						اجرای کشوری سامانه جامع نظارت بر درمان	۲۵	گزارش گیری از سامانه در دانشگاههای کشور	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ثبت اقدامات کلیه فرایندهای مربوط به وقایع ناخواسته شش ماهه اول سال ۹۸ در پورتال مربوطه	۰	بارگذاری فرم مربوط به امضا معاون درمان دانشکده / دانشکده	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						ثبت اقدامات کلیه فرایندهای مربوط به وقایع ناخواسته شش ماهه دوم سال ۹۸ در پورتال مربوطه	۰	بارگذاری فرم مربوط به امضا معاون درمان دانشکده / دانشکده	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ثبت گزارش عملکرد ادارات نظارت بر امور درمان درشش ماهه اول سال ۹۸ در پورتال مربوطه	۰	بارگذاری فرم مربوط به امضای معاون درمان دانشگاه/دانشکده	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						ثبت گزارش عملکرد ادارات نظارت بر امور درمان در شش ماهه دوم سال ۹۸ در پورتال مربوطه	۰	بارگذاری فرم مربوط به امضای معاون درمان دانشگاه/دانشکده	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		توسعه نظام اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه(سال ۱۳۹۷)	۳	تدوین نسل چهارم استانداردهای اعتبار بخشی	۲۵	تشکیل کارگروه ها و جلسات متعدد با متولیان گروه های تخصصی دخیل در اعتبار بخشی	۴۰	سوابق مکاتبات و گزارشات و صورتهای	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						بازنگری سنجه ها بر اساس نظرات گروه اکسپرت	۵۰	بارگذاری آخرین ورژن	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی نسل چهارم بیمارستانها	۱۰	بارگذاری بخشنامه مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
				اجرای اعتبار بخشی نسل چهارم	۴۵	بازنگری چیدمان تیم های ارزیابی	۱۰	بارگذاری لیست ارزیابان اعتبار بخشی نسل چهارم	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						برگزاری دوره های آموزشی حضوری در موضوعات عمومی ارزیابی حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی	۱۵	مستندات برگزاری دوره آموزشی (برنامه زمانبندی برگزاری دوره - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل - عکس یا ویدیو واضح و مستند از همان دوره)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری در موضوعات عمومی ارزیابی حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی	۱۰	مستندات برگزاری وبینار (برنامه برگزاری وبینار - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل - عکس یا ویدیو واضح و مستند از همان وبینار)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						انجام بازدیدها مطابق برنامه اعتبار بخشی نسل چهارم	۴۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بررسی نتایج بازدیدها	۱۵	بارگذاری گزارش عملکرد و مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						صدور گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستانها	۱۰	بارگذاری نمونه هایی از گواهینامه های صادره	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	توسعه نظام اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود به میزان ۱۰۰ درصد سال پایه(سال ۱۳۹۷)	۳	اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود	۳۰	برگزاری جلسات تخصصی برای نهایی سازی استانداردهای اعتبار بخشی مراکز جراحی	۱۰	سوابق مکاتبات و گزارشات و صورتجلسات	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ابلاغ استانداردهای اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود	۵	بخشنامه مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						طراحی و تدوین چک لیست بر اساس استاندارد های اعتباربخشی مراکز جراحی محدود	۱۰	نمونه چک لیست	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی مراکز جراحی محدود	۱۰	بارگذاری بخشنامه مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						مدیریت و بازنگری چیدمان تیم های ارزیابی	۵	بارگذاری لیست ارزیابان	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						برگزاری دوره های آموزشی حضوری در موضوعات عمومی ارزیابی حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی	۱۰	مستندات برگزاری دوره آموزشی (برنامه زمانبندی برگزاری دوره - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس یا ویدیو واضح و مستند از همان دوره)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری در موضوعات عمومی ارزیابی حرفه ای و آموزش های تخصصی اعتباربخشی	۵	مستندات برگزاری دوره آموزشی (برنامه زمانبندی برگزاری دوره - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس یا ویدیو واضح و مستند از همان دوره)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						انجام بازدیدها مطابق برنامه اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود	۲۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بررسی نتایج بازدیدها	۱۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						صدور گواهینامه اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود	۱۰	بارگذاری نمونه تصویر گواهینامه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
		بهبود فرایند صدور پروانه های موسسات پزشکی به میزان ۲۰ درصد	۳	ابطال هوشمند پروانه مسئول فنی تاریخ گذشته	۵۰	تدوین و ارسال بخشنامه به کلیه دانشگاه ها / دانشکده ها	۵	بارگذاری بخش نامه با امضای معاون درمان	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						برگزاری ویدیو کنفرانس برای روسا و کارشناسان ادارات صدور پروانه ها	۲۰	مستندات برگزاری وبینار (برنامه برگزاری وبینار - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس یا ویدیو واضح و مستند از همان وبینار)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ایجاد سیستم های هشدار دهنده تاریخ انقضا پروانه ها جهت اطلاع رسانی پیش از موعد به موسسین و نماینده قانونی موسسه	۱۵	بارگذاری مستندات/ گزارشگیری از سامانه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						طراحی برنامه ابطال اتوماتیک پروانه مسئول فنی با پایان تاریخ اعتبار	۲۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						طراحی و ایجاد دسترسی مسئول فنی برای ارسال درخواست انصراف و ابطال پروانه در سامانه	۲۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						ابطال پروانه های مسئول فنی تاریخ گذشته قبلی در موسسات تفویض شده	۱۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ابطال پروانه های مسئول فنی تاریخ گذشته قبلی در موسسات تفویض نشده	۱۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	بهبود فرایند صدور پروانه های موسسات پزشکی به میزان ۲۰ درصد	۳	ساماندهی موافقت اصولی موسسات پزشکی	۵۰	ایجاد داشبورد زمان سنجی موافقت اصولی ها	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						طراحی فرآیند ابطال موافقت اصولی ها در صورت رعایت نشدن بند الف قرارداد تاسیس	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						طراحی فرآیند ابطال موافقت اصولی ها در صورت به پایان رسیدن تاریخ اعتبار موافقت اصولی	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						تدوین و ابلاغ بخشنامه به دانشگاه ها/ دانشکده ها	۵	بارگذاری بخش نامه با امضای معاون درمان	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری ویدیو کنفرانس	۱۰	مستندات برگزاری وبینار (برنامه برگزاری وبینار - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل - عکس یا ویدیو واضح و مستند از همان وبینار)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						ابطال موافقت اصولی های تاریخ گذشته تاسیس موسسات تفویض نشده بدون درخواست تمدید	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ابطال موافقت اصولی های تاریخ گذشته بخش/ تخت / تجهیز موسسات تفویض نشده بدون درخواست تمدید	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ابطال موافقت اصولی های تاریخ گذشته تاسیس موسسات تفویض شده بدون درخواست تمدید	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ابطال موافقت اصولی های تاریخ گذشته بخش/ تخت/ تجهیز موسسات تفویض شده بدون درخواست تمدید	۵	بارگذاری مستندات مرتبط	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						شناسایی دانشگاه های دارای فرآیند طولانی در صدور موافقت اصولی	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						طراحی فیلد های الزامی در سامانه برای جلوگیری از ارسال درخواست ناقص صدور موافقت اصولی	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						ایجاد راهنما و الازم برای متقاضیان در خصوص نحوه ارسال درخواست و ممانعت از رفت و برگشت درخواست های ناقص	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						طراحی فرآیند ثبت انصراف از درخواست در صورت عدم اصلاح درخواست توسط متقاضی پس از گذشت ۳ ماه	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						طراحی فرآیند ثبت انصراف از درخواست(در صورت عدم امضا قرارداد تاسیس	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						شناسایی نقاط ضعف	۱۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						برگزاری ماهانه کمیسیون ماده ۲۰ در مراکز استانها و در کلان شهرها در شش ماهه اول سال ۹۸	۵	تصویر صورتجلسه برگزاری کمیسیون ها	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						به روز رسانی توکن های معاونین درمان و مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی جهت امضا الکترونیک موافقت اصولی موافقت نامه ها	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						راه اندازی امضا الکترونیک موافقت اصولی	۵	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری ماهانه کمیسیون ماده ۲۰ در مراکز استانها و در کلان شهرها در شش ماهه دوم سال ۹۸	۰	بارگذاری صورتجلسات مربوطه با امضای معاون درمان دانشگاه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	افزایش حضور پزشکان مقیم در ۹۰ درصد بیمارستان های دولتی واجد شرایط اجرای دستورالعمل تا پایان سال ۹۸	۳	افزایش بهره وری استقرار پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های وزارت بهداشت	۱۰۰	استقرار متخصص مقیم فعال در رشته های ضروری در بیمارستان های واجد شرایط (گزارش شش ماه اول سال)	۴۰	تکمیل و ارسال فرم آماری درصد پوشش مقیمی (جدول شماره ۱۰)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						استقرار متخصص مقیم فعال در رشته های ضروری در بیمارستان های واجد شرایط (گزارش شش ماه دوم سال)	۴۰	تکمیل و ارسال فرم آماری درصد پوشش مقیمی (جدول شماره ۱۰)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تدوین و بازنگری دستورالعمل برنامه مقیمی و رتبه بندی رشته محل استقرار متخصصین مقیم	۲۰	تدوین دستورالعمل	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تأمین و تکمیل زیرساخت ها	۱۰	تأمین و تکمیل زیرساخت ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
	ارتقاء کمی مراکز تشخیصی و درمان سرطان به میزان ۴۰ درصد	افزایش پوشش نظام ارجاع در چارچوب نظام سطح بندی (به میزان ۵۰ درصد)	۴	استقرار نظام ارجاع در چارچوب نظام سطح بندی در دانشگاه ها	۱۰۰	اتصال مراکز به میان افزار نوبت دهی	۵	اتصال مراکز به میان افزار نوبت دهی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						انجام تراکنش در نود اصلی	۱۰	انجام تراکنش در نود اصلی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						امکان ارجاع به سطح ۲ و ۳ (ارجاع افقی و عمودی)	۱۰	امکان ارجاع به سطح ۲ و ۳ (ارجاع افقی و عمودی)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						شناسایی مراکز خصوصی ، خیریه و عمومی غیر دولتی	۱۰	شناسایی مراکز خصوصی ، خیریه و عمومی غیر دولتی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						تکمیل چک لیست استقرار	۵	تکمیل چک لیست استقرار	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						شناسایی مراکز سطح ۱ و ۲ و ۳	۵	شناسایی مراکز سطح ۱ و ۲ و ۳	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓
						تأمین زیرساختها	۱۰	زیر ساخت ها شامل سخت افزاری، نرم افزاری ، منابع انسانی و آموزش	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						تدوین برنامه عملیاتی	۵	تدوین برنامه عملیاتی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						تدوین نقشه جامع ارجاع	۱۰	تدوین نقشه جامع ارجاع	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						شناسایی سامانه های نوبت دهی	۵	شناسایی سامانه های نوبت دهی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						اتصال سامانه ها و انجام تراکنش موفق در نود تستی	۱۰	اتصال سامانه ها و انجام تراکنش موفق در نود تستی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تکمیل چک لیست آمادگی	۵	تکمیل چک لیست آمادگی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
			۳	راه اندازی مراکز سرطان	۷۵	ساخت و تکمیل مراکز سرطان(تیب۱،۲،۳) - ۶ ماه اول سال	۲۵	گزارش بازدید/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						ساخت و تکمیل مراکز سرطان(تیب۱،۲،۳) - ۶ ماه دوم سال	۲۵	بازدید/گزارش	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تجهیز مراکز سرطان(تیب۱،۲،۳) - ۶ ماه اول سال	۲۵	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						تجهیز مراکز سرطان(تیب۱،۲،۳) - ۶ ماه دوم سال	۲۵	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	ارتقاء کمی مراکز تشخیص و درمان سرطان به میزان ۴۰ درصد	۳	راه اندازی مراکز سربایی مراقبت های حمایتی و تسکینی	۲۵	تجهیز مراکز سربایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان-۶ ماه اول سال	۵۰	بازدید/چک لیست/گزارش	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓
						تجهیز مراکز سربایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان-۶ ماه دوم سال	۵۰	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
		توسعه بخش های پزشکی بازساختی و سلول درمانی به میزان ۵۰ درصد	۳	فراهم آوری زیرساخت های لازم در راستای راه اندازی ۷ بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی	۱۰۰	برنامه ریزی در راستای تدوین پروتکل درمانی مرتبط، تعرفه گذاری خدمات و نظام ثبت (مراکز، خدمات، بیماران)	۲۵	بازدید/گزارش	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓
						فعال سازی ظرفیت نیروی انسانی متخصص و تجهیزات بیمارستان های دولتی و خصوصی در زمینه سلول درمانی -۶ ماه دوم سال	۲۵	بازدید/گزارش/چک لیست	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						برنامه ریزی در راستای تدوین پروتکل های درمانی مرتبط، تعرفه گذاری خدمات و مدیریت اطلاعات و نظام ثبت (مراکز، بیماران و خدمات) -۶ ماه دوم سال	۲۵	صورجلسات/گزارش	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						فعال سازی ظرفیت نیروی انسانی متخصص و تجهیزات بیمارستان های دولتی و خصوصی در زمینه سلول درمانی -۶ ماه دوم سال	۲۵	گزارش/بازدید/صورجلسات	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
		توسعه سطح بندی خدمات بیمارستانی در لایه یک و دو به میزان ۵۰ درصد در راستای توزیع عادلانه منابع	۳	تدوین دستورالعمل لایه بندی خدمات درمانی	۱۰۰	مرور متون علمی	۱۰	دستورالعمل لایه بندی خدمات یک و دو	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی	۲۰	تدوین لایه بندی سطح ۱ و ۳ خدمات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						تهیه پیش نویس اولیه	۲۵	تدوین دستورالعمل لایه ۱ و ۲ خدمات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						اخذ نظرات خبرگان و انجمن های علمی	۱۰	تدوین دستورالعمل لایه بندی سطح ۱ و ۲ خدمات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						نشست با ادارات متولی برنامه	۱۰	تدوین دستورالعمل لایه بندی سطح ۱ و ۲ خدمات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						جمع بندی و ارائه پیش نویس نهایی لایه بندی ارائه سطح ۱ و ۲	۲۵	تدوین دستورالعمل لایه بندی سطح ۱ و ۲ خدمات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	
						مرور متون علمی	۱۰	دستورالعمل سطح بندی نیروهای پزشکی متخصص	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی	۲۰	دستورالعمل سطح بندی نیروهای پزشکی متخصص	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						تهیه پیش نویس اولیه	۲۵	دستورالعمل سطح بندی نیروهای پزشکی متخصص	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						اخذ نظرات خبرگان	۱۰	دستورالعمل سطح بندی نیروهای پزشکی متخصص	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
		توزیع عادلانه ۱۰۰ درصد پزشکان متخصص مشمول تعهدات قانونی درمانی	۳	کنترل و نظارت بر اسکان - امکانات رفاهی و تجهیزات مورد نیاز نیروهای متخصص متعهد خدمت درمانی	۳۰	جمع بندی و ارائه دستورالعمل سطح بندی نیروی انسانی تخصصی پزشکی	۲۵	دستورالعمل سطح بندی نیروهای پزشکی متخصص	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						تامین اسکان، امکانات رفاهی و تجهیزات مورد نیاز نیروهای متخصص متعهد خدمت درمانی	۵۰	گزارش دانشگاه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						برگزاری جلسه توجیهی، آموزشی و بسته حمایتی جهت پزشکان متخصص جدیدالورود	۵۰	عکس+ صور جلسه ای که به امضای کلیه حاضران در جلسه رسیده باشد	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	

حوزه درمان														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	توزیع عادلانه ۱۰۰ درصد پزشکان متخصص مشمول تعهدات قانونی درمانی	۳	کنترل و نظارت برحضورموثر و عملکرد مطلوب پزشکان اعزامی	۴۰	نظارت بر ثبت حضور ساعات موظفی و ... پزشکان متخصص متعدد خدمت درمانی در شش ماهه اول سال ۹۸	۵۰	گزارش سامانه ثبت عملکرد و امکانات رفاهی پزشکان متخصص بالینی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						نظارت بر ثبت حضور ساعات موظفی و ... پزشکان متخصص متعدد خدمت درمانی در شش ماهه دوم سال ۹۸	۵۰	گزارش سامانه ثبت عملکرد و امکانات رفاهی پزشکان متخصص بالینی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
					۳۰	نیازسنجی دقیق به پزشک متخصص مبتنی بر شاخص‌های جمعیتی، بار بیماری، مدت زمان انتظار و ... جهت اعلام نیاز به معاونت درمان وزارت بهداشت	۵۰	فرم تکمیل شده اعلام نیاز به معاونت درمان وزارت بهداشت بالینی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						توزیع و تامین نیروی تخصصی درمانی در رشته های تخصصی بالینی بر اساس نیاز منطقه	۵۰	فرم تکمیل شده شروع به کار پزشکان متخصص در سامانه کنترل پزشکان بالینی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
بهبودی و تجهیز ۵۰٪ اورژانس های بیمارستانی نیازمند بهسازی در کشور	۳	توسعه- استانداردسازی زیرساخت و تجهیز بخش های اورژانس بیمارستانی کشور	۱۰۰	بهبود سازی فضای فیزیکی اورژانس های بیمارستان های کشور در شش ماهه اول ۹۸	۲۰	تکمیل فرم توسعه و بهسازی در سامانه Medicare بصورت فصلی ارسال عکس پروژه های افتتاح شده جدید"	۲۰	تکمیل فرم توسعه و بهسازی در سامانه Medicare بصورت فصلی ارسال عکس پروژه های افتتاح شده جدید"	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
					۲۰	تکمیل فرم توسعه و بهسازی در سامانه Medicare بصورت فصلی ارسال عکس پروژه های افتتاح شده جدید"	۲۰	تکمیل فرم توسعه و بهسازی در سامانه Medicare بصورت فصلی ارسال عکس پروژه های افتتاح شده جدید"	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
					۲۰	تدوین لیست اولویت بندی مراکز تروما سنتر دانشگاهی در سطح کشور	۲۰	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
					۲۰	ایجاد مراکز تروما سنتر در سطح کشور به صورت توزیع در مراکز آمایش	۲۰	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓		
ساماندهی نظام ارائه خدمات اورژانس بیمارستانی به میزان ۴۰ درصد	۳	ساماندهی و توسعه خدمات اورژانس های بیمارستانی وزارت بهداشت	۱۰۰	اولویت بندی جهت نگهداشت تجهیزات بخش های اورژانس بیمارستانی کشور	۲۰	تکمیل فرم نگهداشت تجهیزات در سامانه Medicare	۲۰	تکمیل و ارسال فرم های نیاز سنجی و کلاس های آموزشی برگزار شده پرسنل اورژانس (فرم شماره ۵ و ۶ و ۷)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
					طراحی و تدوین دوره های کوتاه مدت توانمندسازی پرسنل بالینی اورژانس های بیمارستانی	۱۵	طراحی RFP	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓	
					طراحی و ایجاد صفحه اورژانس بیمارستانی جهت دریافت آمار و اطلاعات و شاخص ها در سامانه HIS و آواب	۱۵	تکمیل فرم آمار و شاخص های ماهیانه و فصلی در سامانه Medicare "	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓	
					تکمیل اطلاعات و شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی	۱۰	تکمیل و ارسال جدول شماره ۸ کمیته های تخصصی اورژانس بیمارستانی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
					برگزاری کمیته های تخصصی اورژانس بیمارستانی و طراحی مداخلات در شش ماهه اول	۱۵	تکمیل و ارسال جدول شماره ۸ کمیته های تخصصی اورژانس بیمارستانی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓	
					برگزاری کمیته های تخصصی اورژانس بیمارستانی و طراحی مداخلات در شش ماهه دوم	۱۵	تدوین لیست عناوین گایدلاین های بالینی "	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
					تهیه و معرفی اولویت های عناوین گایدلاین های بالینی مرتبط با خدمات پزشکی و پیراپزشکی اورژانس های بیمارستانی توسط دانشگاه	۱۵	تدوین جدول عناوین پیشنهادی گایدلاین های مورد نیاز پزشکی عمومی/تخصصی مقیم اورژانس و پرستاری (جدول شماره ۹)"	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
					تدوین عناوین گایدلاین های بالینی مرتبط با خدمات پزشکی و پیراپزشکی اورژانس های بیمارستانی	۱۵	تدوین پیشنویس گایدلاین های مورد نیاز	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓			

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	ارتقاء ۵۰ درصد سیستم های ساختمانی و تاسیساتی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به وضع موجود	۳	ازسازی ابنیه و تاسیسات بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۱۰۰	بهسازی و استاندارد سازی بخش های بیمارستانی در اتاق های عمل	۱۵	تعداد	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						بهسازی و استاندارد سازی بخش های بیمارستانی در بخش های ویژه و بستری به میزان ۱۵ درصد باقیمانده	۱۰	بخش ویژه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						اصلاح و بهبود وضعیت آسانسورهای بیمارستانی (اخذ استاندارد آسانسور)	۱۵	تعداد آسانسور	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						اصلاح و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان	۱۵	تعداد تصفیه فاضلاب بیمارستانها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						ایجاد بستر بی خطر سازی پسماند های بیمارستانی (ساختمانی و تجهیزاتی)	۱۵	تعداد بیمارستانها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						ایجاد و بهبود اکسیژن سازه های بیمارستان (ساختمانی و تجهیزاتی)	۱۵	تعداد اکسیژن ساز	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						بهبود و اصلاح CSR بیمارستانی (ساختمانی و تجهیزاتی)	۱۵	تعداد CSR	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
	ارتقاء ۱۰۰ درصد فرایندهای بیمارستانی		۳	استاندارد سازی فرایندهای بیمارستانی	۱۰۰	برگزاری جلسات با دانشگاهها	۲۵	تعداد جلسات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تدوین پیش نویس اولیه	۲۵	تدوین پیش نویس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						نهایی سازی و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مراکز درمانی به دانشگاههای علوم پزشکی	۵۰	ابلاغ نهایی دستورالعمل	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
			۲	ساماندهی نظام ارائه خدمات بیمارستانی	۱۰۰	برگزاری جلسات با دانشگاههای علوم پزشکی	۲۵	تعداد جلسات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						تدوین پیش نویس شاخصهای اثربخشی فرایندها	۳۵	تعداد شاخص ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						نهایی سازی و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مراکز درمانی به دانشگاههای علوم پزشکی	۴۰	ابلاغ دستورالعمل	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
		ارتقاء عملکرد کمیسیونهای پزشکی در خصوص تشخیص از کار افتادگی کلی به میزان ۳۰٪	۳	استاندارد سازی تشخیص از کار افتادگی کلی در کلیه رشته های تخصصی و فوق تخصصی کشور	۱۰۰	تکمیل اطلاعات واصله بر اساس روش Cross Check	۳۰	فایل اکسل	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						جمع آوری و تدوین بیماریهای مسبب از کار افتادگی بر اساس رشته های تخصصی مربوطه	۳۰	فایل اکسل	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						چاپ کتاب استانداردهای تشخیص از کار افتادگی کلی (رشته های تخصصی و فوق تخصصی کشور)	۴۰	چاپ کتاب استانداردهای تشخیص از کار افتادگی کلی (رشته های تخصصی و فوق تخصصی کشور)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	
	ارتقاء فرایند ثبت اطلاعات کاشت حلزون شنوایی (Choclear Implantation به Registration System) به میزان ۱۰۰٪	ارتقاء فرایند ثبت اطلاعات کاشت حلزون شنوایی (Choclear Implantation به Registration System) به میزان ۱۰۰٪	۳	راه اندازی سامانه کشوری ثبت اطلاعات کاشت حلزون شنوایی	۱۰۰	بازنگری برنامه نرم افزاری ثبت اطلاعات کاشت حلزون شنوایی	۲۵	بازنگری برنامه نرم افزاری ثبت اطلاعات کاشت حلزون شنوایی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						ایجاد سامانه ثبت اطلاعات کاشت حلزون شنوایی	۲۵	آدرس سامانه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برقراری لینک برنامه نرم افزاری ثبت کاشت حلزون شنوایی در ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور	۲۵	تصویر نمای مدیریتی سامانه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						ثبت اطلاعات بیماران در سامانه کاشت حلزون شنوایی در ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور	۲۵	تصویر نمای مدیریتی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
		افزایش سهم دیالیز صفایی به ۵.۱ د رصد بیماران دیالیزی	۳	ساماندهی پوشش درمان بیماران دیالیزی به روش دیالیز صفایی	۱۰۰	تدوین و ابلاغ دستورالعمل تسهیل فرایند بیمارگیری دیالیز صفایی به دانشگاههای علوم پزشکی	۵۰	دستورالعمل مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات هماهنگی با انجمن نفرولوژی	۵۰	صورت جلسه	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	

حوزه درمان																	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه			
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	افزایش ۱۰ درصد ظرفیت تخت های دیالیز خونی فعال	۳	استقرار دستگاههای دیالیز	۱۰۰	خرید ماشین دیالیز	۵۰	نامه هیئت امانه ارزی	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓					
						توزیع ماشین دیالیز	۵۰	حواله های صادره	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
						ارتقاء استاندارد سیستم تصفیه آب بخش های دیالیز به میزان ۱۰۰ درصد	۳	استقرار دستگاههای تصفیه آب استاندارد	۱۰۰	خرید دستگاه تصفیه آب	۵۰	نامه هیئت امانه ارزی	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
			توزیع دستگاه تصفیه آب	۵۰	حواله های صادره	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها	۱۳۹۸/۱۲/۱۵			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓						
			افزایش تدوین بسته بیمه پایه برای ۱۰۰ درصد خدمات	۳	بازنگری و تدوین بسته بیمه پایه	۱۰۰	تدوین بسته بیمه پایه سلامت مبتنی بر استانداردهای خرید راهبردی اقدامات لازم جهت ایجاد سامانه الکترونیک ثبت و پیگیری درخواست های ورود به بسته (تدوین پروتکل و ...)			۳۰	گزارش	دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
			پوشش بیمه ای ۱۰۰ درصدی اتباع بیگانه مجاز	۳			برنامه بیمه پایه درمان اتباع بیگانه	۱۰۰	تمدید قرارداداجرای برنامه برای سال جاری	۲۰	قرارداد	دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
										ارسال بخشنامه ابلاغی وزارت کشوردر خصوص بیمه اتباع بیگانه برای سال جاری به دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام برنامه از مراکز دولتی دانشگاهی به مراکز خصوصی طرف قرارداد با بیمه سلامت	۶۰	گزارش	دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
			افزایش ظرفیت سازی در سطح کلان کشور به منظور سیاستگذاری یکپارچه در زمینه مدیریت فناوریهای نوظهور در عرصه سلامت به میزان ۶۰ درصد	۳	تدوین نظام جامع مدیریت فناوری های سلامت	۱۰۰			شناسایی خدمات غیر ضرور و تدوین سیاستهای تعدیلی مرتبط تشکیل کمیته علمی با هدف بهبود فرایند ارزیابی فناوری سلامت تدوین و طراحی مدل مفهومی نظام یکپارچه مدیریت فناوری تجهیزارت پزشکی طراحی نظام جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ایران بررسی ارزیابی فناوری سلامت به صورت ارزیابی کامل (Full HTA)	۲۰	لیست خدمات غیر ضرور	دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
								تدوین و طراحی مدل مفهومی نظام یکپارچه مدیریت فناوری تجهیزارت پزشکی	۲۰	مصوبات کمیته	دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
								طراحی نظام جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ایران	۲۰	مدل طراحی شده	دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
											دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
									دفتر ارزیابی فناوری - تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲						

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	استقرار نظام جامع خدمات مددکاری اجتماعی (به میزان ۲۰ درصد مراکز درمانی دارای مددکاری اجتماعی)	۳	بزرگداشت روز ملی - جهانی مددکاری اجتماعی	۲۰	تشکیل دبیرخانه همایش	۲۵	صورتحلسه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تدوین و ابلاغ شیوه نامه انتخاب مددکار اجتماعی نمونه به د.ج.پ	۲۵	شیوه نامه نهایی طرح	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						معرفی مددکاران اجتماعی نمونه منتخب از سوی دانشگاه ها به ستاد (بر اساس شیوه نامه ارسالی)	۲۵	نامه و مستندات	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						اجرای برنامه و ارائه گزارش تصویری جهت مستند سازی	۲۵	کنداکتور - عکس - گزارش خبری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
				طراحی و تدوین پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی	۲۰	تشکیل کارگروه های تخصصی در دانشگاههای مجری	۱۰	صورتحلسات کارگروه - عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تشکیل جلسه درون بخشی و بین بخشی با دستگاه های همکار	۵	دعوتنامه - عکس - صورتحلسه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تدوین پیش نویس پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی توسط دانشگاههای مجری و همکار	۱۰	فایل pdf پیش نویس پروتکل	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری دوره تربیت مدرس پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی به روش TOT در ستاد	۱۰	کنداکتور - لیست حضور غیاب - عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						برگزاری دوره آموزش پروتکل های تخصصی مددکاری در دانشگاه های پایلوت	۱۰	کنداکتور - لیست حضور غیاب - عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تایید و ابلاغ پیش نویس پروتکل ها از طرف ستاد به دانشگاه های پایلوت	۵	نامه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						اجرای پروتکل اختلالات روان در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش فرم پایش (مندرج در پیش نویس پروتکل)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اجرای پروتکل تصادفات رانندگی در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش فرم پایش (مندرج در پیش نویس پروتکل)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اجرای پروتکل اعتیاد در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش فرم پایش (مندرج در پیش نویس پروتکل)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اجرای پروتکل حوادث و بلایا در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش فرم پایش (مندرج در پیش نویس پروتکل)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اجرای پروتکل نظام شبکه (PHC) در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش فرم پایش (مندرج در پیش نویس پروتکل)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
				اجرای آزمایشی طرح سلامت یار در مراکز درمانی	۲۵	ابلاغ شیوه نامه اجرایی به دانشگاه های پایلوت	۱۰	ابلاغیه و شیوه نامه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	✓
						صدور معرفی نامه برای داوطلبان برگزیده	۱۰	لیست اسامی برگزیدگان و معرفی نامه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						اجرای شیوه نامه در دانشگاه های پایلوت	۲۰	گزارش توصیفی - تصویری برنامه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تدوین و ابلاغ ابزار پایش و ارزیابی به دانشگاه های پایلوت	۱۰	فرم های پایش و ارزیابی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						نظارت و بازدید از مراکز پایلوت	۱۰	گزارش بازدید و عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						پایش و ارزیابی طرح در مرحله پایلوت	۱۰	ارسال فرم های پایش و ارزیابی ابلاغی تکمیل شده توسط دانشگاه مجری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						بازنگری و تدوین شیوه نامه نهایی طرح	۱۰	شیوه نامه نهایی طرح	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	

حوزه درمان																	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی				
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۴۰	استقرار نظام جامع خدمات مددکاری اجتماعی (به میزان ۲۰ درصد مراکز درمانی دارای مددکاری اجتماعی)		اجرای آزمایشی طرح سلامت یار در مراکز درمانی	۲۵	فراخوان جهت شناسایی دانشگاه های داوطلب اجرا	۱۰	نامه فراخوان	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓					
						ابلاغ طرح نهایی به دانشگاه های داوطلب جهت اجرا در سال ۹۹	۱۰	نامه ابلاغ	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓					
				ساماندهی حمایت های اقتصادی از نیازمندان	۳۵	اجرای پروژه همراه سراها (سه ماهه اول)	۵	فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓					
						اجرای پروژه همراه سراها (سه ماهه دوم)	۵	فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓					
						اجرای پروژه همراه سراها (سه ماهه سوم)	۵	فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓					
						اجرای پروژه همراه سراها (سه ماهه چهارم)	۵	فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	✓					
						برگزاری نشست تخصصی جهت بررسی و ساماندهی دستورالعمل های حمایت های اقتصادی	۵	صورجلسه- عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓					
						تشکیل ۴ جلسه FGD	۱۵	دعوتنامه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓					
						تدوین پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند	۲۰	فایل pdf پیش نویس پروتکل	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓					
						ابلاغ پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند به دانشگاه پایلوت	۵	نامه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓					
						اجرای پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند در دانشگاه پایلوت	۱۵	گزارش فرم پایش (مندرج در پیش نویس پروتکل)	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓					
						پایش و ارزیابی پروتکل	۱۰	فرم اکسل پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مجری	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓					
						ارسال فرم عملکرد اقتصادی	۱۰	فرم اکسل عملکرد اقتصادی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓				
				حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت	۲۰	کاهش پرداخت از جیب بیماران بستری برای خدمات در تعهد- به میزان ۱۰ درصد سال ۹۷	۱۰۰	کاهش پرداخت بیماران بستری و صعب العلاج در بیمارستانهای وزارت بهداشت	۲۵	ارزیابی برنامه به صورت الکترونیک (ارائه کارنامه عملکردی هر دانشگاه به تفکیک بیمارستان)	۲۵	گزارش	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
									۲۵	تخصیص برنامه به صورت ماهانه و تهیه داشبورد مدیریتی و بر اساس سامانه سپاس	۲۵	گزارش	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
									۲۵	برنامه ریزی برای آموزش اصلاحات برنامه و سامانه های اطلاعاتی مربوطه و اجرای کارگاههای آموزشی	۲۵	کارگاههای برگزار شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
									۲۵	تعیین بسته دارو و لوازم مورد تعهد برنامه	۲۵	بسته تدوین شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
	مشارکت در تهیه تفاهم نامه با هیات های خارجی / پیگیری مفاد اجرای تفاهم نامه با رویکرد گردشگری سلامت	۵۰	صورجلسه معتبر با امضا / عکس یا ویدیو/ متن تفاهم نامه						دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	افزایش سرانه موسسات پزشکی دارای IPD به میزان ۱۰ درصد سال پایه	۸	ارزیابی مراکز درمانی متقاضی دریافت مجوز IPD	۵۰	حضوردرنمایشگاهها و همایش های ملی و بین المللی گردشگری سلامت(غرفه داری / بازدید)	۵۰	گزارش توام با تصویر یا ویدیو شرکت کنندگان در همان نمایشگاه ثبت شده در سامانه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓				
						انجام بازدید و ارزیابی بیمارستانها منجر به صدور مجوزدرشش ماهه اول سال ۹۸	۲۵	بارگذاری چک لیست بازدید ها	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓					
					۲۵	انجام بازدید و ارزیابی مراکز جراحی محدود منجر به صدور مجوز در شش ماهه اول سال۹۸	۲۵	بارگذاری چک لیست بازدیدها	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓					
					۲۵	انجام بازدید و ارزیابی مراکز جراحی محدود منجر به صدور مجوز در شش ماهه دوم سال۹۸	۲۵	بارگذاری چک لیست /فرم ممیزی تکمیل شده	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۲۵	انجام بازدید و ارزیابی بیمارستانها منجر به صدور مجوزدرشش ماهه دوم سال ۹۸	۲۵	بارگذاری چک لیست /فرم ممیزی تکمیل شده	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	افزایش سرانه موسسات پزشکی دارای IPD به میزان ۱۰ درصد سال پایه	۸	واگذاری بخش IPD در بیمارستانهای دولتی منتخب به بخش خصوصی	۳۰	تهیه بانک اطلاعاتی از بیمارستانهای دولتی واجد شرایط برای واگذاری خدمات گردشگری سلامت به بخش خصوصی	۲۰	بارگذاری لیست بیمارستانهای منتخب	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						بازدید میدانی از بیمارستانهای منتخب	۳۰	بارگذاری چک لیست بازدید ها	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						فراخوان جلب همکاری پزشکان با بیمارستانهای منتخب	۱۰	بارگذاری متن فراخوان با امضای معاون درمان وزارت بهداشت	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	✓	
						جلب همکاری سازمان نظام پزشکی برای صدور مجوز فعالیت پزشکان متقاضی فعالیت در بیمارستانهای منتخب	۱۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						صدور گواهینامه IPD برای بیمارستانهای منتخب	۱۰	بارگذاری تصویر گواهینامه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انجام تبلیغات معرفی خدمات بیمارستانهای منتخب در رسانه های داخلی و خارجی و فضای مجازی	۲۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		افزایش جذب بیماران خارجی توسط موسسات پزشکی دارای مجوز IPD به میزان ۱۰ درصد سال پایه	۸	ساماندهی فرایند جذب مستقیم بیماران خارجی	۱۰۰	راه اندازی و یا ارتقا و سایت مراکز درمانی به زبان انگلیسی و زبان غالب بیماران کشورهای هدف (قابل رقابت با سایت مراکز درمانی کشورهای ترکیه و هند)	۳۵	گزارش گیری از سایت مراکز(دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه ۱۶۵۷۸/۴۰۰ مورخ ۹۷/۰۷/۱۶	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						به کارگیری کارشناس زبان مسلط در مرکز تلفن/ پذیرش مرکز درمانی	۲۰	بارگذاری مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						مشورت با انجمن های علمی کشور جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری خدمات گردشگری سلامت در فضای مجازی	۵	بارگذاری مکاتبات و مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تهیه محتوای چاپی حاوی کلیه اطلاعات لازم برای معرفی مرکز درمانی و خدمات قابل ارائه در آن شش ماهه اول سال ۹۸	۱۰	بارگذاری فایل حاوی مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						تهیه محتوای چاپی حاوی کلیه اطلاعات لازم برای معرفی مرکز درمانی و خدمات قابل ارائه در آن شش ماهه دوم سال ۹۸	۱۰	بارگذاری فایل حاوی مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						معرفی مراکز درمانی دارای IPD در بازارهای هدف از طریق ارسال محتوای چاپی و حضور در رسانه های کشورهای هدف شش ماهه اول سال ۹۸	۱۰	بارگذاری فایل مستندات مربوطه که حاکی از تبلیغات در کشورهای هدف باشد	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱		✓
						معرفی مراکز درمانی دارای IPD در بازارهای هدف از طریق ارسال محتوای چاپی و حضور در رسانه های کشورهای هدف شش ماهه دوم سال ۹۸	۱۰	بارگذاری فایل مستندات حاکی از تبلیغات در کشور های هدف	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
		توسعه پرونده الکترونیک سلامت (درمان) در ۵۰ درصد استان ها	۸	ایجاد ساختار پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستانها	۱۰۰	بازنگری و استاندارد سازی فرم ها و فقره های ثبت اطلاعات بالینی پرونده کاغذی و تبدیل به فرم ها و فقره های الکترونیک	۱۵	صورتجلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						آماده سازی و بستر سازی فرم های اعضاء شده جهت پرونده الکترونیک (در HIS)	۱۵	صورتجلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						پایه سازی، ثبت و نمایش فرم های پرونده الکترونیک (تکمیل اطلاعات در HIS)	۱۰	صورتجلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						پایش کیفیت داده های پرونده الکترونیک بیماران	۱۰	صورتجلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ایجاد داشبوردهای تحلیلی بر روی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در پرونده الکترونیک	۱۰	صورتجلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ایجاد دسترسی مبتنی بر نقش در بیمارستان ها	۱۰	صورتجلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی - فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	توسعه پرونده الکترونیک سلامت (درمان) در ۵۰ درصد استان ها	۸	ایجاد ساختار پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستانها	۱۰۰	راه اندازی امضا الکترونیک برای فرم های پرونده بیماران	۱۰	صورتحلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بازنگری و تدوین دستورالعمل های مرتبط با پرونده الکترونیک سلامت در حوزه فناوری اطلاعات سلامت	۱۰	صورتحلسه و گزارشات مرتبط	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						یکپارچه سازی کدینگ تشخیص پزشکی، اقدامات درمانی و ناتوانایی ها در پرونده الکترونیک	۱۰	صورتحلسه و گزارشات مرتبط	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (درمان)		۸	آموزش و توانمند سازی کارکنان درمانی بیمارستانها و مراکز سرپایی درمان اختلال مصرف مواد در سطوح مختلف	۱۰	برگزاری ۵ کارگاه آموزش کارکنان درمانی بیمارستانها و مراکز سرپایی درمان اختلال مصرف مواد در سطوح مختلف	۱۰۰	ارسال فرم ارزیابی کارگاهها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزش سیاستهای اجرایی و ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای کشور	۱۰۰	ارسال فرم ارزیابی کارگاهها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره های آموزش رژیم درمانی به تکنیک بیمارها	۱۰۰	ارسال فرم ارزیابی کارگاهها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
			توانمند سازی کارکنان ادارات نظارت و مراکز درمانی کشور	۱۰	برگزاری کارگاه آموزشی توسط ستاد وزارت برای روسا و کارشناسان ادارات نظارت دانشگاه ها ی قطب شش ماهه اول سال ۹۸	۱۵	مستندات برگزاری کارگاه (کداموزش مداوم - برنامه برگزاری کارگاه - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	
						۱۵	مستندات برگزاری کارگاه (کداموزش مداوم - برنامه برگزاری کارگاه - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	
						۱۵	مستندات برگزاری کارگاه (کداموزش مداوم - برنامه برگزاری کارگاه - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	
						۱۵	مستندات برگزاری کارگاه (کداموزش مداوم - برنامه برگزاری کارگاه - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	
				مقایسه و رتبه بندی دانشگاه های قطب در زمینه ارتقا توانمندی ادارات نظارت دانشگاههای تحت پوشش	۴	مقایسه و رتبه بندی دانشگاهها/ دانشکده ها در زمینه ارتقا توانمندی مراکز درمانی تحت پوشش	۴	ترسیم نمودارهای مرتبط	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
							۴	ترسیم نمودارهای مرتبط	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
							۲	مکاتبات و مستندات مربوطه	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						۱۵	مستندات برگزاری کارگاه (برنامه برگزاری کارگاه- لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس یا ویدئو واضح و مستند از همان کارگاه)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (درمان)	۸	توانمند سازی کارکنان ادارات نظارت و مراکز درمانی کشور	۱۰	برگزاری کارگاه آموزشی توسط دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی برای کارکنان مرتبط در مراکز درمانی تحت پوشش درشش ماهه دوم سال ۹۸	۱۵	مستندات برگزاری کارگاه (کداموزش مداوم - برنامه برگزاری کارگاه - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس مستند و ویدیو واضح و مستند از همان کارگاه)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				آموزش و توانمند سازی کارشناسان توانبخشی در مورد توانبخشی بیماران سکنه حاد مغزی	۱۰	برگزاری دوره های آموزشی توانبخشی به کارشناسان مرتبط با توانبخشی سکنه حاد مغزی	۱۰۰	فرم گزارش برگزاری دوره	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓
				افزایش توانمندی کارکنان شاغل در آزمایشگاههای میکروب شناسی	۱۰	برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی برای کارشناسان آزمایشگاههای میکروب شناسی بیمارستانی کشور	۱۰۰	مستندات برگزاری کارگاه	آزمایشگاه مرجع سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
				توانمند سازی کارکنان مراکز درمانی و شرکت های تسهیل گر داوطلب فعالیت گردشگری سلامت	۱۰	برگزاری کارگاه گردشگری سلامت شش ماهه اول سال ۹۸	۵۰	مستندات برگزاری دوره آموزشی (برنامه زمانبندی برگزاری دوره - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس مستند یا ویدیو واضح و مستند از همان دوره)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						برگزاری کارگاه گردشگری سلامت شش ماهه دوم سال ۹۸	۵۰	مستندات برگزاری دوره آموزشی (برنامه زمانبندی برگزاری دوره - لیست شرکت کنندگان حاوی امضا و شماره موبایل- عکس مستند یا ویدیو واضح و مستند از همان دوره)	دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				توانمندسازی پرسنل مراکز درمانی (با اولویت کادر پزشکی و پیراپزشکی) در حوزه مددکاری اجتماعی	۱۰	تهیه و تدوین سرفصل و محتوای آموزشی "آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی و ارتباط متقابل با آنها"	۳۳	فایل pdf سرفصل های آموزشی و خلاصه محتوای آموزشی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ابلاغ سرفصل و محتوای آموزشی به دانشگاه های مجری	۳۳	نامه ابلاغ	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی و ارتباط متقابل با آنها"	۳۴	کنداکتور- عکس- لیست حضور و غیاب	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
				توانمند سازی مددکاران اجتماعی درنظام سلامت	۱۰	اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی (سه ماهه اول)	۱۰	فرم اکسل پروتکل ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی (سه ماهه دوم)	۱۰	فرم اکسل پروتکل ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی (سه ماهه سوم)	۱۰	فرم اکسل پروتکل ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی (سه ماهه چهارم)	۱۰	فرم اکسل پروتکل ها	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	✓	✓
						برگزاری دوره آموزشی "مداخلات روانی اجتماعی مددکاران اجتماعی در سوانح و بلایای طبیعی"	۲۰	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						برگزاری دوره آموزشی پیشرفته "فرآیندهای مددکاری اجتماعی"	۲۰	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						برگزاری سمینار علمی یک روزه با موضوع مددکاری اجتماعی و اجتماعی شدن سلامت	۲۰	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
				برگزاری سمینارهای منطقه ای آموزش پزشک و پرستار درمانگر هموفیلی	۱۰	تعیین خوسه های آموزشی (قطب و مراکز زیرخوسه)	۲۵	لیست دانشگاههای قطب و اقماری	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تدوین کوریکولوم آموزشی با همکاری انجمن خون و سرطان کودکان ایران	۲۵	مکاتبه سغارش برگزاری کارگاه از سوی مرکز به انجمن و پاسخ مثبت انجمن	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						اعلام برنامه بر اساس زمانبندی از سوی دانشگاههای منتخب	۲۵	اعلام جدول زمانبندی به معاونت های درمان	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓
						برگزاری سمینار منطقه ای در دانشگاههای منتخب	۲۵	گزارش معاونت درمان در دانشگاه منتخب مبنی بر برگزاری سمینار	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	توسعه تبادل الکترونیکی اسناد بستری به سازمانهای بیمه گر به میزان ۱۰ درصد	۸	تبادل الکترونیکی اسناد بیمه ای(رسیدگی الکترونیکی اسناد) پایه و تکمیلی	۲۵	تهیه دستورالعمل رسیدگی به اسناد سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی	۳۰	دستورالعمل تهیه شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
					پایلوت حداقل ۱۰ دانشگاه در کشور جهت اجرای برنامه	۵۰	گزارش پایلوت	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
					پایش اجرای برنامه	۲۰	گزارش پایش	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
			۲۵	مدل سازی پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت	۲۵	مدل سازی داده های بالینی از طریق نرم افزارهای بالینی	۴۰	مدل نرم افزاری	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
					مقایسه مدلها با مدلهای بین المللی موجود	۳۰	گزارش مقایسه ای	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
					ارائه مدلهای نهایی داده های بالینی در قالب آرکه تایپها و تمپلیتها	۳۰	مدل نهایی داده های بالینی	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
			۲۵	مدیریت داده های بالینی	۳۰	تعیین سیستم های طبقه بندی و کدگذاری در حیطه های مورد نیاز	۳۰	سیستم طبقه بندی تعیین شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
					پایلوت سیستم های طبقه بندی تشخیص ها، اقدامات و عملکرد ICD-۱۱، ICF و ICHI در ایران	۴۰	گزارش پایلوت	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
					بررسی کیفیت داده های بالینی ارسالی از مراکز درمانی کشور	۳۰	گزارش	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
			۲۵	استحقاق سنجی درمان	۲۵	ابلاغ متمم شیوه نامه استحقاق سنجی خدمات بستری در بخش دولتی	۲۵	متم ابلاغ شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
					ابلاغ شیوه نامه استحقاق سنجی درمان خدمات سرپایی و سطح یک در بخش دولتی	۴۰	شیوه نامه	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
					انعقاد تفاهم نامه با ۷ دانشگاه جهت اجرای فاز دوم	۱۵	تفاهم نامه منعقد	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
			۱۰	انجام برنامه استحقاق سنجی در کلیه بیمه های تکمیلی	۱۰	انجام استحقاق سنجی در بخش خصوصی	۱۰	گزارش	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
			۸	اصلاح صددرصدی فرایندهای بیمارستان مرتبط با دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد	۱۰۰	پیاده سازی نسخه بازنگری شده دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در نرم افزار قاصدک	۳۰	گزارش عملکرد نرم افزاری	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
					اجرای نسخه بازنگری شده دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در ۲۶ دانشگاه/دانشکده	۴۰	گزارش اجرا	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
					تدوین و ابلاغ سند گزارشات متحدالشکل HIS	۳۰	سند	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
			۸	اصلاح و بازنگری کتاب ارزش نسبی	۱۰۰	برگزاری جلسات تخصصی با حضور ذینفعان کتاب ارزش نسبی	۸۰	مصوبات جلسات تخصصی	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
					جمع بندی و ارائه پیشنهادات جهت اصلاح کدهای کتاب ارزش نسبی	۲۰	گزارش	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
			۸	افزایش انعقاد قرارداد تخت های بستری بیمارستان های وزارت بهداشت با بیمه های بازرگانی به میزان ۱۰ درصد	۱۰۰	تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تخت های بستری به بیمه های بازرگانی	۵۰	برگزاری جلسات با بیمه های بازرگانی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
					عقد قرارداد با بیمه های بازرگانی	۵۰	عقد قرارداد با بیمه های بازرگانی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		

حوزه درمان													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	ارتقاء تکمیل اطلاعات عملکردی بیمارستان های کشور به میزان ۸۰ درصد	۸	ایجاد ساختار پایش و رصد اطلاعات عملکردی بیمارستانها در سامانه آواب	۱۰۰	تدوین شناسنامه شاخص ها و تحلیل آنها	۳۰	شناسنامه شاخص و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						ایجاد داشبوردهای مدیریتی بر اساس شاخص های عملکردی اعضاء شده	۲۰	صورجلسه و گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						تدوین چک لیست پایش اطلاعات سامانه آواب	۲۵	چک لیست تدوین شده	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						تکمیل چک لیست های پایش اطلاعات در سامانه اواب	۲۵	گزارشات مربوطه	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
		افزایش دسترسی ۱۰۰ درصد درمانگران هموفیلی به مطالب آموزشی و دستورالعملهای ابلاغی	۸	تولید بسته آموزش مجازی (اپلیکیشن) خدمات مراقبتی و درمانی هموفیلی	۱۰۰	سفارش تولید اپلیکیشن هموفیلی به دفتر IT	۲۵	مکاتبه درخواست تولید اپلیکیشن به دفتر IT	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						تولید اپلیکیشن توسط دفتر IT	۵۰	مکاتبه دفتر IT مبنی بر تهیه و تحویل اپلیکیشن به مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بارگذاری اپلیکیشن و اجرای پایلوت	۲۵	گزارش اجرای اپلیکیشن در مرکز پایلوت	مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارها	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						گروه بندی پرونده های ترخیصی	۴۰	پرونده های گروه بندی شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
		اصلاح نظام پرداخت بر اساس گروههای تشخیصی در ۵ بیمارستان منتخب	۱۰	اجرای آزمایشی DRG	۱۰۰	محاسبه وزنهای هزینه ای نرخ پایه	۳۰	محاسباتانجام شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						محاسبه شاخص CMI	۳۰	شاخص محاسبه شده	دفتر ارزیابی فناوری- تدوین استاندارد و تعرفه سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل " تحت پوشش از دستورالعمل " فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی"	۵۰	دستورالعمل فرآوری مجدد	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل " فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی" در شش ماهه اول	۵۰	دستورالعمل " فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی "	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓
		ارتقاء مدیریت منابع و مصارف به میزان ۳۰ درصد	۱۰	پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل " تولیت آنتی بیوتیکی "	۵۰	پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل " تولیت آنتی بیوتیکی" در شش ماهه دوم	۵۰	دستورالعمل تولیت آنتی بیوتیکی	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
						پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل " تولیت آنتی بیوتیکی"	۵۰	دستورالعمل " تولیت آنتی بیوتیکی "	دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓

فصل سوم

حوزه غذا و دارو

حوزه غذا و دارو														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	کاهش اسید چرب ترانس در روغن دارای مصرف مستقیم خوراکی (۱/۴) ٪ کاهش تا پایان سال ۹۸	۵	بازنگری و تدوین راهنما / دستورالعمل	۲۰	تهیه و تدوین / بازنگری راهنما	۴۰	فایل پیش نویس راهنما	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓		
						ابلاغ راهنما به معاونت های غذا و دارو	۶۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
					بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات	تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط / سطح عرضه (برای کل سال)	۱۰	برنامه زمان بندی شده	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						اجرای برنامه بازرسی از صنایع / سطح عرضه (مرحله اول)	۱۰	فایل فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	✓
						پایش محصولات و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله اول)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						جمع بندی گزارش (مرحله اول)	۱۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
					بازنگری و تدوین راهنما / دستورالعمل	اجرای برنامه بازرسی از صنایع / سطح عرضه (مرحله دوم)	۱۰	فایل فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	✓
						پایش محصولات و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله دوم)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
						جمع بندی گزارش نهایی	۲۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						تهیه و تدوین / بازنگری راهنما	۴۰	پیش نویس راهنما	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓		
	۵	کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی با کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی(۴٪) کاهش تا پایان سال ۹۸	۵	بازنگری و تدوین راهنما / دستورالعمل	۲۰	ابلاغ راهنما به معاونت های غذا و دارو	۶۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
					بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات	تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط / سطح عرضه (برای کل سال)	۱۰	فایل برنامه زمان بندی شده	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						اجرای برنامه بازرسی از صنایع / سطح عرضه (مرحله اول)	۱۰	فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	✓
						پایش محصولات و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله اول)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						جمع بندی گزارش (مرحله اول)	۱۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
					بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات	اجرای برنامه بازرسی از صنایع / سطح عرضه (مرحله دوم)	۱۰	فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	✓
						پایش محصولات و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله دوم)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
						جمع بندی گزارش نهایی	۲۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون تعیین پروفایل اسیدهای چرب	۵۰	گزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
						انجام آزمونهای کنترل کیفی	۵۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فراآورده های سلامت	۴۵	کاهش درصد نمک در فرمولاسیون پروانه ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی صنعتی با ارزیابی خطر بالا به میزان ۱۰٪ (۸/۲) محصولات تا پایان سال ۹۸)	۵	بازنگری و تدوین راهنما / دستورالعمل	۲۰	تهیه و تدوین / بازنگری راهنما	۴۰	فایل پیش نویس	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
								فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
			۵۰	بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات	تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط / سطح عرضه (برای کل سال)	۱۰	فایل برنامه زمان بندی شده	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
					اجرای برنامه بازرسی از صنایع / سطح عرضه (مرحله اول)	۱۰	فایل فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	
					پایش محصولات و فراآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله اول)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
					جمع بندی گزارش (مرحله اول)	۱۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	
					اجرای برنامه بازرسی از صنایع / سطح عرضه (مرحله دوم)	۱۰	فایل فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	
					پایش محصولات و فراآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله دوم)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	
					جمع بندی گزارش نهایی	۲۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
					اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون اندازه گیری نمک در مواد غذایی	۵۰	گزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
	انجام آزمونهای کنترل کیفی	۵۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓					
	۵	پوشش برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک(۹۵٪ تا پایان سال ۹۸)	۱۵	تهیه و تدوین راهنما / دستورالعمل	۹۰	فایل پیش نویس دستورالعمل	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		✓		
				ابلاغ راهنما به معاونت های غذا و دارو	۱۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓		
			۳۰	تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فراآورده ها سال۹۷	ارسال نتایج جمع بندی شده به اداره کل	۴۰	فایل نامه و گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
					جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط اداره کل	۶۰	فایل گزارش نهایی	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	
			۳۰	پایش سالیانه مقدار آهن و اسید فولیک در آرد	تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط (برای یکسال)	۱۰	فایل برنامه زمان بندی شده	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		✓	
					نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله اول)	۱۵	فایل گزارش نمونه برداری و نامه	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	
					نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله دوم)	۱۵	فایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	
					نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله سوم)	۱۵	فایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال	غذا	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
					نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله چهارم)	۱۵	فایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	
					نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله پنجم)	۱۵	فایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال	غذا	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	
					نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله ششم)	۱۵	فایل گزارش نمونه برداری و نامه ارسال	غذا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	پوشش برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک(۹۵٪ تا پایان سال ۹۸)	۵	تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها سال ۹۸ پایش سالیانه مقدار آهن و اسید فولیک در آرد	۱۰	جمع بندی نتایج سه مرحله (اول ، دوم و سوم)	۱۰۰	فایل گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
					۱۵	اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون اندازه گیری آهن و اسید فولیک در آرد	۵۰	گزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
					۵۰	انجام آزمونهای کنترل کیفی	۵۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
	۵	کاهش درصد قندهای ساده در فرمولاسیون پروانه ساخت محصولات غذایی با ارزیابی خطر بالا (۲٪ تا ۳٪ از محصولات تا پایان سال ۹۸)	۵	بازنگری و تدوین راهنما / دستورالعمل	۲۰	تهیه و تدوین / بازنگری راهنما	۴۰	فایل پیش نویس راهنما	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
					۶۰	ابلاغ راهنما به معاونت های غذا و دارو	۶۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					۵۰	تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط اسطح عرضه (برای کل سال)	۱۰	فایل برنامه زمان بندی شده	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						اجرای برنامه بازرسی از صنایع اسطح عرضه (مرحله اول)	۱۰	فایل فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						پایش محصولات و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله اول)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						جمع بندی گزارش (مرحله اول)	۱۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						اجرا برنامه بازرسی از صنایع سطح عرضه (مرحله دوم)	۱۰	فرم فهرست بازرسی ها	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						پایش محصولات و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل (مرحله دوم)	۲۰	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						جمع بندی گزارش نهایی	۲۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون اندازه گیری قندهای ساده در مواد غذایی	۵۰	گزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						انجام آزمونهای کنترل کیفی	۵۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	۵	پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی در محصولات پر مصرف و پر خطر (۸۰٪ محصولات تا پایان سال ۹۸)	۵	بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها- مرحله چهارم ۹۷	۱۵	جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال نتایج به سازمان (مرحله چهارم)	۳۰	فایل نامه و گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					۷۰	بررسی و جمع بندی نتایج ارسال شده	۷۰	فایل گزارش نهایی	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
			۱۵	پایش سالیانه محصولات کشاورزی - مرحله اول و دوم ۹۸	۲۰	ابلاغ دستورالعمل و تقسیم بندی جهت نمونه برداری از طرف قطب به اعضاء قطب	۲۰	فایل نامه و جدول زمان بندی	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
					۴۰	نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به قطب / ارسال به آزمایشگاه (مرحله اول)	۴۰	فایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
					۴۰	نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به قطب / ارسال به آزمایشگاه (مرحله دوم)	۴۰	فایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
			۲۰	بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها- مرحله اول و دوم ۹۸	۴۰	جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال نتایج به سازمان (مرحله اول)	۴۰	فایل نامه و گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
					۴۰	جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال نتایج به سازمان (مرحله دوم)	۴۰	فایل نامه و گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
					۲۰	بررسی و جمع بندی نتایج ارسال شده	۲۰	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی در محصولات پر مصرف و پر خطر (۸۰٪ محصولات تا پایان سال ۹۸)	۵	پایش سالیانه محصولات کشاورزی - مرحله سوم و چهارم ۹۸	۲۰	نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به قطب / ارسال به آزمایشگاه (مرحله سوم)	۵۰	فایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
						نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به قطب / ارسال به آزمایشگاه (مرحله چهارم)	۵۰	فایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی	غذا	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
					۵	جمع بندی نتایج ارسالی از آزمایشگاه در فرمت دستورالعمل و ارسال نتایج به سازمان (مرحله سوم)	۱۰۰	فایل نامه و گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
				بازنگری و تدوین دستورالعمل ۹۹	۱۰	تهیه لیست محصولات پر خطر	۲۰	لیست محصولات	غذا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						تدوین دستورالعمل اجرایی	۷۰	پیش نویس دستورالعمل	غذا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						ابلاغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو	۱۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	
				آموزش کارشناسان معاونت غذا و دارو	۵	انجام نیازسنجی و تعیین دوره های آموزشی	۲۰	عناوین دوره های آموزشی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تهیه و تدوین محتوای آموزشی	۴۰	عناوین سرفصل های آموزشی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						آموزش یا بازآموزی کارشناسان معاونت غذا و دارو	۴۰	گزارش برگزاری دوره آموزشی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	
			پایش سالیانه محصولات کشاورزی - مرحله اول و دوم ۹۸	۱۰	اجرای کنترل میانی تجهیزات	۵۰	تصویر تاییدیه کنترل میانی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
					اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون باقیمانده سموم کشاورزی	۵۰	گزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق روش آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
	۵	افزایش تعداد واحدهای تولید کننده فرآورده های لبنی و گوشتی و دریایی دارای نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی (۴۵ واحد تا پایان سال ۹۸)	۵	بازنگری و تدوین راهنما / دستورالعمل	۳۰	تهیه ، تدوین و بازنگری راهنما / دستورالعمل	۹۰	پیش نویس دستورالعمل	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						ابلاغ دستورالعمل / راهنما به معاونت غذا و دارو	۱۰	نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
	۱۰	افزایش تعداد اقلام غذایی و آشامیدنی با ارزیابی خطر بالا تحت پوشش برنامه کنترل در سطح عرضه PMS (هفتاد قلم تا پایان سال ۹۸)	۷۰	بررسی مستندات و ممیزی واحدهای تولیدی مرتبط	۱۰	تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی ممیزی از کارخانجات مرتبط	۱۰	برنامه زمان بندی شده	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
					۴۰	اجرای برنامه ممیزی از کارخانجات	۴۰	گزارش برنامه های ممیزی	غذا	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
					۳۰	بررسی و جمع بندی و صدورگواهی HACCP برای کارخانه	۳۰	فهرست گواهی های صادره	غذا	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
					۲۰	ارسال گزارش برای اداره کل	۲۰	نامه ارسال و فهرست	غذا	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
				بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها-نیم سال دوم ۹۷	۱۵	جمع بندی و ارسال آمار به سازمان غذا و دارو	۳۰	فایل نامه و گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	✓
					۷۰	جمع بندی و تجزیه و تحلیل برنامه توسط سازمان غذا و دارو	۷۰	فایل گزارش نهایی	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
					۱۰	بازنگری و تدوین دستورالعمل	۸۰	فایل پیش نویس دستورالعمل	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					۲۰	ابلاغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو بمنظور اجرا	۲۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	افزایش تعداد اقلام غذایی و آشامیدنی با ارزیابی خطر بالا تحت پوشش برنامه کنترل در سطح عرضه PMS (هفتاد قلم تا پایان سال ۹۸)	۱۰	ارزیابی در سطح عرضه (نمونه برداري و آزمون) (مرحله اول ۹۸)	۱۵	برندسنجی فرآورده ها	۲۰	فایل فهرست نام های تجاری	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به آزمایشگاه	۸۰	فایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓
					۱۵	تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها (مرحله اول ۹۸)	۴۰	فایل نامه و گزارش نتایج	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						جمع بندی نتایج توسط سازمان غذا و دارو	۶۰	فایل گزارش اولیه	غذا	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
				ارزیابی در سطح عرضه (نمونه برداري و آزمون) -مرحله دوم ۹۸	۱۵	برندسنجی فرآورده ها	۲۰	فایل فهرست نام های تجاری	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به آزمایشگاه	۸۰	فایل فرم تکمیل شده نمونه برداری و نامه ارسالی	غذا	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
					۱۰	بازنگری و تدوین دستورالعمل ۹۹	۸۰	فایل پیش نویس دستورالعمل	غذا	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						ایلاغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو بمنظور اجرا	۲۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			ارزیابی در سطح عرضه (نمونه برداري و آزمون) (مرحله اول ۹۸)	۱۰	انجام آزمونهای کنترل کیفی	۱۰۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	
				۵	بررسی وضعیت منابع و تجهیزات	۲۵	بررسی و تعیین توانمندی انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	
					تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات	۲۵	فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	
					اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات	۵۰	تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
			ارزیابی در سطح عرضه (نمونه برداري و آزمون) -مرحله دوم سال ۹۸	۵	انجام آزمونهای کنترل کیفی	۱۰۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
				۴۰	تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی کارخانجات سال ۹۷	۳۰	جمع بندی و ارسال نتایج ارزیابی به اداره کل	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		✓	
					جمع بندی نتایج و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش	۷۰	فایل گزارش نهایی	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
			ارزیابی و تکمیل چک لیست PRPS کارخانجات	۶۰	تدوین برنامه زمان بندی ارزیابی	۱۰	فایل نامه زمان بندی شده	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
					اجرای برنامه ارزیابی از واحدهای تولیدی (مرحله اول)	۴۵	فایل فرم گزارش ارزیابی	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
					اجرای برنامه ارزیابی از واحدهای تولیدی (مرحله دوم)	۴۵	فایل فرم گزارش ارزیابی	غذا	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	

حوزه غذا و دارو															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی		
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	افزایش تعداد محصولات غذایی و آشامیدنی که از طریق تجزیه و تحلیل خطرحد مجاز آن براساس شرایط بومی ایران تعیین شده است (۴ عدد تا پایان سال ۹۸)	۵	بازنگری و تدوین راهنما / دستورالعمل	۲۰	تهیه و تدوین راهنما / دستورالعمل	۴۰	فایل پیش نویس	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓			
					۶۰	ابلاغ دستورالعمل /راهنما به معاونت های غذا و دارو	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓				
					۴۰	بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصولات	۲۰	تهیه فهرست و تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کارخانجات مرتبط / سطح عرضه	فایل برنامه زمانبندی	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰		✓	
							۴۰	اجرای برنامه بازرسی از صنایع / سطح عرضه	فایل برنامه بازرسی	غذا	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
							۴۰	پایش محصولات و فرآورده های مرتبط و ارسال گزارش پایش به اداره کل	فایل نامه و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
				۴۰	تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها	۴۰	جمع بندی گزارش	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
						۶۰	تجزیه و تحلیل نتایج گزارش	فایل گزارش	غذا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓			
				۵	تدوین ضوابط و دستورالعمل های مرتبط	۳۰	تدوین دستورالعمل های عمومی و تخصصی و الزامات رتبه بندی واحدهای تولیدی	فایل ضوابط و دستورالعمل	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓			
						۱۰	ابلاغ ضوابط و دستورالعمل ها به معاونت های غذا و دارو	تصویر ابلاغ	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
						۷۰	بررسی نتایج بازرسی و ممیزی	۸۰	انجام ارزیابی واحدهای تولیدی بر حسب معیارهای تعیین شده	چک لیست تکمیل شده ارزیابی واحدهای تولیدی	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
								۲۰	انجام ارزیابی و ثبت نتایج بازرسی و ارزیابی واحدهای تولیدی توسط دانشگاه ها	فایل نتایج	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
	۵	استقرار کامل سامانه شناسه گذاری و کنترل اصالت فرآورده ها (۹۰٪ تا پایان سال ۹۸)	۴۰			تهیه منابع و زیر ساخت مورد نیاز جهت توسعه سامانه	۴۰	تأمین پهنای باند مورد نیاز	تصویر قرار داد	IT	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
				۱۰	افزایش سطح امنیت سامانه		فایل تصاویر	IT	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
				۲۵	تأمین سرور و منابع سخت افزاری مورد نیاز		فایل گزارش	IT	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
				۲۵	تأمین فضای ذخیره سازی اطلاعات		فایل تصویر	IT	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
			۳۰	افزایش آگاهی صاحبان فرآیند در راستای توسعه سامانه	۱۵	برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره دارو و مواد تحت کنترل	تصویر صورجلسات	IT	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
					۲۰	برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره دارو و مواد تحت کنترل	فایل تصویر صورجلسات	IT	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
					۲۵	برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی	فایل تصاویر	IT	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
					۲۰	برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره تجهیزات پزشکی	فایل تصاویر	IT	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
					۲۰	برگزاری جلسات تحلیلی فرآیند شناسه گذاری اداره آرایشی و بهداشتی	فایل تصاویر	IT	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
					۳۰	تهیه متون آموزشی	فایل متون تهیه شده	IT	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰		✓			
			۲۰	برگزاری آموزشهای مردمی با استفاده از کلیه بسترهای اطلاع رسانی (مرحله اول)	تصویر فراخوان دوره/تصویر دوره برگزار شده	IT	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓					

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	استقرار کامل سامانه شناسه گذاری و کنترل اصالت فرآورده ها (۹۰٪ تا پایان سال ۹۸)	۵	اجرای سامانه شناسه گذاری و کنترل فرآورده های برای کلیه فرآورده های تحت پوشش	۱۰	جمع بندی و ارسال متون آموزشی	۳۰	فایل متون	IT	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						برگزاری آموزش های مردمی با استفاده از کلیه بستر های اطلاع رسانی (مرحله دوم)	۲۰	تصویر فراخوان دوره یا تصویر دوره برگزار شده	IT	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تهیه ضابطه و دستورالعمل شناسه گذاری و کنترل فرآورده ها	۵۰	فایل ابلاغ و ضابطه	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						نظارت بر اجرای ضابطه	۵۰	گزارش TTAC	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
		افزایش تعداد اقلام موادآرایشی و بهداشتی با ارزیابی خطر بالا تحت پوشش برنامه کنترل در سطح عرضه PMS (بیست و شش قلم تا پایان سال ۹۸)	۵	تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها-مرحله اول سال ۹۷-۹۸	۲۵	جمع بندی و ارسال آمار مرحله اول به سازمان غذا و دارو	۳۰	تصویر نامه ارسالی / فایل اکسل نتایج	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓
						جمع بندی نتایج مرحله اول توسط سازمان غذا و دارو	۷۰	گزارش جمع بندی	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
					۱۵	برندسنجی فرآورده ها	۲۰	گزارش برندسنجی	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓
						نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به آزمایشگاه	۸۰	فاکتور خرید / شماره نامه ارسالی	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
					۲۰	جمع بندی و ارسال آمار مرحله دوم به سازمان غذا و دارو	۳۰	تصویر نامه ارسالی / فایل اکسل نتایج	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						جمع بندی و تجزیه و تحلیل و بازخورد اجرای برنامه توسط سازمان غذا و دارو	۷۰	گزارش جمع بندی	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
					۱۰	بازنگری و تدوین دستورالعمل	۸۰	فایل دستورالعمل بازنگری شده	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ابلاغ دستورالعمل به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا	۲۰	تصویر ابلاغ	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
					۲۰	برندسنجی فرآورده ها	۲۰	گزارش برندسنجی	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						نمونه برداری و خرید اقلام و ارسال به آزمایشگاه	۸۰	فاکتور خرید / شماره نامه ارسالی	آرایشی و بهداشتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓
		ارزیابی در سطح عرضه (نمونه برداری و آزمون)-مرحله دوم سال ۹۸-۹۷	۵	بررسی وضعیت منابع و تجهیزات	۵	انجام آزمونهای کنترل کیفی	۱۰۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						بررسی و تعیین توانمندی انجام آزمون	۳۰	گزارش توانمندی اجرا	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات	۳۰	فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل میانی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
		ارتقای پایش و شناسایی مواد غذایی تراریخته وارداتی (به میزان ۳۰ درصد اقلام وارداتی)	۵	تدوین ضوابط و دستورالعمل های مرتبط	۱۵	تهیه و تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها و راهنما	۸۰	فایل پیش نویس دستورالعمل/ راهنما	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						ابلاغ ضوابط و دستورالعمل ها و راهنما به معاونت های غذا و دارو	۲۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					۳۰	اخذ گزارش از TTAC جهت تهیه فهرست فرآورده های مشمول در حوزه معاونت (مرحله اول)	۱۰	فایل گزارش TTAC	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						بازرسی از انبار مربوطه و نمونه برداری از محموله (مرحله اول)	۳۰	فایل گزارش بازرسی و نمونه برداری	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فراآورده های سلامت	۴۵	ارتقای پایش و شناسایی مواد غذایی تراریخته وارداتی (به میزان ۳۰ درصد اقلام وارداتی)	۵	پایش مجوزهای مصرف صادره از طریق سامانه TTAC	۳۰	ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله اول)	۱۰	فایل نامه ارسالی و فرم نمونه برداری	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
					۱۰	اخذ گزارش از TTAC جهت تهیه فهرست فرآورده های مشمول در حوزه معاونت (مرحله دوم)	۱۰	فایل گزارش TTAC	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
					۳۰	بازرسی از انبار مربوطه و نمونه برداری از محموله (مرحله دوم)	۳۰	فایل گزارش بازرسی و نمونه برداری	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
					۱۰	ارسال نمونه به آزمایشگاه (مرحله دوم)	۱۰	فایل نامه ارسالی و فرم نمونه برداری	غذا	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
	۳۰	تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی فرآورده ها	۳۰	جمع بندی و ارسال نتایج به اداره کل (مرحله اول)	۳۰	فایل نامه ارسالی و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓		
			۴۰	جمع بندی تجزیه و تحلیل نتایج توسط اداره کل (مرحله اول)	۴۰	فایل گزارش اولیه	غذا	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓			
			۳۰	جمع بندی و ارسال نتایج به اداره کل (مرحله دوم)	۳۰	فایل نامه ارسالی و فرم نمونه برداری	غذا	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓		
			۳۰	پایش برجسب فرآورده ها در سطح عرضه (مرحله اول)	۳۰	فایل گزارش پایش	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓		
			۱۰	ارسال گزارش پایش محصولات به اداره کل (مرحله اول)	۱۰	فایل نامه ارسالی و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓		
			۳۰	پایش برجسب فرآورده ها در سطح عرضه (مرحله دوم)	۳۰	فایل گزارش پایش	غذا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓		
	۱۰	بررسی و کنترل برجسب فرآورده های مشمول	۱۰	ارسال گزارش پایش محصولات به اداره کل (مرحله دوم)	۱۰	فایل نامه ارسالی و گزارش	غذا	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓		
			۲۰	جمع بندی و تجزیه وتحلیل و ارائه گزارش نهایی	۲۰	فایل گزارش نهایی	غذا	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓			
			۳۰	تهیه و تدوین محتوای آموزشی	۳۰	فایل مطالب آموزشی	غذا	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓			
			۱۰	ابلاغ متون آموزشی به معاونت های غذا و دارو	۱۰	فایل نامه ابلاغ	غذا	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
			۱۰	تعیین گروه های هدف	۱۰	فایل فرم تکمیل شده گروه ها	غذا	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓		
			۳۰	تهیه و چاپ پمفلت ، پوستر ، بنر ، جزوه ، کلیپ و...	۳۰	فایل مطلب تهیه شده	غذا	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓		
			۲۰	اطلاع رسانی مطالب تهیه شده	۲۰	فایل اطلاع رسانی صورت گرفته	غذا	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓		
			۱۰۰	انجام آزمون های کنترل کیفی	۱۰۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
			۴۰	صدر پروانه دامنه عملکرد آزمایشگاه های کنترل معاونت های غذا و دارو	۱۵	درخواست دامنه عملکرد و اطلاعات آزمایشگاه های کنترل	۱۵	فایل مکاتبات درخواست ها	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
					۳۰	اعلام دامنه عملکرد و اطلاعات آزمایشگاه ها به دانشگاه های قطب و ستاد	۳۰	گزارش اطلاعات آزمایشگاه ها	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
	۴۰	انجام ممیزی از آزمایشگاه ها و طرح دامنه عملکرد در کمیته کارشناسی معاونت			۴۰	گزارش ممیزی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓		
	۱۵	طرح در کمیته فنی ستاد و صدور پروانه دامنه عملکرد			۱۵	لیست پروانه های صادر شده	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			

حوزه غذا و دارو														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	توسعه ۱۰۰ درصدی شبکه ملی آزمایشگاهی کالای سلامت lims	۱۰	توسعه فرایندهای تکمیلی در LIMS (کنترل مستندات- مدیریت تجهیزات و کالیبراسیون- انبار- ممیزی ها و بازرسی ها و ...)	۳۰	تشکیل جلسات شناخت فرایندها	۲۵	گزارش تشکیل جلسات	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
						انجام تحلیل (تحلیل بیزینسی - تحلیل سیستمی)	۲۵	گزارش تحلیل ها	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						طراحی بانک اطلاعات فرایندها	۲۵	گزارش طراحی بانک اطلاعات	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓		
						پیاده سازی و اجرای فرایند ها	۲۵	گزارش پیاده سازی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
			۳۰	توسعه شبکه ملی آزمایشگاهی (اتصال به سامانه TTAC- سامانه بازرسی شبکه بهداشت و ...)	تشکیل جلسات شناخت بمنظور تعیین نیازمندی های بین سامانه ها	۲۵	گزارش تشکیل جلسات	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
					انجام تحلیل های بیزینسی و سیستمی	۲۵	گزارش تحلیل ها	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
					طراحی بانک اطلاعات	۲۵	گزارش طراحی بانک اطلاعات	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓			
					پیاده سازی و اجرا	۲۵	گزارش پیاده سازی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
	۵	کاهش سهم قاچاق و تقلبی فرآورده‌های سلامت در حوزه‌های ارائه کالا و خدمات تحت نظارت سازمان (به میزان ۱۰٪ سالانه)	۵۰	افزایش آگاهی عامه مردم و فرهنگ سازی در خصوص عرضه و مصرف کالاهای سلامت قاچاق و تقلبی	اجرای برنامه های آموزشی و ارائه مطالب آموزشی از طریق رسانه های مختلف با محوریت کاهش سهم قاچاق و تقلب	۱۰	فایل مطالب	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓			
					تهیه و ارسال گزارش از اقدامات انجام شده به سازمان در قالب اقدامات فرهنگی (مرحله اول)	۱۵	فایل جدول	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓		
					برگزاری کارگاه آموزشی به محوریت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا ی سلامت محور	۲۰	فایل گزارش	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓			
					ابلاغ برنامه عملیاتی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی بخشنامه	۴۰	فایل مطالب	بازرسی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓			
					تهیه و ارسال گزارش از اقدامات انجام شده به سازمان در قالب اقدامات فرهنگی (مرحله دوم)	۱۵	فایل جدول	بازرسی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصلاح و آمار شکایات (مرحله اول)	۲۵	فایل گزارشات	بازرسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	✓		
					گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصلاح و آمار شکایات(مرحله دوم)	۲۵	فایل گزارشات	بازرسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
					گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصلاح و آمار شکایات(مرحله سوم)	۲۵	فایل گزارشات	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
					گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم دانشگاه و گشت مشترک با مراجع ذیصلاح و آمار شکایات(مرحله چهارم)	۲۵	فایل مطالب	بازرسی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					۲۰	تجویز داروهای پرهزینه بیمارستانی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی تجویز و مصرف دارو	جمع بندی نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ شده برای حداقل ۸ آنتی بیوتیک پرهزینه (مرحله اول)	۵۰	فایل گزارش	دفتر نظارت و وپایش	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
							جمع بندی نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ شده برای حداقل ۸ آنتی بیوتیک پرهزینه (مرحله دوم)	۵۰	فایل گزارش	دفتر نظارت و وپایش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه غذا و دارو														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	ایم
تأمین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت	۴۵	بهبود میانگین شاخص های کشوری تجویز و مصرف دارو- حداقل به میزان ۷٪ در مقایسه با سال ۹۷	۵	اصلاح و بازنگری تدوین فرمولری بیمارستان ها	۲۰	تهیه شیوه نامه تدوین فرمولری بیمارستان ها و ابلاغ آن به دانشگاه ها بروز رسانی و اصلاح فرمولری بیمارستان ها بر اساس شیوه نامه ابلاغی	۳۰	فایل ابلاغ	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
				اجرای تلفیق دارویی در بیمارستان ها	۲۰	اجرای تلفیق دارویی در بیمارستانها	۷۰	فایل گزارش	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	
				تدوین و تصویب دوره آموزشی تلفیق دارویی مصوب سازمان غذا و دارو	۲۰	فایل نامه ابلاغ برنامه	۲۰	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
				برگزاری دوره آموزشی تلفیق دارویی توسط مراکز واجد شرایط	۱۰	فایل گزارش	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
				بازنگری و اصلاح شاخص های کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و ابلاغ آن به دانشگاه ها	۲۰	فایل ابلاغ	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓				
				پردازش و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوط به مصرف دارو و مقایسه آن با شاخص های کشوری و بین المللی (مرحله اول)	۴۰	فایل گزارش	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓			
				پردازش و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوط به مصرف دارو و مقایسه آن با شاخص های کشوری و بین المللی (مرحله دوم)	۴۰	فایل گزارش	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓			
				ارسال گزارش عملکرد کمیته های تجویز و مصرف دارو (ارسال فرم های ممیزی- باز خورد) (مرحله اول)	۵۰	فایل گزارش	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓			
				ارسال گزارش عملکرد کمیته های تجویز و مصرف دارو (ارسال فرم های ممیزی- باز خورد) (مرحله دوم)	۵۰	فایل گزارش ممیزی- بازخورد	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓			
				ارتقای الزامات ایمنی مصرف دارو به میزان ۵٪ در مقایسه با سال ۱۳۹۷	۵	اجرای سیاست های منجر به کاهش اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها- مراکز و موسسات دارویی و درمانی کشور	۲۰	تهیه گزارش علل و پتانسیل های وقوع اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها، مراکز و موسسات دارویی و درمانی کشور	۵۰	فایل گزارشات	دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓
	ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت انجام مداخلات لازم برای جلوگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در بیمارستانها، مراکز و موسسات دارویی و درمانی کشور	۵۰	فایل گزارشات				دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
	تهیه و ابلاغ دستورالعمل استقرار بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه ای در بیمارستان ها	۴۰	نامه ابلاغ دستورالعمل				دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓				
	اجرای دستورالعمل استقرار بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه ای در بیمارستان ها	۶۰	فایل گزارشات				دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓			
	ابلاغ برنامه آموزشی اتکولوژی فارمسی توسط سازمان غذا و دارو	۲۰	فایل نامه ابلاغ برنامه				دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓				
	اجرای برنامه آموزشی اتکولوژی فارمسی توسط دانشگاه و با حضور داروسازان شاغل در بخش اتکولوژی بیمارستانها	۸۰	فایل گزارش				دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓			
	تدوین و تصویب برنامه آموزشی داروسازی بیمارستانی در سازمان غذا و دارو و و ابلاغ آن به مراکز واجد شرایط برای برگزاری دوره آموزشی داروسازی بیمارستانی	۳۰	فایل نامه ابلاغ برنامه				دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓				
	برگزاری دوره آموزشی داروسازی بیمارستانی توسط مراکز واجد شرایط	۶۰	فایل گزارشات دوره				دفتر نظارت و پایش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓			

حوزه غذا و دارو														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تولیدی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	دستیابی سهم ریالی داروهای تولید داخل به ۷۲ درصد کل بازار دارویی کشور (۷۱٪ تا پایان سال ۹۸)	۱۵	نظارت بر شرکتهای تولید کننده مواد اولیه دارویی	۲۵	بازدید از محل احداث کارخانجات جدید تولید مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۵	گزارش بازدید	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						بازدید GMP از خطوط تولیدی مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۵	گزارش بازدید	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						بازدید از محل احداث کارخانجات جدید تولید مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۵	گزارش بازدید	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						بازدید GMP از خطوط تولیدی مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۵	گزارش بازدید	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						بررسی CTD های مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۵	گزارش بررسی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						بررسی CTD های مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۵	گزارش بررسی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						صدور پروانه تولید (ثبت) مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						صدور پروانه تولید (ثبت) مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						صدور گواهی GMP خطوط تولیدی مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						صدور گواهی GMP خطوط تولیدی مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						صدور موافقت اصولی احداث کارخانجات مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						صدور موافقت اصولی احداث کارخانجات مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						صدور موافقت اصولی با تولید (مرحله اول)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						صدور موافقت اصولی با تولید (مرحله دوم)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						صدور پروانه تاسیس کارخانجات جدید تولید مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						صدور پروانه تاسیس کارخانجات جدید، تولید مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						نمونه برداری از اولین سری ساخت مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۱۰	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						نمونه برداری از اولین سری ساخت مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۱۰	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
				نظارت و مدیریت واردات مواد اولیه دارویی	۲۵	صدور مجوز فعالیت واردات مواد اولیه دارویی (مرحله اول)	۱۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						صدور مجوز فعالیت واردات مواد اولیه دارویی (مرحله دوم)	۱۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		
						صدور مجوز ترخیص نمونه های وارداتی به گمرکات کشور (مرحله اول)	۱۰	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						صدور مجوز ترخیص نمونه های وارداتی به گمرکات کشور (مرحله دوم)	۱۰	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		

حوزه غذا و دارو																	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی				
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	دستیابی سهم ریالی داروهای تولید داخل به ۷۲درصد کل بازار دارویی کشور (۷۱٪ تا پایان سال ۹۸)	۱۵	نظارت و مدیریت واردات مواد اولیه دارویی	۲۵	صدور IRC مواد اولیه دارویی وارداتی(مرحله اول)	۲۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
						صدور IRC مواد اولیه دارویی وارداتی(مرحله دوم)	۲۵	گزارش مجوزهای صادره بصورت عددی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓					
					سیاست گذاری واردات	۲۵	اعمال سیاست گذاری و تعیین سقف در واردات (مرحله اول)	۲۵	فایل سیاست گذاری	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓				
							اعمال سیاست گذاری و تعیین سقف در واردات (مرحله دوم)	۲۵	فایل سیاست گذاری	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓				
						کاهش واردات داروهای برند اصلی و حرکت به سمت تامین داروهای وارداتی مورد نیاز از نمونه های برند - ژنریک معتبر (مرحله اول)	۲۵	فایل سیاست گذاری	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
								فایل سیاست گذاری	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
				تسهیل ثبت داروهای بیوتکنولوژی تولید داخل	۲۵	برگزاری جلسات کمیته ثبت با حضور مسئولین فنی شرکت ها	۵۰	فایل تصویر صورجلسات	دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
						برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی برای شرکت های تولید کننده داخلی	۵۰	تصویر صورجلسات	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓					
						دستیابی سهم ریالی تجهیزات پزشکی تولید داخل به ۴۰ درصد کل بازار دارویی کشور(۳۸٪ تا پایان سال ۹۸)	۱۰	توسعه فرآیند ها و سامانه‌های ثبت کالا	۲۰	توسعه سامانه های ثبت کالا	۲۰	فایل تصویر سامانه	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
										اسبب شناسی سامانه در راستای توسعه	۲۰	فایل گزارشات تحلیل	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
استقرار پیشنهادات کارشناسی تصویب شده ی کارگروه درسامانه ها	۲۰	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰				✓								
		فایل برنامه مدون شده آموزشی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰				✓								
جمع آوری واستخراج گزارشات از سامانه ها و تجزیه تحلیل گزارشات استخراج شده	۲۰	فایل گزارشات دریافتی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				✓								
		فایل دستورالعمل یا فلوجارت تهیه شده	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰				✓								
رتبه بندی شرکت‌های تجهیزات پزشکی	۱۰	پایش خدمات شرکت‌های تجهیزات پزشکی و تهیه گزارش نهایی دانشگاه	۴۰	فایل بارگذاری اطلاعات	تجهیزات پزشکی				۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓					
		تجزیه و تحلیل اطلاعات رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی و اعلام آن به دانشگاه ها و سایر ذینفعان	۳۰	فایل نتایج ارزیابی	تجهیزات پزشکی				۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓						
پایش مشکلات کیفی و حادثه ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی (MDR)	۱۰	بازنگری و ابلاغ دستور العمل	۲۵	فایل دستورالعمل	تجهیزات پزشکی			۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓							
				گزارش ثبت مشکلات کیفی و حادثه ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی(مرحله اول)	۲۵			فایل گزارشات	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓				
			گزارش ثبت مشکلات کیفی و حادثه ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی(مرحله دوم)	۲۵	فایل گزارشات	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓							
					تحلیل گزارشات ثبت شده	۲۵	فایل لیست گزارش های فراخوان اعلام شده	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓						

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	دستیابی سهم ریالی تجهیزات پزشکی تولید داخل به ۴۰ درصد کل بازار دارویی کشور(۳۸٪ تا پایان سال ۹۸)	۱۰	تهیه بانک اطلاعات جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی	۱۰	بازنگری و ابلاغ دستور العمل	۱۰	فایل دستورالعمل	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
					۲۰	تهیه نرم افزار داشبورد مدیریتی	فایل قرارداد	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
					۲۰	برگزاری دوره آموزشی در مناطق دهگانه	فایل برنامه و لیست حاضرین	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	
					۱۰	استقرار داشبورد مدیریتی	فایل نامه معرفی نماینده + نامه اتصال	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
					۲۰	ورود اطلاعات نگهداشت (کالیبراسیون ، کنترل کیفی و...)به نرم افزار دانشگاهی	نامه پایان ورود و تکمیل اطلاعات	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
					۲۰	تجزیه و تحلیل گزارشات داشبورد مدیریتی	فایل مستندات ثبت شده در مدیریت داشبورد	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				انجام PMS در راستای ارتقاء کیفیت تجهیزات و ملزومات پزشکی	۱۰	تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعمل	۲۰	فایل دستورالعمل و نامه ابلاغ	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						۲۰	تعیین فرآورده های هدف و تعیین آزمایشگاههای همکار و تست های مورد نیاز در آزمایشگاه	فایل گزارشات انجام شده	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						۲۰	نمونه برداری و خرید ملزومات مطابق با فرآورده های هدف تعیین شده	فایل امار تحلیل و گزارش های انجام شده	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						۱۰	نگهداری نمونه شاهد در انبار و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه همکار	گزارش انبار	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						۳۰	دریافت پاسخ آزمونها از آزمایشگاههای همکار جهت جمع بندی و تحلیل داده ها و اقدام لازم مطابق نتیجه گیری	فایل تحلیل	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				توسعه صادرات تجهیزات پزشکی	۱۰	تهیه و ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه حمایتی صادرات در راستی بازارهای جهانی و منطقه	۳۰	فایل دستور العمل	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						۲۰	آسیب شناسی توسعه سامانه در کارگروه تخصصی	فایل گزارش تحلیلی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						۲۰	استقرار موارد آسیب شناسی شده در سامانه صادرات تجهیزات پزشکی	فایل تصویر سامانه	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						۳۰	تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز برای گروه های هدف	فایل برنامه آموزشی و محتوی آموزش	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
				الصاق برچسب اصالت کالا	۱۰	تهیه و ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه	۲۰	فایل دستور العمل و نامه ابلاغ	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						۲۰	نظارت و پایش برچسب گذاری اصالت کالا اقلام تعیین شده در شرکتهای تولیدی/وارداتی و توزیعی	فایل گزارش های ثبت شده در سامانه	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						۳۰	نظارت توزیع در سطح مراکز درمانی	فایل گزارش های ثبت شده در سامانه	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						۳۰	تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز	فایل تدوین سرفصل های آموزشی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
				به روزرسانی قیمت ها در سامانه imed	۱۰	تهیه و ابلاغ دستورالعمل	۳۰	فایل دستور العمل و نامه ابلاغ	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						۲۰	استخراج گزارش از سامانه imed	فایل گزارش های ثبت شده در سامانه	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						۲۰	به روزرسانی قیمت ها در سامانه HISمطابق با مصوبات کمیته قیمت گذاری	فایل گزارش های ثبت شده در سامانه	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						۳۰	بررسی گزارش استخراج شده در کمیته قیمت گذاری ملزومات مصرفی پزشکی	فایل گزارشات ثبت شده	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	دستیابی سهم ریالی تجهیزات پزشکی تولید داخل به ۴۰ درصد کل بازار دارویی کشور (۳۸٪ تا پایان سال ۹۸)	۱۰	استقرار مرکز تحقیقات پزشکی	۱۰	تهیه و ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه	۳۰	فایل دستور العمل و نامه ابلاغ	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تهیه امکانات فیزیکی و انسانی مورد نیاز	۲۰	فایل مستندات اقدامات انجام شده در راستای محل جذب نیروی مورد نیاز و تجهیزات	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						تدوین برنامه آموزشی ارتقاء توانمندی کارکنان	۵۰	فایل مستندات آموزشی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
	۱۰	افزایش تولید داروهای معتبر بین المللی تولید داخل به ۱٪ کل بازار (۰/۸٪ از کل بازار تا پایان سال ۹۸)	۱۰	بکارگیری و استقرار استانداردها و راهنماهای بین المللی مرتبط با کیفیت فرآورده های بیولوژیک	۵۰	تهیه، تدوین و ابلاغ استانداردها، راهنماهای داخلی بر اساس راهنماهای بین المللی	۲۰	فایل تصویر ابلاغ	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						برگزاری جلسات هم اندیشی با تولید کنندگان داروهای بیولوژیک	۳۰	فایل تصویر صورتجلسات	دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						برگزاری کارگاه های آموزشی برای تولید کنندگان داخلی	۵۰	تصویر نامه برگزاری کارگاه و لیست شرکت کنندگان	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	✓	
				سیاستگذاری واردات ملزومات دارویی	۵۰	افزایش تعرفه واردات محصولات دارای مشابه تولید داخل (مرحله اول)	۳۰	فایل تعرفه اعمال شده	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						افزایش تعرفه واردات محصولات دارای مشابه تولید داخل (مرحله دوم)	۳۵	فایل تعرفه اعمال شده	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تهیه فایل سیاست گذاری واردات	۳۵	فایل سیاستگذاری	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				International conference of hormonization (ICH)	۲۰	جلب نظر ذینفعان و تشکیل کارگروه(مرحله اول)	۱۰	حکم اعضا	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						جلب نظر ذینفعان و تشکیل کارگروه (مرحله دوم)	۱۰	حکم اعضا	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین نقشه راه پیوست به ICH (مرحله اول)	۵	فایل نقشه راه	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						تدوین نقشه راه پیوست به ICH (مرحله دوم)	۵	فایل نقشه راه	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تأمین منابع مالی مربوطه (مرحله اول)	۵	گزارش تامین مالی	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						تأمین منابع مالی مربوطه (مرحله دوم)	۵	گزارش تامین مالی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						مکاتبه رسمی با مرجع ICH (مرحله اول)	۱۰	فایل مکاتبه	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						مکاتبه رسمی با مرجع ICH (مرحله دوم)	۱۰	فایل مکاتبه	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						مرور راهنماهای پیشنهادی در درگاه ICH (مرحله اول)	۵	گزارش مختصر از راهنماها	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						مرور راهنماهای پیشنهادی در درگاه ICH (مرحله دوم)	۵	گزارش مختصر از راهنماها	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						شرکت در جلسات و کمیته های مرجع ICH (مرحله اول)	۵	گزارش جلسات	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						شرکت در جلسات و کمیته های مرجع ICH (مرحله دوم)	۵	گزارش جلسات	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						پیگیری و اجرای توصیه های مرجع ICH (مرحله اول)	۵	گزارش اقدامات انجام شده	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	افزایش انطباق با ضوابط بازرسی PIC/S برای حداقل ۱۵٪ صنایع دارویی کشور (۱۳٪ صنایع تا پایان سال ۹۸)	۱۰	International conference of harmonization (ICH)	۲۰	پیگیری و اجرای توصیه های مرجع ICH (مرحله دوم)	۵	گزارش اقدامات انجام شده	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						دعوت از نمایندگان ICH جهت بازدید از سازمان (مرحله اول)	۵	فایل دعوتنامه	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						دعوت از نمایندگان ICH جهت بازدید از سازمان (مرحله دوم)	۵	فایل دعوتنامه	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				استمرار عضویت ایران در PIC/S	۲۰	برگزاری جلسه کمیته ریسک PIC/S در تهران با حضور بازرسان بین المللی ۵۲ کشور در آبان ماه ۹۸	۱۰	فایل صورتجلسه	دارو	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						اعزام بازرسان و سخنرانان به مجمع پیکس	۱۰	فهرست نام شرکت کنندگان	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						آموزش بازرسان برای گزارش دهی یکسان با بازرسان مجمع	۲۰	فایل عناوین آموزشی	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						معرفی صنایع داروسازی ایران به کشورهای عضو مجمع	۲۰	فایل مطالب تدوین شده	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						آشنایی ۵۲ کشور با سطح دانش و فعالیتهای داروسازی در ایران	۲۰	فایل مطالب تدوین شده	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						امکان استفاده مشترک کشورها از گزارشات بازرسی برای تسهیل صادرات دارو بدون بازدید	۲۰	فایل تصویر مکاتبات	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
				ارتقا سطح GMP در صنعت داروسازی	۲۰	آموزش و بروز رسانی ضوابط GMP PIC/S	۳۵	فایل ضوابط و متون آموزشی	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						آشنایی صنعت با انتظارات بازرسان بین المللی جهت صادرات دارو	۲۵	فایل متون تدوین شده	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						آموزش زبان مشترک و نحوه بازرسی اعضای PIC/S	۴۰	فایل متون آموزشی	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
		نظارت بر شرکتهای تولید کننده محصولات ملزومات دارویی			۲۰	تدوین چک لیست بازدید از کارخانه های تولید کننده ضد عفونی کننده های مراکز درمانی و بیمارستانی ملزومات دارویی مطابق با حداقل الزامات GMP	۱۰	تصویر چک لیست	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						تدوین الزامات و استاندارد کشوری GMP در حوزه ضد عفونی کننده ها با استفاده از منابع بین المللی	۱۰	فهرست تدوین شده استانداردها و الزامات	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						واگذاری نمونه برداری از اولین سری ساخت محصولات ملزومات دارویی به دانشگاه ها	۱۰	ابلاغ دستورالعمل نمونه برداری	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						نمونه برداری از اولین سری ساخت محصولات ملزومات دارویی	۳۰	ارائه گزارش نمونه برداری به ستاد	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓
						واگذاری بازدید از محل احداث کارخانه تولید کننده ملزومات دارویی توسط دانشگاهها	۱۰	ابلاغ تفویض بازدید از محل احداث	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						بازدید از محل احداث کارخانه تولید کننده ملزومات دارویی	۱۰	گزارش بازدید به ستاد	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓
						تفویض پیگیری بازدیدهای GMP انجام شده توسط سازمان غذا و دارو در خصوص نواقص اعلام شده از سایت تولید به دانشگاه ها	۱۰	تصویر نامه تفویض	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						پیگیری بازدید های GMP انجام شده توسط سازمان غذا و دارو در خصوص نواقص اعلام شده از سایت تولید	۱۰	گزارش بازدید به ستاد	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓
						انجام طرح PMQC محصولات ملزومات دارویی با همکاری اداره فنی و نظارت اداره کل دارو	۱۰	گزارش PMQC	دارو	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	

حوزه غذا و دارو														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	انبار
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	افزایش انطباق با ضوابط بازرسی PIC/S برای حداقل ۱۵٪ صنایع دارویی کشور(۱۳٪ صنایع تا پایان سال ۹۸)	۱۰	به روز رسانی ضوابط- راهنماها و دستورالعمل های ثبت و صدور پروانه های ملزومات دارویی	۲۰	برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آب، آبساز و الزامات آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب در تولید ضدعفونی کننده ها	۲۰	تصویر نامه برگزاری و برنامه دوره آموزشی	دارو	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
						بازنگری دستورالعمل طراحی لیبیل و برگه راهنمای محصولات ضدعفونی کننده	۱۰	تصویر ضابطه	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
						بازنگری دستورالعمل ثبت و تولید و تولید تحت لیسانس محصول ملزومات دارویی	۱۰	تصویر ضابطه	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
						بازنگری دستورالعمل ثبت و واردات محصول ملزومات دارویی	۲۰	تصویر دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
						تدوین و به روز رسانی قالب کلی پرونده های جامع (TECHNICAL FILE) محصولات ضدعفونی کننده	۲۰	دستورالعمل و جدول اجزاء و بخش های پرونده	دارو	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
						تدوین دستورالعمل آزمایشگاه های همکار و رنکینگ آن ها با همکاری آزمایشگاه مرجع	۲۰	تصویر دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓		
		انجام مطالعات PMQC برای ۱۵قلم فرآورده مکمل- طبیعی- سنتی در بازار کشور (۱۳ قلم فرآورده تا پایان سال ۹۸)	۱۰	بازنگری و تدوین دستورالعمل PMQC	۱۰	تعیین فرآورده های هدف و آزمایشگاههای مورد نیاز با همکاری آزمایشگاه کنترل در کمیته ی تخصصی و ابلاغ دستورالعمل نهایی PMQC به معاونت ها	۱۰۰	لیست فرآورده های منتخب و آزمایشگاههای منتخب و فایل ابلاغ	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓		
						نمونه برداری / خرید اقلام فرآورده ها و ارسال آمار PMQC فرآورده ها	۳۰	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓			
						تجزیه ، تحلیل و بازخورد با توجه به جمع بندی PMQC فرآورده توسط سازمان غذا و دارو	۳۰	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓			
						اعلام فرآورده های نامنتطبق و جمع آوری آنها از سطح عرضه	۵۰	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					۳۰	انجام آزمون های کنترل کیفی فرآورده ها	۱۰۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
	افزایش انطباق با ضوابط بازرسی PIC/S برای حداقل ۱۵٪ صنایع دارویی طبیعی- سنتی و مکمل کشور(۵٪ صنایع تا پایان سال ۹۸)	۱۰	بازنگری و به روزرسانی ۴۰ درصد از چک لیست های ارزیابی شرایط بهینه ساخت در کارخانه های تولیدی فرآورده های تحت پوشش اداره کل	۳۵	بازنگری، اصلاح و تدوین نهایی چک لیست ها و ابلاغ چک لیست ها	۱۰۰	فایل چک لیست بازنگری شده/ فایل ابلاغ	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
					برگزاری دوره های آموزشی	۱۰۰	تصویر دوره/ فایل فراخوان	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
					انجام بازرسی ها و ارسال گزارشات از معاونت های غذا و دارو	۵۰	گزارش بازرسی های انجام شده در قالب فایل اکسل	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					تجزیه ، تحلیل و بازخورد با توجه به جمع بندی گزارشات توسط سازمان غذا و دارو	۵۰	گزارش ارزشیابی	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات	۵۰	تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و کنترل میانی	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
					انجام آزمونهای کنترل کیفی فرآورده ها	۵۰	گزارش انجام آزمون	آزمایشگاه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					۱۰	تدوین، بازنگری و به روزرسانی ضوابط و دستورالعمل های مربوط به مطالعات بالینی و هم ارزی زیستی بر اساس استانداردهای GCP (مرحله اول)	۱۰	تصویر ضابطه- دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓		

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	انجام مطالعات PMQC برای ۱۵ قلم فرآورده دارویی در بازار کشور (۲۰ قلم فرآورده تا پایان سال ۹۸)	۱۵	ارتقاء فعالیت‌های نظارتی بر اثربخشی و ایمنی داروها قبل از ورود به بازار	۱۰	تدوین، بازنگری و به روزرسانی ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به مطالعات بالینی و هم ارزی زیستی بر اساس استانداردهای GCP (مرحله دوم)	۱۰	تصویر ضابطه - دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						افزایش میزان بازرسی‌های GCP بر مطالعات بالینی و هم ارزی زیستی تحت نظارت سازمان (مرحله اول)	۱۵	فایل گزارش بازرسی	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						افزایش میزان بازرسی‌های GCP بر مطالعات بالینی و هم ارزی زیستی تحت نظارت سازمان (مرحله دوم)	۱۵	فایل گزارش بازرسی	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای کارگاه‌های آموزشی اصول پهنه انجام مطالعات بالینی (IR-GCP) برای گروه‌های هدف (مرحله اول)	۱۵	تصویر نامه برگزاری و لیست افراد شرکت کننده	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						اجرای کارگاه‌های آموزشی اصول پهنه انجام مطالعات بالینی (IR-GCP) برای گروه‌های هدف (مرحله دوم)	۱۵	تصویر نامه برگزاری و لیست افراد شرکت کننده	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی گزارشات ایمنی ادواری (PSURS) فرآورده‌های دارویی بر اساس ضوابط مربوطه (مرحله دوم)	۲۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			۱۰	پایش ادواری کیفیت و ایمنی داروها پس از ورود به بازار دارویی کشور	۱۰	تدوین و به روزرسانی ضوابط، دستورالعمل‌های مربوطه بر اساس استانداردهای ICH (مرحله اول)	۱۰	تصویر ضابطه - دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						تدوین و به روزرسانی ضوابط، دستورالعمل‌های مربوطه بر اساس استانداردهای ICH (مرحله دوم)	۱۰	تصویر ضابطه - دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی گزارشات ایمنی ادواری (PSURS) فرآورده‌های دارویی بر اساس ضوابط مربوطه (مرحله اول)	۲۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						بررسی گزارشات ایمنی ادواری (PSURS) فرآورده‌های دارویی بر اساس ضوابط مربوطه (مرحله دوم)	۲۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای کارگاه‌های آموزش مبانی تدوین گزارشات دوره ای ایمنی داروها (PSURS) برای گروه‌های هدف (مرحله اول)	۲۰	تصویر نامه برگزاری و لیست شرکت کنندگان	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						اجرای کارگاه‌های آموزش مبانی تدوین گزارشات دوره ای ایمنی داروها (PSURS) برای گروه‌های هدف (مرحله دوم)	۲۰	تصویر نامه برگزاری کارگاه و لیست شرکت کنندگان	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			۱۰	سیاست گذاری در زمینه امور فارماکوویزیلانس و فارماکواپیدمیولوژی	۱۰۰	تشکیل کمیته فارماکوویزیلانس و فارماکواپیدمیولوژی	۱۰۰	تصویر حکم اعضا	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						تهیه لیست جدید و گسترده‌تر داروهای مورد نظر برای انجام مطالعات PMQC	۱۰	فایل نظرسنجی	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						گردآوری و تنظیم لیست نهایی داروهای مورد نظر برای مطالعات PMQC	۳۵	فایل لیست دارو های اعلام شده	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						اعلام لیست به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جهت جمع آوری از داروخانه های سطح شهر	۳۵	فایل تصویر مکاتبات	دارو	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
	انجام مطالعات PMQC	ارزشیابی میزان همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در	۱۰		۵۰	محاسبه نسبت داروهای جمع آوری شده توسط دانشگاهها به داروهای اعلام شده	۵۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						محاسبه درصد داروهای ارسال شده توسط دانشگاهها مطابق دستورالعمل	۵۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	انجام مطالعات PMQC برای ۱۵ قلم فرآورده دارویی در بازار کشور (۲۰ قلم فرآورده تا پایان سال ۹۸)	۱۵	ارتقاء فعالیت مدیریت تأمین- توزیع- مصرف- ارزیابی و پایش داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه های بیمارستانی	۱۰	برگزاری دوره های آموزشی بر اساس سامانه مرتبط به معاونت های غذا و دارو جهت داروخانه های بیمارستانی	۲۵	فایل تصویر مکاتبات	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
						برگزاری دوره آموزشی برای کاربران داروخانه های بیمارستانی	۲۵	فایل تصویر مکاتبات	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
						ارسال پروتکل های IT و چک لیست ها به معاونت های غذا و دارو	۲۵	فایل تصویر مکاتبات	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
						ارسال نتایج جمع بندی چک لیست های ارزیابی به سازمان غذا و دارو	۲۵	فایل تصویر مکاتبات	دارو	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰		✓
				افزایش نظارت بر انجام مطالعات هم ارزی زیستی داروها	۱۰	افزایش میزان بازرسی های GCP حین انجام مطالعات هم ارزی زیستی تحت نظارت سازمان	۳۵	فایل گزارش بازرسی	دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تدوین- بازنگری و بروز رسانی ضوابط و دستورالعمل های مربوط به مطالعات بالینی و هم ارزی زیستی براساس استاندارد های GCP	۳۵	تصویر ضابطه- دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						نهادینه کردن استانداردهای کشوری GCP در مطالعات هم ارزی زیستی تحت نظارت اداره کل دارو	۳۰	فایل گزارش اقدامات انجام شده	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
					۱۰	اعزام کارشناس جهت ارزیابی نگهداشت و تکمیل چک لیستها	۳۰	فایل گزارش چک لیست های تکمیل شده	دارو	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						اعلام گزارش نهایی به اداره کل	۴۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برنامه ریزی جهت بازدید کارشناسان	۳۰	فایل گزارش بازدید	دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
				۱۰	نظام مند کردن دستورالعمل توزیع داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه های منتخب	تدوین و ابلاغ دستورالعمل	۵۰	فایل تصویر ابلاغ و دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						نظارت و پایش بر اجرای دستورالعمل	۵۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				۵	نظام مند کردن ضابطه فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی در داروخانه های کشور	تدوین و ابلاغ دستورالعمل	۵۰	فایل تصویر ابلاغ و دستورالعمل	دارو	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						نظارت و پایش بر اجرای دستورالعمل	۵۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	۱۰	افزایش یک درصدی سهم بازار دارویی کشور توسط محصولات تایید شده میثنی بر فرآورده های طبیعی- گیاهی و سنتی	۴۰	بازنگری و اصلاح فرآیندهای اجرایی و تهیه فهرست طبیعی و داروهای طب ایرانی	۲۵	اجرای تدوین و تهیه فرآیند دارو نامه فرآورده های طبیعی به میزان ۳۰ درصد از کل فرآیند با همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاهی	۲۵	گزارش اقدامات انجام شده	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						اجرای تدوین و تهیه فرآیند دارو نامه فرآورده های طب سنتی ایرانی به میزان ۴۰ درصد از کل فرآیند با همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاهی	۲۵	گزارش اقدامات انجام شده	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری و اصلاح و ثبت و تهیه فهرست فرآورده ها طبق آیین نامه شورا بررسی و تدوین فهرست فرآورده های طبیعی طب ایرانی به میزان ۴۰ درصد	۵۰	فایل گزارش بازنگری روندها و فهرست تهیه شده	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				۲۰	ارتقا سطح آگاهی جامعه پزشکی(با محوریت تجویز منطقی)	برگزاری دوره های آموزشی و ارزشیابی دوره ها و تهیه گزارش	۱۰۰	فایل فراخوان / گزارش ارزشیابی	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						تهیه متون آموزشی و تهیه بروشور، پمفلت، کلیپ و یا برگزاری دوره های آموزشی	۱۰۰	فایل متون آموزشی/ گزارش از دوره آموزشی	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
				۲۰	تدوین و تهیه فرآیند دایره المعارف مکمل های تغذیه ای	اجرای تهیه فرآیند تدوین دایره المعارف با همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاهی به میزان ۳۰ درصد کل فرآیند با همکاری مراکز تحقیقاتی دانشگاهی	۱۰۰	گزارش اقدامات انجام شده	طبیعی و گیاهی و مکمل	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه غذا و دارو													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۴۵	افزایش فراهمی داروهای ضروری بیماری‌های غیرواگیر در فهرست داروهای ضروری کشور به میزان ۸۰٪	۱۰	اجرای سامانه حواله و فاکتور الکترونیک در خصوص داروهای خاص	۴۰	آموزش کارشناسان معاونت های غذا و داروی سراسر کشور	۵۰	تصویر مکاتبات	دارو	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						اجرای طرح حواله و فاکتور الکترونیک و نسخه و ارسال نسخه الکترونیک در سازمان های بیمه گر	۵۰	فایل گزارش از داشبورد سامانه	دارو	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				به روزرسانی فهرست های دارویی ایران (داروهای قابل تجویز- بدون نسخه- ضروری- رادیوداروها- ارفان- جالینوسی و...)	۳۰	بررسی و اعلام فهرست داروهای مورد نیاز برای ورود به فهرست	۲۰	فایل گزارش موارد اعلام شده در سایت سازمان	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تشکیل کمیته های اقتصاد دارو	۲۰	فایل صورجلسات	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تشکیل کمیته های بالینی مربوطه	۳۰	فایل صورجلسات	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کارشناسی اثربخشی- ایمنی- ارزیابی اقتصادی داروهای مورد تقاضا و داروهای موجود در فهرست	۳۰	تصویر مستندات	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برنامه ریزی تامین و توزیع مناسب داروهای موجود در فهرست داروهای ضروری کشور	۵۰	فایل گزارش	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین فهرست داروهای ضروری کشور برای NCD	۵۰	فایل فهرست داروها	دارو	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰	افزایش استقلال و تفویض اختیار به سطوح پایین تر	۱۰۰	برون سپاری فعالیت های اجرایی اداره کل	۱۰۰	تهیه و ابلاغ دستورالعمل و تشکیل کارگروه تخصصی	۵	فایل دستورالعمل و ابلاغ کارگروه	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						جمع بندی و تحلیل داده ها در کارگروه تخصصی	۵	فایل گزارش جمع بندی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						تعیین دانشگاههای مشمول طرح	۱۰	فایل لیست دانشگاههای منتخب	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ابلاغ ضوابط و دستورالعملها به معاونت های غذا و دارو به منظور اجرا	۵	فایل تصویر ابلاغ	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تهیه نرم افزار جهت انجام فرایندهای تفویض شده	۵	فایل گزارش نیازسنجی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						تعیین فرایند های قابل واگذاری	۱۰	فایل گزارش نیازسنجی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						تهیه محتوای آموزشی	۵	فایل عناوین سرفصل های آموزشی	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه ها	۵	فایل تصویر دوره لیت شرکت کنندگان	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						انجام فرایندهای تمدید پروانه ساخت تولید	۵	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						انجام فرایند های بازدید GMP	۵	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						انجام فرایندهای نظارتی(طرح تحول نظام سلامت)	۵	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						انجام فرایندهای نظارتی(رعایت قیمت‌های مصوب در مراکز درمانی)	۵	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						انجام فرایندهای نظارتی(ارزیابی وارد کننده و تولیدکننده)	۵	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						انجام فرایندهای نظارتی(شرکتهای توزیع کننده)	۵	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه غذا و دارو														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰	افزایش استقلال و تفویض اختیار به سطوح پایین تر	۱۰۰	برون سپاری فعالیت های اجرایی اداره کل	۱۰۰	انجام فرایندهای بازدید از اصناف	۵	فایل گزارش اجرا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						دریافت گزارش فرایندهای تفویض شده از سامانه	۵	فایل گزارش	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						تشکیل کارگروه تخصصی جهت جمع بندی و تحلیل داده ها	۵	فایل حکم اعضا	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						اقدام لازم مطابق نتیجه گیری کارگروه تخصصی	۵	فایل گزارش اقدامات	تجهیزات پزشکی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		

فصل چهارم

حوزه آموزش

حوزه آموزش													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت	۱۰۰	افزایش تعداد دانشگاه هایی که برنامه توسعه رشته های خود را مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریتشان ارائه نموده اند (تثبیت هدف محقق شده)	۳	بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی	۱۰۰	ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی(کلان منطقه)	۲۵	فایل گزارش ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی	توسعه راهبردی- هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویت‌ها و مبتنی بر مزیت های منطقه آمایشی	۲۵	تصویر درخواست	توسعه راهبردی- هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز در دانشگاه/ دانشکده	۲۵	فایل گزارش ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز (منطقه آمایشی) در دانشگاه/ دانشکده	توسعه راهبردی- هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						بررسی درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویت‌ها و مبتنی بر مزیت های منطقه آمایشی	۲۵	تایید یا عدم تایید درخواست	توسعه راهبردی- هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
		افزایش تعداد برنامه های بازنگری شده گروه پزشکی مبتنی بر نیازهای نظام سلامت (تثبیت هدف محقق شده)	۳	طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها)- فناوری های مرتبط با پیشگیری- تشخیص و درمان در حوزه سلامت (مداخلات سلامت) و مرزهای دانش در حوزه سلامت در کشور	۱۰۰	تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی در منطقه آمایشی با توجه به شاخص های سلامتی و مبتنی بر نیازهای جامعه(کلان منطقه)	۲۵	برنامه مدون نیازهای آموزشی منطقه آمایشی	بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اجرای برنامه های آموزشی براساس نیاز سنجی انجام شده در منطقه آمایشی(کلان منطقه)	۲۵	گزارش اقدامات انجام شده	بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی با همکاری دانشگاه های منطقه در منطقه آمایشی با توجه به شاخص های سلامتی و مبتنی بر نیازهای جامعه(دانشگاهی)	۲۵	برنامه مدون نیازهای آموزشی منطقه آمایشی	بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اجرای برنامه های آموزشی براساس نیاز سنجی انجام شده در منطقه آمایشی(دانشگاهی)	۲۵	گزارش اقدامات انجام شده	بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
		افزایش تعداد اعضای هیات علمی که دوره آموزشی استفاده از مدل های جدید رشته آموزش پزشکی را سپری می کنند (افزایش ظرفیت پذیرش به میزان ۶۰٪ نسبت به	۳	بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی	۱۰۰	برنامه های تشریفی و پیشنهادی برای افزایش تعداد اعضای هیات علمی که دوره آموزشی استفاده از مدل های جدید رشته آموزش پزشکی(دانشگاه/ دانشکده)	۵۰	فایل گزارش برنامه	توسعه راهبردی- هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						گزارش تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در دوره های آموزش پزشکی	۵۰	فایل گزارش تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده به تفکیک دانشگاه	توسعه راهبردی- هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						پیشنهاد برنامه های آموزشی میان رشته ای بر اساس ظرفیت های دانشگاه های منطقه(کلان منطقه)	۱۰۰	گزارش برنامه پیشنهادی	توسعه راهبردی- هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
						توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی	۱۰۰						
افزایش تعداد مراکز آموزشی و مجتمع های آموزش عالی سلامت تأسیس شده نسبت به تعداد کل (۲۰٪ افزایش نسبت به سال قبل)	۴	میزان تحقق سیاست های اجرایی آمایش سرزمین و برنامه ارتقاء اختیارات دانشگاه ها(استمرار)	۴	ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینی	۱۰۰	تدوین برنامه ماموریت های مناطق آمایشی	۲۰	فایل برنامه مدون به منظور اجرای ماموریت های ویژه محوله به کلان مناطق آمایشی	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						اجرای برنامه ماموریت محور نمودن مناطق آمایشی	۵۰	فایل گزارش اجرایی	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓
						اجرای برنامه ماموریت محور نمودن مناطق آمایشی(دانشگاهی)	۳۰	فایل گزارش اجرایی به کلان منطقه	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						برنامه افزایش تعداد مراکز آموزشی و مجتمع های آموزش عالی سلامت تأسیس شده	۵۰	گزارش برنامه افزایش تعداد مراکز آموزش عالی سلامت تأسیس شده	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
		طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی	۵۰	طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی	۵۰	طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی	۳۰	گزارش برنامه افزایش تعداد مراکز آموزش عالی سلامت تأسیس شده	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی(کلان منطقه آمایشی)	۷۰	گزارش نسبت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی سلامت به بخش دولتی	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓

حوزه آموزش															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پزشکی	
توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت	۱۰۰	نسبت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی سلامت به بخش دولتی (۱۰٪ افزایش به نسبت سال قبل)	۴	طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی	۵۰	طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی	۱۰۰	گزارش نسبت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی سلامت به بخش دولتی	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓			
		افزایش برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی (رسیدن به سقف ۱۰۰ برنامه تا پایان سال ۹۸)	۴	اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت	۱۰۰	اعتباربخشی برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی/ منطقه آمایشی	۵۰	گزارش نتایج اعتباربخشی دوره ای	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		✓		
		افزایش برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشی شده (رسیدن به سقف ۴۰۰ مرکز و برنامه تا پایان سال ۹۸)	۴			اعتباربخشی برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی	۵۰	گزارش نتایج اعتباربخشی دوره ای	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	✓			
		افزایش مراکز اعتبار بخشی شده و مجری آموزش های مهارتی و حرفه ای (رسیدن به سقف ۶۰ مرکز تا پایان سال ۹۸)	۴			اجرای نظام اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشی شده	۵۰	گزارش اجرا	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓			
		افزایش مراکز اعتبار بخشی شده و مجری آموزش های مهارتی و حرفه ای (رسیدن به سقف ۶۰ مرکز تا پایان سال ۹۸)	۴			اجرای اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم	۵۰	گزارش تعداد برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشی شده به تفکیک برنامه و منطقه آمایشی	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	✓			
		افزایش مراکز اعتبار بخشی شده و مجری آموزش های مهارتی و حرفه ای (رسیدن به سقف ۶۰ مرکز تا پایان سال ۹۸)	۴			اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت	۱۰۰	گزارش اجرا	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓			
		افزایش فراگیران فعال در مراکز مجری آموزش های مهارتی و حرفه ای و تربیت نیروهای حدواسط (رسیدن به سقف ۸۰۰۰ فراگیر تا پایان سال ۹۸)	۴	طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط	۱۰۰	تاسیس مراکز آموزشی تربیت نیروهای حدواسط در منطقه آمایشی	۱۰۰	تعداد مراکز تاسیس	ماموریت‌گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		✓		
		افزایش نسبت تعداد دانشگاه هایی که برنامه های بین المللی سازی آموزش را انجام داده اند به کل دانشگاه های هدف (تثبیت هدف)	۴	تدوین و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور	۱۰۰	برگزاری دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه های برتر منطقه هدف	۵۰	گزارش تعداد و نوع دوره های برگزار شده	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓			
		افزایش نسبت تعداد کوریکولوم های ترجمه شده به کل کوریکولوم های مصوب (تثبیت هدف محقق شده)	۴			اجرای دوره های/ برنامه های آموزشی غیرمصوب با قابلیت بین المللی سازی در منطقه هدف	۵۰	گزارش دوره های / برنامه های برگزار شده	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓			
		افزایش نسبت تعداد برنامه های مشترک در حال اجرا با دانشگاه های خارجی (۲۰برنامه تا پایان سال ۹۸)	۴	طراحی مسیر راه (Road Map) و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان	۱۰۰	ترجمه کوریکولوم های مصوب آموزشی	۱۰۰	تعداد کوریکولوم های ترجمه شده به کل کوریکولوم های مصوب	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓			
		افزایش تعداد برنامه های مشترک در حال اجرا با دانشگاه های خارجی (۲۰برنامه تا پایان سال ۹۸)	۴			تدوین برنامه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دیپارتمانهای مجازی مشترک	۱۰۰	فایل برنامه	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓		
		افزایش نسبت پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی به کل دانشجویان پذیرفته شده در هر سال (۴٪افزایش پذیرش تا پایان سال ۹۸)	۴	تدوین و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور	۱۰۰	برنامه ریزی برای جذب دانشجوی خارجی در منطقه آمایشی	۳۰	فایل برنامه	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
						اجرای برنامه جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه های هدف	۴۰	تعداد دانشجوی جذب شده به تفکیک رشته و مقطع	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	✓			
						برنامه ریزی برای جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه	۳۰	فایل برنامه	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			

حوزه آموزش													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت	۱۰۰	افزایش تعداد دانشگاه های علوم پزشکی ثبت شده در پورتال Educatin Iran به کل تعداد دانشگاههای هدف برنامه (تثبیت هدف محقق شده)	۴	طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور) EducationIran (به منظور معرفی ظرفیت آموزش عالی سلامت کشور در سطح دنیا	۱۰۰	بروز رسانی پورتال EducationIran	۱۰۰	گزارش بروز رسانی	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
		افزایش تعداد دانشگاه هایی که اعتباربخشی بین المللی آنها مورد تایید قرار می گیرد (۶ دانشگاه تا پایان سال ۹۸)	۴	اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشکی	۱۰۰	اجرای برنامه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه	۱۰۰	گزارش نتیجه اعتباربخشی	بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		✓
		افزایش تعداد دانشکده های آموزش مجازی یا مراکز آموزش مجازی راه اندازی شده با مصوبه شورای گسترش (رسیدن به سقف ۵۰ عدد تا پایان سال ۹۸)	۴	طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه های مربوطه	۱۰۰	تدوین محتواهای الکترونیکی رشته‌های علوم پزشکی و همکاری برای ارائه آنها از طریق MOOCs	۱۰۰	تعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده در آرمان	توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		✓
		افزایش رشته های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی متصل شده به شبکه الکترونیک کارپوشه و کارنما (تثبیت هدف محقق شده)	۴	ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و کوریکولوم ها به صورت مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی	۱۰۰	برگزاری کارگاه های آموزشی LMS جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه	۱۰۰	گزارش کارگاه های برگزار شده	توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		✓
		افزایش درصد اعضای هیات علمی آموزش دیده در زمینه ارزیابی صلاحیت حرفه ای به کل (۹۰٪ تا پایان سال ۹۸)	۳	طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی	۱۰۰	برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای در سطح دانشگاه براساس هماهنگی های کلان منطقه	۱۰۰	گزارش آزمونهای برگزار شده	ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		✓
		افزایش نسبت دانش آموختگان پزشکی عمومی در هر سال گواهی قبولی آزمون صلاحیت حرفه ای های دریافت کرده اند به کل (۱۰۰)	۴	طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی	۱۰۰	برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای پزشکان عمومی	۵۰	گزارش آزمونهای برگزار شده	ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
		افزایش دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشکی اعتباربخشی شده در کشور (تثبیت هدف محقق شده)	۴	طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه‌های دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی (شده)	۱۰۰	اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای	۱۰۰	گزارش اعتباربخشی موسسه ای	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
		افزایش مراکز آموزشی درمانی اعتباربخشی شده در هر استان و کشور (تثبیت هدف محقق شده)	۴	طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه‌های مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی	۱۰۰	اجرای برنامه اعتباربخشی	۱۰۰	گزارش اعتباربخشی مراکز ارائه خدمت	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
		افزایش برنامه های آموزشی اعتباربخشی شده در کشور به کل برنامه ها (تثبیت هدف محقق شده)	۴	اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۱۰۰	اجرای اعتباربخشی برنامه ای	۱۰۰	گزارش اعتباربخشی به تفکیک برنامه و دانشگاه و کلان منطقه	اعتباربخشی برنامه‌ها- موسسات و بیمارستان‌های آموزشی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓

حوزه آموزش														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت	۱۰۰	افزایش آزمایشگاه های مرجع آموزشی راه اندازی شده در کلان منطقه های کشور (رسیدن به سقف ۸ آزمایشگاه تا پایان سال ۹۸)	۱		۱۰۰	برنامه ریزی برای افزایش آزمایشگاه مرجع در کلان منطقه رشته ای در شرایط پسا تحریم	۱۰۰	برنامه مدون	توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	
		افزایش پورتال های راه اندازی شده و یا ارتقای یافته معاونت آموزشی و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی (۱۰۰٪ تا پایان سال ۹۸)	۴	طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور	۱۰۰	راه اندازی پورتال آموزش و یا ارتقای پورتال های موجود	۱۰۰	گزارش پورتال های ارتقا یافته	توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓		
		توسعه آموزش اخلاق حرفه ای	۳	توسعه آموزش اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های ایرانی - اسلامی	۱۰۰	برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با اخلاق حرفه ای برای اعضای هیئت علمی دانشگاه	۲۵	تعداد کارگاه‌های آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای اعضای هیئت علمی	اعتلای اخلاق حرفه ای	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	
						برگزاری کارگاه با بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخلاق حرفه ای برای حرفه مندان	۲۵	تعداد کارگاه‌های آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای دانشجویان/ دستیاران/	اعتلای اخلاق حرفه ای	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	
						برگزاری دوره‌های مرتبط اخلاق حرفه ای برای کارکنان نظام سلامت در قالب دوره‌های ضمن خدمت	۲۵	تعداد کارگاه‌های آموزشی/ بازآموزی برگزار شده برای پرسنل دانشگاه در زمینه اخلاق حرفه‌ای	اعتلای اخلاق حرفه ای	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	
						برگزاری برنامه مدون آموزش اخلاق حرفه ای به صورت تم طولی برای رشته هایی که دوره کارآموزی بالینی دارند	۲۵	تعداد گروه‌های آموزشی دارای برنامه مدون ارزیابی اخلاق حرفه ای مصوب شورای آموزش	اعتلای اخلاق حرفه ای	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	

فصل پنجم

حوزه تحقیقات و فناوری

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت	۵۰	توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی (بر اساس تعداد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد حوزه سلامت)	۲۰	تدوین نقشه ملی توسعه فناوری های سلامت	۱۰	تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تدوین نقشه راه فناوری سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازدید و ارزیابی مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس آمایش فناوری دانشگاه‌ها (۱۰ منطقه)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب مجوز دانش بنیان برای شرکت‌های مستقر	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب استاندارد ISO۱۳۴۸۵ برای شرکت‌های تجهیزات پزشکی مستقر	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						طراحی سامانه مدیریت فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاه‌ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						راه‌اندازی سامانه مدیریت فعالیت‌های مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ورود اطلاعات توسط مراکز رشد دانشگاه‌ها و گزارشگری اولیه از پایلوت سامانه مدیریت فعالیت‌های مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						حمایت بدو ورود (Seed Money) از شرکت های مستقر در مرکز رشد که منطبق با آیین نامه جدید استقرار، در مراکز رشد حوزه سلامت پذیرش شده اند	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				تقویت زیرساخت‌های توسعه فناوری (بر اساس تعداد پردیس‌های فناوری و تعداد اتاق‌های تمیز بهره برداری شده)	۲۰	حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراعات	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
							۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
							۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
							۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
							۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۳۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				توسعه زیرساخت و تجهیز اتاق‌های تمیز	۲۰	ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه اتاق‌های تمیز در دانشگاه‌ها (۱۰ دانشگاه)	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
							۳۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
	توسعه شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت (بر اساس تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان)	توسعه شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت (بر اساس تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان)	۲۰	ساماندهی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۳۵	تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بارگذاری جلسات در سامانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه فناوری سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h-index ۱۵ و بالاتر براساس scopus (۲۸۰ محقق تا پایان سال ۹۸)	۹	برنامه پزشک پژوهشگر (Clinician Scientist)	۴۰	برگزاری فراخوان ششمین دوره پذیرش برنامه پزشک پژوهشگر	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						اصلاح فرآیندهای جاری و بازنگری مستندات دبیرخانه شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشگر	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با معاونان پژوهشی، رؤسا و رابطین مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات هم اندیشی با دستیاران پزشک پژوهشگر در سطح ستادی	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشگر و پیگیری اجرای مصوبات مربوطه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات کمیته اجرایی برنامه پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه شورای راهبری	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی توسعه کیفی و کمی مراکز میزبان برنامه پزشک پژوهشگر در سطح ستادی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی دستیاران شاغل به تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر در سطح ستادی	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ظرفیت‌سازی برای جذب و پذیرش پزشک پژوهشگر در دانشگاه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						شناسایی دانشجویان و دستیاران مستعد برای ورود به برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	✓	✓
						همکاری دانشگاه در برگزاری فراخوان ششم	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری جلسات و کارگاه‌های معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر، به دانشجویان و دستیاران مستعد توسط دانشگاه	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						نظارت و ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی افراد شاغل به تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						فعالیت های انجام شده در دانشگاه برای توسعه کمی و کیفی مراکز میزبان برنامه براساس شرایط مندرج در آئین‌نامه برنامه پزشک پژوهشگر و قوانین و مقررات جاری	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				تخصیص گرنت به استادیاران جوان (دامه برنامه سال ۱۳۹۷)	۳۰	تخصیص باقیمانده گرنت به افراد واجد شرایط و ارسال پیش پرداخت	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۵۰	ارسال تصویر قرارداد طرح مصوب متقاضیان واجد شرایط در شورای پژوهشی دانشگاهها	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
		برگزاری دوره‌های مدون اخلاق در پژوهش به منظور توانمندسازی ذی نفعان	۳۰		۳۰	برگزاری مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش (تربیت مدرسین کارگاه های اخلاق در پژوهش)-TOT	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						برگزاری مدرسه زمستانی اخلاق در پژوهش (تربیت مدرسین کارگاه های اخلاق در پژوهش)-TOT	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری حداقل یک کارگاه توسط کمیته های اخلاق دانشگاهی (حداقل ۳۰ نفره)- با یکی از موضوعات مطروحه برای هر دانشگاه با توجه به تیپ بندی دانشگاه	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		افزایش تعداد مقالات پر استناد در حوزه سلامت بر اساس ESI (۱۸۸) مقاله تا پایان سال ۹۸)	۹	ارتقای کیفی دوره‌های دکترای پژوهشی (PhD by Research)	۵۰	دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی (۳۵۰ ستاد)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد مقالات بر استاندارد حوزه سلامت بر اساس ESI (۱۸۸ مقاله تا پایان سال ۹۸)	۹	ارتقای کیفی دوره‌های دکترای پژوهشی (PhD by Research)	۵۰	بازدید از مراکز تحقیقات منقاضی راهداری دوره دکترای پژوهشی (۳۰ مرکز)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری جلسات کمیته منتخب(چهارنفره) دکترای پژوهشی جهت اعتباربخشی مراکز مجری دوره و تعیین رشته های دکترای پژوهشی برای اساتید راهنما	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	✓	
						ثبت نام داوطلبان دوره های دکترای پژوهشی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						برگزاری آزمون سراسری متمرکز دکترای پژوهشی و دکترای تخصصی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						ارزیابی ۲ مقاله شرطی قبول شدگان آزمون کتبی توسط واحد دکترای پژوهشی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	✓	
						معرفی واجدین شرایط مصاحبه (آزمون شفاهی) به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت هدایت به دانشگاههای مجری	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	✓	
						اعلام اسامی قبولشدگان نهایی دوره های دکترای پژوهشی توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						شروع به تحصیل دانشجویان دوره های دکترای پژوهشی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						اعلام فراخوان حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر دکترای پژوهشی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						دریافت طرح‌های تحقیقاتی(پروپوزال پایان نامه ها)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر توسط معاونت تحقیقات و فناوری	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر توسط صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						ابلاغ مصوبات کمیته منتخب(دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، ظرفیت پذیرش دانشجو، رشته های تخصصی دکترای پژوهشی) به مرکز سنجش آموزش پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						ابلاغ مصوبات کمیته منتخب(دانشگاهها، مراکز، اساتید راهنما، ظرفیت پذیرش دانشجو، رشته های تخصصی دکترای پژوهشی) به سازمانها/مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						اعلام نتایج قبول شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						دریافت نتایج ارزیابی و نمرات آزمون شفاهی(مصاحبه) از سازمانها/مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی مجری دوره های دکترای پژوهشی	۱	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
	۴۰	تأسیس هدفمند واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی کشور				ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی (۶۰ موافقت اصولی، ۱۰ پژوهشکده و ۲۰ تغییر نام)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش پیگیری نهایی شدن و ابلاغ اسانامه پژوهشکده‌های تحقیقاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد مقالات بر استاندارد حوزه سلامت بر اساس ESI (۱۸۸ مقاله تا پایان سال ۹۸)	۹	تأسیس هدفمند واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی کشور	۴۰	ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی (۸۰ مرکز)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۳۰ مرکز)	۱۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۵ جلسه)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه بازخوردهای مناسب به مراکز که شرایط قطعی شدن را ندارند (۲۰ مرکز)	۲۱	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ارایه گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز تحقیقات علوم پزشکی در بخش غیردولتی (۸ مرکز)	۶	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه تأسیس واحدهای تحقیقاتی	۸	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تهایی سازی و ابلاغ شاخص‌ها و دستورالعمل لغو فعالیت مراکز تحقیقاتی	۱۱	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی	۱۰	فراخوان برنامه در شش ماهه اول	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (فروردین)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام اخیر)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اردیبهشت)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (خرداد)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام شهریور)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (تیر)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مرداد)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه اول	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه	۹	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آبان)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (شهریور)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						فراخوان برنامه در شش ماهه دوم	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مهر)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آدی)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد مقالات بر استاندارد حوزه سلامت بر اساس ESI (۱۸۸ مقاله تا پایان سال ۹۸)	۹	جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی	۱۰	بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آبان)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آذر)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام اسفند)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (دی)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه دوم	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (بهمن)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اسفند)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	
						بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام اردیبهشت)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						به روزرسانی سامانه برنامه به آدرس http://raphbi.ir	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	۹	افزایش نسبت مقالات منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در ۲۵٪ مجلات برتر هر رشته براساس شاخص SJR یافت می شود به کل مقالات دانشگاه های علوم پزشکی (۱۸٪ در ۲۰۱۸)	۹	راهاندازی فاز پیگیری (Follow Up)	۶	برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت بالغین و شروع پیگیری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه آموزشی فاز پیگیری در مراکز کهورت نوجوانان و شروع پیگیری	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
			۴	ارزیابی نحوه اجرای فاز پیگیری	۱۰۰	ارزیابی گزارشات و کنترل کیفیت داده های فاز پیگیری در مراکز کهورت بالغین		طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تدوین و انتشار مقالات کهورت پروفایل	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
			۳	تدوین و انتشار مقالات اعتبارسجی		تدوین و انتشار مقالات اعتبارسجی	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر: جمعیت نوزادان	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
		آیندهنگر (طرح‌های مصوب از محل اعتبار یک درصد)	۴			ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر: جمعیت بالغین (و چشم‌نوجوانان)	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آیندهنگر ایران شامل کوهورت بزرگسالان، نوجوانان و نوزادان	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						ارایه گزارش مطالعه اپیدمیولوژیک آیندهنگر جمعیت سالمندان	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						ارایه گزارش ارزیابی عوامل خطر بیماری‌های مزمن در جمعیت ۴۰ تا ۷۰ ساله در یک مطالعه کوهورت ۱۰ ساله در شهرستان کوار	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						ارایه گزارش مطالعه هم‌گروهی آیندهنگر جمعیتی بیماری‌های گوش در بالغین ساکن شهر هویزه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش نسبت مقالات منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در ۲۵٪ مجلات برتر هر رشته براساس شاخص SJR یافت می شود به کل مقالات دانشگاه های علوم پزشکی (۱۸٪ در ۲۰۱۸)	۹	ارزیابی طرح های مصوب دانشگاهها بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی مصوب	۱۰	بررسی صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه و انطباق طرح های مصوب با لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب دانشگاه	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
				ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور	۱۰	فراخوان سالانه دریافت انتقادات و پیشنهادات ذینفعان در حوزه ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					۵	بازنگری راهنمای ارزشیابی و سایر فرم ها و دستورالعمل های مرتبط	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					۵	اطلاع رسانی کامل و به موقع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به ذینفعان و گروه های هدف	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					۱۰	به روزرسانی اطلاعات کارشناسان مسئول رابط دانشگاه های علوم پزشکی در بانک اطلاعاتی مربوطه	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
					۵	به روز رسانی برنامه و طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
					۱۰	بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع چالشهای گذشته	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
					۱۰	تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص های بین المللی و بومی سازی آن ها بر اساس ضرورت	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
					۵	جمع آوری اطلاعات دانشگاه ها با مشارکت گروه های هدف	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
					۱۰	جمع آوری بانک اطلاعاتی ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده ها از پایگاه های استنادی معتبر مورد نظر	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
					۱۰	داوری مستندات ارایه شده دانشگاه ها و استخراج شده از پایگاه ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
					۵	اعلام نتایج اولیه استخراج شده داوری شاخص های ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ها	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
					۵	رسیدگی به ابهامات و اشکالات احتمالی در خصوص نتایج اولیه داوری شاخص ها	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۵	نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطلاعات مورد تایید	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
					۵	اعلام نتایج رتبه بندی دانشگاه ها برحسب تیپ و به تفکیک هر یک از محورها و شاخص های مورد انتظار	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۵	پاسخدهی در خصوص گزارش ها و نتایج کاربردی به سایر کاربران نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و ...	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			۱۰	اطلاع رسانی جامع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی مراکز تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓			
				۱۵	بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع چالشهای گذشته	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
				۱۰	به روزرسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران ستاد و دانشگاه ها جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓		
				۱۵	داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش نسبت مقالات منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در ۲۵٪ مجلات برتر هر رشته براساس شاخص SJR یافت می شود به کل مقالات دانشگاه های علوم پزشکی (۱۸٪ در ۲۰۱۸)	۹	ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور	۱۰	اعلام نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه بندی مراکز تحقیقات بر اساس گروه های ۶گانه ارزشیابی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین گزارش های نتایج ارزشیابی برای سیاستگذاران و ذی نفعان	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری سالیانه راهمای ارزشیابی مراکز تحقیقات	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری و به روزرسانی سامانه جامع اطلاعات پژوهشی کشور (بخش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی ارزشیابی شده	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				اجرای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور به شیوه peer review	۱۰	انتخاب مراکز تحقیقاتی با توجه به نتایج ارزشیابی کمی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	
						برگزاری کارگاه های آشنایی با شاخص های ارزشیابی کیفی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						انتخاب داوران جهت داوری بر حسب حیطه فعالیتی مرکز و تخصص داوران	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						برگزاری کارگاه های آشنایی با شاخص های ارزشیابی کیفی جهت داوران	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						بازنگری دستورالعمل ارزشیابی کیفی و ابلاغ آن به مراکز و داوران	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						انجام ارزشیابی و ارائه بازخورد نظرات و پیشنهادات داوران محترم به مراکز مربوطه	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			حمایت از شبکه های فعال تحقیقات علوم پزشکی	۵	نظارت بر فعالیت شبکه های تحقیقاتی (۲۰ شبکه)	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به شبکه های تحقیقاتی فعال بر اساس گزارش عملکرد (۴ شبکه)	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به طرح های ارسالی چندمرکزی شبکه های فعال (۴ شبکه)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کمک مالی به فعالیت های زیرساختی در شبکه های تحقیقاتی (۲۰ شبکه)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
			رصد علم و فناوری علوم پزشکی کشور	۵	رصد رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و طراحی و اجرای مداخلات لازم برای ارتقای آن	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تهیه نقشه توانمندی های تحقیقاتی ویژه کشور در عرصه علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم و فناوری علوم پزشکی کشور	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش نسبت مقالات منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در ۲۵٪ مجلات برتر هر رشته براساس شاخص SJR یافت می شود به کل مقالات دانشگاه های علوم پزشکی (۱۸٪ در ۲۰۱۸)	۹	حمایت و تقویت پژوهش های بنیادی- کاربردی مرتبط با اخلاق	۲	کمک مالی به پژوهش های مرتبط با «اخلاق در پژوهش»	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
				پایش عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش	۵	اعتباربخشی کمیته های اخلاق در پژوهش واجد شرایط متقاضی ارزشیابی و رتبه بندی کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
				نظارت اخلاقی بر پژوهش های زیست پزشکی	۵	بازدید از ۱۰ کارآزمایی بالینی در حال اجرای کشور توسط گروه نظارتی کمیته ملی اخلاق در پژوهش	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						نظارت بر طرح های دارای حامی مالی ارجاع شده از سازمان غذا و دارو	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی های بالینی در دست اجرا توسط کمیته های اخلاق	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
				استاندارسازی دستورالعمل های اخلاق در پژوهش کشور	۳	ابلاغ راهنمای اخلاقی نحوه استفاده پژوهشی از داده های عمومی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ابلاغ راهنمای پژوهش بر سلول های بنیادی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ابلاغ راهنمای کار با حیوانات آزمایشگاهی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ابلاغ راهنماهای استانداردسازی آزمایشگاه های تحقیقاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						انتشار مجموعه دستورالعمل های اخلاق در پژوهش	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
			توسعه زیرساخت های موجود جهت مدیریت کمیته های اخلاق در پژوهش	۳	راه اندازی فاز ۲ سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۶۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					طراحی برنامه آموزشی آنلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					رسیدگی به تخلفات پژوهشی	۵	رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده به کمیته ملی اخلاق در پژوهش	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					ابلاغ شیوه نامه نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓			
					پایش عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
			استاندارسازی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی	۵	رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده به کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
					استاندارسازی مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (بر اساس چک لیستهای مربوطه)@	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					ثبت شناسنامه مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در سامانه ملی اخلاق در پژوهش	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
					تشکیل زیر کمیته های اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
			راه اندازی فاز ثبت نام (Enrollment) در کپورت کارمندان	۶	برگزاری کارگاه آموزشی فاز ثبت نام (مقدماتی و پیشرفته) و شروع ثبت نام	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش نسبت پژوهش های بین المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش های سلامت (براساس شاخصی Int. Collaboration در گزارش سالیانه SCImage (۱۹٪ در ۲۰۱۸)	۹	برقراری تعامل با محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم و غیر ایرانی	۷۰	پیش نویس گزارش فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۶	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						گزارش نهایی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۶	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						ارایه برنامه های دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۷	۲۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						گزارش دستاوردهای دانشگاه های علوم پزشکی در حیطه بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال ۹۷	۳۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
			اجرای برنامه مشترک با مرکز کاکرین ایران (Cochrane Iran)		۳۰	اجرای پروژه ترجمه مقالات مروری کاکرین (۱۰۰۰ خلاصه مقاله)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ترجمه و انتشار یادکست های کاکرین به زبان فارسی (حداقل ۵ مورد)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کارگاه منطقه ای How to read a systematic review	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						به روزرسانی سایت iran.cochrane.org	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						به روزرسانی سایت cochrane.ir	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						راه اندازی وبسایت testing treatment با محتوای فارسی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						درج لینک به کتابخانه مرکز کاکرین ایران در وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده در PubMed - ISI web of , Scopus science	۹	افزایش مشاهده پذیری (Visibility) مجلات دانشگاه در سامانه های ثانویه مانند DOAJ و Google Scholar	۹۰	۴	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه اول)	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
					۲	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه دوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
					۲	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه سوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
					۱۰	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن ها برای دانشگاه های واجد مجله (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
					۱۰	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
					۵	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
					۲	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه سوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
					۵	تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده در PubMed - ISI web of و Scopus science	۹	افزایش مشاهده پذیری (Visibility) مجلات دانشگاه در سامانه‌های ثانویه مانند DOAJ و Google Scholar	۹۰	درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						درج، بکارگیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓	✓
						تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاهها (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاهها (سه ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓	✓
						تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاهها (سه ماهه سوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاهها (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
			۱۰	توانمندسازی اعضای هیأت تحریریه و داوران مجلات پزشکی	۲۰	برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی سردبیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	✓		
						برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی داوران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی مدیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
		توسعه و تکمیل ۱۰ آزمایشگاه تحقیقات جامع موجود و راه‌اندازی و تکمیل ۱۰ آزمایشگاه تحقیقات جامع جدید	۹	توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات علوم پزشکی	۱۰۰	کمک مالی به شبکه آزمایشگاه‌های جامع در دانشگاه‌های تپ یک	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش بهره‌برداری از آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع موجود	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های تپ ۲ و ۳	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاه‌ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات جدید	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش کمک مالی به آزمایشگاه‌های جدید التأسيس	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش کمک مالی ویژه جهت راه‌اندازی دستگاه‌های جدید	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						ارایه گزارش ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات دانشگاه‌ها (طرح‌های مصوب از محل اعتبار یک درصد)	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی	۹	ارایه گزانت‌های تحقیقاتی در راستای حمایت از طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی فردمحور	۶۰	داوری علمی (peer- review) طرح‌های کامل	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	
						کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	✓	
						کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	✓	
						ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	✓	
						انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	✓	
						فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناوریانه فرادانشگاهی (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre – proposal)	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre – proposal)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	✓	
						انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						داوری علمی (peer- review) طرح‌های کامل	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	
						کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	✓	
						کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	✓	
						ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	✓	
						انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	✓	
						فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناوریانه فرادانشگاهی (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre – proposal)	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre – proposal)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری

حوزه تحقیقات و فناوری																	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	نوع			
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی	۹	ارایه گرانت‌های تحقیقاتی در راستای حمایت از طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی فردمحور	۶۰	انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓					
						ارایه گزارش طرح‌های مصوب دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۵ از محل اعتبار یک درصد	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓				
						راه‌اندازی یا گزارش از برنامه‌های ثبت بیماری یا پیامدهای سلامت در دانشگاه	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓			
						حمایت از راه‌اندازی برنامه های ثبت بیماری و پیامدهای سلامت یا تحقیقات مرتبط با ثبت بیماری و پیامدهای سلامت در دانشگاه (گزارش شش ماهه دوم)	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓			
						تشکیل کارگروه سیاستگذاری برنامه‌های ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت در دانشگاه	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
						برگزاری کارگاه‌های ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت در دانشگاه یا با همکاری سایر دانشگاه ها	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓				
						برگزاری همایش ملی ثبت بیماری‌ها	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓			
						ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه‌های ثبت	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
						ارایه گزارش برنامه‌های ثبت (طرح‌های مصوب از محل اعتبار یک درصد)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓					
	افزایش تحقیقات دانشجویی غیرپایان‌نامه‌ای (منجر به چاپ مقاله نمایه شده در ISI: WOS	۹	توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات دانشجویی	۱۰۰	ارزیابی نحوه برگزاری بیستمین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓					
					بازدید از دانشگاه میزبان ۲۱مین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓						
					بازنگری دستورالعمل "امتیازدهی دانشجوی پژوهشگر بند ک استعداد درخشان"	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓						
					بازنگری "بین‌نامه کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی"	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓						
					انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه اول	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓				
					انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه دوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓				
					انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓				
					انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه چهارم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓				
					روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه اول	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓						
					روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه دوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓						
					روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه سوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓						
					روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه چهارم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓					
									روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه اول	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		✓
									روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه دوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		✓

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تحقیقات دانشجویی غیرپایان‌نامه‌ای (منجر به چاپ مقاله نمایه شده در ISI- WOS	۹	توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات دانشجویی	۱۰۰	برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر دانشجویی دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های دفتر کشوری	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تهیه گزارش عملکرد سالانه دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه اول	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه دوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه سوم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها سه ماهه چهارم	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه‌های همکار منطقه‌ای دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						راه‌اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاه‌ها	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی سالانه معاونت تحقیقات	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی	۴	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاهی (۵ مورد)	۹	راه‌اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاهی (۵ مورد)	۲۰	دریافت درخواست راه اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی از معاونت پژوهشی دانشگاهها	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						اعلام شرایط راه اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و بیمارستان	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد به دانشگاه در جهت اصلاح یا تکمیل	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازخورد نهایی در خصوص موافقت/ عدم موافقت با را راه اندازی واحد	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						دریافت درخواست راه اندازی واحد در بیمارستانهای آموزشی درمانی از معاونت پژوهشی دانشگاهها	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
					۱۰	اعلام شرایط راه اندازی واحد بر اساس سابقه و پتانسیل دانشگاه و بیمارستان	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از دانشگاه و با خورد به دانشگاه در جهت اصلاح یا تکمیل	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازخورد نهایی در خصوص موافقت/ عدم موافقت با را راه اندازی واحد	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۱۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ابلاغ دستورالعمل ارزیابی واحدها به معاونتهای پژوهشی دانشگاه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۹	ارزیابی و حمایت از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۵۵	تکمیل فرم ارزیابی واحدها و ارسال مستندات به ستاد	۳۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		✓
						گزارش نظارت و ارزشیابی سالانه واحدها (۷۲ واحد)	۴۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						پیشنهاد کمک مالی به واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دارای مجوز در بیمارستان‌ها	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						انتخاب و تقدیر از واحدهای برتر بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				روزآمد سازی و تکمیل وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی	۱۵	روزآمد سازی و تکمیل وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی شش ماهه اول	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						روزآمد سازی و تکمیل وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی شش ماهه دوم	۵۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقیقات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
	۱۰	افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی	۱۰	تأمین منابع الکترونیک اطلاعات علمی و ایجاد دسترسی برای دانشگاهها- انجمنها و مؤسسات تابعه	۵	ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطلاعاتی الکترونیکی علمی و پژوهشی (حداقل ۱۲ مجموعه)	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای دانشگاهها و مؤسسات تابعه	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاهها از منابع اطلاعاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						اطلاع رسانی به دانشگاهها در مورد منابع الکترونیک در دسترس به کاربران	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ارزیابی خرید منابع اطلاعاتی الکترونیک جدید	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				طراحی- استقرار و به روزرسانی محتوای بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور	۲۵	تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی(سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور(سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور(سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						به روزرسانی و اصلاح اطلاعات بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور(سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				تدوین و بارگزاری راهنمای عمومی استفاده از سامانه علم سنجی	۱۰	تدوین و بارگزاری راهنمای عمومی استفاده از سامانه علم سنجی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تدوین و بارگزاری راهنمای تخصصی(کارشناسان) استفاده از سامانه علم سنجی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تدوین و بارگزاری راهنمای عمومی استفاده از سامانه منبع یاب	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی	۱۰	طراحی- استقرار و به روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور	۲۵	به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور(سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				ارزشیابی و ارتقاء کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۱۵	به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه سوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های بیمارستان های آموزشی (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل وسایت کتابخانه های دانشکده ای (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه(شش ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه(شش ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه(شش ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه(شش ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تدوین و ابلاغ شیوه نامه کشوری ورود اطلاعات پایان نامه های دانشگاه ها	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
				ارزشیابی کیفی و به روز رسانی اطلاعات وب سایت‌های معاونت تحقیقات و فناوری کشور	۱۳	به روز رسانی اطلاعات و وسایط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه سوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓

حوزه تحقیقات و فناوری														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی	۱۰	ارزشیابی کیفی و به روز رسانی اطلاعات وب سایت‌های معاونت تحقیقات و فناوری کشور	۱۳	طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه چهارم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						به روزرسانی و تکمیل وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (سه ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						طراحی، به روزرسانی و تکمیل وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه (سه ماهه سوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
			ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات علوم پزشکی کشور	حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه اطلاع رسانی پزشکی	۲	ماموریت مداری از طریق انجام ماموریت منطقه آمایشی تعیین شده از طرف مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۰۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						بررسی و نظارت بر اطلاعات سامانه ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						بازنگری، بروزرسانی و بازگزاری راهنمای کاربردی عمومی و اختصاصی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (سامانه مداد)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓
						درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						استعلام کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						استعلام کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						بررسی و پاسخگویی به اطلاعات کتب استعلام شده در بانک اطلاعاتی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						درج و تکمیل اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه اول)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						درج و تکمیل اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه دوم)	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور(سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						راه اندازی، تکمیل و توسعه اطلاعات وب سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
			ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور	۲۵	ویرایش و بارگزاری اطلاعات مربوط به مقالات PubMed در بانک اطلاعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول)	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓		

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعات علمی و پژوهشی	۱۰	ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور	۲۵	ویرایش و بارگزاری اطلاعات مربوط به مقالات PubMed در بانک اطلاعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم)	۳	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						تدوین، روزآمدسازی و بارگزاری راهنمای شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						به روز رسانی و تکمیل مستمر صد در صد فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						درج و روزآمدسازی و تکمیل صد درصد اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه اول)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه دوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه سوم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های حذف و جابجایی در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی (سه ماهه چهارم)	۵	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۵۰	افزایش دسترسی به منابع و پایگاه‌های اطلاعات علمی و پژوهشی	۱۰	ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور	۲۵	تکمیل و روزآمدسازی اطلاعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، گروه و بیمارستان ها در سامانه علم سنجی (شش ماهه اول)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تکمیل و روزآمدسازی اطلاعات دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، گروه و بیمارستان ها در سامانه علم سنجی (شش ماهه دوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						راه اندازی، تکمیل اطلاعات و توسعه وب سایت واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						راه اندازی، تکمیل اطلاعات و توسعه وب سایت واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم)	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تکمیل و به روز رسانی اطلاعات و رسیدگی و پاسخگویی به کاربران و ارائه بازخورد لازم در سامانه مجلات نامعتبر و جعلی	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						بررسی، ویرایش و روزآمدسازی محتوای وب سایت گروه علم سنجی و انتشارات مرکز توسعه	۲	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
				برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های توانمندسازی مدیران و کارشناسان	۵	برگزاری کارگاه آموزشی منطقه‌ای محوله مطابق راهنمای برنامه عملیاتی	۲۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری همایش ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری مراسم گرامیداشت هفته کتاب و روز کتابدار در دانشگاه ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو در بانک‌های اطلاعاتی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطلاعات بالینی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری همایش ملی علم سنجی برای کارشناسان علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری همایش ملی روسای ادارات و کارشناسان ترجمان دانش دانشگاه‌ها	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی کتابداران برای ارتقای کیفیت عملکرد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری همایش ملی برای کارشناسان انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی	۱۰	طبق دستورالعمل برنامه عملیاتی	مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	

فصل ششم

حوزه فرهنگی و دانشجویی

حوزه فرهنگی و دانشجویی																		
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	بازرسی				
تامین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش پوشش- ساخت- توسعه و تعمیر و بازسازی خوابگاه های دانشجویی	۶	احداث خوابگاه های ملکی جدید	۶۰	تدوین گزارش میزان پیشرفت شش ماهه اول پروژه های خوابگاه استاندارد در دست احداث	۵۰	تکمیل فرم ها بر اساس فرمت ارسالی به شماره نامه ۶۰۳/۸۸۸ مورخ ۹۷/۴/۶	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓				
						تدوین گزارش میزان پیشرفت شش ماهه دوم پروژه های خوابگاه استاندارد در دست احداث	۵۰	تکمیل فرم بر اساس فرمت ارسالی به شماره نامه ۶۰۳/۸۸۸ مورخ ۹۷/۴/۶	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓				
					برگزاری جلسات ایمنی خوابگاه های دانشجویی	۱۰	تشکیل جلسه شش‌ماهه اول کمیته ایمن سازی اماکن دانشجویی بر اساس آیین نامه	۵۰	صورتجلسه همراه با امضاء حاضرین یا صورتجلسات ستاد مدیریت بحران در حوادث مرتبط با خوابگاههای دانشجویی و چک لیست ایمنی خوابگاهها همرا با امضا بار گزاری گردد	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓			
							تشکیل جلسه شش‌ماهه دوم کمیته ایمن سازی اماکن دانشجویی بر اساس آیین نامه	۵۰	صورتجلسه همراه با امضاء حاضرین یا صورتجلسات ستاد مدیریت بحران در حوادث مرتبط با خوابگاههای دانشجویی و چک لیست ایمنی خوابگاهها همراه با امضا بار گزاری گردد	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓			
				فعالیت‌های حمایتی در حوزه نماز	۳۰	حمایت از ایجاد و بهسازی مساجد و نمازخانه‌ها	۵۰	حداکثر ۲ قطعه عکس از مساجد و نمازخانه‌های حمایت شده + تکمیل فرم شماره (۸) و ارائه آن در قالب فایل WORD (رانه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓				
						حمایت از تجهیز مساجد و نمازخانه‌ها	۵۰	قطعه عکس از مساجد و نمازخانه‌های حمایت شده ۲	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓				
				افزایش پوشش غربالگری و برنامه های پیشگیرانه در سلامت روان	۶۰	پایش سلامت روان و پیشرفت تحصیلی و اجرای طرح سیمای زندگی و شیوع شناسی مصرف مواد در دانشجویان	۶۰	پایش سلامت روان و پیشرفت تحصیلی و اجرای طرح سیمای زندگی و شیوع شناسی مصرف مواد در دانشجویان	۵	ابلاغ پرسشنامه سیمای زندگی به دانشگاه های علوم پزشکی	۵	نامه ابلاغ اجرای طرح به دانشگاه ها	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓		
										اجرای طرح سیمای زندگی در دانشگاه ها	۱۰	گزارش وضعیت اجرای طرح در دانشگاه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓	
										تجزیه و تحلیل داده های اجرای طرح سیمای زندگی	۱۰	گزارش اولیه وضعیت سلامت روان	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓		
										ابلاغ پرسشنامه شیوع شناسی مصرف مواد به دانشگاه های علوم پزشکی	۵	نامه ابلاغ اجرای طرح به دانشگاه ها	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
اجرای طرح شیوع شناسی مصرف مواد در دانشگاه ها	۱۰	گزارش وضعیت اجرای طرح در دانشگاه	اداره کل دانشجویی							۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓					
تجزیه و تحلیل داده های اجرای طرح شیوع شناسی مصرف مواد در دانشگاه ها	۱۰	گزارش اولیه وضعیت سلامت روان	اداره کل دانشجویی							۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓						
تهیه ابزار جهت پایش سلامت روان و ابلاغ به دانشگاه های پایلوت	۵	نامه ابلاغ اجرای طرح به دانشگاه ها	اداره کل دانشجویی							۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓						
اجرای طرح پایش سلامت روان در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش تعداد دانشجویان پایش شده / تعداد دانشجویان بالای نقطه و کمترین نقطه برش	اداره کل دانشجویی							۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓					
تجزیه و تحلیل داده های اجرای پایلوت پایش سلامت روان	۵	گزارش اولیه وضعیت سلامت روان	اداره کل دانشجویی							۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓						
گزارش پاش سلامت روان دانشجویان دانشگاه‌اندکده علوم پزشکی- فاز ۱	۱۰	براساس فرم گزارش فاز ۱- ارسالی	اداره کل دانشجویی							۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓					
گزارش وضعیت دانشجویان شناسایی شده براساس پاش سلامت روان د- فاز ۲	۱۰	براساس فرم گزارش فاز ۲- ارسالی	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓											
گزارش پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌اندکده	۱۰	براساس فرم گزارش پیشرفت تحصیلی- ارسالی	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓											

حوزه فرهنگی و دانشجویی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش پوشش غربالگری و برنامه های پیشگیرانه در سلامت روان	۶	تشکیل کمیته و شوراهای سلامت روان	۴۰	تشکیل شورای تأمین بهداشت روانی در دانشگاه-شش ماهه اول	۱۰	تصویر ابلاغ اعضای شورای تأمین بهداشت روان در دانشگاه و صورتجلسات شش ماهه اول	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						تشکیل شورای تأمین بهداشت روانی در دانشگاه-شش ماهه دوم	۱۰	صورتجلسات شش ماهه دوم	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵		✓
						برگزاری شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه- شش ماهه اول	۱۰	صورتجلسات شش ماهه اول	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						شرکت در شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه	۱۰	نامه معرفی رئیس جهت شرکت در شورای منطقه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						برگزاری شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه- شش ماهه دوم	۱۰	گزارش صورتجلسات شش ماهه دوم- توسط رئیس منطقه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	
						شرکت در شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق دهگانه	۱۰	نامه معرفی رئیس جهت شرکت در شورای منطقه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
						تشکیل کمیته روانشناختی و پیشرفت افت تحصیلی- شش ماهه اول	۱۰	تصویر احکام اعضای کمیته روانشناختی و پیشرفت تحصیلی بصورت مجزا و صورتجلسات برگزار شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تشکیل کمیته روانشناختی و پیشرفت افت تحصیلی- شش ماهه دوم	۱۰	صورتجلسات برگزار شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
						تشکیل کمیته پیشگیری از مصرف مواد در معاونت- شش ماهه اول	۱۰	تصویر ابلاغ اعضای کمیته پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه و صورتجلسات شش ماهه اول	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تشکیل کمیته پیشگیری از مصرف مواد در معاونت- شش ماهه دوم	۱۰	گزارش صورتجلسات شش ماهه دوم	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
	۱۵	افزایش سرانه آموزشهای فرهنگی دانشگاهیان(اساتید و دانشجویان)	۱۵	نشست دبیران و کارشناسان انجمن‌های علمی دانشجویی و برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی کشوری	۱۰	برگزاری نشست سراسری دبیران انجمن های علمی دانشجویی و برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی کشوری	۲۰	گزارش برگزاری	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری نشست سراسری دبیران انجمن های علمی دانشجویی	۲۰	گزارش برگزاری	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	
						گزارش اعزام دانشجویان به کلیه نشست‌های مرتبط با اداره انجمن های علمی دانشجویی (شش‌ماهه اول سال)	۳۰	لیست اسامی اعزام شدگان (برنامه‌های شش ماهه اول)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						گزارش اعزام دانشجویان به کلیه نشست‌های مرتبط با اداره انجمن های علمی دانشجویی (شش‌ماهه دوم سال)	۳۰	لیست اسامی اعزام شدگان (برنامه‌های شش ماهه دوم)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
				نشست دبیران و نمایندگان دبیران و کارشناسان کانونهای فرهنگی درسال	۱۰	اعزام دانشجویان به نشست (شش‌ماهه اول سال)	۲۵	نامه اعزام	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						اعزام دانشجویان به نشست (شش‌ماهه دوم سال)	۲۵	نامه اعزام	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
						برگزاری نشست دبیران کانون های فرهنگی	۲۵	خبر مفدا- لیست حضور غیاب شرکت کنندگان	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
	۱۰	برگزاری کلاس های آموزش تخصصی در حوزه انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود				گزارش برگزاری کلاس توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود ورودی مهرماه	۵۰	دانشگاه باید محتوای تدریس شامل:(اهداف کلی و جزئی، سرفصل ها و موضوع درس) و صورتجلسات کلاس های آموزشی به تفکیک هر دانشکده حاوی: تاریخ برگزاری، نام و امضای افراد شرکت کننده و با تایید مسئول آموزش دانشکده ارسال نماید.	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓

حوزه فرهنگی و دانشجویی																	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی				
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش سرانه آموزشهای فرهنگی دانشگاهیان(اساتید و دانشجویان)	۱۵	برگزاری کلاس های آموزش تخصصی در حوزه انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود	۱۰	گزارش برگزاری کلاس توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود و ورودی شهریور ماه	۵۰	دانشگاه باید محتوای تدریس شامل:(اهداف کلی و جزئی، سرفصل ها و موضوع درس) و صورتجلسات کلاس های آموزشی به تفکیک هر دانشکده حاوی: تاریخ برگزاری، نام و امضای افراد شرکت کننده و با تایید مسئول آموزش دانشکده را ارسال نماید.	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓				
				دوره آموزشی فعالان کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی و کانون های مذهبی و هیات ها	معرفی فعالان کانونهای قرآن و عترت (طبق شیوه نامه) به مرکز قرآن و عترت(ع)	۱۰	معرفی فعالان کانونهای مذهبی و هیات ها (طبق شیوه نامه) به مرکز قرآن و عترت(ع)	۵۰	نامه اعلام اسامی اعضای کانون های قرآن و عترت (نامه معرفی ۱۰۰ امتیاز)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓			
					برگزاری دوره های آموزش قرآن کریم ویژه دانشجویان	۱۰	گزارش اجرای دوره ها در فصل بهار(حضور، مجازی یا نیمه حضوری)	۵۰	گزارش مکتوب و مصور	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓			
					دوره ارتقاء دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور(حوزه حفظ و قرأت قرآن)	گزارش اجرای دوره ها در فصل پاییز(حضور، مجازی یا نیمه حضوری)	۵۰	معرفی دانشجویان حائز شرایط به مرکز قرآن و عترت(ع)	۱۵	نامه معرفی نفرات حائز شرایط به مرکز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
				فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر		برگزاری دوره، ارائه تکالیف به شرکت کنندگان و برگزاری آزمون ها	۵۰	ارسال فایل تلاوت شرکت کنندگان و برگه های آزمون به مرکز قرآن	۲۰	مستندات مربوطه	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓			
						صدور کارنامه برای شرکت کنندگان در آزمون	۱۵	نام و مستندات	۲۰	نمونه کارنامه صادره	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
					فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر	۱۰	دوره‌های آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در چهار سطح شامل: مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان	۸۰	یک قطعه عکس از کلاس به گونه ای که عنوان دوره، استاد و متعلمین مشخص باشد + تکمیل فرم شماره (۴) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	۲۰	فایل مقاله پژوهشی در قالب PDF (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓	
				تهیه و تدوین مقاله پژوهشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر			۲۰	فایل مقاله پژوهشی در قالب PDF (ارائه گزارش در پایان سال)	۲۰	فایل مقاله پژوهشی در قالب PDF (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓		
				دوره‌های آموزشی نماز در چهار سطح شامل: مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان			۸۰	یک قطعه عکس از کلاس به گونه ای که عنوان دوره، استاد و متعلمین مشخص باشد + تکمیل فرم شماره (۴) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	۲۰	فایل مقاله پژوهشی در قالب PDF (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓		
				کارگاه های آموزش عمومی فعالین نشریات دانشجویی (۲ کارگاه در طول سال)	۵	گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی نشریات ترم دوم سال ۹۶-۹۷	۵۰	تکمیل فرم فرابر	۵۰	تکمیل فرم فرابر	۵۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
								تکمیل فرم فرابر	۵۰	تکمیل فرم فرابر	۵۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
								برگزاری دوره آموزش تخصصی نشریات(هر سال تحصیلی یک جلسه)	۵	گزارش برگزاری دوره	۱۰۰	در صورت منطقه ای بودن دانشگاه میزبان تکمیل فرم فرابر -> خبر فراخوان و اجرا مفدا- عکس در قسمت مستندات فرابر بارگذاری شود. سایر دانشگاه ها اسامی شرکت کنندگان و فراخوان و اطلاع رسانی برنامه- در صورت دانشگاهی بودن فرم تکمیل فرابر برای کلیه دانشگاه ها	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓

حوزه فرهنگی و دانشجویی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش سرانه آموزشهای فرهنگی دانشگاهیان(استاد و دانشجویان)	۱۵	برگزاری ورکدههایی همتایاران سلامت روان	۱۰	برگزاری نشست	۵۰	گزارش برگزاری	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						شرکت در ورکدههایی همتایاران	۵۰	نامه معرفی همتایاران	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
	افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی	۵۰	تشکیل واحدهای شورای صنفی	۱۱	برگزاری جلسه رئیس دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان در فصل بهار	۶	ارسال صورتحلله به همراه امضاء حاضرین	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
					جلسه رئیس دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان در فصل پاییز	۷	ارسال صورتحلله به همراه امضاء حاضرین(صورتحلله ۷۰ امضا ۳۰ امتیاز)	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
					جلسه رئیس دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان در فصل زمستان	۷	ارسال صورتحلله به همراه امضاء حاضرین(صورتحلله ۷۰امضا ۳۰ امتیاز)	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
					برگزاری جلسات ماهانه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان	۲۰	گزارش جلسات	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان، در دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی(به تعداد دانشکده ها و خوابگاه ها)	۲۰	تکمیل و ارسال فرم اسامی دبیران و اعضای شورای صنفی طبق فرمت ابلاغی وزارت	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
					برگزاری اولین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی دانشجویان	۱۰	گزارش برگزاری نشست	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
					برگزاری دومین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی دانشجویان	۱۰	ارسال گزارش برگزاری نشست	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
					اعزام دانشجویان به اولین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی دانشجویان	۵	معرفی نامه دانشگاه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
					اعزام دانشجویان به دومین نشست دبیران شورای صنفی مرکزی دانشجویان	۵	معرفی نامه دانشگاه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	
					برگزاری کنگره علمی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه/دانشکده	۱۰	گزارش برگزاری کنگره	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
					ابلاغ بخشنامه برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها	۳	نامه ارسال بخشنامه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓		
					برگزاری مانور مقابله با آسیب های ناشی از زلزله احتمالی ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی(شناخت نقاط امن، برگزاری مانور و ...)	۳۰	ارسال گزارش بر اساس فرمت ارسالی وزارت به همراه عکس	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	
					تدوین گزارش برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی	۳۰	ارسال گزارش مطابق با فرمت ارسالی	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
	ورکدههایی مدیران دانشجویی	۵		نشست شش‌ماهه اول دبیران مناطق ۱۰ گانه با مدیران دانشجویی دانشگاه/ دانشکده‌های تحت پوشش آن منطقه	۲۰	گزارش نشست	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓			
				نشست شش‌ماهه دوم دبیران مناطق ۱۰ گانه با مدیران دانشجویی دانشگاه/ دانشکده‌های تحت پوشش آن منطقه	۲۰	گزارش نشست	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓		
				نشست شش‌ماهه اول دبیران مناطق ۱۰ گانه با مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت	۲۰	گزارش نشست	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓			
				نشست شش‌ماهه دوم دبیران مناطق ۱۰ گانه با مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت	۲۰	گزارش نشست	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓			
				ورکدههایی سالانه مدیران دانشجویی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت	۲۰	گزارش نشست	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓		
	برگزاری همایش فصل نو فصل نشاط علمی	۱	گزارش برگزاری همایش فصل نو فصل نشاط علمی	۱۰۰	ارسال گزارش مطابق با فرمت ارسالی و اشتراک گذاری شده در دانش فعالیت	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓			

حوزه فرهنگی و دانشجویی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی	۵۰	تشکیل جلسات شورای فرهنگی دانشگاه طبق آئین نامه	۲	گزارش برگزاری ماهیانه جلسات شورای فرهنگی در دانشگاه- شش ماهه اول - حداقل ۵ جلسه	۵۰	صورت جلسه فرابر- صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا حاضرین جلسه باشد	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						گزارش برگزاری ماهیانه جلسات شورای فرهنگی در دانشگاه شش ماهه دوم حداقل ۵ جلسه	۵۰	صورت جلسه فرابر- صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا حاضرین جلسه باشد	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓
				اجرائی نمودن تقویم فرهنگی دانشگاه ها	۲	ارسال گزارش مناسبتهای ملی و مذهبی شش ماهه اول طبق تقویم مصوب دانشگاه (حداقل ۵ برنامه طبق مناسبتهای تقویمی)	۳۵	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						ارسال گزارش مناسبتهای ملی و مذهبی شش ماهه دوم طبق تقویم مصوب دانشگاه(حداقل ۱۰ برنامه طبق مناسبتهای تقویمی)	۶۵	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓
				برنامه های حمایتی از کانون های فرهنگی دانشجویی(اندیشه- ادبی- هنرهای نمایشی- تجسمی و ...)	۳	تکمیل اطلاعات کانون ها و اعضا کانون	۲۰	تکمیل فرم فرابر مشخصات کانون ها- تکمیل فرم مشخصات اعضا کانون- آخرین صورتجلسه انتخابات شورای مرکزی- مجوز تاسیس کانون از شورای فرهنگی (کانون های تاسیس در سال های قبل که مجوز موجود نیست از شورای فرهنگی مصوبه گرفته شود و به هیات موسس ابلاغ شود)- اساسنامه کامل	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه اول به ازای هر کانون یک فعالیت	۳۵	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه دوم به ازای هر کانون حداقل یک فعالیت	۴۵	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓
				نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی طبق آئین نامه	۳	گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت دانشگاه در سه ماهه اول(حداقل یک جلسه)	۳۰	تصویر صورتجلسه(صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا باشند. حضور و امضای عضو دانشجویی مورد تاکید است)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت دانشگاه در سه ماهه سوم(حداقل یک جلسه)	۳۵	تصویر صورتجلسه(صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا باشند. حضور و امضای عضو دانشجویی مورد تاکید است)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت دانشگاه در سه ماهه چهارم(حداقل یک جلسه)	۳۵	تصویر صورتجلسه(صورتجلسات می بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا باشند. حضور و امضای عضو دانشجویی مورد تاکید است)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓
				ایجاد بانک اطلاعاتی انجمن های علمی دانشجویی	۲	ثبت و بروزرسانی اطلاعات اداره انجمن های علمی (مشخصات انجمن های علمی دانشجویی و اعضای فعال) شش ماهه دوم	۱۰۰	تکمیل و ارسال فرم اکسل (بارگذاری شده در اشتراک گذاری دانش فعالیت)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
				اصلاح آیین نامه ها و شیوه نامه های ادارات مشاوره و ایجاد بانک اطلاعاتی ادارات مشاوره دانشگاه ها	۴	بروز رسانی اطلاعات و فرم های سامانه سیناسای مشاوره (فرابر) - شش ماهه اول	۲۵	تکمیل فرم بروزرسانی ارسالی- شش ماهه اول	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						بروز رسانی اطلاعات و فرم های سامانه سیناسای مشاوره (فرابر)- شش ماهه دوم	۲۵	تکمیل فرم بروزرسانی ارسالی- شش ماهه دوم	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓
						گردآوری نقطه نظرات ادارات مشاوره دانشگاه ها در خصوص آیین نامه و شیوه نامه ها	۲۵	این نامه و شیوه نامه اصلاح شده توسط اداره مشاوره دانشگاه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓
						جمع بندی نظرات و اصلاح آیین نامه و شیوه نامه ها	۲۵	تکمیل فرم بروزرسانی ارسالی- شش ماهه دوم	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	✓	
				برگزاری محافل انس با قرآن کریم	۲	ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸	۵۰	تهیه گزارش (فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه توالیح، حق الزحمه پرداختی، شماره تماس)، ۶۰ امتیاز عکس مشخص برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بتر ۴۰ امتیاز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓

حوزه فرهنگی و دانشجویی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی	۵۰	برگزاری محافل انس با قرآن کریم	۲	ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸	۵۰	تهیه گزارش (فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه تواشیح، حق الزحمه پرداختی، شماره تماس) ۶۰ امتیاز عکس مشخص برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بنر ۴۰ امتیاز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
				رتبه بندی و پایش عملکرد شوراهای انضباطی دانشگاه ها	۲	تدوین و ابلاغ کارنامه عملکرد هر دانشگاه و شاخص های ارزیابی	۸۰	شورای مرکزی در پایان ارزیابی، موظف به ارائه کارنامه عملکرد شوراهای رسیدگی به اعتراضها است.	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓
				برگزاری همایش سالانه دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی	۲	تهیه گزارش نهایی عملکرد شوراهای انضباطی توسط ستاد	۲۰	ارایه گزارش نهایی به مقام معاونت فرهنگی دانشجویی است.	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری همایش و تقدیر از دانشگا ههای برتر	۵۰	انعکاس اخبار مربوطه	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						شرکت دانشگاه ها در همایش	۵۰	لیست حضور و غیاب بارگذاری شده توسط شورای مرکزی انضباطی	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
				تشکیل گروه ناظر بر فعالیتهای کانون های فرهنگی	۲	ارسال گزارش شش ماهه اول گروه ناظر بر فعالیتهای کانون های فرهنگی	۵۰	تکمیل فرم فرابر - گزارش تشکیل جلسات	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ارسال گزارش شش ماهه دوم گروه ناظر بر فعالیتهای کانون های فرهنگی	۵۰	تکمیل فرم فرابر - گزارش تشکیل جلسات	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓
				برنامه های تبلیغی قرآن و عترت	۲	ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸	۲۵	تهیه گزارش (فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه تواشیح، حق الزحمه پرداختی، شماره تماس) ۶۰ امتیاز عکس مشخص برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بنر ۴۰ امتیاز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ارایه گزارش برگزاری محفل انس با قرآن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸	۲۵	ارائه گزارش جلسات جزء خوانی قرآن کریم ۵۰ درج نام قاریان به* ترتیب روزه* فرم حق الزحمه پرداختی ۵۰ امتیاز*عکس جلسات با درج تاریخ و مشخص بودن بنر جزء خوانی و شرکت کنندگان ۵۰ امتیاز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓
						ارائه گزارش برگزاری برنامه های قرآن در رمضان	۲۵	تهیه گزارش (فرم شامل نام حافظ، نام قاری، لیست گروه تواشیح، حق الزحمه پرداختی، شماره تماس) ۶۰ امتیاز عکس مشخص برای هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و بنر ۴۰ امتیاز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						ارائه گزارش برگزاری برنامه های بزرگداشت هفته «قرآن و عترت»	۲۵	تهیه گزارش (براساس تقویم روز شمار) ۶۰ امتیاز عکس مشخص برای هر برنامه ۲۰ امتیاز ، درج خبر ۲۰ امتیاز)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
		انتخابات کانون های مذهبی و هیات و کانون های قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی	۱			ارائه گزارش برگزاری انتخابات کانون های قرآن و عترت	۵۰	فراخوان انتخابات کانون ها ۲۰ امتیاز+ ارائه گزارش مکتوب و تصویری ۲۰ امتیاز+ صورتجلسه انتخابات اعضای شورای مرکزی ۳۰ امتیاز+تکمیل فرم ارسالی از طرف ستاد ۳۰ امتیاز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						ارائه گزارش برگزاری انتخابات کانون های مذهبی و هیات ها	۵۰	فراخوان انتخابات کانون ها ۲۰ امتیاز+ ارائه گزارش مکتوب و تصویری ۲۰ امتیاز+ صورتجلسه انتخابات اعضای شورای مرکزی ۳۰ امتیاز+تکمیل فرم ارسالی از طرف ستاد ۳۰ امتیاز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
	دوره دانشجو-معلم قرآن کریم		۲			معرفی دانشجویان حائز شرایط به مرکز قرآن و عترت(ع)	۱۵	نامه معرفی نفرت حائز شرایط به مرکز	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						برگزاری دوره به همراه برگزاری آزمون های پایانی و صدور کارنامه	۵۰	مستندات مربوطه	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						ارائه گزارش کارروزی(تدریس) قبولشدگان	۲۰	نامه و مستندات	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						صدور گواهینامه پایانی ویژه قبولشدگان و ارسال به دانشگاه ها	۱۵	نمونه گواهی صادره	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	

حوزه فرهنگی و دانشجویی														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	بازرسی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی	۵۰	اجرای برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای عالی انطباق	۵	گزارش تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی انطباق (هر سه ماه یک جلسه)	۳۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
						برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی اخلاقی حرفه ای(محور رعایت حریم خصوصی بیماران) برای دست اندرکاران خدمات بیمارستانی	۱۵	گزارش کارگاه	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
						گزارش عملکرد سالیانه از فعالیتهای خاص انطباق در دانشگاه ها (محور تحول در عملکرد انطباق در بیمارستان ها)	۲۵	گزارش عملکرد	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
						ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره ای بیمارستانها - شش ماهه اول	۱۵	ارسال فرم های تکمیل شده(فصل حقوق گیرنده خدمت)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره ای بیمارستانها - شش ماهه دوم	۱۵	ارسال فرم های تکمیل شده(فصل حقوق گیرنده خدمت)	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
						گزارش مکاتبات چهار ماه اول	۳۰	ارسال گزارش بر اساس شیوه نامه	نظارت و برنامه ریزی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	✓
				معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت متبوع	۳	گزارش مکاتبات چهار ماه دوم	۳۰	ارسال گزارش بر اساس شیوه نامه	نظارت و برنامه ریزی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	✓
						گزارش مکاتبات چهار ماه سوم	۴۰	ارسال گزارش بر اساس شیوه نامه	نظارت و برنامه ریزی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
						جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه اصلی(هر دو ماه یک جلسه)	۲۰	یک قطعه عکس از جلسات برگزار شده به گونه ای که عنوان جلسه و اعضای جلسه مشخص باشد + تصویر شش صورجلسه به صورت تجميع شده در قالب یک فایل RAR (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
				فعالیت‌های ستادهای در حوزه امر به معروف و نهی از منکر	۵	همایش دبیران و رابطین شوراهاى امر به معروف و نهی از منکر واحدهای تابعه دانشگاه	۱۵	یک قطعه عکس به گونه ای که عنوان همایش و هیئت رئیسه همایش و شرکت کنندگان در آن مشخص باشد + تکمیل فرم شماره (۱) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان فصل بهار)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						تهیه بانک جامع اطلاعاتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر	۱۵	تکمیل فرم شماره (۲) و ارائه آن در قالب فایل WORD	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						اجرای طرح‌های سه گانه ابلاغی ستاد کشوری شامل : حمایت از کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و ارائه خدمات معنوی	۱۵	یک قطعه عکس + تکمیل فرم شماره (۳) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
						نظارت و ارزیابی عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر واحدهای تابعه و انتخاب سه واحد برتر	۱۵	حداکثر ۲ قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده + تکمیل فرم شماره (۷) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
						توسعه گروههای طلایه‌داران (باورار معروف)	۱۰	تکمیل فرم شماره (۹) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
						اجرای برنامه ابتکاری بومی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر	۱۰	یک قطعه عکس + تکمیل فرم شماره (۳) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
						تهیه گزارش از برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت در تمامی رشتهها	۳۰	یک قطعه عکس + تکمیل فرم شماره (۳) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان فصل تابستان)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						تجلیل از فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر و مدیران قانون گرا و حافظان بیت المال	۴۰	یک قطعه عکس از مراسم برگزار شده + تکمیل فرم شماره (۵) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓

حوزه فرهنگی و دانشجویی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی	۵۰	فعالیت‌های تبلیغی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر	۲	تبلیغات و فضا سازی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر	۳۰	تصویر یک نمونه از بنرهای تبلیغاتی + تصویر یک نمونه از پوسترهای تبلیغاتی + تصویر یک نمونه از اخبار درج شده در خبرگزاری‌ها + ساخت کلیپ + تکمیل فرم شماره (۶) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
				فعالیت‌های ستاد دانشگاهی در حوزه نماز	۳	جلسات ستاد اقامه نماز در دانشگاه اصلی(هر دو ماه یک جلسه)	۲۰	یک قطعه عکس از جلسات برگزار شده به گونه ای که عنوان جلسه و اعضای جلسه مشخص باشد + تصویر شش صورتجلسه به صورت تجميع شده در قالب یک فایل RAR (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
						همایش دبیران ستادهای اقامه نماز واحدهای تابعه دانشگاه	۲۰	یک قطعه عکس به گونه ای که عنوان همایش و هیئت رئیسه همایش و شرکت کنندگان در آن مشخص باشد + تکمیل فرم شماره (۱) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان فصل بهار)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
				حمایت از ایجاد، بهسازی و تجهیز مساجد و نمازخانه‌ها در دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه			۱۵	حداکثر ۲ قطعه عکس از مساجد و نمازخانه‌های حمایت شده + تکمیل فرم شماره (۸) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
						تهیه بانک جامع اطلاعاتی در حوزه نماز	۱۵	تکمیل فرم شماره (۲) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان فصل بهار)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						اجرای برنامه ابتکاری بومی در حوزه نماز	۱۵	یک قطعه عکس + تکمیل فرم شماره (۳) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
						نظارت و ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه و انتخاب سه واحد برتر	۱۵	حداکثر ۲ قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده + تکمیل فرم شماره (۷) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
				فعالیت‌های تبلیغی در حوزه نماز	۳	تهیه گزارش از برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت در رشته‌های مرتبط با موضوع نماز	۳۰	یک قطعه عکس + تکمیل فرم شماره (۳) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان فصل تابستان)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
						تبلیل از فعالان حوزه نماز	۴۰	یک قطعه عکس از مراسم برگزار شده + تکمیل فرم شماره (۵) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
						تبلیغات و فضا سازی در حوزه نماز	۳۰	تصویر یک نمونه از بنرهای تبلیغاتی + تصویر یک نمونه از پوسترهای تبلیغاتی + تصویر یک نمونه از اخبار درج شده در خبرگزاری‌ها + ساخت کلیپ + تکمیل فرم شماره (۶) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
				فعال سازی انجمن های ورزشی دانشجویی	۲	گزارش تشکیل تعداد انجمن های ورزش قهرمانی	۲۵	فراخوان عمومی به دانشجویان - بارگذاری درخواست هیات موسس - احکام صادره از مدیر تربیت بدنی برای هر انجمن	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						گزارش تشکیل تعداد انجمن های ورزش همگانی	۲۵	فراخوان عمومی به دانشجویان - بارگذاری درخواست هیات موسس - احکام صادره از مدیر تربیت بدنی برای هر انجمن	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						گزارش عملکرد انجمن های ورزشی قهرمانی	۲۵	صورتجلسه تشکیل مجامع انجمن- صورتجلسه تشکیل شورای مرکزی صورتجلسه تشکیل مجامع انجمن- صورتجلسه تشکیل شورای مرکزی انجمن- صورتجلسه تشکیل شورای نظارت انجمن	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
						گزارش عملکرد انجمن های ورزشی همگانی	۲۵	صورتجلسه تشکیل مجامع انجمن- صورتجلسه تشکیل شورای مرکزی انجمن- صورتجلسه تشکیل شورای نظارت انجمن	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓

حوزه فرهنگی و دانشجویی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی	۵۰	برنامه ترویجی ورزش های قهرمانی	۳	برگزاری مسابقات ورزشی ورودی المپیاد	۲۰	مکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						شرکت در مسابقات ورودی المپیاد	۱۰	خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						برگزاری چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر	۳۰	مکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						شرکت دانشجویان در المپیادورزشی دانشجویان دختر	۲۰	خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						گزارش برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها	۱۰	مکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
						شرکت در مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها	۱۰	خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓
	۶۰	برنامه ترویجی ورزش های همگانی	۶۰	گزارش برگزاری ساعت نشاط و سلامت در دانشگاه ها و خوابگاهها و ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول	۵	فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
				گزارش برگزاری ساعت نشاط و سلامت در دانشگاه ها و خوابگاهها و ارائه گزارش عملکرد شش ماهه دوم	۵	فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓		
				برگزاری المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر	۲۰	مکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓			
				شرکت در المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر	۱۰	خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓		
				برگزاری جشنواره ورزشهای همگانی درون منطقه ای	۱۵	مکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		
				برگزاری فعالیت های ورزشی همگانی گروهی (کوهنوردی، دوچرخه سواری، قایقرانی و ...)	۵	فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓		
				جشنواره بازیهای بومی محلی درون منطقه ای	۵	فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		
				برگزاری المپیاد بازیهای فکری و رایانه ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور	۱۰	مکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓			
				برگزاری کاروان نشاط و سلامت در دانشگاه ها و ارائه گزارش شش ماهه اول	۵	فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
				برگزاری کاروان نشاط و سلامت در دانشگاه ها و ارائه گزارش شش ماهه دوم	۵	فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓		
				شرکت دانشگاهها درالمپیاد بازیهای فکری و رایانه ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور	۱۰	مکاتبات اداری، تعدادشرکت کنندگان، مقامهای کسب شده	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	✓		
	برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و خوابگاهی	۵	فراخوان، مکاتبات اداری، گزارش از فعالیت، عکس، بنر یا پوستر، خبر مفدا	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓					
	۲	برگزاری جلسات ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه ها		برگزاری جلسات و ارسال گزارش شش ماهه اول	۵۰	تکمیل فرم فرابر جلسات جهادی	ستاد مرکزی اردوهای جهادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
				برگزاری جلسات و ارسال گزارش شش ماهه دوم	۵۰	تکمیل فرم فرابر جلسات جهادی	ستاد مرکزی اردوهای جهادی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓		
۳	نظارت بر تشکل های اسلامی دانشجویی طبق آئین نامه		برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه سه ماهه اول - (پاسخگویی کتبی به درخواست های تشکل ها)(حداقل ۲ جلسه)	۳۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓			

حوزه فرهنگی و دانشجویی														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش مشارکت دانشگاهیان در فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی	۵۰	نظارت بر تشکیل های اسلامی دانشجویی طبق آئین نامه	۳	برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکیل های اسلامی دانشگاه سه ماهه سوم (پاسخگویی کتبی به درخواست های تشکل ها)(حداقل ۳ جلسه)	۴۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱			✓	
					۳۰	برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت بر تشکیل های اسلامی دانشگاه سه ماهه چهارم (پاسخگویی کتبی به درخواست های تشکل ها)(حداقل ۲ جلسه)	۳۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	
				نظارت بر نشریات دانشجویی طبق آئین نامه	۲	گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه ماهه اول	۳۰	تکمیل فرم فرابر - سه ماهه اول حداقل ۲ جلسه	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
						گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه ماهه سوم	۳۰	تکمیل فرم فرابر - سه ماهه سوم حداقل ۳ جلسه	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
						گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ناظر بر نشریات سه ماهه چهارم	۳۰	تکمیل فرم فرابر - سه ماهه چهارم حداقل ۲ جلسه	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	
						گزارش ابلاغ اعضای کمیته ناظر دانشگاه	۱۰	نامه ابلاغ حداقل ۷ ابلاغ بازگذاری شود	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	
			برگزاری کرسی های آزاد اندیشی	۳	بازگذاری کلیه مستندات مربوط به کرسی های برگزار شده در سه ماهه اول(حداقل یک کرسی)	۳۰	فرم شماره ۳- عکس ها و پوسترها	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓		
					بازگذاری کلیه مستندات مربوط به کرسی های برگزار شده در سه ماهه سوم(حداقل یک کرسی)	۳۵	فرم شماره ۳- عکس ها و پوسترها	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓		
					بازگذاری کلیه مستندات مربوط به کرسی های برگزار شده در سه ماهه چهارم(حداقل یک کرسی)	۳۵	فرم شماره ۳- عکس ها و پوسترها	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓		
					ایجاد بانک اطلاعاتی نشریات دانشگاهی	۲	ثبت و به روز رسانی اطلاعات نشریات و اعضاء فعال در سامانه فرابر	تکمیل فرم مشخصات نشریات و اعضاءرئیس مدیر مسئول صاحب امتیاز در فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	
			فعالیت‌های نظارتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر	۲	معروف و نهی از منکر		نظارت بر عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر واحدهای تابعه	۵۰	حداکثر ۲ قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده + تکمیل فرم شماره (۷) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
							ارزیابی عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر واحدهای تابعه و انتخاب سه واحد برتر	۵۰	تکمیل و ارسال فرم شماره ۷	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
				۲	برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه	۱۰۰	گزارش برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه	گزارش انتخابات و اعلام اسامی منتخبین	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	
				۱	بروز رسانی بانک اطلاعاتی تشکل های اسلامی	۱۰۰	ثبت و به روز رسانی اطلاعات تشکل ها و اعضاء فعال در سامانه فرابر	تکمیل فرم مشخصات تشکل ها و اعضا شورای مرکزی در فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
			فعالیت‌های نظارتی در حوزه نماز	۲			نظارت بر عملکرد ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه	۵۰	حداکثر ۲ قطعه عکس مربوط به بازدیدهای به عمل آمده + تکمیل فرم شماره (۷) و ارائه آن در قالب فایل WORD (ارائه گزارش در پایان سال)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
							ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز واحدهای تابعه و انتخاب سه واحد برتر	۵۰	تکمیل فرم شماره ۷	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
	افزایش تولیدات رسانه ای دانشگاهها	۱۰	اجرای طرح رتبه بندی شعب دانشگاهی مفدا	۸		۲۰	تدوین و ابلاغ شیوه نامه رتبه بندی	۲۰	شیوه‌نامه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						۴۰	تکمیل فرم‌های خودارزیابی(فاز اول)	۴۰	ارسال فرم	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						۲۰	تشکیل جلسات کمیته ارزیاب	۲۰	صورجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						۲۰	اعلام نتایج رتبه بندی شعب دانشگاهی مفدا	۲۰	صورجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	

حوزه فرهنگی و دانشجویی																			
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	ایموز					
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش تولیدات رسانه ای دانشگاهها	۱۰	برگزاری نشست هماهنگی منطقه‌ای فعالان رسانه‌ای مفدا	۱۰	برگزاری نشست هماهنگی منطقه‌ای فعالان رسانه‌ای مفدا در شش‌ماه اول سال	۵۰	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓					
					۵۰	برگزاری نشست هماهنگی منطقه‌ای فعالان رسانه‌ای مفدا در شش‌ماه دوم سال	۵۰	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓	✓					
				۲۵	برگزاری نشست سراسری مدیران مسؤول مفدا	۳۰	برگزاری نشست آموزشی و توجیهی در شش‌ماه اول	۳۰	گزارش برگزاری نشست	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓						
						۳۰	برگزاری نشست آموزشی و توجیهی در شش‌ماه دوم	۳۰	گزارش برگزاری نشست	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓						
						۱۵	شرکت مدیر مسؤول مفدا دانشگاه در نشست شش‌ماهه اول	۱۵	تاییده حضور در نشست	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓				
						۱۵	شرکت مدیر مسؤول مفدا دانشگاه در نشست شش‌ماهه دوم	۱۵	تاییده حضور در نشست	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓	✓				
				۱۲	برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی مفدا	۱۰	برگزاری انتخابات نمایندگان مناطق ده‌گانه شعب دانشگاهی مفدا	۱۰	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓						
						۲۵	برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی مفدا در س‌ماه اول سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓				
						۲۵	برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی مفدا در س‌ماه دوم سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓	✓				
						۲۵	برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی مفدا در س‌ماه سوم سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓				
						۲۵	برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی مفدا در س‌ماه چهارم سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓	✓				
						۱۶	برگزاری جلسات هیأت تحریریه شعب دانشگاهی مفدا	۲۵	برگزاری جلسات هیأت تحریریه در س‌ماهه اول سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓		
								۲۵	برگزاری جلسات هیأت تحریریه در س‌ماهه دوم سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓		
								۲۵	برگزاری جلسات هیأت تحریریه در س‌ماهه سوم سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓		
								۲۵	برگزاری جلسات هیأت تحریریه در س‌ماهه چهارم سال	۲۵	صورتنجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓	✓		
						۴	صدور کارت‌های شناسایی فعالان رسانه‌ای مفدا	۴۰	طراحی و ابلاغ کارت‌های شناسایی متحدالشکل	۴۰	ارسال طرح گرافیکی کارت‌ها	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓				
				۶۰	صدور کارت‌های عضویت			۶۰	ارسال فایل کارت های صادر شده	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓				
				۲۵	برگزاری کارگاه آموزشی منطقه‌ای مهارت‌های رسانه‌ای ویژه فعالان رسانه‌ای مفدا	۲۰	تدوین و ابلاغ نظام‌نامه آموزشی فعالان رسانه‌ای مفدا	۲۰	نظام نامه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓						
						۲۰	برگزاری دوره آموزشی منطقه‌ای فعالان رسانه‌ای مفدا در شش‌ماه اول	۲۰	گواهی حضور در دوره آموزشی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓				
						۲۰	حضور فعالان رسانه‌ای دانشگاه در دوره آموزشی منطقه‌ای شش‌ماه دوم	۲۰	گواهی حضور در دوره آموزشی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓				
						۲۰	برگزاری دوره آموزشی منطقه‌ای فعالان رسانه‌ای مفدا در شش‌ماه دوم	۲۰	گواهی حضور در دوره آموزشی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓	✓				
						۲۰	حضور فعالان رسانه‌ای دانشگاه در دوره آموزشی منطقه‌ای شش‌ماه دوم	۲۰	گواهی حضور در دوره آموزشی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		✓	✓				

حوزه فرهنگی و دانشجویی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
تأمین نیازهای رفاهی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی	۷۰	افزایش سرانه اردوهای فرهنگی دانشگاهیان	۷	برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی	۵۰	گزارش اردوهای برگزار شده شش ماهه اول	۳۵	تکمیل فرم فرابر- مجوز برگزاری اردو می بایست ارسال گردد و دارای ۳۰ امتیاز میباشد	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						گزارش اردوهای برگزار شده شش ماهه دوم	۳۵	تکمیل فرم فرابر- مجوز برگزاری اردو می بایست ارسال گردد و دارای ۳۰ امتیاز میباشد	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓
						گزارش مشارکت در مراسم پیاده روی اربعین	۱۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
						ارسال گزارش برگزاری اردوهای راهیان نور	۲۰	تکمیل فرم فرابر	اداره کل فرهنگی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	افزایش امکانات رفاهی دانشگاهیان	۶	اجرای الگوی تغذیه سالم در دانشگاه‌ها	۵۰	برگزاری اردوهای جهادی	ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه ماهه اول	۲۰	تکمیل فرم های فعالیتهاو اردوهای جهادی در فرابر	ستاد مرکزی اردوهای جهادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه ماهه دوم	۲۰	تکمیل فرم های فعالیتهاو اردوهای جهادی در فرابر	ستاد مرکزی اردوهای جهادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۵	✓	✓
						ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه ماهه سوم	۲۰	تکمیل فرم های فعالیتهاو اردوهای جهادی در فرابر	ستاد مرکزی اردوهای جهادی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						ارسال گزارش اردوها و فعالیت های جهادی برگزار شده سه ماهه چهارم	۲۰	تکمیل فرم های فعالیتها و اردو های جهادی در فرابر	ستاد مرکزی اردوهای جهادی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
						بروز رسانی اطلاعات کانون ها و گروه های جهادی	۲۰	تکمیل فرم کانون های جهادی و سایر گروه ها و تشکل های جهادی در فرابر	ستاد مرکزی اردوهای جهادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ارائه گزارش و مستندات اجرای الگوی تغذیه شش ماهه اول از دانشگاه به ستاد	۵۰	بر اساس فرمت ارسالی به	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ارائه گزارش و مستندات اجرای الگوی تغذیه شش ماهه دوم از دانشگاه به ستاد	۵۰	ارسال مستندات بر اساس فرمت ارسالی به	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						گزارش اجرای طرح صنعتی سازی شش ماه اول سال از دانشگاه به ستاد	۵۰	تهیه و گزارش خرید و فاکتور خرید و تجهیز اقلام مورد نیاز در ستون کمیودها پیوست نامه ارسالی از سوی ستاد در سال ۹۵- در صورت واگذاری به بخش خصوصی، قرارداداد بارگذاری شود	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						گزارش اجرای طرح صنعتی سازی شش ماه دوم سال به ستاد	۵۰	تهیه و گزارش خرید و فاکتور خرید و تجهیز اقلام مورد نیاز در ستون کمیودها پیوست نامه ارسالی از سوی ستاد در سال ۹۵- در صورت واگذاری به بخش خصوصی، قرارداداد بارگذاری شود	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۳۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (فرهنگی و دانشجویی)	۱۰۰	برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی- نشست ها و سمینارها ویژه مدیران تربیت بدنی-دبیران مناطق- مسئولین ورزش های همگانی و قهرمانی	۲۵	برگزاری نشست ویژه مسئولین ورزشهای همگانی و شرکت دانشگاه ها	۲۰	نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست - عکس برگزاری- صورتجلسه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
						برگزاری کارگاه هاو دوره های آموزشی ویژه کارشناسان و مدیران تربیت بدنی وشرکت دانشگاهها	۲۰	نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست - عکس برگزاری- صورتجلسه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
						برگزاری کلاس های ویژه مسئولین ورزش های همگانی و شرکت کلاس	۳۰	نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست - عکس برگزاری- صورتجلسه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵	✓	✓
						برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی در ورزش های قهرمانی و شرکت دانشگاه ها	۳۰	نامه اعزام دانشگاه های شرکت کننده در نشست - عکس برگزاری- صورتجلسه	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	۷۰	گزارش برگزاری دوره ها(حضور، مجازی یا نیمه حضوری)	۲۵	برگزاری دوره‌های آموزش قرآن کریم ویژه کارکنان (ضمن خدمت)	۳۰	پیش بینی دوره‌های آموزشی(حفظ، قرائت، مفاهیم، قرآن و زندگی و...) و درخواست به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه	۳۰	نامه مربوطه(که عناوین دوره ها در آن مشخص باشد)	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						گزارش برگزاری دوره ها(حضور، مجازی یا نیمه حضوری)	۷۰	گزارش مکتوب و مصور	حوزه قرآن و عترت (ع)	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓

حوزه فرهنگی و دانشجویی														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۳۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (فرهنگی و دانشجویی)	۱۰۰	برگزاری کارگاه های آموزشی منطقه ای ویژه مدیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشگاه ها	۲۵	برگزاری کارگاه منطقه ای ویژه دبیران شوراهای انضباطی	۸۰	گزارش برگزاری کارگاه	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	
					۲۰	شرکت دانشگاه ها در کارگاه منطقه ای	۲۰	لیست حضور و غیاب بارگذاری شده توسط شورای مرکزی انضباطی	شورای مرکزی انضباطی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓
					۲۵	گزارش شش ماهه اول کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده توسط ستاد و ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی	۵۰	گزارش عناوین دوره ها و تعداد افراد و مخاطب تحت پوشش و نام مدرس براساس شاخص های ذکر شده- مجازی@	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
					۵۰	برگزاری نشست ها- دوره های روان- آموزشی ویژه ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی	۵۰	گزارش شش ماهه دوم کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده توسط ستاد و ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی	اداره کل دانشجویی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓	✓

فصل هفتم

حوزه طب ایرانی

حوزه طب ایرانی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۳۰	افزایش درصد خانه های بهداشت ارائه دهنده خدمات تایید شده طب سنتی (۵۰٪) خانه های بهداشت تا پایان سال ۹۸	۳۰	فراهمی خدمات در واحدهای بهداشتی	۱۰۰	تشکیل کمیته علمی مشترک	۵	گزارش شامل اسامی اعضاء کمیته	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						بازنگری مجموعه آموزشی سطح الف	۱۰	ارائه مجموعه آموزشی بازنگری شده	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تکثیر و توزیع مجموعه آموزشی	۵	ارائه گزارش	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	
						همانگی با مسئولین واحدهای اجرای برنامه	۱۰	گزارش از این هماهنگی به همراه دعوت نامه یا دستورالعمل ارسالی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ارزیابی برنامه پابلوت در دانشگاه های منتخب	۲۰	ارائه گزارش از سوی دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی	۳۰	گزارش از اجرای برنامه شامل اسامی مناطق و افراد آموزش دیده به همراه سمت افراد- نام اساتید- میزان ساعت آموزشی- هزینه ی برگزاری دوره- نحوه ی ارزیابی پایان دوره	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						بازنگری در برنامه	۱۰	ارائه گزارش	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						تدوین برنامه عملیاتی سال آینده	۱۰	ارائه برنامه سال ۱۳۹۹	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز	۵۰	متن نهایی نسخه تدوین شده	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ارائه گزارش از تعداد داروخانه های طبیعی و سنتی و داروخانه های دارای بخش ارائه فرآورده های سنتی، طبیعی و مکمل	۲۰	ارائه گزارش رسمی از معاونت غذا و دارو دانشگاه/ دانشکده مربوطه	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
افزایش تعداد مراکز ارائه فرآورده های طبیعی- سنتی و گیاهی دارویی (۴۰۰ مرکز تا پایان سال ۹۸)	۱۰	راه اندازی داروخانه های ارائه دهنده فرآورده های سنتی- طبیعی و مکمل	۴۰	ارائه گزارش از آموزش نیروی انسانی (داروساز)	۳۰	ارائه گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی شامل اسامی داروسازان عمومی آموزش دیده	۵۰	گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی از اقدامات	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						بهبود فضای فیزیکی داروخانه های موجود	۲۰	گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده یا مدیر گروه محترم طب ایرانی دانشگاه از نتایج ارزیابی و تحلیل آن	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ارزیابی سطح کیفی داروهای داروخانه های موجود	۳۰	گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی از ارزیابی و تحلیل آن	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						افزایش تعداد مراکز ارائه فرآورده های سنتی و طبیعی و مکمل	۶۰	گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی از نتایج ارزیابی و تحلیل آن	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ارائه گزارش از آموزش پزشکان، ماماها، پرستاران و پیراپزشکان	۳۰	گزارش رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه طب ایرانی/ معاون درمان از اسامی افراد آموزش دیده و عناوین دوره ها اسامی اساتید	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ارائه گزارش از برگزاری کارگاه های دانش افزایی	۳۵	گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد آموزش دیده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						ارائه گزارش از برگزاری نشست یا کارگاه آموزشی ملی	۲۰	گزارش دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						ارائه گزارش از برگزاری جلسات یا کارگاه های بین گروهی (دانشگاه های دارای گروه طب ایرانی هر کدام ۵ نشست)	۳۵	گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد آموزش دیده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						ارائه گزارش از تبادل تجربه با سایر کشورها	۱۰	گزارش رسمی با امضاء رییس محترم دانشکده/ مدیر محترم گروه طب سنتی ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

حوزه طب ایرانی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۳۰	افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی(افزایش ۱۰۰ کلینیک تا پایان سال ۹۸)	۴۰	فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی	۵۰	بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه و مقررات مربوط	۱۰	ارائه گزارش	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						بهره‌برداری از سلامتکده‌های تپ	۲۰	نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ معاون درمان/ معاون توسعه شامل درصد پیشرفت کار، نام- نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی سلامتکده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						ارائه گزارش از تجهیز و راه‌اندازی سلامتکده طب ایرانی (غیر تپ)	۱۵	نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ معاون محترم درمان و یا معاون محترم توسعه شامل نام- نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						ارائه گزارش از راه‌اندازی واحدهای طب ایرانی در درمانگاه‌ها	۱۵	نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی / معاون محترم درمان شامل نام- نشانی و مشخصات فیزیکی و پرسنلی سلامتکده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						تخصیص تخت بستری در بیمارستان‌ها	۵	نامه رسمی با امضاء رییس دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی / معاون محترم درمان شامل نام و نشانی بیمارستان و تعداد تخت تخصیصی	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						تعرفه‌گذاری و بیمه‌ی ویزیت و ۵ خدمت طب ایرانی	۱۵	ارائه گزارش	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بیمه‌ی ۱۰ قلم از فرآورده‌های طب سنتی رایج و پر مصرف طب ایرانی	۲۰	ارائه گزارش توسط دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
				فراهمی خدمات طب مکمل	۳۰	تدوین یا اصلاح آیین‌نامه و مقررات مربوط	۵	ارائه گزارش	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						تدوین استاندارد خدمات	۳۰	متن نهایی نسخه تدوین شده	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ارائه گزارش از برگزاری کارگاه آموزشی و توانمندسازی طب مکمل	۱۰	نامه رسمی با امضاء رییس محترم دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ معاون شامل اسامی پزشکان عمومی آموزش دیده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						ارائه گزارش از تجهیز و بهره‌برداری از مراکز ارائه خدمات طب مکمل	۳۰	گزارش رسمی با امضاء رییس محترم دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ معاون محترم درمان از نام و نشانی مراکز	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						تأمین نیروی انسانی متخصص برای مرکز ارائه خدمات طب مکمل	۲۰	گزارش رسمی از تعداد نیروی تأمین شده با امضاء رییس محترم دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ معاون محترم درمان	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						تأمین نیروی کارشناسی برای مرکز ارائه خدمات طب مکمل	۵	گزارش رسمی از تعداد نیروی کارشناسی تأمین شده با امضاء رییس محترم دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی/ معاون محترم درمان	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						انقداد تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ترویج کشت گیاهان دارویی و تولید غذای سالم و طبیعی	۱۰	ارائه سند تفاهم نامه	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ارائه گزارش از برگزاری جشنواره ملی طب ایرانی	۱۰	ارائه گزارش توسط دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تأمین- حفظ و ارتقای سلامت	۳۰	پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم	۱۰۰	اجتماعی شدن طب سنتی ایرانی	۱۰۰	ارائه گزارش از برگزاری کلاس‌های آموزش عمومی برای گروه‌های مختلف (در مساجد، فرهنگسراها، مدارس و ادارات ...)	۳۰	ارائه گزارش از برگزاری کلاس‌های آموزشی به امضاء رییس محترم دانشکده/ مدیر محترم گروه طب سنتی / معاون محترم درمان	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓

حوزه طب ایرانی														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۳۰	پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم	۱۰۰	اجتماعی شدن طب سنتی ایرانی	۱۰۰	ارائه گزارش از آموزش مربیان بهداشت مدارس	۳۰	گزارش رسمی از این فعالیت به امضاء رئیس محترم دانشکده/ مدیر محترم گروه طب سنتی / معاون محترم درمان شامل تعداد و عنوان کلاس، میزان ساعت آموزشی، اسامی اساتید و تعداد افراد آموزش دیده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
						ارائه گزارش از برگزاری جشنواره- و یا نمایشگاه- غذاها و نوشیدنی-های طب سنتی ایرانی	۲۰	ارائه گزارش با امضاء رئیس محترم دانشکده/ مدیر محترم گروه طب سنتی/ معاون محترم درمان شامل تاریخ برگزاری، نوع جشنواره یا نمایشگاه و مشروح برنامه و فعالیت های صورت گرفته	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت	۳۰	افزایش برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی (رسیدن به سقف ۱۰۰ برنامه تا پایان سال ۹۸)	۵۰	آموزش مهارتی و حرفه‌ای طب سنتی ایرانی	۱۰۰	ارائه گزارش از اصلاح زیرساخت‌های قانونی	۲۰	ارائه گزارش دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						ایجاد دوره‌های مهارتی و حرفه‌ای طب سنتی ایرانی در مرکز ملی آموزش‌های مهارتی	۶۰	ارائه گزارش دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						ارائه گزارش از ثبت مرکز آموزش مهارتی دانشگاه در مرکز ملی آموزش‌های مهارتی	۲۰	گزارش رسمی به امضاء رئیس محترم دانشکده/ مدیر گروه محترم طب ایرانی دانشگاه / معاون آموزشی در خصوص تشکیل مرکز آموزش مهارتی در سامانه مرکز ملی آموزش های مهارتی	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	
						ارائه گزارش از اصلاح زیرساخت‌های قانونی	۳۰	ارائه گزارش دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						ثبت مجوز دفتر طب ایرانی در سامانه‌ی یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور	۱۰	ارائه گزارش از سوی دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						پذیرش دوره‌های طب سنتی در سامانه‌ی یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور	۶۰	ارائه گزارش دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
						بازنگری در تدوین شیوه نامه‌ی تولید مجموعه‌های آموزشی	۱۰	ارائه نسخه جدید	طب سنتی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای- نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم	۲۰	افزایش تعداد منابع علمی قابل استناد طب سنتی ایرانی بر پایه کارآزمایی بالینی و مستندات علم نوین	۱۰۰	تولید منابع دانش افزایی	۱۰۰	بازنگری در مجموعه آموزشی‌های تولید شده	۲۵	ارائه مجموعه آموزشی بازنگری شده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
						فراخوان گزارش دهی از تولید شواهد علمی	۲۵	ارائه گزارش رسمی با امضاء رئیس محترم دانشکده و یا مدیر گروه محترم طب سنتی دانشگاه	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓
						ارزیابی و انتشار مجموعه‌های آموزشی بازنگری شده	۱۵	ارائه گزارش دفتر طب ایرانی	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓		
						به روز رسانی مجموعه آموزشی اعمال پداوی	۱۰	ارائه مجموعه آموزش بازنگری شده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	
						به روز رسانی وب سایت دفتر طب ایرانی	۵	سامانه به روز شده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						بازنگری در تدوین نسخه بومی نظام طبقه بندی بیماری‌ها در طب ایرانی (IrCD/TM)	۱۰	ارائه نسخه بازنگری شده	طب سنتی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	

فصل هشتم

حوزه پرستاری

حوزه پرستاری													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۵۰	ارتقا و بازنگری شاخص های ملی پرستاری	۴۰	بازنگری و برنامه ریزی جهت ارتقاء شاخص های ملی پرستاری	۵۰	تحلیل وضعیت موجود شاخص های ملی پرستاری دانشگاه ها	۲۰	گزارش تحلیل	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	✓	✓
						تشکیل کار گروه به منظور بازنگری شاخص های ملی پرستاری	۱۰	صورتحجلسه/ نمونه ابلاغ	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	✓	
						نظرخواهی از دانشگاه ها و صاحب نظران و ذینفعان	۲۰	مکاتبه- جمع بندی نظرات دانشگاه ها	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	✓	✓
						برگزاری جلسه با صاحب نظران در سطح ستاد	۱۰	تعدادی از مکاتبات	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	✓	
						ابلاغ شاخص های بازنگری شده به دانشگاه ها	۲۰	مکاتبه ابلاغ	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	✓	
						جمع آوری شاخص های دانشگاه در پایان شهریور ۹۸	۱۰	فایل اکسل گزارش شاخص ها	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	✓	✓
						جمع آوری اطلاعات شاخص ها در پایان اسفند ۹۸	۱۰	فایل اکسل اطلاعات شاخص ها	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
	۵۰	پیاده سازی سامانه شاخص های ملی پرستاری	۳۰	بازنگری و ارتقاء شاخص های آموزش به بیمار	۱۰۰	عقد قرارداد با شرکت منتخب	۲۰	اسکن فرم عقد قرارداد	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	✓	
						اجرای پایلوت سامانه در دانشگاه های منتخب	۲۰	مکاتبه ابلاغ	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	✓	✓
						نظرسنجی از دانشگاه ها در خصوص مشکلات احتمالی سامانه شاخص ها	۱۰	مکاتبه اعلام نظر	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	✓	✓
						اجرای کشوری سامانه	۲۰	مکاتبه ابلاغ کشوری	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	✓	
						آموزش کار با سامانه شاخص ها به مسئولین برنامه شاخص های پرستاری در سطح بیمارستان ها	۱۰	صورتحجلسه برگزاری کلاس آموزشی	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	✓	✓
						تحلیل گزارشات دریافتی از سامانه شاخص های ملی پرستاری	۲۰	فایل تحلیل گزارشات	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	✓	✓
						بررسی نتایج شاخص های ثبت شده سال ۹۷ و تعیین درصد پایه در هر دانشگاه	۵	فایل اطلاعات	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	✓	✓
						تعیین اعضاء و تشکیل کار گروه تخصصی بازنگری و ارتقاء شاخص ها	۵	ابلاغ اعضاء	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	✓	
						برگزاری جلسات کارگروه	۵	صورتحجلسه	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						نهایی سازی و ابلاغ شاخص های نهایی به دانشگاه ها	۵	مکاتبات	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	✓	
						اجرا و ارتقاء اثربخشی شاخص های آموزش به بیمار به میزان ۱۰٪	۱۰	مکاتبات	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	✓	✓
						اجرا و ارتقاء اثربخشی شاخص های آموزش به بیمار به میزان ۱۰٪ نسبت به سه ماهه قبلی	۱۰	مکاتبات	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
	۵	گزارش سه ماهه سوم ثبت شاخص ها	۵	گزارش سه ماهه دوم ثبت شاخص ها	۵	گزارش سه ماهه اول ثبت شاخص ها	۵	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						گزارش سه ماهه دوم ثبت شاخص ها	۵	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						گزارش سه ماهه سوم ثبت شاخص ها	۵	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓

حوزه پرستاری													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۵۰	ارتقای شاخص های آموزش به بیمار (به میزان ۲۰ درصد)	۳۰	بازنگری و ارتقاء شاخص های آموزش به بیمار	۱۰۰	گزارش سه ماهه چهارم ثبت شاخص ها	۵	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓
						گزارش پایش میدانی سه ماهه اول شاخص ها	۱۰	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						گزارش پایش میدانی سه ماهه دوم شاخص ها	۱۰	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						گزارش پایش میدانی سه ماهه سوم شاخص ها	۱۰	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						گزارش پایش میدانی سه ماهه چهارم شاخص ها	۱۰	مستندات گزارش	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تشکیل کارگروه تخصصی	۱۰	ابلاغ اعضای کارگروه	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تدوین پیش نویس	۳۰	پیش نویس شرایط احراز و شرح وظایف تدوین شده	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						ارسال پیش نویس	۱۰	مکاتبه با دانشگاهها	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						دریافت نظرات ارسال شده	۱۰	نظرات دانشگاهها	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵		✓
						جمع بندی نظرات و تدوین نسخه نهایی	۲۰	نسخه نهایی شرح وظایف و شرایط احراز	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت						اجرای آزمایشی در مراکز منتخب دانشگاهها	۲۰	مکاتبه با دانشگاههای منتخب	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
	۲۰	افزایش صدور پروانه صلاحیت حرفه ای به صورت الکترونیکی (به میزان ۴۰ هزار نفر)	۱۰۰	طراحی و راه اندازی سامانه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای	۵۰	انعقاد قرارداد و خرید نرم افزار	۳۵	عقد قرارداد	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						برگزاری جلسات با وب سرویس های مرتبط با سامانه	۲۰	صورت جلسات	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						اجرای آزمایشی داخلی سامانه اصلاح و رفع نواقص	۲۵	ثبت نام و ورود کد رهگیری جهت بارگذاری مدارک(تعداد ثبت نامی)	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
						طراحی راهنمای استفاده از سامانه	۱۰	تدوین راهنمای استفاده از سامانه	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						اطلاع رسانی و آموزش سامانه	۱۰	تهیه پوستر و اخبار و اطلاع از طریق سایت و گروه های مجازی	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						اجرای پایلوت سامانه در دانشگاه های منتخب	۲۰	مکاتبه با دانشگاه های منتخب	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	✓	✓
						اطلاع رسانی به دانشگاه ها جهت اجرا و فراخوان دانشگاهی	۵	جهت اطلاع تهیه پوستر و اخبار و اطلاع از طریق سایت و گروه های مجازی رسانی	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	✓	✓
						آموزش به کاربران دانشگاه در مورد نحوه اجرای برنامه	۵	گزارش	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	✓	✓
						اصلاح و رفع نواقص سامانه	۱۰	گزارش	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	✓	
						اجرای کشوری و استقرار سامانه صلاحیت حرفه ای در دانشگاههای کشور	۳۵	مکاتبه	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓
						آموزش کاربران	۱۰	مکاتبه و ویدئو کنفرانس	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	✓	✓
						گزارش گیری از سامانه	۱۵	گزارش	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓

حوزه پرستاری													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۲۰	ارتقای آرایه خدمات پرستاری تخصصی در کلینیک جامع سلامت	۱۰۰	راه اندازی دفاتر مشاوره خود مراقبتی در درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی	۱۰۰	تشکیل کارگروه تخصصی	۱۰	ابلاغ اعضای کارگروه	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						تدوین پیش نویس	۳۰	پیش نویس شرح وظایف	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ارسال پیش نویس تهیه شده به دانشگاههای علوم پزشکی	۱۰	مکاتبه با دانشگاههای علوم پزشکی	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	
						دریافت نظرات دانشگاه ها و اعمال تغییرات احتمالی	۱۰	نظرات دانشگاهها	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						جمع بندی نظرات و تدوین نسخه نهایی آیین نامه	۱۰	نسخه نهایی شرح وظایف و شرایط احراز	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تصویب و ابلاغ آیین نامه	۱۰	شرح وظایف و شرایط احراز مصوب	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						راه اندازی حداقل یک کلینیک در هر منطقه آمایشی	۲۰	مکاتبه با دانشگاههای منتخب	ارتقا سلامت- خدمات بالینی و پرستاری	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (پرستاری)	۱۰۰	توانمند سازی پرستاران در مواجهه با حوادث و بلایا	۲۵	عقد تفاهم نامه با سازمان اورژانس	۱۰	تفاهم نامه امضاء شده	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						تکمیل برگزاری دوره های آموزشی پرستاری بحران در دومین پودمان سه روزه جهت افراد واجد شرایط	۱۵	لیست شرکت کنندگان در پودمان	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری سومین دوره پودمان آموزشی پرستاری در حوادث و بلایا	۴۵	لیست شرکت کنندگان در پودمان	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						برگزاری دوره آموزشی پرستاری در حوادث و بلایا توسط افراد آموزش دیده و یک نفر از مدرسین دوره	۳۰	گزارش برگزاری دوره	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				تشکیل تیم های پرستاری حوادث و بلایا در دانشگاهها	۲۵	تعیین شرح وظایف تیم پرستاری حوادث و بلایا	۳۰	شرح وظایف تعیین شده	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	
						ایجاد ساز و کار لازم جهت استفاده از تیم پرستاری بحران در EOC دانشگاهها	۳۰	دستورالعمل	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	✓
						صدور ابلاغ اعضای تیم پرستاری حوادث و بلایا در دانشگاهها	۴۰	ابلاغ اعضا	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
				توانمند سازی پرستاران در پنج حیطه تخصصی در دانشگاهها	۲۵	تشکیل کارگروه های تخصصی	۲۰	احکام	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						تهیه پیشنویس دوره های تخصصی	۲۰	پیشنویس	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						تصویب و ابلاغ دوره های آموزشی	۳۰	تصویب نامه دوره	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						اجرای برنامه آموزشی تصویب شده تخصصی در دانشگاهها	۳۰	الائه گزارش اجرای برنامه	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
		توانمند سازی مدیران پرستاری ستادی و دانشگاهی	۲۵		۲۵	تشکیل کارگروه جهت تدوین برنامه های آموزشی تخصصی و مهارتی مدیران پرستاری	۲۵	مکاتبه	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	
						برگزاری چهار دوره آموزشی جهت مدیران و کارشناسان ستادی دانشگاه ها	۲۵	ریز برنامه	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	
						آموزش گروه آموزش دهنده TOT	۲۵	ریز برنامه کلاس آموزشی	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	✓	
						آموزش مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه	۲۵	گزارش برگزاری جلسات آموزشی با امضای مدیر پرستاری دانشگاه	توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓

فصل نهم

حوزه اجتماعی

حوزه اجتماعی														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۱۵	کاهش میزان نابرابری ها در ۱۵ درصد از شاخص های عدالت در سلامت تا پایان ۱۳۹۸	۱۰۰	تعیین شاخص‌های عدالت در سلامت استان	۱۰۰	برگزاری کارگاه کشوری پایش و نحوه گزارش دهی شاخص های عدالت در سلامت برای سال ۱۳۹۶	۲۰	لیست حضور و غیاب ۱- دعوت نامه ۲-	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
						ارائه گزارش فصلی از تشکیل کارگروه‌های مرتبط استانی با همکاری دانشگاه های مستقر در مرکز استان (سه ماهه اول)	۱۰	لیست حضور و غیاب۱- دعوت نامه۲- گزارش مصوبه۳-	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
						ارائه گزارش فصلی از تشکیل کارگروه‌های مرتبط استانی با همکاری دانشگاه های مستقر در مرکز استان (سه ماهه دوم)	۱۰	لیست حضور و غیاب۱- دعوت نامه۲- گزارش مصوبه۳-	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓	
						ارائه گزارش فصلی از تشکیل کارگروه‌های مرتبط استانی با همکاری دانشگاه های مستقر در مرکز استان (سه ماهه سوم)	۱۰	لیست حضور و غیاب۱- دعوت نامه۲- گزارش مصوبه۳-	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
						تهیه گزارش ۱۷ شاخص از شاخص های عدالت در سلامت مصوبه ۱۳۹۶	۲۵	نسخه مجله۱-	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	✓	
						تهیه گزارش شاخص های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷	۲۵	نسخه مجله۱-	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	
اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵۰	افزایش سواد سلامت مردم به میزان ۲۵ درصد سال پایه	۱۰	آموزش و توانمند سازی گروه های داوطلب حوزه سلامت	۳۵	تولید بسته آموزشی برای گروه های داوطلب حوزه سلامت	۵۰	فایل محتوی آماده شده در قالب فیلم ، پرشور کتابچه و ...	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓		
						برگزاری کارگاه های آموزشی برای گروه های داوطلب	۵۰	ارایه گزارش کارگاه در قالب تصویر و گزارش متنی در قالب فرم ۰۱۱-	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓	
						ارسال موضوعات پیشنهادی جهت کارگاه ها (دریافت تاییدیه الزامیست)	۲۰	نامه اداری	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	
						برگزاری کارگاه (شش ماهه اول)	۴۰	یک قطعه عکس از کارگاه - محتوای آموزشی تدریس شده - لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان - تکمیل فرم گزارش کارگاه - دعوتنامه مدرس (در صورت صدور) - دعوتنامه سمن های شرکت کننده (در صورت صدور)	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
						برگزاری کارگاه (شش ماهه دوم)	۴۰	یک قطعه عکس از کارگاه - محتوای آموزشی تدریس شده - لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان - تکمیل فرم گزارش کارگاه - دعوتنامه مدرس (در صورت صدور) - دعوتنامه سمن های شرکت کننده (در صورت صدور)	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
						گزارش اقدامات شش ماه اول	۵۰	تکمیل فرم گزارش	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
						گزارش اقدامات شش ماه دوم	۵۰	تکمیل فرم گزارش	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	
						بروزرسانی بانک اطلاعاتی سال گذشته جهت تعیین تعداد سمن فعال	۳۰	فایل اکسل بانک اطلاعاتی	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	
						ثبت سمن جدید در بانک اطلاعاتی	۷۰	فایل اکسل بانک اطلاعاتی - پروانه فعالیت سمن جدید	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
						برگزاری جلسات شورای گسترش سازمان های مردم نهاد	۳۰	دعوتنامه	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					اعلام نتیجه جلسه شورا به وزارت کشور	۳۰	شماره نامه (جوابیه جهت وزارت کشور)	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓			

حوزه اجتماعی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵۰	افزایش تعداد سمن جدید حوزه سلامت ملی و استانی/ شهرستانی به میزان ۵ درصد	۱۰	ایجاد سرای سمن های سلامت درحوزه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی جهت ارتقای سلامت مناطق محروم	۴۰	تهیه گزارش وضعیت موجود	۱۰	گزارش در فرمت ارسالی ستاد	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						تشکیل اتاق فکر	۴	صورتجلسه امضا شده طرفین	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						تعیین سمن های مورد نیاز	۴	صورتجلسه /گزارش	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						برگزاری نشست	۵	گزارش کتبی - گزارش تصویری	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						مذاکره با سمن های ملی و معرفی داوطلبان به ایشان	۵	گزارش کتبی - گزارش تصویری	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						مذاکره با سازمان های ذی مدخل	۱۰	گزارش کتبی - گزارش تصویری	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						تامین مکان	۳۰	گزارش کتبی - گزارش تصویری	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						تجهیز ساختمان	۱۵	گزارش کتبی - گزارش تصویری	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						استقرار حداقل ۵ سمن تازه تاسیس در سرای سمن ها	۱۰	گزارش کتبی - گزارش تصویری - تصویر پروانه فعالیت سمن های استقرار یافته (شعبه / نمایندگی)	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
تشکیل کمیته های پشتیبان	۷	گزارش کتبی - گزارش تصویری	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓						
افزایش میزان مشارکت خیرین- مؤسسات خیریه و گروه های داوطلب در پروژه های حوزه سلامت به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته	۷۰	۱۰	ساماندهی مشارکت خیرین- واقعین-گروه های داوطلب	۷۰	بازنگری بانک اطلاعات خیرین	۵	اسامی و مشخصات خیرین براساس فرم ۰۰۱	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
					ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه(شش ماهه اول سال ۱۳۹۸)	۱۵	ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه براساس فرم ۰۰۴ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
					تهیه بانک اطلاعات موقوفات درمانی	۵	تهیه بانک اطلاعات موقوفات درمانی براساس فرم ۰۰۶	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
					بازنگری بانک اطلاعات خیرین	۵	بازنگری بانک اطلاعات خیرین براساس فرم ۰۰۱	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
					ارائه گزارش از پروژه های عمرانی در حال ساخت با مشارکت خیرین	۱۰	ارائه گزارش از پروژه های عمرانی در حال ساخت با مشارکت خیرین براساس فرم ۰۰۵	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
					ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه (شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ و کل ارزش ریالی مشارکت خیرین در سال ۱۳۹۸)	۱۵	ارائه گزارش کل ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه براساس فرم ۰۰۴ در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ لازم به ذکر است هردو فرم (شش ماهه دوم سال و کل ارزش ریالی مشارکت در سال ۱۳۹۸) بازگذاری گردد.	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
					ارائه گزارش از پلاک کوبی اموال اهدایی	۵	ارائه گزارش از پلاک کوبی اموال اهدایی براساس فرم ۰۰۷ و عکس های مرتبط با اموال اهدایی پلاک کوبی شده	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
					تهیه بانک اطلاعات موقوفات درمانی	۵	تهیه بانک اطلاعات موقوفات درمانی براساس فرم ۰۰۶	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
					حمایت از پروژه های جهادی و داوطلبانه حوزه سلامت	۵	ارسال گزارش حمایت ها و میزان مشارکت معاونت اجتماعی از پروژه های جهادی در قالب فرم ورد ۰۱۲	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
حمایت از پروژه های جهادی و داوطلبانه حوزه سلامت	۵	ارسال گزارش حمایت ها و میزان مشارکت از پروژه ها در قالب فرم ورد ۰۱۲	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓					

حوزه اجتماعی														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵۰	افزایش میزان مشارکت خیرین- مؤسسات خیریه و گروه های داوطلب در پروژه های حوزه سلامت به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته	۱۰	افزایش خدمات ارایه شده توسط کلینیک های سیار در مناطق محروم و دورافتاده	۳۰	تعداد خدمات ارایه شده توسط کلینیک های سیار دندانپزشکی	۲۵	گزارش خدمات در قالب فرم ۰۰۸ و براساس سامانه مانیتورینگ ثبت خدمات کلینیک سیار دندانپزشکی	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
						تعداد خدمات ارایه شده توسط کلینیک های سیار دندانپزشکی	۲۵	گزارش خدمات در قالب فرم ۰۰۸ و براساس سامانه مانیتورینگ ثبت خدمات کلینیک سیار دندانپزشکی	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓	✓
						ارزش ریالی مشارکت مردمی و خیرین در تامین مواد دندانپزشکی	۱۵	ارسال گزارش ارزش ریالی براساس فرم ۰۱۰ (فایل ورد)	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
						ارزش ریالی مشارکت مردمی و خیرین در تامین مواد دندانپزشکی	۱۵	ارسال گزارش در قالب فایل ورد با شماره ۰۱۰	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓
تحقق ۵۰ درصد اهداف عملیاتی سالانه طرح راهبردی ارتقا سلامت هشت محصول کشاورزی در هر استان	۱۰	افزایش تعداد مؤسسات خیریه بیمارستانی انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان دولتی به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال قبل	۱۰	جلب مشارکت خیرین و مؤسسات خیریه سلامت فعال حوزه ی سلامت	۴۰	تهیه بانک اطلاعاتی مؤسسات خیریه ومجامع خیرین دارای شرایط جهت استقرار در بیمارستان بعنوان مؤسسه خیریه بیمارستانی	۴۰	لیست مجامع خیرین/مؤسسات خیریه سلامت فعال استان	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓	✓
						برگزاری نشست های توجیهی با خیرین و مؤسسات خیریه سلامت فعال درسطح استان	۳۰	بارگزاری تصویر نشست یا همایش برگزار شده مرتبط با جلب مشارکت خیرین و مؤسسات خیریه فعال حوزه سلامت در خصوص راه اندازی مؤسسه خیریه بیمارستانی گزارش مختصر از نشست یا همایش برگزار شده (یک بند).۲	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓	
						انعقاد تفاهم نامه با مجمع خیرین /مؤسسات خیریه سلامت فعال استان	۳۰	بارگزاری تصویر تفاهم نامه منعقدہ بر اساس پیش نویس مورد تأیید ستاد وزارتی جهت ایجاد مؤسسه خیریه بیمارستانی	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓	✓
						ثبت مدارک اعضای هیئت مدیره در سامانه ثبت سمن های وزارت کشور	۳۰	دریافت کد رهگیری از سامانه وزارت کشور	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓	✓
						معرفی نامه از استانداری افرانداری جهت ثبت در سامانه ثبت شرکتهای و یا دریافت مجوز ثبت شرکتهای	۴۰	تصویر معرفی نامه ی مذکور و یا پروانه فعالیت دریافتی از وزارت کشور	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓	✓
						تشکیل جلسات هیئت مدیره مؤسسه خیریه بیمتارستانی هر سه ماه یکبار	۳۰	تصویر صورتحلصه به تاریخ و امضاء حاضرین	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓	✓
						ابلاغ راهنمای پایش برنامه	۱۰	نامه ابلاغ راهنما فایل راهنما فرمت های گزارش دهی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
						دریافت برنامه عملیاتی ارتقا سلامت محصولات کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی استان	۱۰	فایل برنامه عملیاتی ارتقا سلامت محصولات کشاورزی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	
						دریافت برنامه نمونه برداری و آزمایش محصولات کشاورزی (معاونت بهداشت و غذا و دارو)	۱۰	فایل برنامه پایش محصولات کشاورزی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	
						تنظیم برنامه پایش طرح ارتقا سلامت محصولات کشاورزی	۱۰	فایل شاخص های پایش و برنامه پایش نامه اطلاع رسانی برنامه پایش به دستگاه های ذی ربط	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	
تدوین و ارسال گزارش پایش برنامه ارتقا سلامت محصولات کشاورزی به دبیرخانه شورا (گزارش اول)	۱۰	نامه گزارش فایل گزارش پایش برنامه	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓							
جمع بندی گزارش های واصله از استان و تدوین گزارش اول پایش برنامه ارتقا سلامت محصولات کشاورزی در استان ها	۲۰	فایل گزارش جمع بندی پایش برنامه	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓								
تدوین و ارسال گزارش پایش برنامه ارتقا سلامت محصولات کشاورزی به دبیرخانه شورا (گزارش دوم)	۱۰	نامه گزارش پایش برنامه فایل گزارش پایش برنامه	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓							
جمع بندی گزارش های واصله از استان و تدوین گزارش دوم پایش برنامه ارتقا سلامت محصولات کشاورزی در استان ها	۲۰	فایل گزارش جمع بندی دوم پایش برنامه	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓								

حوزه اجتماعی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵۰	افزایش تعداد کانون های سلامت محله به میزان ۳۰ درصد محلات شناسایی شده	۱۰	تشکیل کانون های سلامت محله	۱۰۰	تدوین سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط	۲۰	نامه ارسال دستورالعمل	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی	۲۰	دعوت نامه -سین برنامه - لیست حضور غیاب	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان در سطح شهرستانهای تابعه	۱۰	دعوت نامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب، تصاویر کارگاه	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان در سطح شهرستانهای تابعه	۱۰	دعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب، تصاویر کارگاه	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓
						برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارشناسان در سطح شهرستانهای تابعه	۱۰	دعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب، تصاویر کارگاه	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						استقرار کانون سلامت محله	۱۵	فرم تکمیل شده ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی، تصاویر کانون سلامت محلات	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						استقرار کانون سلامت محله	۱۵	فرم تکمیل شده ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی، تصاویر کانون سلامت محلات	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		افزایش تعداد مجامع سلامت به میزان ۱۰ درصد شاخص مورد انتظار	۱۰	برگزاری مجامع سلامت	۱۰۰	بازنگری و ابلاغ دستورالعمل های مرتبط	۱۰	نامه ابلاغی به دانشگاهها، دستورالعمل	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						برگزاری مجامع سلامت استان	۲۰	فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						برگزاری مجامع سلامت محله (شش ماهه اول سال)	۲۰	فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی (فرم شماره ۶)	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						برگزاری مجامع سلامت محله (شش ماهه دوم سال)	۲۰	فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی (فرم شماره ۶)	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
	افزایش مشارکت داوطلبان سلامت محلات به میزان ۱۰ درصد سال پایه	افزایش مشارکت داوطلبان سلامت محلات به میزان ۱۰ درصد سال پایه	۱۰	مشارکت داوطلبان سلامت محله	۱۰۰	برگزاری مراسم گرامیداشت خدمات داوطلبان سلامت در سطح ملی	۲۰	دعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						برگزاری مراسم گرامیداشت خدمات داوطلبان سلامت در سطح دانشگاه	۳۵	دعوتنامه، سین برنامه، لیست حضور و غیاب	اداره کل امور اجتماعی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
		استقرار نظام جامع خدمات مددکاری اجتماعی (به میزان ۲۰ درصد مراکز درمانی دارای مددکار اجتماعی/ ۱۰ درصد شبکه های بهداشت)	۱۰	بزرگداشت روز ملی -جهانی مددکاری اجتماعی	۱۰	تشکیل دبیرخانه همایش	۲۵	صورتحجلسه	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						تدوین و ابلاغ شیوه نامه انتخاب مددکار اجتماعی نمونه به دع.پ	۲۵	شیوه نامه نهایی طرح	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	
						معرفی مددکاران اجتماعی نمونه منتخب از سوی دانشگاه ها به ستاد (بر اساس شیوه نامه آرسالی)	۲۵	نامه و مستندات	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						اجرای برنامه و ارائه گزارش تصویری جهت مستند سازی	۲۵	کنداکتور- عکس- گزارش خیری	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				توانمند سازی مددکاران اجتماعی درنظام سلامت	۲۰	برگزاری دوره آموزشی "طراحی، پایش و ارزشیابی مداخلات اجتماعی سلامت"	۱۵	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						برگزاری دوره آموزشی پیشرفته "فرآیندهای مددکاری اجتماعی"	۲۵	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						سمینار علمی یک روزه با موضوع مددکاری اجتماعی و اجتماعی شدن سلامت	۳۰	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	
						اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا سقف ۳۵٪	۱۰	فرم اکسل- هر سه ماه یکبار	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا سقف ۵۰٪	۱۰	فرم اکسل سه ماهه دوم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓

حوزه اجتماعی																
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی			
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵۰	استقرار نظام جامع خدمات مددکاری اجتماعی (به میزان ۲۰ درصد مراکز درمانی دارای مددکار اجتماعی/ ۱۰ درصد شبکه های بهداشت)	۱۰	توانمند سازی مددکاران اجتماعی درنظام سلامت	۲۰	اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا سقف ۷۵٪	۱۰	فرم اکسل-سه ماهه سوم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓			
					۱۰	اجرای پروتکل های ششگانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی تا سقف ۱۰۰٪	۱۰	فرم اکسل- سه ماهه چهارم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓			
				برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پزشکان- پرستاران و سایر کادر درمان	۵	تشکیل نشست با معاونت آموزشی	۳۳	نامه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓					
						تهیه کوری کلوم و پکیج آموزشی آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی بعنوان یکی از اعضای تیم درمان	۳۳	فرم کوری کلوم آموزشی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓					
						ارائه کوری کلوم و پکیج آموزشی به معاونت آموزش	۳۴	نامه	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓					
				طراحی و تدوین پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی: ۱- پروتکل اعتیاد ۲- پروتکل اختلالات روان ۳- پروتکل نظام شبکه ۴ (PHC)- پروتکل تصادفات رانندگی ۵- پروتکل حوادث و بلایا	۶۵	تشکیل کارگروه های تخصصی در دانشگاههای مجری	۱۰	صورجلسات کارگروه- عکس	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓				
					۵	تشکیل جلسه درون بخشی و بین بخشی با دستگاه های همکار	۵	دعوتنامه- عکس- صورجلسه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓				
					۱۰	تدوین پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی توسط دانشگاههای مجری و همکار	۱۰	فایل پیش نویس پروتکل	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓					
					۱۰	برگزاری دوره تربیت مدرس پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی به روش TOT درستاد	۱۰	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓					
					۱۰	برگزاری دوره آموزش پروتکل های تخصصی مددکاری در دانشگاه های پایلوت	۱۰	کنداکتور- لیست حضور غیاب- عکس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۵	هماهنگی با ستاد و ابلاغ پروتکل به دانشگاه های پایلوت	۵	نامه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۱۰	اجرا ی پروتکل اعتیاد در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۱۰	اجرا ی پروتکل اختلالات روان در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۱۰	اجرا ی پروتکل نظام شبکه (PHC) در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۱۰	اجرا ی پروتکل تصادفات رانندگی در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۱۰	اجرا ی پروتکل حوادث و بلایا در دانشگاه های پایلوت	۱۰	گزارش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
	استقرار ۱۰۰ درصد نظام نامه استانی مدیریت همه جانبه سلامت	۱۰	استقرار شیوه نامه مدیریت هماهنگ برنامه ها و اسناد ملی در سطح استان	۱۰	برگزاری کارگاه ملی اصول و فنون مدیریت برنامه ها و اسناد ملی سلامت	۲۰	لیست حضور و غیاب* دعوت نامه*	۲۰	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
						۲۰	شیوه نامه* ابلاغ* فرمت گزارش دهی*	۲۰	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
						۲۰	نامه گزارش دهی* فایل گزارش سه ماهه اول*	۲۰	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
						۲۰	نامه گزارش دهی* فایل گزارش سه ماهه دوم*	۲۰	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓		
						۲۰	نامه گزارش دهی* فایل گزارش سه ماهه سوم*	۲۰	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		

حوزه اجتماعی																	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه			
اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت-	۵۰	استقرار ۱۰۰ درصد نظام نامه استانی مدیریت همه جانبه سلامت	۱۰	ظرفیت سازی شورای پیام رسان سلامت در استان	۱۰	برگزاری کارگاه ملی استقرار شورای پیام رسان سلامت استان	۴۰	لیست حضور و غیاب* دعوت نامه*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓					
						ابلاغ شیوه نامه شورای پیام رسان سلامت استان	۴۰	شیوه نامه* نامه ابلاغ*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓					
					۲۰	ارائه گزارش از تشکیل شورای پیام رسان سلامت	۲۰	تصویر ابلاغ رییس شورا (مدیر روابط عمومی دانشگاه)* تصویر ابلاغ کارشناسان ارشد مطابق بندهای ۲-۶ ماده ۲ شیوه نامه شماره ۹ نظامنامه استانی مدیریت سلامت همه جانبه صورتجلسه اول شوه*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓			
			۱۰	استقرار شیوه نامه های پایش و ارزشیابی سلامت محوری در استان	۲۰	برگزاری کارگاه ملی پایش و ارزشیابی سلامت محوری در استان	۲۰	لیست حضور و غیاب* دعوت نامه*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓					
					۲۰	ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه های مرتبط با ارزشیابی سلامت محوری در سطح استان	۲۰	شیوه نامه* نامه ابلاغ*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓					
					۲۰	تهیه و ارسال گزارش روش گردآوری و ارائه داده ها (گزارش اول)	۲۰	نامه گزارش دهی* فایل گزارش دهی اول*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓			
					۲۰	تهیه و ارسال گزارش روش و نتایج تحلیل داده ها (گزارش دوم)	۲۰	نامه گزارش دهی* فایل گزارش دهی دوم*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓			
					۲۰	تهیه و ارسال گزارش روش و ارائه نتایج رتبه بندی، اعلام عمومی و تقدیر و تشویق (گزارش سوم)	۲۰	نامه گزارش دهی* فایل گزارش دهی سوم*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓			
			۱۵	اجرای حداقل ۱۰ پروژه از مجموعه پروژه های تفاهم نامه سال ۱۳۹۸ ذیل برنامه جامع سلامت استان (هر دستگاه اجرایی ۱ پروژه)	۱۰	برگزاری کارگاه ملی اصول و فنون مدیریت پروژه های بین بخشی	۱۰	لیست حضور و غیاب* دعوت نامه* فرمت گزارش دهی*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓					
					۱۰	اعلام و ارسال فهرست ۱۰ پروژه به تفکیک ۱۰ دستگاه اجرایی در استان	۱۰	نامه اعلام پروژه ها* فهرست پروژه های هدف گذاری شده*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓				
					۲۰	ارسال گزارش اول (سه ماهه اول)	۲۰	فرم تکمیل شده گزارش* نامه ارسال گزارش*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓			
					۲۰	ارسال گزارش دوم (سه ماهه دوم)	۲۰	فرم تکمیل شده گزارش* نامه ارسال گزارش*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓			
					۲۰	ارسال گزارش سوم (سه ماهه سوم)	۲۰	فرم تکمیل شده گزارش* نامه ارسال گزارش*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓			
					۲۰	برگزاری نشست ملی ارائه تجربیات اجرای برنامه جامع سلامت استان ها	۲۰	لیست حضور و غیاب* دعوت نامه*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓					
					۱۰	استقرار مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت	۴۰	ارائه گزارش از تشکیل مرکز اسناد اطلاعات راهبردی سلامت	۴۰	مصوبه کارگروه ساغ استان مبنی بر راه اندازی مرکز اسناد* اطلاعات راهبردی سلامت استان تصویر ابلاغ کارشناس مسئول مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت استان آیین نامه مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت استان*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
							۳۰	تصویب برنامه در هیات ریسه دانشگاه و ابلاغ به تمام معاونتها در دانشگاه	۳۰	تصویر مصوبه اجرای برنامه در هیات ریسه دانشگاه* تصویر نامه ابلاغ برنامه به معاونتها*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			

حوزه اجتماعی															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه	
اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد- خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت	۵۰	استقرار ۱۰۰ درصد نظام نامه استانی مدیریت همه جانبه سلامت	۱۰	تشکیل و فعال سازی کمیته دیده‌بانی	۱۰	استقرار کمیته دیده‌بانی	۴۰	ابلاغ رییس کمیته دیده‌بانی* ابلاغ اعضای کمیته دیده‌بانی*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
						ابلاغ فرمت گزارش‌دهی	۱۰	نامه ابلاغ فرمت* فرمت تهیه گزارش*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
						تهیه و ارسال گزارش دیده‌بانی سلامت استان (۶ ماهه اول)	۲۵	نامه گزارش دهی* فایل گزارش ۶ ماهه اول*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
						تهیه و ارسال گزارش دیده‌بانی سلامت استان (۶ ماهه دوم)	۲۵	نامه گزارش دهی* فایل گزارش ۶ ماهه دوم*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓	
						تشکیل اندیشه‌گاه سلامت استان	۵	نامه ابلاغ اعضای اندیشه‌گاه*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	✓	
						ارسال گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ (طبق فرمت ارسال شده در سال ۱۳۹۷)	۸۰	نامه گزارش دهی* فرمت تکمیل شده گزارش*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	✓	
						تشکیل خانه مشارکت شهرستان ها	۲۰	نامه گزارش دهی* فایل اکسل گزارش دهی*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
						برگزاری کارگاه آموزشی- توجیهی برای اعضای خانه مشارکت شهرستانی (مطابق فرمت ابلاغی در سال ۱۳۹۷)	۲۰	نامه گزارش دهی* فایل گزارش*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
						انتقال حداقل ۱۰ پیام‌های سلامت به اعضای شبکه در حوزه جسمی روانی و اجتماعی	۳۰	صورت جلسات دورهای عضو منتخب خانه مشارکت با اعضای شبکه خود (به تفکیک هر شبکه)	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
						انتقال حداقل ۵ مطالبه اعضای شبکه به مسئولین دولتی	۳۰	نامه درخواست رسیدگی به مطالبات درخواستی به مراجع ذیربط	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓	
						راه اندازی شبکه ملی تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت. تدوین و ابلاغ اساسنامه شبکه ملی تحقیقات SDH	۱۰	مکاتبه با دبیرخانه* لیست شرکت‌های دانش بنیان و سایر مراکز تحقیقات مستقر	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	✓	
						ابلاغ اساس‌نامه تشکیل شبکه ملی تحقیقات SDH	۲۰	اساسنامه* نامه ابلاغ اساس نامه*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓			
						تعیین طرح‌های مشترک در قالب شبکه تحقیقات برای سال ۱۳۹۸	۴۰	صورت جلسات مشترک* مکاتبات هماهنگی با معاونت های پژوهشی دانشگاه ها*	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت	۱۵	کاهش درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت (۱/۵) % تا پایان سال ۹۸	۱۰۰	اجرای آزمایشی طرح سلامت یار در مراکز بهداشتی- درمانی	۷۰	تعیین اولویت های پژوهشی در کارگروه با همکاری موسسه ملی سلامت در راستای نیاز جامعه و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت	۱۰۰	صورت جلسات مشترک با موسسه ملی تحقیقات سلامت و مراکز کلان مناطق	دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	✓	
						اجرای پروتکل در دانشگاه های پایلوت	۱۰	تکمیل چک لیست	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۵	✓	✓	✓	
						ابلاغ شیوه نامه اجرایی به دانشگاه های پایلوت	۱۰	ابلاغیه و شیوه نامه	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۵	✓	✓	✓	
						صدور معرفی نامه برای داوطلبان برگزیده	۱۰	لیست اسامی برگزیدگان و معرفی نامه	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓			
						تدوین و ابلاغ ابزار پایش و ارزیابی به دانشگاه های پایلوت	۱۰	چک لیست و پرسشنامه	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓	✓	
						نظارت و بازدید از مراکز پایلوت	۱۰	گزارش بازدید و عکس	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓			
						پایش و ارزیابی طرح در مرحله پایلوت	۱۰	گزارش نهایی پایش و ارزیابی	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓			
						بازنگری و تدوین شیوه نامه نهایی طرح	۱۰	شیوه نامه نهایی طرح	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓			

حوزه اجتماعی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت	۱۵	کاهش درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت (۱/۵) %/ تا پایان سال ۹۸)	۱۰۰	اجرای آزمایشی طرح سلامت یار در مراکز بهداشتی- درمانی	۷۰	فراخوان جهت شناسایی دانشگاه های داوطلب اجرا	۱۰	نامه فراخوان	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
						ابلاغ طرح نهایی به دانشگاه های داوطلب جهت اجرا در سال ۹۹	۲۰	نامه ابلاغ	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				ساماندهی حمایت های اقتصادی از نیازمندان	۳۰	اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا سقف ۲۵٪	۵	فرم اکسل- سه ماهه اول	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						برگزاری جلسه با معاونت درمان جهت بررسی و ساماندهی دستورالعمل های حمایت های اقتصادی	۲۰	صورتحجلسه- عکس	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						تشکیل ۴ جلسه FGD	۲۰	دعوتنامه	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						تدوین پروتکل حمایت های اقتصادی از بیماران نیازمند	۲۰	پیش نویس پروتکل	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						اجرای پروژه همراه سراها تا سقف ۲۵٪	۵	ارائه گزارش-سه ماهه اول	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا سقف ۵۰٪	۵	فرم اکسل- سه ماهه دوم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا سقف ۷۵٪	۵	فرم اکسل- سه ماهه سوم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						اجرای دستورالعمل های حمایت های اقتصادی تا سقف ۱۰۰٪	۵	فرم اکسل- سه ماهه چهارم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						اجرای پروژه همراه سراها تا سقف ۵۰٪	۵	ارائه گزارش-سه ماهه دوم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	
						اجرای پروژه همراه سراها تا سقف ۷۵٪	۵	ارائه گزارش- سه ماهه سوم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
						اجرای پروژه همراه سراها تا سقف ۱۰۰٪	۵	ارائه گزارش-سه ماهه چهارم	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۲۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (اجتماعی)	۶۰	آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان حوزه خیرین و مؤسسات خیریه سلامت	۵۰	تولید محتوای آموزشی	۵۰	قابل محتوای تولید شده	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه های آموزشی	۵۰	گزارش تفصیلی کارگاه های برگزار شده-عکس و تصاویر	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						برگزاری کارگاه آموزشی جهت رؤسای ادارات و کارشناسان سازمانهای مردم نهاد(سرگروه های قطب)	۴۰	دعوتنامه - گزارش کتبی - لیست حضور و غیاب - یک قطعه عکس از کارگاه	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				پایش و نظارت مراکز درمانی خیریه	۴۰	برگزاری کارگاه آموزشی توسط سرگروه قطب جهت اعضا	۶۰	دعوتنامه - گزارش کتبی - لیست حضور و غیاب - یک قطعه عکس از کارگاه	اداره کل سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						تهیه بانک اطلاعات مراکز خیریه درمانی	۲۰	جدول اطلاعات مراکز خیریه درمانی تابعه دانشگاه بر اساس فرم ۱۰۱۳	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓
						بازدید از مراکز خیریه درمانی	۲۰	عکس بازدید از سر درب مرکز درمانی و جین برگزاری جلسه با اعضای هیئت مدیره مرکز خیریه درمانی	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تکمیل چک لیست پایش و ارزیابی مراکز خیریه حوزه سلامت	۳۰	چک لیست تکمیل شده پایش و ارزیابی مراکز خیریه درمانی حوزه سلامت به همراه امضا وتاریخ پایش کننده ومعاون اجتماعی دانشگاه مربوطه	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						استقرار دفتر مؤسسه خیریه بیمارستانی در بیمارستان	۳۰	عکس از تابلوی دفتر خیریه بیمارستانی مستقر در بیمارستان	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						ایجاد صندوق خیریه بیمارستانی	۳۰	عکس از صندوق خیریه بیمارستانی	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						پایش عملکرد مؤسسات خیریه بیمارستانی	۴۰	تکمیل فرم ارزیابی مؤسسات خیریه بیمارستانی بر اساس فرم ۰۱۴	اداره کل خیرین و سازمانهای مردم نهاد سلامت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓

فصل دهم

حوزه بازرسی

حوزه بازرسی															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی		
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری	۲۰	پیشگیری از تخلفات و فساد وفق اسناد بالادستی	۳۰	شناسایی گلوگاه های فسادخیز- شش ماهه اول	۱۲.۵	مکاتبات انجام شده در جهت شناسایی گلوگاه ها لیست گلوگاه های شناسایی شده در قالب فرمت مشخص	بازرسی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	✓		
						شناسایی گلوگاه های فسادخیز- شش ماهه دوم	۱۲.۵		بازرسی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓		
						انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه ها-شش ماهه اول	۱۲.۵	گزارش اقدامات انجام شده جهت رفع تمامی گلوگاه های شناسایی شده (در قالب جدول)-گزارش نتیجه اقدامات جهت رفع یکی از گلوگاه ها به صورت نمونه-مکاتبات صورت گرفته	بازرسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
						انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه ها-شش ماهه دوم	۱۲.۵	گزارش اقدامات انجام شده جهت رفع تمامی گلوگاه های شناسایی شده (در قالب جدول)-گزارش نتیجه اقدامات جهت رفع یکی از گلوگاه ها به صورت نمونه-مکاتبات صورت گرفته	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓		
						نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین مرتبط-شش ماهه اول	۱۲.۵	گزارش مکاتبات یا واحدها جهت دریافت دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین-گزارش اقدامات نظارتی در خصوص دستورالعمل ها- نمونه اقدامات انجام شده	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
						نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین مرتبط-شش ماهه دوم	۱۲.۵	گزارش مکاتبات یا واحدها جهت دریافت دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین-گزارش اقدامات نظارتی در خصوص دستورالعمل ها- نمونه اقدامات انجام شده	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
						نظارت بر فرآیند معاملات و آزمون های استخدامی-شش ماهه اول	۱۲.۵	دعوتنامه شرکت در جلسات معاملات و آزمون های استخدامی- صورت جلسات-گزارش آماری جلسات با حضور نماینده بازرسی	بازرسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
						نظارت بر فرآیند معاملات و آزمون های استخدامی-شش ماهه دوم	۱۲.۵	دعوتنامه شرکت در جلسات معاملات و آزمون های استخدامی- صورت جلسات-گزارش آماری جلسات با حضور نماینده بازرسی	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
	ساماندهی و تشکیل کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری				۳۰	تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم -شش ماهه اول	۲۰	لیست کامل جلسات برگزار شده-نمونه دعوتنامه جلسات-نمونه صورت جلسات و مصوبات	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
						تشکیل جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم -شش ماهه دوم	۲۰	لیست کامل جلسات برگزار شده-نمونه دعوتنامه جلسات-نمونه صورت جلسات و مصوبات	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
						پیگیری اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم/فعالیت های مبارزه با رشوه و تهیه بانک اطلاعاتی مبارزه با رشوه- شش ماهه اول	۳۰	گزارش آماری پیگیری مصوبات کمیته های برگزار شده-گزارش میزان تحقق اجرای مصوبات-مکاتبات انجام شده در پیگیری مصوبات	بازرسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
						پیگیری اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم/فعالیت های مبارزه با رشوه و تهیه بانک اطلاعاتی مبارزه با رشوه- شش ماهه دوم	۳۰	گزارش آماری پیگیری مصوبات کمیته های برگزار شده-گزارش میزان تحقق اجرای مصوبات-مکاتبات انجام شده در پیگیری مصوبات	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓		
						ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در نظام سلامت در سامانه مربوط	۴۰	ورود اطلاعات سامانه	۱۵	مستندات مربوطه طبق شیوه نامه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						ارزیابی انطباق		۲۰	مستندات مربوطه طبق شیوه نامه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓	
						بررسی نتایج نهایی ارزیابی در کمیته صیانت و ارسال به کمیته ساختار		۱۵	مستندات مربوطه طبق شیوه نامه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
	ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود	۱۵	مستندات مربوطه طبق شیوه نامه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓						
	گزارشات سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی ارباب رجوع-شش ماهه اول	گزارشات سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی ارباب رجوع-شش ماهه دوم	۱۷.۵	مستندات مربوطه طبق شیوه نامه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓						
			۱۷.۵	مستندات مربوطه طبق شیوه نامه	بازرسی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓						

حوزه بازرسی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی	۳۰	طراحی- تدوین و اجرای نظام جامع پاسخگویی به شکایات و انتظارات مراجعین (ستاد/دانشگاه/دانشکده)	۱۰۰	ایجاد بستر مناسب جهت ثبت آنلاین و الکترونیک شکایات و انتظارات مراجعین در صفحه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات	۱۵	تصویر مشخص از سامانه الکترونیک ثبت شکایات-گزارش آماری معتبر از شکایات دریافتی از طریق سامانه-مکاتبات انجام شده در خصوص راه اندازی سایت الکترونیک	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						ایجاد سامانه پیامکی بازخورد به مراجعین	۷.۵	گزارش معتبر از ایجاد سامانه پیامک-گزارش آماری شکوایه های واصله از طریق پیامک-مستند پیگیری های انجام شده از طریق پیامک-مکاتبات و اقدامات انجام شده جهت بهبود عملکرد سامانه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						کاهش ۱۰ درصدی میزان شکایات شهروندان از خدمات دستگاه های اجرایی	۷.۵	تکمیل فرم مربوط به کاهش میزان شکایات در برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام سلامت اداری-گزارش آماری میزان شکوایه ها	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
						تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین و ارائه گزارشات فصلی-سه ماهه اول	۷.۵	گزارش تحلیلی از بررسی شکوایه ها-صورت جلسات برگزار شده- دعوتنامه شرکت در جلسه (در صورتی که نیاز به حضور نماینده معاونت ها باشد)	بازرسی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین و ارائه گزارشات فصلی-سه ماهه دوم	۷.۵	گزارش تحلیلی از بررسی شکوایه ها-صورت جلسات برگزار شده- دعوتنامه شرکت در جلسه (در صورتی که نیاز به حضور نماینده معاونت ها باشد)	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین و ارائه گزارشات فصلی-سه ماهه سوم	۷.۵	گزارش تحلیلی از بررسی شکوایه ها-صورت جلسات برگزار شده- دعوتنامه شرکت در جلسه (در صورتی که نیاز به حضور نماینده معاونت ها باشد)	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مراجعین و ارائه گزارشات فصلی-سه ماهه چهارم	۷.۵	گزارش تحلیلی از بررسی شکوایه ها-صورت جلسات برگزار شده- دعوتنامه شرکت در جلسه (در صورتی که نیاز به حضور نماینده معاونت ها باشد)	بازرسی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓
						گزارشات تحلیلی فصلی از شکوایه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه اول	۷.۵	گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی سال ۹۳-نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات (حداکثر ۳ نمونه)	بازرسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						گزارشات تحلیلی فصلی از شکوایه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه دوم	۷.۵	گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی سال ۹۳-نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات (حداکثر ۳ نمونه)	بازرسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	✓	✓
						گزارشات تحلیلی فصلی از شکوایه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه سوم	۷.۵	گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی سال ۹۳-نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات (حداکثر ۳ نمونه)	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						گزارشات تحلیلی فصلی از شکوایه های واصله و ارائه بازخورد به واحدها-سه ماهه چهارم	۷.۵	گزارش جمع بندی شکایات به صورت فصلی بر اساس نامه ارسالی سال ۹۳-نمونه بازخورد به واحدها در مورد نتیجه شکایات (حداکثر ۳ نمونه)	بازرسی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓
						نظارت بر شناسایی و الویت بندی مراجعین- شناسایی انتظارات و تعیین روش های ارزیابی انتظارات مراجعین ستاد/دانشگاه/دانشکده	۱۰	گزارش مکاتبات انجام شده-صورت جلسات-لیست نیازها و انتظارات در قالب جدول و به صورت معتبر	بازرسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						تشکیل تیم های مناسب جهت بازرسی با استفاده از ظرفیت ستاد و دانشگاه ها	۱۰	نمونه مکاتبات صورت گرفته-لیست معتبر افراد مشخص شده-نمونه معرفی نامه افراد	بازرسی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						حضور روسای بازرسی دانشگاه/دانشکده در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه/ دانشکده- شش ماهه اول	۱۵	مکاتبات انجام شده پیرو بخشنامه صادره از وزارت جهت شرکت در جلسات-دعوتنامه شرکت در جلسات-خلاصه گزارش شرکت در جلسات توسط رئیس بازرسی-...	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						حضور روسای بازرسی دانشگاه/دانشکده در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه/ دانشکده- شش ماهه دوم	۱۵	مکاتبات انجام شده پیرو بخشنامه صادره از وزارت جهت شرکت در جلسات-دعوتنامه شرکت در جلسات-خلاصه گزارش شرکت در جلسات توسط رئیس بازرسی-...	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓

حوزه بازرسی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	استقرار ۱۰۰ درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده	۳۰	طراحی و اجرای نظام جامع بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده	۲۵	گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی- ادواری و فوق العاده- سه ماهه اول	۱۵	برنامه بازرسی های دوره ای یک ساله- گزارش بازرسی ادواری بر اساس برنامه سالانه- گزارش آماری بازرسی های فوق العاده در سه ماهه- نمونه گزارشات بازرسی	بازرسی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده-سه ماهه دوم	۱۵	گزارش بازرسی ادواری بر اساس برنامه سالانه- گزارش آماری بازرسی های فوق العاده در سه ماهه- نمونه گزارشات بازرسی	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی- ادواری و فوق العاده- سه ماهه سوم	۱۵	گزارش بازرسی ادواری بر اساس برنامه سالانه- گزارش آماری بازرسی های فوق العاده در سه ماهه- نمونه گزارشات بازرسی	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی موردی، ادواری و فوق العاده-سه ماهه چهارم	۱۵	گزارش بازرسی ادواری بر اساس برنامه سالانه- گزارش آماری بازرسی های فوق العاده در سه ماهه- نمونه گزارشات بازرسی	بازرسی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓
				نظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) (ویژه دانشکده/دانشگاه های هدف)	۱۰	تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع)	۲۰	گزارش جلسات برگزار شده- چک لیست مربوطه- برنامه بازدید و نظارت	بازرسی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با برگزاری مراسم اربعین	۲۰	محتوی آموزشی مورد نیاز و مصوب- گزارش برگزاری جلسه آموزشی (صورت جلسه، مستندات برگزاری دوره، برنامه دوره برگزار شده)	بازرسی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						گزارش برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) و اقدامات انجام شده در سطح دانشگاه/دانشکده	۳۰	گزارش خلاصه اقدامات انجام شده در راستای اجرای هرچه بهتر مراسم در سطح دانشگاه- شرح خلاصه نحوه برگزاری مراسم	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						گزارش نظارت بر برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع)	۳۰	خلاصه گزارش اقدامات انجام شده در نظارت بر برگزاری مراسم توسط اداره بازرسی- گزارش بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان اداره بازرسی- بازخورد/گزارش های ارائه شده به حوزه های ذیربط	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در برگزاری مراسم رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)	۲۰	گزارش جلسات برگزار شده- چک لیست مربوطه- برنامه بازدید و نظارت	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						آموزش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی در رابطه با برگزاری مراسم رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام رضا (ع)	۲۰	محتوی آموزشی مورد نیاز و مصوب- گزارش برگزاری جلسه آموزشی (صورت جلسه، مستندات برگزاری دوره، برنامه دوره برگزار شده)	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						گزارش برگزاری مراسم رحلت پیامبر (ص) و اقدامات انجام شده در سطح دانشگاه/دانشکده	۳۰	گزارش خلاصه اقدامات انجام شده در راستای اجرای هرچه بهتر مراسم در سطح دانشگاه- شرح خلاصه نحوه برگزاری مراسم	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						گزارش نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در برگزاری مراسم رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام رضا (ع)	۳۰	خلاصه گزارش اقدامات انجام شده در نظارت بر برگزاری مراسم توسط اداره بازرسی- گزارش بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان اداره بازرسی- بازخورد/گزارش های ارائه شده به حوزه های ذیربط	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
				نظارت بر روند اجرای پایش و پیگیری خبر	۱۵	پیگیری تشکیل کارگروه پایش و پیگیری اخبار ویژه و نظارت بر روند ایفای نقش کارگروه	۳۰	شرح مکاتبات انجام شده جهت تشکیل کارگروه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						نظارت بر تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر و ارائه گزارشات- شش ماهه اول	۳۵	دعوتنامه جلسه- صورتجلسه- محتوی مباحث مطرح شده- بازخورد ارائه شده	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						نظارت بر تشکیل جلسات کارگروه پایش و پیگیری خبر و ارائه گزارشات- شش ماهه دوم	۳۵	دعوتنامه جلسه- صورتجلسه- محتوی مباحث مطرح شده- بازخورد ارائه شده	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓

حوزه بازرسی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	استقرار ۱۰۰ درصدی نظام جامع نظارت و بازرسی در سطح ستاد/دانشگاه/دانشکده	۳۰	نظارت و ارزیابی اجرای ساختارمند پدافند غیرعامل	۲۵	تدوین چک لیست های استاندارد نظارت بر پدافند غیرعامل مطابق بر محورهای ۲۰ گانه تفاهم نامه وزارت متبوع و سازمان پدافند غیرعامل کشور	۱۰	گزارش مکاتبات و اقدامات-چک لیست تدوین شده	بازرسی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						حضور در کارگروه های زیرمجموعه کمیته راهبردی پدافند غیرعامل	۲۰	گزارش مکاتبات انجام شده جهت هماهنگی انجام فعالیت-دعوتنامه- صورتجلسه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						تشکیل جلسه با کمیته پدافند غیرعامل وزارت و سازمان پدافند غیرعامل کشور جهت استاندارد سازی و پایایی و روایی چک لیست ارزیابی	۱۰	صورت جلسات و مصوبات-چک لیست مصوب	بازرسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ارسال چک لیست ارزیابی برای دانشکده/دانشگاه ها	۱۰	مکاتبات صورت گرفته	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						دریافت چک لیست های تکمیل شده، جمع بندی چک لیست ها و تجزیه و تحلیل آماری و ارائه پیشنهادات اصلاحی	۲۵	چک لیست تکمیل شده- مکاتبه جهت ارسال چک لیست تکمیل شده به ستاد-گزارش تحلیل-بازخوردهای ارائه شده	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓
						ارائه گزارش حاصل از تجزیه و تحلیل ها در جلسات مربوطه	۲۵	محتوی ارائه شده-گزارش ارائه مطالب در جلسات	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓
				پایش کمبود دارو- ملزومات و تجهیزات پزشکی	۱۵	اطلاع رسانی به دانشگاه/دانشکده ها مبنی بر پایش کمبود دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی	۱۰	مکاتبات صورت گرفته	بازرسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مطابق بر جدول و چک لیست های تعیین شده-سه ماهه اول	۱۰	جدول تکمیل شده-گزارش تکمیل جدول-مکاتبات صورت گرفته	بازرسی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مطابق بر جدول و چک لیست های تعیین شده-سه ماهه دوم	۱۰	جدول مربوطه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مطابق بر جدول و چک لیست های تعیین شده-سه ماهه سوم	۱۰	جدول مربوطه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						اخذ گزارش کمبودهای دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مطابق بر جدول و چک لیست های تعیین شده-سه ماهه چهارم	۱۰	جدول مربوطه	بازرسی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓
						جمع بندی گزارشات اخذ شده از دانشگاه ها و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی	۲۰	نتایج تجزیه و تحلیل-گزارشات مربوطه	بازرسی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	
						ارائه بازخورد حاصل از تجزیه و تحلیل گزارش به دانشگاه ها و دفاتر جهت ارائه راهکار و انجام اقدامات اجرایی و نظارتی	۱۵	گزارشات مربوطه	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	
						پیگیری بازخوردهای ارائه شده به دانشگاه ها و انجام اقدامات اصلاحی از طریق دفاتر بازرسی	۱۵	بازخوردهای ارائه شده-مکاتبات انجام شده در پیگیری بازخوردها و انجام اقدام اصلاحی-گزارش نتیجه اقدامات اصلاحی	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓
		افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (بازرسی)	۲۰	برگزاری برنامه های آموزشی با محوریت تجربیات موفق	۱۰۰	نیازسنجی از دفاتر بازرسی دانشکده/دانشگاه های منطقه آمایشی و جمع بندی و تصویب دوره های آموزشی موردنیاز	۳۰	مکاتبات صورت گرفته-صورتجلسات مشترک-موضوعات پیشنهادی و نتیجه جمع بندی موضوعات	بازرسی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان اداره بازرسی- شش ماهه اول	۳۵	خبربرگزاری کارگاه ها-دعوتنامه کارگاه-محتوی ارائه شده در کارگاه-برنامه کارگاه	بازرسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و کارشناسان اداره بازرسی- شش ماهه دوم	۳۵	خبربرگزاری کارگاه ها-دعوتنامه کارگاه-محتوی ارائه شده در کارگاه-برنامه کارگاه	بازرسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓

فصل یازدهم

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش استقلال و تفویض اختیار به سطوح پایین تر	۳	پیاده سازی تشکیلات تفصیلی شبکه های بهداشتی درمانی- دانشکده ها- پژوهشکده ها- مراکز رشد/اورژانس	۱۰۰	بررسی استانداردهای تشکیلات واحدهای جدیدتأسیس در کمیته ساختار و تشکیلات دانشگاه/دانشکده	۴۰	صورت جلسات کمیته	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						تدوین و ارائه تشکیلات تفصیلی پیشنهادی جدید	۲۰	ورود اطلاعات در سامانه سابنا	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اخذ تاییدیه هیئت امنای برای تصویب تشکیلات پیشنهادی	۲۰	سند تایید شده هیئت امنای	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						ایلاخ تشکیلات تفصیلی جدید	۲۰	ایلاخیه	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
		افزایش تعداد و سطح کیفیت پیشنهادات و تجارب ثبت شده در سامانه های مربوطه	۴	تداوم استقرار نظام پیشنهادها در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۵۰	طراحی و اجرای تقویم آموزشی و برنامه های فرهنگ سازی "حداکثر کل کارکنان و حداقل نیمی از کارکنان"	۱۰	گزارش	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						پایش اقدامات اجرا شده و انجام اقدامات اصلاحی برای اجرای کامل نظام پیشنهاد	۱۰	گزارش پایش و اصلاحات انجام شده منطبق با معدل ارزیابی عملکرد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
						اعلام فراخوان عمومی در سطح دانشگاه / موسسه برای ارائه پیشنهادهای دارای اولویت	۱۰	گزارش	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						اجرای نظام انگیزشی	۳۰	گزارش	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						برقراری ارتباط با سامانه کشوری ثبت پیشنهاد	۱۰	گزارش	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						آماده سازی برای برگزاری جشنواره دانشگاهی و کشوری	۱۰	گزارش	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						ارزیابی خارجی و حضور فعال در جشنواره کشوری نظام پیشنهادها	۱۰	ارزیابی عملکرد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						دریافت بازخوردهایی از پایش، نظارت و ارزیابی کشوری از پیاده سازی نظام ثبت پیشنهاد	۱۰	پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
				تداوم استقرار نظام ثبت تجربه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۵۰	باز آموزی نظام نامه و اجرای برنامه های فرهنگ سازی "حداکثر کل کارکنان و حداقل نیمی از کارکنان"	۲۰	گزارش و برنامه آموزشی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
						پایش اقدامات اجرا شده و انجام اقدامات اصلاحی برای اجرای کامل نظام ثبت تجربه	۱۰	فرم خود ارزیابی فصلی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
						اعلام فراخوان عمومی در سطح دانشگاه / موسسه برای ارائه تجربه های داری اولویت	۱۰	گزارش فراخوان های اعلام شده و نتایج آن	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						اجرای نظام انگیزشی مندرج در نظام نامه ثبت تجربه	۳۰	گزارش برگزاری جشنواره ها، تشویقات و پادشهای اهدا شده در جشنواره استانی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						ارزیابی خارجی و حضور فعال در جشنواره ملی	۲۰	تکمیل مدل ارزیابی نظام تجربه مدیریتی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارسال بازخوردهایی از پایش، نظارت و ارزیابی ملی از پیاده سازی نظام ثبت تجربه	۱۰	دریافت کارنامه سالانه از پایش عملکرد نظام ثبت تجربه	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
		افزایش سهم بیمارستانهای مستقل و هیات امنایی (خودگردان)	۲	اجرای دستورالعمل اداره بیمارستان های مستقل	۱۰۰	مبادله موافقت نامه فی مابین هیئت رئیس موسسه با مدیران عامل بیمارستان های منتخب	۳۰	موافقت نامه امضا شده	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران عامل بیمارستان مستقل	۲۰	لیست حضور و غیاب	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						پایش عملکرد بیمارستان مستقل	۲۵	چک لیست	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
						ارائه گزارش عملکرد بر اساس شاخص ها	۲۵	ارائه گزارش عملکرد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓

حوزه برنامه ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سطح سلامت کارکنان	۲	پایش و ارتقا سلامت کارکنان در دانشگاه های علوم پزشکی (فاز دوم)	۱۰۰	تدوین برنامه عملیاتی اجرای پایش سلامت کل کارکنان دانشگاه در سال ۱۳۹۸	۱۰	گانت چارت برنامه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓
						اجرای فاز دوم طرح پایش سلامت کارکنان و تشکیل شناسنامه فردی سلامت شغلی براساس فرم های ۵ برگی سلامت شغلی (طب کار)	۵۰	۰ (نمونه شناسنامه تکمیل شده در یک فایل / هر ماه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						ثبت اطلاعات در سامانه سبب یا طب کار(برای کل کارکنان دانشگاه)	۳۰	گزارش ماهانه ثبت اطلاعات و پایش از سامانه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						ارائه گزارش ثبت اطلاعات و پایش از سامانه	۱۰	ارائه گزارش کلی از سامانه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
	افزایش رضایت گیرندگان خدمات (ارباب رجوع)	۴	رضایت سنجی نیروهای پیام آور بهداشت بکارگیری شده در دانشگاه ها	۳۰	توزیع پرسشنامه و جمع آوری داده های نظرسنجی	اکسل ورود داده ها	۴۰		دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						تحلیل داده های نظرسنجی	۲۰	گزارش تحلیلی داده ها	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						ارائه سند سیاستی بهبود وضعیت نیروی های پیام آور بهداشتی	۴۰	گزارش سند سیاستی	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓
		ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در نظام سلامت	۷۰			برگزاری دوره های آموزشی مناسب در راستای استقرار بهینه نظام ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی	۲۰	مستندات مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی با محوریت مدل ارزیابی، سامانه صیانت از حقوق شهروندی و آموزشهای تخصصی مرتبط با حقوق شهروندی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
						تدوین پروژه های بهبود بر اساس گزارشات تحلیلی	۳۰	بر اساس گزارشات تحلیلی ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی که در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته ساختار دانشگاه که مورد بررسی قرار گرفته است، پروژه های بهبود تهیه گردد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						تصویب پروژه های بهبود در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و راهبری و اجرای آنها	۲۰	راهبری و اجرای پروژه های بهبود (برطرف کردن نقاط ضعف)در زمینه صیانت از حقوق شهروندی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓
						بازبینی مدل و نکات راهنمای حوزه های تخصصی در نظام سلامت	۳۰	ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص نکات راهنما و سنجه های تخصصی درمان، آموزش و پژوهش و	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
	ارتقای رضایت شغلی کارکنان	۲	اجرای بهنگام فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۸	۵۰	تکمیل توافقنامه بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده	تکمیل جهت تکمیل توافقنامه- نمونه توافقنامه تکمیل شده	۳۰	مکاتبه جهت تکمیل فرم پایش عملکرد	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						تکمیل فرم پایش عملکرد	۲۰	تکمیل جهت تکمیل فرم پایش عملکرد- نمونه فرم پایش عملکرد تکمیل شده	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
						اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سال ۹۸	۵۰	تصویر صفحه نرم افزار- لیست امتیازات واحدها	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
		سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی	۵۰			طراحی مدل، ارسال بخشنامه، راهنما و پرسشنامه	۳۰	ارسال بخشنامه و پیوستهای مرتبط	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی	۴۰	تکمیل پرسشنامه و ارائه نتایج تحلیلی آن	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						ارائه راهکارهای اجرایی توسعه فرهنگ سازمانی مطابق با نظام نامه فرهنگ سازمانی	۳۰	راهکار اجرایی مطابق با آسیب شناسی صورت گرفته و اسناد بالا دستی (نظام نامه، منشور حقوق شهروندی و ..)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
	افزایش نرخ ماندگاری نیروی انسانی در واحد های عملیاتی	۴	تعیین میزان اثربخشی سیاست بومی گزینی نیروهای استخدامی	۵۰	طراحی فرمها و پرسشنامه و شیوه نامه پروژه	فرم و پرسشنامه تدوین شده	۱۰		مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	
						ارسال شیوه نامه به دانشگاهها	۵	بخشنامه صادره	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵		✓
						جمع آوری داده های مورد نیاز طبق شیوه نامه	۴۰	مکاتبات و گزارش داده های تکمیل شده	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰		✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه														
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	سازمانی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش نرخ ماندگاری نیروی انسانی در واحد های عملیاتی	۴	تعیین میزان اثربخشی سیاست بومی گزینی نیروهای استخدامی	۵۰	جمع بندی و تحلیل دلد ه ها طبق شیوه نامه	۲۰	گزارش اولیه تحلیل انجام شده	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓	✓
						ارسال گزارش تحلیلی و داده های خام به ستاد	۵	گزارش تهیه شده و مکاتبات با ستاد	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۵		✓	✓
						تهیه گزارش تجمیعی و نهایی و انتشار نتایج	۲۰	گزارش نهایی و مکاتبات ارسال گزارش نهایی	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓		
					۵۰	بررسی مدل‌های آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی	۱۰	گزارش بررسی مدل ها	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓		
						طراحی پرسشنامه و سوالات و دستورالعمل تدوین شده	۱۰	پرسشنامه و دستورالعمل تدوین شده	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓		
						تعیین فوگال پوینت در دانشگاه	۵	مکاتبه معرفی نماینده	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰		✓	✓
						انجام مصاحبه ها با مدیران ستادی و دانشگاهی توسط تیم های دانشگاهی و ستادی	۳۵	تعداد مصاحبه های انجام شده	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓	
						پیاده سازی مصاحبه ها	۵	مصاحبه های پیاده سازی شده	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓	
						تحلیل و جمع بندی مصاحبه ها	۱۰	گزارش اولیه تحلیل انجام شده	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓	
						اولویت بندی آسیب ها و چالش ها	۱۵	لیست اولویت بندی شده آسیب ها و چالش ها	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	
								گزارش نهایی راهکارهای اجرایی	مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓	
افزایش سرانه خدمات رفاهی ورزشی کارکنان	۲	برنامه ریزی و اجرای برنامه های رفاهی و ورزشی کارکنان	۱۰۰	خذ نظرسنجی جامع خدمات رفاهی و ورزشی در سال ۱۳۹۷ براساس نمونه فرم پیوست	۲۵	نتایج نظرسنجی به صورت نموداری (تعداد بر اساس مدل گورکان)	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓			
			۵۰	تدوین و اجرای برنامه های رفاهی و ورزشی سال ۱۳۹۸ با رویکرد توسعه ای مبتنی بر نتایج نظرسنجی	۵۰	برنامه تدوین شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓			
			۲۵	ارائه گزارش عملکرد مقایسه ای برنامه رفاهی و ورزشی سال ۱۳۹۸ با ۱۳۹۷	۲۵	گزارش عملکرد مقایسه ای	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓			
			کاهش بار مراجعات حضوری به گیرندگان خدمات اداری	۲	توسعه نظام الکترونیک فرایند نقل و انتقالات کارمند در سامانه کشوری	۱۰۰	ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان	۲۵	صورتهجلسات کمیته های برگزار شده	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
۲۵	ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان	۲۵				صورتهجلسات کمیته های برگزار شده	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓			
۲۵	ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان	۲۵				صورتهجلسات کمیته های برگزار شده	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓			
۲۵	ثبت دقیق و کامل درخواست های انتقال و ماموریت کارمندان	۲۵				صورتهجلسات کمیته های برگزار شده	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	✓	✓			
افزایش میزان انتصابات مدیران و کارکنان بر اساس آیین نامه شایسته سالاری	۲	استقرار بانک اطلاعات مدیران سلامت	۱۰۰	ثبت نام و ورود اطلاعات شخصی و شغلی مدیران دارای سمت (دارای ابلاغ) و پست های مدیریتی	۲۰	گزارش تعداد افراد ثبت نام شده در سامانه	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓			
				رفع مغایرت های احکام، ابلاغ و اطلاعات شخصی مدیران	۲۰	تهیه گزارش نهایی مدیران ثبت نام شده براساس سطوح پایه، میانی و ارشد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓			
				ارسال فایل اکسل سوابق آموزش های ضمن خدمت مدیران براسا فرمت ارسالی از ستاد	۳۰	گزارش فایل اکسل سوابق آموزشی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓			
				ورود اطلاعات تحقیقاتی و سوابق مدیریتی و سایر اطلاعات مطابق فرم های تعبیه شده در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت	۳۰	گزارش دانشگاه از تعداد مدیرانی که اطلاعات خود را کامل نموده اند.	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓			

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	توسعه نظام نگهداشت تجهیزات و فضاهای فیزیکی (CMMS) در بیمارستان های کشور	۳	اجرای نظام نوین مدیریت نگهداشت بیمارستانها (CMMS)	۱۰۰	اندازه گیری میانگین زمان تعمیرات (غیرخالص) غیربرنامه ای و نگهداشت برنامه ای	۲۰	اندازه گیری میانگین زمان تعمیرات (غیرخالص) غیربرنامه ای و نگهداشت برنامه ای	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						محاسبه سرانه هزینه نگهداشت برنامه ای و غیر برنامه ای	۲۰	محاسبه سرانه هزینه نگهداشت برنامه ای و غیر برنامه ای	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						اندازه گیری میانگین زمان مابین خرابیها MTBF	۱۵	اندازه گیری میانگین زمان مابین خرابیها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						محاسبه ثبت داده های حیاتی منابع فیزیکی و انجام عملیات اصلاحی آن	۱۵	محاسبه ثبت داده های حیاتی منابع فیزیکی و انجام عملیات	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						اندازه گیری نسبت دستورکارهای باز به تکمیل شده برنامه ای و غیربرنامه ای	۱۵	اندازه گیری نسبت دستورکارهای باز به تکمیل شده برنامه ای و غیربرنامه ای	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						اندازه گیری دردتسرس پذیری منابع و فضاهای فیزیکی	۱۵	اندازه گیری دردتسرس پذیری منابع و فضاهای فیزیکی	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
		کاهش مصرف انرژی (آب- برق و سوخت های فسیلی)	۲	فعال سازی کامل سامانه مدیریت و پایش هدف حاملهای انرژی	۱۰۰	استقرار کامل سامانه در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه	۳۰	تصویر سامانه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						تدوین گزارش عملکرد مقایسه ای میزان مصرف حاملهای انرژی ۶ ماهه اول سال ۹۷ یا ۶ ماهه اول سال ۹۸	۳۵	گزارش عملکرد مقایسه ای	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
						تدوین گزارش عملکرد مقایسه ای میزان مصرف حاملهای انرژی ۶ ماهه دوم سال ۹۷ یا ۶ ماهه دوم سال ۹۸	۳۵	گزارش عملکرد مقایسه ای	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		✓
						اجرای عملیات ساخت بیمارستان	۱۰۰	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه‌ها به همراه مستندات و آخرین تصویر پروژه	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
افزایش سرانه فضاهای آموزشی- پژوهشی- بهداشتی و درمانی استاندارد	۱۰	تکمیل پروژه های طرح تحول سلامت	۴۰	تکمیل تخت‌های بیمارستانی (در دست اجرا)	۲۰	اجرای طرح بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی	۱۵	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اجرای طرح ساماندهی و احداث کلینیک های ویژه	۳۰	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اجرای طرح بهسازی و افزایش ظرفیت اورژانس	۲۵	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اجرای طرح احداث مراکز تشخیصی درمانی سرطان	۲۵	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اجرای طرح احداث مراکز سلامتکده طب سنتی	۵	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						اجرای عملیات ساخت	۱۰۰	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه‌ها به همراه مستندات و آخرین تصویر پروژه	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
		تکمیل شبکه بهداشت	۲۰	تکمیل شبکه بهداشت	۲۰	احداث مراکز جامع سلامت شهری	۱۶	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						احداث خانه های بهداشت	۳۰	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						احداث مراکز جامع سلامت روستایی	۱۱	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						احداث پایگاه سلامت شهری	۲۱	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓
						احداث سایر واحدهای بهداشتی (ستاد شبکه، زیست پزشکی، قرنطینه و ...)	۲۲	گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها و آخرین تصویر پروژه ها	دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓

حوزه برنامه ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سطح ایمنی فضای اداری و تجهیزات پزشکی با رعایت اصول HSE	۲	برنامه ریزی و اجرای اقدامات مدیریت حوادث فضاهای ستادی- دانشگاهی و مراکز درمانی	۱۰۰	طراحی و استقرار سیستم مدیریت HSE در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه	۲۰	نسخه نهایی سیستم مدیریت hse تدوین شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						تدوین برنامه عملیاتی ۳ ساله مدیریت حوادث مبتنی بر سیستم مدیریت HSE طراحی شده (شامل: آموزش، ایمن شدن فضاها، اقدامات پیشگیرانه، شناسایی خطرات و ...)	۱۵	برنامه عملیاتی ۳ ساله	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کارکنان مطابق با برنامه عملیاتی تدوین شده، سیستم مدیریت hse طراحی شده و گروه های شغلی مختلف دانشگاه	۱۰	گزارش جامع ماهانه کلاس های برگزار شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						اجرای فاز اول برنامه های عملیاتی مدیریت حوادث	۲۰	گزارش ماهانه فاز اول برنامه های اجرا شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓
						استاندارد سازی و دریافت استاندارد کلیه آسانسورهای فعال در دانشگاه و واحدهای تابعه	۲۰	گزارش ماهانه اقدامات انجام شده/ استانداردهای دریافت شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓
						اجرای معاینه فنی ساختمان ها مطابق با مقررات ساختمان	۱۵	گواهی دریافت معاینه فنی ساختمان	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	✓
		افزایش سهم درآمدهای غیر عملیاتی از کل درآمدهای اختصاصی	۲	اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری در بیمارستان های منتخب کشور	۱۰۰	آموزش مفاهیم بهره وری و چگونگی استقرار چرخه مدیریت بهره وری در بیمارستان	۱۵	گزارش مربوط چگونگی برگزاری دوره های آموزشی شامل نیاز سنجی، محتوای آموزشی و اثر بخشی دوره های آموزش برگزار شده مبتنی بر مفاد دستورالعمل ابلاغ شده و همچنین موارد مورد انتظار از دانشگاه ها	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						نهایی سازی شاخص های کلیدی عملکرد منتخب متناسب با بخش مربوطه و اولویت بندی آن ها به منظور سنجش	۱۰	گزارش مربوط به شناسایی، اولویت بندی شاخص های کلیدی متناسب با بخش انتخابی مربوطه	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	
						تدوین گزارش وضع موجود بیمارستان های منتخب	۱۵	گزارش توصیف وضع موجود بخش (های) بیمارستان از منظر معیارهایی از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات و تکنولوژی، مهندسی و مدیریت فرایندها، شاخص های کلیدی عملکرد و منابع مالی، محاسبه شاخص (های) بهره‌وری و کلیدی عملکرد قبل از اجرای مداخله	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						ارائه گزارش آسیب شناسی بهره وری بیمارستان	۱۵	گزارش آسیب شناسی عوامل موثر بر اتلاف بخش های بیمارستان	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	
						شناسایی و اولویت بندی و امکان سنجی اجرای اقدامات و پروژه‌های بهبود	۱۵	گزارش شناسایی اقدامات بهبود بر اساس تحلیل نتایج آسیب شناسی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						اجرای پروژه‌های بهبود و اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد	۲۵	گزارشات تحلیلی جامع شامل امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ها، نتایج اجرای اقدامات بهبود، محاسبه شاخص (های) بهره‌وری و کلیدی عملکرد بعد از اجرای مداخله	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تدوین گزارش نهایی پروژه	۵	گزارش جمع بندی، تحلیلی و نهایی پروژه	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
افزایش سهم درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی اختصاصی	۲	آینده نگاری- شناسایی و معرفی منابع و رویکردهای درآمدزایی نوین در نظام سلامت	۱۰۰	شناسایی مشکلات و چالش های حوزه درآمد دانشگاه	۱۵	شناسایی مشکلات و چالش های حوزه درآمد دانشگاه	۱۵	گزارش کاربردی مشکلات و چالش ها	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓
						شناسایی پتانسیل و ظرفیت های دانشگاه بمنظور افزایش کسب درآمد	۲۵	گزارش شناسایی ظرفیت های دانشگاه	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓
						معرفی ابزار و رویکردهای نوین درآمدزایی بکار گرفته شده	۳۰	عرفی ابزار درآمدزایی بکار گرفته شده	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	✓
						گزارش تجارب و نتایج اجرایی عملیاتی و ریالی حاصل از اجرای ابزار منتخب	۳۰	گزارش ریالی و عملیاتی	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش بهره‌برداری بهینه از دارایی های ثابت	۵	ساماندهی و شماره گذاری آمیولانس های بدون پلاک	۲۰	جمع آوری اطلاعات کلیه آمیولانس های موجود در سطح دانشگاه بر اساس فرم ارسالی از ستاد	۲۰	ارسال فرم تکمیل شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
						تعیین تکلیف و رفع نواقص و مشکلات شماره گذاری آمیولانس های بدون پلاک دانشگاه	۴۰	گزارش ماهانه اقدامات	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
						شماره گذاری آمیولانس های بدون پلاک	۴۰	ارائه اطلاعات آمیولانس های پلاک شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
				مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاههای علوم پزشکی - سازمانهای تابعه و ستاد وزارت	۸۰	تشکیل ستاد فرعی مستند سازی اموال غیر منقول	۱۰	صادر احکام و معذقی اعضا ستاد فرعی مستند سازی اموال غیر منقول	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	✓	✓
						تکمیل و ارسال گزارش جامع املاک همراه با اسناد ثبتی به وزارت	۳۰	تنظیم گزارش اکسل و نامه ارسال اسناد به وزارت	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	✓	✓
						ثبت اطلاعات در سامانه سادا	۱۰	استخراج گزارش از سادا با تنظیم گزارش مربوطه	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	✓	✓
						ثبت کدینگ سادا در نرم افزار نظام نوین مالی با ارسال گزارش اکسل خروجی	۱۰	ارسال گزارش خروجی از نرم افزار	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	✓	✓
						تهیه نقشه کاداستر	۱۰	ارسال گزارش مربوطه	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	✓	✓
						صدور سند تک برگی	۳۰	ارسال گزارش مربوطه و نامه ارسال اسناد به وزارت	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
		افزایش سهم مشارکت های مردمی- نهاد های عمومی غیر دولتی در هزینه های سلامت	۱۳	ثبت آمار و اطلاعات واحدهای عملیاتی و خدمات واگذار شده در سامانه سینا سا	۵	تکمیل آمار و اطلاعات واحدهای عملیاتی واگذار شده سال ۹۷ در سامانه واگذاری	۲۰	بارگذاری گزارش اطلاعاتی که از سامانه سینا سا گرفته می شود.	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓
						ثبت برنامه واگذاری سال ۹۸ دانشگاه ها و سازمان های وابسته در سامانه واگذاری	۳۰	بارگذاری گزارش تعداد کل فعالیت های واگذاری دانشگاه (برنامه واگذاری)	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						ثبت و جاریزی آمار و اطلاعات عملکرد واحدهای واگذار شده سال ۹۸ دانشگاه ها و سازمان های وابسته در سامانه واگذاری	۵۰	بارگذاری گزارش اطلاعاتی واحدهای واگذار شده ثبت شده در سامانه سینا سا	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
				واگذاری واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت به روش BLT	۵	شناسایی مراکز قابل واگذاری واحدهای دندانپزشکی مراکز جامع سلامت	۲۵	اعلام اسامی مراکز دندانپزشکی قابل واگذاری	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓
						تهیه گزارش تصمیم به واگذاری	۳۵	طبق پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ گزارش تهیه و بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار	۱۵	مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان	۱۰	معیارها و آیتم هایی که طبق آن صلاحیت عمومی، فنی تخصصی و مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد	۱۵	با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				واگذاری مراکز تصویر برداری دانشگاه های به روش BLT-RLT	۵	تهیه گزارش تصمیم به واگذاری	۴۵	طبق پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ گزارش تهیه و بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار	۲۰	مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان	۱۵	معیارها و آیتم هایی که طبق آن صلاحیت عمومی، فنی تخصصی و مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سهم مشارکت های مردمی- نهاد های عمومی غیر دولتی در هزینه های سلامت	۱۳	واگذاری مراکز تصویر برداری دانشگاه های به روش BLT-RLT	۵	انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد	۲۰	با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
				تأمین دستگاه های پزشکی سرمایه ای	۵	اعلام نیاز	۱۵	اعلام لیست تجهیزات سرمایه ای(سنگ شکن و اندویزن) مورد نیاز	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵		✓
						تهیه گزارش تصمیم به واگذاری	۴۵	طبق پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۲۳۶ مورخ ۹۷/۷/۲۵ گزارش تهیه و بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار	۱۵	مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان	۱۰	معیارها و آیتم هایی که طبق آن صلاحیت عمومی، فنی تخصصی و مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد	۱۵	با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓
				تأمین تجهیزات اتاق عمل به روش BLT-RLT	۵	انتخاب سرمایه گذار و عقد قرارداد	۱۰۰	با توجه به پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۱۱۰ مورخ ۹۷/۵/۹ سرمایه گذار انتخاب و مذاکرات لازم انجام و صورتجلسات و در نهایت قرارداد بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
				تأمین گازهای طبی به روش BOT	۵	تهیه گزارش تصمیم به واگذاری	۴۵	طبق پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۲۳۶ مورخ ۹۷/۷/۲۵ گزارش تهیه و بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار	۲۰	مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان	۱۵	معیارها و آیتم هایی که طبق آن صلاحیت عمومی، فنی تخصصی و مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد	۲۰	با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تهیه گزارش تصمیم به واگذاری	۴۵	طبق پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۲۳۶ مورخ ۹۷/۷/۲۵ گزارش تهیه و بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار	۲۰	مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان	۱۵	معیارها و آیتم هایی که طبق آن صلاحیت عمومی، فنی تخصصی و مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
				واگذاری کترینگ های دانشگاه/دانشکده به روش BOT	۵	انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد	۲۰	با سرمایه گذاری که در ارزیابی و اعتبار سنجی نمره قابل قبول را کسب کرده اند قرارداد منعقد گرددو نسخه قرارداد بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						تهیه گزارش تصمیم به واگذاری	۴۵	طبق پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۲۳۶ مورخ ۹۷/۷/۲۵ گزارش تهیه و بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار	۲۰	مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان	۱۵	معیارها و آیتم هایی که طبق آن صلاحیت عمومی، فنی تخصصی و مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						تهیه گزارش تصمیم به واگذاری	۴۵	طبق پیوست نامه شماره ۱۳۴/۱۲۳۶ مورخ ۹۷/۷/۲۵ گزارش تهیه و بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						برگزاری فراخوان شناسایی سرمایه گذار	۲۰	مستندات و تصویر روزنامه برگزاری فراخوان بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						ارزیابی و اعتبار سنجی متقاضیان	۱۵	معیارها و آیتم هایی که طبق آن صلاحیت عمومی، فنی تخصصی و مالی اقتصادی سرمایه گذار بررسی می شود بارگذاری گردد.	مشارکت های اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	کاهش هزینه های جاری به نسبت رشد واحد های عملیاتی	۱۰	نظارت بر اجرای فرآیندهای بودجه ای مرتبط با تفاهم نامه داخلی و بودجه تفضیلی	۱۵	بررسی اجرای تفاهم نامه سال قبل	۲۰	گزارش عملکرد ریالی و عملیاتی تفاهم نامه سال قبل	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	✓
					۲۰	تدوین پیش نویس اولیه تفاهم نامه بودجه سالجاری	جدول گانت تبادل تفاهم نامه و پیش نویس تفاهم نامه حداقل ۵ واحد عملیاتی	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓	
					۲۰	انعقاد تفاهم نامه	متن تفاهم نامه و اصلاحیه	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓	
					۴۰	پایش عملکرد ریالی و عملیاتی اجرای تفاهم نامه	جدول صدور تخصیص بر اساس تفاهم نامه	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓	
				اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در حوزه دانشگاه	۲۵	بررسی فعالیت ها و ریزفعالیت ها و مکانیزم اطلاعاتی مورد نیاز در دانشگاه	۱۰	جداول فعالیتها و ریز فعالیت ها	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓
						۱۰	تعیین عملکرد ریالی فعالیت ها در سال ۱۳۹۸	جداول عملکرد ریالی فعالیت ها	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓
						۲۰	تعیین حجم عملیاتی فعالیت ها در سال ۱۳۹۸	جدول حجم عملیاتی فعالیت ها	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓
						۲۵	تعیین بهای تمام شده ریالی فعالیت ها در سال ۹۸ دانشگاه	جدول بهای تمام شده	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						۳۵	تدوین لایحه بودجه سال	متن لایحه	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
				اجرای فاز اول بودجه ریزی بر مبنای صفر در حداقل ۲۰/۲۰ کانون های عملیاتی	۲۰	بازنگری در مولفه های هزینه بر کانون های عملیاتی	۲۰	صورجلسات و جداول بازنگری	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	✓
						۲۰	بازنگری در ترکیب نیروی انسانی کانون های عملیاتی	صورجلسات و جداول بازنگری	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓
						۲۰	به روز رسانی بانک اطلاعاتی کانون های عملیاتی	بانک اطلاعاتی بودجه سال ۱۳۹۸	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
						۴۰	محاسبه قیمت تمام شده استاندارد حداقل ۲۰/۲۰ کانون های عملیاتی	جداول محاسباتی کانونهای عملیاتی	مرکز بودجه و پایش عملکرد	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
			مدیریت هزینه در حوزه پشتیبانی و رفاهی	۱۰	شناسایی مراکز پرهزینه در سطح کل دانشگاه	۱۵	شناسایی مراکز پرهزینه شناسایی شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓	
						۲۰	تدوین برنامه اجرایی مدیریت و کاهش هزینه ها در سال ۱۳۹۹	برنامه تدوین شده	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						۴۰	اجرای برنامه های تدوین شده	گزارش ماهانه اجرا	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						۲۵	تهیه گزارش تحلیلی و مقایسه ای هزینه های سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸	گزارش تحلیلی و مقایسه ای هزینه های سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	✓
			تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود(ماشین آلات و تجهیزات)	۳۰	صدور ابلاغ برای معاون توسعه و مدیر مالی بعنوان مسئول تجدید ارزیابی	۵	تصویر ابلاغ معاون توسعه و مدیر مالی	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓	
						۵	تعیین کارشناسان خبره برای ارزیابی	تصویر ابلاغ کارشناسان خبره	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	✓
						۲۰	تشکیل کمیته تجدید ارزیابی	ابلاغ اعضا کمیته	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						۱۰	تدوین جدول زمانبندی ارزیابی	جدول مربوطه	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	✓	✓
						۵	صدور ابلاغ ارزیابی برای کارشناسان خبره داخلی و بیرونی	نمونه ابلاغ کارشناسان خبره	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	✓	✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه																
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایز		
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	کاهش هزینه های جاری به نسبت رشد واحد های عملیاتی	۱۰	تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود(ماشین آلات و تجهیزات)	۳۰	ارزنگذاری ماشین آلات و تجهیزات توسط ارزیاب و تکمیل فرم های استاندارد تجدید ارزیابی	۳۰	ارائه فرم های تکمیل شده(بر اساس دستورالعمل تجدید ارزیابی)	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓		
						ثبت اطلاعات ریالی ارزش منصفانه ماشین آلات و تجهیزات در نرم افزار نظام نوین مای و صدور اسناد حسابداری مربوط به آن	۲۵	تصویر اقدام انجام شده در نرم افزار	ذیحسابی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓	✓		
					۱۵	رفع مغایرتهای تشکیلاتی موجود در نرم افزار دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی (توسط کاربر دانشگاه) براساس تشکیلات مصوب در سامانه جامع تشکیلات	۲۰	اسناد مربوط به دریافت تاییدیه از مرکز توسعه	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	✓		
						ایجاد دسترسی برای کارشناس ستاد وزارت متبوع در نرم افزار تشکیلات دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی جهت تایید رفع مغایرتهای تشکیلاتی	۲۰	تاییدیه کارشناس ستاد وزارت متبوع	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓	✓		
						نصب نسخه به روز نرم افزار دانشگاه با ویژگی وب سرویس دوطرفه (فراهم آوردن امکان دریافت اطلاعات از وزارت متبوع و درج آن در نرم افزار دانشگاه)	۲۰	مکاتبات صورت گرفته و دریافت تاییدیه	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓	✓		
						همکاری در تست نرم افزار توسط کاربر دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و تایید نهایی برقراری ارتباط دوسویه	۲۰	تاییدیه کارشناس فناوری اطلاعات مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	✓	✓		
						حذف دسترسی (ویرایش/حذف/ایجاد پست ها و واحدهای سازمانی) کاربر نرم افزار دانشگاه جهت جلوگیری از ایجاد مغایرت های داده ای	۲۰	تاییدیه کارشناس فناوری اطلاعات مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓		
						۱۰	گردآوری و جمع بندی اطلاعات و آمار اخذ شده از واحدها و کمیته های تخصصی تحول اداری و معاونت های تخصصی	۳۰	گزارش مکاتبات انجام شده	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	✓	✓	
							ثبت اطلاعات شاخص های اختصاصی و عمومی در سامانه مدیریت عملکرد	۲۰	فرم خودارزیابی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	✓	✓	✓	
							تکمیل اطلاعات و گزارشات در سامانه مدیریت عملکرد پس از دریافت نتایج اولیه ارزیابی عملکرد از سوی سازمان مدیریت استان (مرحله ثبت اعتراض)	۲۰	ارائه مستندات مثبتیه و گزارش اعتراضات انجام شده	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓	✓	✓	
							تهیه گزارش آسیب شناسی (نقاط قوت، نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود) بر اساس نتایج نهایی ارزیابی عملکرد و ارسال آن به معاونت ها و واحدهای تخصصی	۳۰	گزارش آسیب شناسی ارزیابی عملکرد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	✓	
							۲۰	شناسایی، کدگذاری فرایندها الویت گذاری فرایندها	۲۵	ماتریس الویت گذاری فرایندهای حوزه تخصصی	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	✓
								تدوین و انتخاب شاخص بهبود برای هر یک از فرآیند های اولویت دار منتخب	۲۵	تدوین شاخص عمومی و اختصاصی و اولویت گذاری شاخص ها	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
								مدلسازی و ترسیم فرایند استاندارد و بررسی و مقایسه آن با فرآیند جاری	۲۵	بررسی چالش و مشکلات موجود RCI و پیشنهاد مدل استاندارد	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	✓
								ارسال اصلاحیه به واحد جهت اجرا به همراه لیست اقدامات اصلاحی	۲۵	لیست اقدامات اصلاحی و اولویت گذاری آنها	مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓	✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه														
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش شفافیت- سرعت- دقت- صحت و کیفیت اجرای فرایندهای اداری (توسعه)	۱۲	یکپارچه سازی سامانه جامع اطلاعات منابع انسانی	۲۰	ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت	۳	گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل (پیوست) حاوی موارد زیر ارسال گردد : ۱- مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی سامانه تا کنون ۲- تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه بارگذاری(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری)۳- تعداد نیروهای غیر شاغل شده در سامانه ۴-تعداد نیروهای دارای کد رهگیری (تکمیل ثبت نام شده)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	✓
						ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت	۳	گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل (پیوست) حاوی موارد زیر ارسال گردد : ۱- مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی سامانه تا کنون ۲- تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه بارگذاری(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری)۳- تعداد نیروهای غیر شاغل شده در سامانه ۴-تعداد نیروهای دارای کد رهگیری (تکمیل ثبت نام شده)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	✓
						ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت	۳	گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل (پیوست) حاوی موارد زیر ارسال گردد : ۱- مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی سامانه تا کنون ۲- تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه بارگذاری(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری)۳- تعداد نیروهای غیر شاغل شده در سامانه ۴-تعداد نیروهای دارای کد رهگیری (تکمیل ثبت نام شده)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت	۳	گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل (پیوست) حاوی موارد زیر ارسال گردد : ۱- مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی سامانه تا کنون ۲- تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه بارگذاری(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری)۳- تعداد نیروهای غیر شاغل شده در سامانه ۴-تعداد نیروهای دارای کد رهگیری (تکمیل ثبت نام شده)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	✓
						ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت	۳	گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل (پیوست) حاوی موارد زیر ارسال گردد : ۱- مجموع نیروهای شرکتی بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی سامانه تا کنون ۲- تعداد نیروهای شرکتی در آخرین ماه بارگذاری(با درج تعداد، ماه و سال بارگذاری)۳- تعداد نیروهای غیر شاغل شده در سامانه ۴-تعداد نیروهای دارای کد رهگیری (تکمیل ثبت نام شده)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۳	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای شرکتی.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۳	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای شرکتی.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۳	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای شرکتی.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه														
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش شفافیت- سرعت- دقت- صحت و کیفیت اجرای فرایندهای اداری (توسعه)	۱۲	یکپارچه سازی سامانه جامع اطلاعات منابع انسانی	۲۰	تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۳	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای شرکتی.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۳	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در سیستم پرسنلی به تفکیک نوع استخدام بجز نیروهای شرکتی.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که در سال جاری حکمی ندارنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل که تاریخ اجرای حکم آنها سال اخیر نباشد.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که در سال جاری حکمی ندارنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل که تاریخ اجرای حکم آنها سال اخیر نباشد.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که در سال جاری حکمی ندارنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل که تاریخ اجرای حکم آنها سال اخیر نباشد.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که در سال جاری حکمی ندارنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل که تاریخ اجرای حکم آنها سال اخیر نباشد.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل که در سال جاری حکمی ندارنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با حالت اشتغال صرفا شاغل که تاریخ اجرای حکم آنها سال اخیر نباشد.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد افرادی که در مرخصی زایمان بسر می برنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت اشتغال مرخصی زایمان	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد افرادی که در مرخصی زایمان بسر می برنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت اشتغال مرخصی زایمان	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد افرادی که در مرخصی زایمان بسر می برنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت اشتغال مرخصی زایمان	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد افرادی که با حالت اشتغال مامور ورودی به سازمان بسر می برنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت اشتغال مامور ورودی به سازمان	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓	✓
						تهیه گزارش کاهش خطای تعداد افرادی که با حالت اشتغال مامور ورودی به سازمان بسر می برنددر سامانه جامع بانک اطلاعات منابع انسانی وزارت بهداشت	۵	تصویر گزارش اخذ شده از سیستم پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت اشتغال مامور ورودی به سازمان	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	✓
						اصلاح اطلاعات فیلد «محل خدمت» برای کلیه کارکنان بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی	۵	تصویر گزارش اطلاعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار پرسنلی به تفکیک بیمارستان	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓	
						اصلاح اطلاعات فیلد «محل خدمت» برای کلیه کارکنان شبکه های بهداشتی درمانی	۵	تصویر اطلاعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار پرسنلی به تفکیک شبکه های بهداشت(بدون بیمارستانهای شبکه)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	✓	
						اصلاح اطلاعات فیلد «محل خدمت» برای کلیه کارکنان بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی	۵	تصویر گزارش اطلاعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار پرسنلی به تفکیک بیمارستان	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓	✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش شفافیت- سرعت- دقت- صحت و کیفیت اجرای فرآیندهای اداری (توسعه)	۱۲	یکپارچه سازی سامانه جامع اطلاعات منابع انسانی	۲۰	اصلاح اطلاعات فیلد «مجل خدمت» برای کلیه کارکنان شبکه های بهداشتی درمانی	۵	تصویر اطلاعات کل نیروی موجود استخراج شده از نرم افزار پرسنلی به تفکیک شبکه های بهداشت(بدون بیمارستانهای شبکه)	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓	✓
				اخذ شماره مستخدم جهت کلیه کارکنان رسمی و پیمانی استخدام شده بعد از سال ۱۳۸۴	۱۰	ثبت و اصلاح اطلاعات مستخدمین جذب شده بعد از سال ۱۳۸۴ در سامانه منابع انسانی دانشگاه	۵۰	فایل اکسل شامل اطلاعات مربوط به مستند استعلامی استاندارد، شماره و تاریخ مجوز استاندارد، نوع یکبارگیری و سال برگزاری آزمون و دانشگاه اولیه استخدام	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	✓	✓
				ورود مشخصات کارکنان استخدام شده بعد از سال ۱۳۸۴ در سامانه کارمندان بران توسط دانشگاهها	۲۵	فایل خروجی از سامانه کارمند ایران حاوی تعداد کارکنان مشمول که اطلاعات آنان ثبت شده	۲۵	فایل خروجی از سامانه کارمند ایران حاوی اطلاعات مجدد ارسال شده مواردی که عدم تایید شده است.	دفتر مدیریت منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
				توسعه فرآیندهای مکانیزه در حوزه پشتیبانی و رفاهی	۱۵	شناسایی و ترسیم کلیه فرآیند های ارائه خدمات در حوزه پشتیبانی و رفاهی	۱۰	فرآیندهای شناسایی و ترسیم شده در یک فایل	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
				شناسایی و استقرار سامانه درخواست، تامین و تحویل کالا و خدمات(متصل به سامانه نظام نوین مالی)	۴۰	شناسایی و استقرار سامانه درخواست، تامین و تحویل کالا و خدمات(متصل به سامانه نظام نوین مالی)	۴۰	گزارش استقرار سامانه/ تصویر سامانه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
				شناسایی و استقرار سامانه جامع خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان دانشگاه	۳۰	شناسایی و استقرار سامانه جامع خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان دانشگاه	۳۰	گزارش استقرار سامانه/ تصویر سامانه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
				پوشش کامل سامانه CMMS بر کلیه فرآیندهای امور تاسیسات و نگهداشت دانشگاه	۲۰	پوشش کامل سامانه CMMS بر کلیه فرآیندهای امور تاسیسات و نگهداشت دانشگاه	۲۰	گزارش وضعیت پوشش سامانه در کل دانشگاه	اداره کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
			۴	صدور حواله الکترونیک در بستر بانک مرکزی	۱۰	اخذ دسترسی به بستر NIX	۱۰	تاییدیه واحد فناوری ستاد- تصویر صفحه مرورگر از اتصال به صفحه دریافت گزارشات الکترونیک بانک مرکزی یا صفحه حواله الکترونیک	ذیحصایی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	✓	✓
				تکمیل فرم های ابرار برداشت الکترونیک و دریافت کد رهگیری	۱۰	اخذ دسترسی پورتال بهداد	۱۰	تصویر صفحه ورود به پورتال بهداد نزد بانک مرکزی به آدرس: https://behdadportal.cbina.sir	ذیحصایی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
				ارسال فرم های درخواست ابرار الکترونیک به بانک مرکزی	۲۰	تکمیل فرم های ابرار برداشت الکترونیک و دریافت کد رهگیری	۱۰	تصویر فرم های تکمیل شده با کد پیگیری	ذیحصایی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
				دریافت توکن و مشخصات ورود به سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی و تعریف نماد بر بستر مربوط و ورود به سامانه	۲۰	ارسال فرم های درخواست ابرار الکترونیک به بانک مرکزی	۲۰	تصویر نامه شماره شده به اداره معاملات ریالی بانک مرکزی	ذیحصایی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
				انجام تراکنش و صدور حواله الکترونیک	۳۰	دریافت توکن و مشخصات ورود به سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی	۲۰	تصویر صفحه ورود به سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی	ذیحصایی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	✓	✓
				ارسال شاخص های تکمیل شده توسط دانشگاه	۵۰	انجام تراکنش و صدور حواله الکترونیک	۳۰	تصویر گزارش پرداخت های الکترونیک و بایگانی پرداخت ها از منو های موجود در سامانه	ذیحصایی و اداره کل امور مالی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
			۵۰	گزارش عملکرد دانشگاه	۴۰	ارسال شاخص های تکمیل شده توسط دانشگاه	۵۰	جدول عملکرد دانشگاهها	دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امن	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
				تشکیل جلسه هیات امن	۳۰	تشکیل جلسه هیات امن	۳۰	ارسال نامه تاریخ برگزاری جلسه دانشگاه	دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امن	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
				ارسال نسبت های مالی توسط دانشگاه	۴۰	تشکیل جلسه هیات امن	۳۰	جدول گزارش مالی	دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امن	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓
				گزارش حسابرس	۴۰	ارسال نسبت های مالی توسط دانشگاه	۵۰	ارائه مستندات گزارش حسابرس مستقل دانشگاه	دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امن	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓
				تشکیل جلسه هیات امن	۲۰	گزارش حسابرس	۴۰	ارسال نامه تاریخ برگزاری جلسه دانشگاه	دبیرخانه مجامع شوراها و هیات های امن	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	✓

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه													
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای نظام برنامه‌ریزی و هماهنگی در سطح ستاد وزارتخانه و موسسات تابعه	۸	تکمیل داشبورد خوداظهاری روسای دانشگاه ها	۱۰	جمع آوری داده های دوره سوم	۵۰	خود ارزیابی روسای محترم دانشگاه ها/دانشکده ها	کلان مناطق	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						جمع آوری داده های دوره چهارم	۵۰	نتایج خودارزیابی روسای محترم دانشگاه ها/دانشکده ها	کلان مناطق	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
				تقویت امور کلان مناطق	۱۰	تنظیم آئین‌نامه‌های گزینش رئیس و معاونین دانشگاه‌ها	۲۰	-	کلان مناطق	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	
						برگزاری جلسات کلان مناطق (حداقل ۶جلسه در طول سال)	۴۰	حداقل ۶ مورد	کلان مناطق	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
				همسوسازی برنامه عملیاتی با اسناد فرادست	۱۰	برگزاری جلسات شورای هماهنگی کلان مناطق آمایشی (حداقل ۴مورد در طول سال)	۴۰	حداقل ۴مورد	کلان مناطق	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
						شناسایی برنامه‌های مرتبط در برنامه عملیاتی سال ۹۸ با اسناد فرادست	۲۰	برنامه های مرتبط شناسایی شده	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
				پارنگری و اصلاح برنامه عملیاتی ۹۸	۱۰	برقراری ارتباط برنامه ها با اسناد بالادستی در سامانه	۲۵	تصویر سامانه	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						مکاتبه و تعامل با معاونت‌های تخصصی در خصوص برجسب گذاری برنامه های عملیاتی در سامانه	۲۵	مکاتبات و صورتجلسات	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
				پایش برنامه عملیاتی	۱۰	برجسب‌گذاری برنامه عملیاتی معاونت‌ها	۳۰	برنامه های برجسب گذاری شده/ تصویر سامانه	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ارسال نامه به حوزه های تخصصی ستاد جهت انجام اصلاحات برنامه مشترک	۵۰	نامه اصلاحات	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
				تدوین گزارش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌های علوم پزشکی	۱۰	بررسی نظرات	۲۰	نظرات - نامه	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						اعمال اصلاحات در سامانه	۳۰	اصلاحات انجام شده	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
				تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۹	۱۰	تدوین گزارش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌های علوم پزشکی	۲۵	گزارش تهیه شده	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						ارائه گزارشات در هیئت امنا در شش ماهه اول	۲۵	گزارش	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
				تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۰	ارائه گزارشات در هیئت امنا در شش ماهه دوم	۲۵	گزارش	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
						برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی عملیاتی (ماهانه)	۲۵	صورتجلسات کمیته	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	✓	
				ابلاغ اهداف کلی و کمی	۱۵	تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه	۱۵	شیوه نامه	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						ابلاغ اهداف کلی و کمی	۱۵	اهداف ابلاغ شده	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
				تطبیق پیش‌نویس برنامه عملیاتی با اسناد بالادستی	۱۵	اخذ پیش‌نویس برنامه عملیاتی از حوزه‌های تخصصی	۱۵	پیش نویس دریافتی از حوزه ها	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تطبیق پیش‌نویس برنامه عملیاتی با اسناد بالادستی	۱۵	انطباق انجام شده با اسناد بالادستی	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	✓	
				ارسال پیش‌نویس برنامه عملیاتی برای دانشگاه‌ها	۱۰	ارسال پیش‌نویس برنامه عملیاتی برای دانشگاه‌ها	۱۰	پیش نویس ارسالی	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						دریافت نسخه نهایی برنامه عملیاتی از حوزه‌های تخصصی	۱۰	نسخه نهایی برنامه عملیاتی	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
				ابلاغ برنامه عملیاتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی	۲۰	ابلاغ برنامه عملیاتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی	۲۰	نامه ابلاغ	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه														
س	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای نظام برنامه‌ریزی و هماهنگی در سطح ستاد وزارتخانه و موسسات تابعه	۸	تدوین و پایش برنامه اختصاصی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی	۲۰	تدوین برنامه اختصاصی و درج در سامانه hop	۶۰	نمونه برنامه اختصاصی درج شده در سامانه	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
					۲۰	گزارش برنامه اختصاصی (شش ماهه اول)	۲۰	تکمیل فرمت	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	✓
					۲۰	گزارش برنامه اختصاصی (شش ماهه دوم)	۲۰	تکمیل فرمت	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓	✓
				اجرای مصوبات ستاد تحول سلامت	۲۰	برگزاری منظم جلسات ستاد تحول	۳۰	برگزاری حداقل ۲ جلسه ستاد تحول سلامت در ماه	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓	✓
						پایش منابع و مصارف	۵۰	ارسال شاخص های مربوطه مطابق با جدول ارسالی	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓	✓
						پیگیری برگزاری جلسات کمیته های فنی	۲۰	پیگیری و ابلاغ مصوبات و اخذ گزارشات لازم از کمیته های فنی منابع و مصارف، دارو و تجهیزات، فناوری اطلاعات، بیمه و پایش و نظارت	دفتر برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓		

فصل دوازدهم

حوزه آمار و فناوری اطلاعات

حوزه آمار و فناوری اطلاعات													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای عملکرد نرم افزارها و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۱۵	پیگیری تعرفه سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۵	پیگیری و هماهنگی جهت تدوین تعرفه ها با سازمان های مرتبط	۴۰	اسناد مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
					تدوین قوانین مرتبط در راستای پیاده سازی تعرفه ها	۶۰	اسناد مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				تدوین قوانین مرتبط با دسترسی و به اشتراک گذاری داده های سلامت	۵	تعریف فرآیندهای دسترسی و به اشتراک گذاری داده ها	۳۰	اسناد مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						تدوین قوانین مرتبط با دسترسی و به اشتراک گذاری داده ها	۵۰	اسناد مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بازنگری و به روز رسانی دوره ای قوانین مدون	۲۰	اسناد مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
				برونسپاری خدمات مرتبط با ارزیابی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت	۱۰	شناسایی آزمایشگاه های توانمند در حوزه ارزیابی محصولات نرم افزاری	۳۰	گزارشات ارزیابی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						بررسی سوابق و رزومه کاری متقاضیان	۴۰	گزارشات ارزیابی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه های مورد تأیید	۳۰	اسناد مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
				برگزاری منظم جلسات کمیته رگولاتوری	۵	شناسایی متخصصین و ذینفعان در حوزه رگولاتوری	۲۰	برگزاری مکاتبات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						هماهنگی برگزاری جلسات کمیته رگولاتوری	۵۰	بارگزاری مکاتبات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
			پیگیری مصوبات و اقدامات مدون در کمیته			۳۰	بارگزاری صورتجلسات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
			برگزاری منظم جلسات کمیته مکسا و ابلاغ کدینگهای منصوب به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی	۵	شناسایی متخصصین و ذینفعان در کمیته مکسا	۱۰	بارگزاری مکاتبات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					تشکیل جلسات کمیته مکسا به طور منظم	۲۰	بارگزاری مکاتبات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					ایجاد و توسعه سامانه کدینگ	۵۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					ابلاغ کدینگ های مصوب به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی	۲۰	ابلاغیه و دستور العمل ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
			برگزاری جلسات منظم جلسات کمیته ایزو TC-۲۱۵	۵	هماهنگی جهت تشکیل جلسات به طور منظم	۴۰	بارگزاری مکاتبات و صورتجلسات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					ابلاغ استانداردهای ایزو	۶۰	ابلاغیه و دستور العمل ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
			مشارکت فعال در تدوین استانداردهای ملی	۵	تهیه و به روز رسانی مستندات سامانه الکترونیکی جهت اعتبار بخشی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۵۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					تدوین فرآیندهای استاندارد نظارت و ارزیابی محصولات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت و بهینه سازی مستمر فرآیندها	۵۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
			مشارکت موثر در تدوین استانداردهای بین المللی	۵	همکاری و هماهنگی در تدوین استانداردهای بین المللی با سازمان های مرتبط	۷۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					انتشار استانداردهای بین المللی در مراجع معتبر	۳۰	ابلاغیه و استانداردها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		

حوزه آمار و فناوری اطلاعات														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	وزن
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای عملکرد نرم افزارها و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۱۵	ایلاغ استانداردها به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۵	ایجاد سایت مجزای رگولاتوری	۶۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						ایلاغ و انتشار استانداردهای معتبر به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی	۴۰	ابلاغیه و استانداردها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				نظارت بر ارزیابی عملکردی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۱۰	ارزیابی عملکردی سامانه های اطلاعاتی HIS, LIS, RIS, PIS و ... توسط آزمایشگاه های مورد تأیید	۶۰	گزارشات ارزیابی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						تدوین و بروزرسانی دستورالعملهای مرتبط با ارزیابی های عملکردی با مشارکت ذینفعان	۳۰	دستور العمل ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				نظارت بر ارزیابی فنی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت از منظر تبادل داده- کیفیت و امنیت و...)	۱۰	ارزیابی فنی سامانه های اطلاعاتی HIS, LIS, RIS, PIS و ... توسط آزمایشگاه های مورد تأیید	۷۰	گزارشات ارزیابی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						تدوین و بروزرسانی دستورالعملهای مرتبط با ارزیابی های فنی با مشارکت ذینفعان	۱۰	دستور العمل ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
					۱۰	تدوین و بروز رسانی فرایندهای مرتبط با ارزیابی های فنی و عملکردی	۱۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						صدور و انتشار گواهی نامه های «مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت»	۱۰	گواهی نامه ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				نظارت بر آموزش ارائه دهندگان سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۵	ارائه برنامه آموزشی برای شرکتهای توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی توسط آزمایشگاه های همکار و از طریق پیمانکاران مرتبط	۶۰	مستندات آموزشی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و غیر حضوری برای شرکتهای توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی توسط آزمایشگاه های همکار	۴۰	بارگزاری مکاتبات و مستندات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				توسعه سامانه مدیریت گواهینامه ها و نظارت بر روند الکترونیکی شدن فرآیند اخذ گواهی توسط آزمایشگاه های همکار	۱۰	تدوین دستورالعملهای فنی و نیازمندیها	۳۰	ابلاغیه ها و دستور العمل ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						به روز رسانی قالب گواهی نامه	۱۰	نمونه قالب گواهی نامه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						تهیه وب سرویس های مورد نیاز برای ارتباط با ذینفعان	۲۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						فرآیند تخصیص شناسه به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت و سامانه ها	۴۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				نظارت بر پایش مستمر عملکرد مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت	۵	پیگیری نظارت هوشمند با طراحی داشبوردهای مرتبط توسط پیمانکار	۶۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						پیگیری دریافت گزارش های دوره ای	۴۰	گزارشات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				تحقیقات به منظور توسعه فرآیندهای مرتبط با ارتقا کیفیت خدمات در راستای توسعه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان	۵	تحقیقات مستمر در حوزه توسعه فرآیندهای مرتبط	۷۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						انتشار مستندات جهت بهره برداری کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت	۳۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
				نظر سنجی و رسیدگی به شکایات بخش های مرتبط با سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۵	ارائه فرم های نظر سنجی مرتبط در سایت رگولاتوری	۳۰	فرم های مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						بررسی فرم های مربوطه در راستای توسعه فرآیندها	۳۰	مستندات مربوطه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						رسیدگی به شکایات مطروحه در بخش های مرتبط با سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت	۴۰	گزارشات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		

حوزه آمار و فناوری اطلاعات														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	وزن
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (آمار و فناوری اطلاعات)	۱۰	آموزش هماهنگ ذینفعان در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت	۱۰۰	آموزش نمایندگان سیاست دانشگاه های علوم پزشکی	۳۰	مستندات آموزشی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						آموزش شرکت های توسعه دهنده سیستم های اطلاعات سلامت	۳۰	مستندات آموزشی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان سیاست	۴۰	مستندات آموزشی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
	توسعه پرونده الکترونیک سلامت (آمار و فناوری اطلاعات)	۲۵	راه اندازی فرآیند رسیدگی الکترونیکی به اسناد بیمه ای در حوزه سرپایی	۳	انجام فرآیند عملیاتی رسیدگی الکترونیکی به اسناد در بیمارستان های دانشگاه	۱۰۰	ارائه گزارش تعداد پرونده رسیدگی شده به صورت الکترونیکی به تفکیک بیمارستان و ماه در سال ۹۸	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓		
					تبادل اطلاعات داده پیام اطلاعات خدمات سلامت از بیمارستان های کشور	۴۰	ارائه تصویر گزارش تبادل اطلاعات از داشبورد لاگ دانشگاهی + تصویر سامانه SRM دانشگاه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
					نظارت بر اخذ گواهی های استاندارد تبادل اطلاعات محصولات نرم افزاری بیمارستانی	۲۰	ارئه گواهی مطابقت با استانداردهای سیاست معتبر برای کلیه سامانه های مستقر در دانشگاه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓		
					استقرار داشبورد مدیریتی روکش اسناد بیمارستانی در سطح دانشگاه	۴۰	نمونه گزارشات ایجاد شده در داشبورد ۱۰" تصویری از داشبورد مدیریتی توسعه یافته ۲۰ "آدرس دسترسی به سامانه داشبورد مدیریتی دانشگاه ۳۰	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓		
					توسعه آداپتور استقرار شبکه آزمایشگاه های بالینی بر بستر پرونده الکترونیکی سلامت	۲۰	توسعه داده شده برای نظام پرونده الکترونیکی سلامت در SDK آزمایشگاه های کشور	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓			
					نظارت بر اخذ گواهی های استاندارد تبادل اطلاعات سامانه های اطلاعات آزمایشگاهی و سامانه های اطلاعات بیمارستانی	۲۰	ارائه گواهینامه دارای اعتبار سامانه های اطلاعات آزمایشگاهی + گواهی دارای اعتبار سامانه های اطلاعات بیمارستانی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓		
					تبادل اطلاعات با سرویس داده پیام درخواست و نتایج تست های آزمایشگاهی از آزمایشگاه ها	۲۰	ارائه گزارش تعداد ارسال ها به تفکیک آزمایشگاه در ماه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓		
					تبادل اطلاعات با سرویس داده پیام درخواست و نتایج تست های آزمایشگاهی از آزمایشگاه های بیمارستانی	۴۰	ارائه گزارش تعداد ارسال ها به تفکیک مرکز بیمارستانی در ماه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓		
					تبادل اطلاعات گزارشات پاتولوژی از بیمارستان ها و آزمایشگاه های دولتی کشور	۵۰	ارائه گزارش تبادل اطلاعات از داشبورد لاگ دانشگاهی به تفکیک بیمارستان ها و آزمایشگاه ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓		
					نظارت بر اخذ گواهی های استاندارد تبادل اطلاعات محصولات نرم افزاری بیمارستانی و آزمایشگاهی	۵۰	ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سیاست برای سامانه های اطلاعات بیمارستانی و سامانه های اطلاعاتی مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓		
					توسعه آداپتور استقرار نظام پرونده الکترونیکی سلامت در حوزه بهداشتی	۲۰	توسعه داده شده برای نظام پرونده الکترونیکی سلامت در SDK مراکز سطح ۱ + اسناد راهنمای فنی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓			
					الکترونیکی نمودن گزارشات اطلاعات مراقبت های بهداشتی	۴۰	ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سیاست سامانه اطلاعاتی مدیریت خدمات بهداشتی در مراکز سطح ۱ دانشگاه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓		
					تبادل اطلاعات مراقبت های بهداشتی در قالب استاندارد سیاب	۴۰	گزارش میزان تبادل اطلاعات از مراکز سطح ۱ به تفکیک مرکز	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓		
توسعه و استقرار نسخه نویسی الکترونیکی	۵	استقرار سرویس نسخه نویسی الکترونیکی در کلیه مطب های عمومی و تخصصی، کلینیک ها و درمانگاه ها، مراکز بهداشتی	۵۰	ارایه لیست مراکز هدف و سیستم های اطلاعاتی مستقر در مراکز سرپایی شامل کلیه مطب های عمومی و تخصصی، کلینیک ها و درمانگاه ها، مراکز بهداشتی + ارائه گزارش تعداد تراکنش ها به تفکیک مراکز از داشبورد فنی لاگ تراکنش ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓					
				ارایه لیست مراکز هدف و سیستم های اطلاعاتی مستقر در مراکز بیمارستانی + ارائه گزارش تعداد تراکنش ها به تفکیک مراکز از داشبورد فنی لاگ تراکنش ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	✓					

حوزه آمار و فناوری اطلاعات																
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	انبار		
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	توسعه پرونده الکترونیک سلامت (آمار و فناوری اطلاعات)	۲۵	توسعه و استقرار نسخه پیچی الکترونیکی	۱۰	توسعه آدایپور استقرار نظام نسخه الکترونیکی در کشور	۳۰	توسعه داده شده برای نظام نسخه الکترونیکی و اسناد راهنمای فنی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓				
					۲۰	انجام فرآیند شناسایی مراکز برای استقرار نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه های دولتی و خصوصی	۲۰	ارایه لیست مراکز هدف و سیستم های اطلاعاتی مستقر در مراکز داروخانه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓			
					۲۰	نظارت بر اخذ گواهی های استاندارد تبادل اطلاعات سامانه های اطلاعات داروخانه	۲۰	ارائه گواهی معتبر تبادل اطلاعات برای نرم افزارهای مربوطه مستقر در داروخانه ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓			
					۳۰	تبادل اطلاعات با سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی از مراکز بهداشتی درمانی و داروخانه ها	۳۰	ارائه گزارش تعداد تراکنش ها به تفکیک مراکز از داشبورد فنی لاگ تراکنش ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	✓	✓			
				استقرار بیمارستان برخط	۵	عملیاتی سازی پروژه کشوری پایش برخط بیماران در مراکز بستری- HIS Live	۵۰	ارائه گزارش تبادل اطلاعات- تصویر داشبورد EHR Audit برای پذیرش برخط و تصویر داشبورد HISLive برای مدیریت تخت های بیمارستانی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓			
					۵۰	توسعه داشبورد مدیریتی پایش بیمارستان بر خط	۵۰	داشبورد مدیریتی پایش بیمارستان بر خط	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓				
					۵۰	یکپارچه سازی اطلاعات مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت در سامانه سیام	۵۰	گزارش تعداد و اطلاعات مراکز موجود در سامانه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓				
				یکپارچه سازی اطلاعات نرم افزارهای حوزه سلامت در سامانه سیام	۵۰	گزارش تعداد و اطلاعات نرم افزارهای موجود در سامانه	۵۰	گزارش تعداد و اطلاعات نرم افزارهای موجود در سامانه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓				
					راه اندازی سرویس های نظام ارجاع الکترونیکی	۵	نظارت بر اخذ گواهی استاندارد تبادل اطلاعات مراکز سطح ۱	۳۰	ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سیاس برای نرم افزارهای مراکز سطح ۱	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	✓		
						۳۰	نظارت بر اخذ گواهی استاندارد تبادل اطلاعات کلینیک ها و مراکز سطح ۲	۳۰	ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای سیاس برای نرم افزارهای کلینیکی و مراکز سطح ۲	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓		
				۴۰		عملیاتی سازی نظام ارجاع الکترونیکی	۴۰	ارایه چک لیست نظام ارجاع الکترونیک (بخش آی تی)	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	✓			
				تجهیز مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به سامانه اطلاعاتی استاندارد	۱۰	تجهیز مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به سامانه اطلاعاتی استاندارد	۳۰	تجهیز مراکز درمانگاهی و کلینیک به نرم افزار استاندارد	۳۰	فایل اکسل لیست مراکز درمانگاهی به تفکیک شهر و شهرستان و دارای شماره تلفن و آدرس(مطابق فایل پیوست) + تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد بهره برداری در مراکز درمانگاهی دانشگاه	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	
							۳۰	تجهیز کلیه مطب های عمومی و تخصصی به نرم افزار استاندارد	۳۰	فایل اکسل لیست مطب های عمومی و تخصصی به تفکیک شهر و شهرستان و دارای شماره تلفن و آدرس(مطابق فایل پیوست) + تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد بهره برداری در این دسته از مراکز	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓	
							۲۰	تجهیز کلیه مراکز آزمایشگاه های بالینی و پاتولوژی به نرم افزار استاندارد	۲۰	فایل اکسل لیست مراکز آزمایشگاه های بالینی و پاتولوژی به تفکیک شهر و شهرستان و دارای شماره تلفن و آدرس(مطابق فایل پیوست) + تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد بهره برداری در این دسته از مراکز	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓	
							۲۰	تجهیز کلیه مراکز رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی به نرم افزار استاندارد	۲۰	فایل اکسل لیست مراکز رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی به تفکیک شهر و شهرستان و دارای شماره تلفن و آدرس(مطابق فایل پیوست) + تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی سامانه های مورد بهره برداری در این دسته از مراکز	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓	

حوزه آمار و فناوری اطلاعات														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	توسعه پرونده الکترونیک سلامت (آمار و فناوری اطلاعات)	۲۵	استقرار برنامه استحقاق سنجی خدمت در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشور	۸	پایاده سازی برنامه استحقاق سنجی خدمت در مراکز بیمارستانی	۵۰	لیست بیمارستان هایی که سرویس استحقاق سنجی خدمت در آنها راه اندازی شده و فعال می باشد + تعداد تراکنش به تفکیک بیمارستان	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
						پایاده سازی برنامه استحقاق سنجی خدمت در مراکز سرپایی	۵۰	لیست مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی که سرویس استحقاق سنجی خدمت در آنها راه اندازی شده و فعال می باشد + تعداد تراکنش به تفکیک نوع مرکز(مراکز سرپایی شامل کلیه مطب های عمومی و تخصصی ، کلینیک ها و درمانگاه ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری می باشد)	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	
						نظارت بر اخذ گواهی های نوبت دهی الکترونیکی برای کلیه مراکز سطح ۱، ۲ و ۳ ارائه دهنده خدمت	۳۰	تصویر گواهینامه نوبت دهی الکترونیکی برای سامانه های اطلاعات بیمارستانی، نرم افزارهای سطح ۱ و نرم افزارهای کلینیکی و درمانگاهی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	
						فرآیند عملیاتی ارائه و دریافت نوبت به صورت الکترونیکی در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت	۷۰	گزارش تعداد نوبت های دریافت و یا صادر شده به صورت الکترونیکی به تفکیک انواع مرکز و نام مراکز	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	
						انجام فرآیند عملیاتی رسیدگی الکترونیکی به اسناد در مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی در دانشگاه	۱۰۰	ارائه گزارش تعداد پرونده رسیدگی شده به صورت الکترونیکی به تفکیک مراکز و ماه در سال ۹۸	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	
	توسعه و ارتقاء نظام آمار و اطلاعات سلامت	۳۰	تشکیل و ارتقاء یک پلات فرم ملی برای جمع آوری و انتقال داده های حوزه سلامت کشور(نرم افزار DHIS۲)	۱۵	راه اندازی نظام اطلاعاتی با اولویت اول	۱۰	به بهره برداری رسیدن نظام اطلاعاتی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓		
					راه اندازی نظام اطلاعاتی با اولویت دوم	۱۰	به بهره برداری رسیدن نظام اطلاعاتی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓		
					راه اندازی نظام اطلاعاتی با اولویت سوم	۱۰	به بهره برداری رسیدن نظام اطلاعاتی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓		
					راه اندازی نظام اطلاعاتی با اولویت چهارم	۱۰	به بهره برداری رسیدن نظام اطلاعاتی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓		
					راه اندازی نظام اطلاعاتی با اولویت پنجم	۱۰	به بهره برداری رسیدن نظام اطلاعاتی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓		
					برگزاری جلسات آموزشی برای دانشگاهها به ازاء هر دانشگاه ۲ نفر	۵۰	تعداد آموزش دیدگان	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓		
				۱۵	تدوین گزارشهای تحلیلی در حوزه سلامت	۲۰	تدوین و ارائه گزارش ۱ (۲ ماهه اول)	۲۰	تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش از پایان ماه ۲	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓
							تدوین و ارائه گزارش ۲ (۲ ماهه دوم)	۱۵	تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه ۴	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓
							تدوین و ارائه گزارش ۳ (۲ ماهه سوم)	۱۵	تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه ۶	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
							تدوین و ارائه گزارش ۴ (۲ ماهه چهارم)	۱۵	تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه ۸	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
							تدوین و ارائه گزارش ۵ (۲ ماهه پنجم)	۱۵	تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش پایان ماه ۱۰	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
				۱۰	ساماندهی بانکهای اطلاعاتی مرجع		تدوین و ارائه گزارش ۶ (۲ ماهه ششم)	۲۰	تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارش از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰		✓
							مشخص کردن اقلام اطلاعاتی	۵۰	تعداد سامانه هایی که اقلام اطلاعاتی آنها مشخص می باشد	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
							ایجاد شناسنامه	۳۰	تعداد سامانه هایی که دارای شناسنامه می باشد	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
							استفاده از کدینگ استاندارد و یکپارچه برای اقلام اطلاعاتی پایه	۲۰	تعداد سامانه هایی که کدینگ استاندارد در آنها اعمال شده است	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓

حوزه آمار و فناوری اطلاعات														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	انبار
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	توسعه و ارتقاء نظام آمار و اطلاعات سلامت	۲۰	ارزیابی کیفیت داده های ارسالی به سپاس	۱۰	ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس (سه ماه اول)	۲۵	مقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشور	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
						ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس (سه ماه دوم)	۲۵	مقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشوری	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓		
						ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس (سه ماه سوم)	۲۵	مقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشوری	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
						ارائه گزارش دوره ای از وضعیت کیفیت داده های ارسالی به سپاس (سه ماه چهارم)	۲۵	مقایسه میزان درصدهای ارائه شده با میانگین کشوری	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
				تولید سند آماری مرجع برای اقلام آماری دارای اولویت	۱۵	شناسایی اقلام دارای اولویت تولید	۳۰	تعداد اقلام آماری شناسایی شده در اولویت تولید	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓		
						تولید سند مرجع اقلام آماری دارای اولویت	۷۰	تعداد اسناد مرجع اقلام آماری تدوین شده	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓		
		تشکیل و ارتقاء یک پلات فرم ملی برای جمع آوری و انتقال داده های حوزه سلامت کشور (سیناسا)	۱۰		فرایند ثبت داده ها در سامانه اتوماسیون آماری سیناسا	۶۰	ثبت داده های با کیفیت و با صحت در اتوماسیون آماری با موضوعات: مراکز ارائه خدمات سلامت ، منابع انسانی و بودجه ، آموزشی و دانشجویی ، تحقیقات و پژوهش ، خدمات سلامت ، مراجعین سلامت ، تولد ، مرگ و بیماری، پزشک خانواده مربوط به سال ۱۳۹۷	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			✓	✓
								فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			✓	✓
		ارزیابی تعداد پرونده های ارسالی به سپاس	۱۰		ارائه گزارش دوره ای از تعداد پرونده های ارسالی به سپاس در سرویس داده پیام خدمات سلامت (سه ماه اول)	۲۵	مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های ثبت شده در سامانه آواب	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓			
						۲۵	مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های ثبت شده در سامانه آواب	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓			
						۲۵	مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های ثبت شده در سامانه آواب	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓			
						۲۵	مقایسه میزان پرونده های ارسالی به سپاس با تعداد پرونده های ثبت شده در سامانه آواب	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓			
						تدوین و ارائه کارنامه (سه ماه اول)	۲۵	تعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
							۲۵	تعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓		
							۲۵	تعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓		
							۲۵	تعداد بیمارستانهایی که برای آنها کارنامه صادر شده است	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓		
	توسعه و تکمیل زیرساختهای سلامت الکترونیک کشور	۱۵	توسعه و ارتقا زیرساختهای فناوری اطلاعات دانشگاه	۲۵	برگزاری و شرکت در جلسات شورای قطب های ده گانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل قطب ها هر ۳ ماه یکبار	۲۵	صورتهای و لیست حضور و غیاب (بارگذاری مستندات و ارزیابی انطباق هر ۳ ماه یکبار صورت می گیرد.)	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓		
						۱۶	گزارش از سامانه برنامه عملیاتی	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	✓	✓		
						۲۵	مستند صورتهای	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓		
						۱۸	تصویر قرارداد HIS کلیه بیمارستان ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓		
						برگزاری جلسات شورای قطب های ده گانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل ستاد هر ۳ ماه یکبار	۱۶	صورتهای و لیست حضور و غیاب (بارگذاری مستندات و ارزیابی انطباق هر ۳ ماه یکبار صورت می گیرد.)	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓	

حوزه آمار و فناوری اطلاعات														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پژوهشی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰۱	توسعه و تکمیل زیرساختهای سلامت الکترونیک کشور	۱۵	استقرار شبکه ملی سلامت	۷۰	اتصال ۸۰ درصدی نقاط دولتی تحت پوشش دانشگاه به شبکه (سرویس اینترنت- اینترنت- شمس)	۱۴	تکمیل اطلاعات در سامانه شمس	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓	✓
						اتصال به شبکه علمی کشور	۱۴	مکاتبات راه اندازی ۲. تکمیل اطلاعات در سامانه مرتبط ۱۰	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓	✓
						اتصال تمامی شبکه های بهداشتی درمانی شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه به شبکه دانشگاه با حداقل سرعت ۲۰ Mbps با هر بستری به شبکه داخلی	۱۴	تکمیل اطلاعات در سامانه شمس	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓	✓
						اتصال تمامی مراکز آموزشی درمانی و دانشکده های اصلی تحت پوشش دانشگاه به شبکه دانشگاه با حداقل سرعت ۱۰۰ Mbps با هر بستری به شبکه داخلی	۱۴	تکمیل اطلاعات در سامانه شمس	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓	✓
						اتصال به شبکه MPLS وزارت بهداشت	۱۴	ارسال مستندات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						رعایت دستورالعمل WAN وزارت بهداشت	۱۴	ارسال مستندات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓
						اختصاص رک به وزارت بهداشت	۱۶	ارسال مستندات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						توانمندسازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۵	مستندات مرتبط	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓	✓
						توانمندسازی کارشناسان فناوری اطلاعات	۵۰	مستندات مرتبط	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵		✓	✓
	توسعه و تکمیل وضعیت ارایه خدمات در حوزه نرم افزار	۱۵	اطلاع رسانی	۳۰	اطلاع رسانی و دسترس پذیر نمودن سرویس ها از طریق تارنما	۵۰	راه اندازی تارنما و آدرس آن	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵		✓		
					بروزرسانی میز خدمت الکترونیک	۵۰	گزارش اقدامات	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓		
				بهبود فرایندها	۴۰	تدوین و اجرای فرایند درخواست نرم افزار	۳۰	گزارش اجرای فرایند درخواست نرم افزار	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	
			تدوین و اجرای فرایند پشتیبانی و توسعه نرم افزار			۳۰	گزارش اجرای فرایند پشتیبانی و توسعه نرم افزار	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓		
			تدوین و اجرای فرایند استقرار نرم افزار			۴۰	گزارش اجرای فرایند استقرار نرم افزار	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓		
			توانمند سازی			۳۰	ارائه لیست و سرفصل های دوره های آموزشی مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات	۲۰	لیست دوره ها و سرفصل ها	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓
				برگزاری کارگاه های مورد نیاز	۸۰		گزارش اجرا و ارزیابی دوره	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓		

فصل سیزدهم

حوزه حراست

حوزه حراست																
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	بهره‌مندی		
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها	۱۵	تهیه و تدوین برنامه عملیاتی غیر مشترک حراست ها	۴۰	" تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی حراست دانشگاه (غیر مشترک)"	۱۵	کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی غیر مشترک (برنامه اختصاصی) برای حراست و واحد های تابعه خود می باشند (مستندات: ارسال فایل برنامه عملیاتی غیر مشترک تدوین شده آن حراست).	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	✓	✓		
						برگزاری اولین نشست مشترک با واحدهای تابعه جهت تشریح و تقسیم وظایف ها در خصوص اجرای برنامه عملیاتی مشترک حراست ها	۱۵	ارائه گزارش و صورتجلسه نشست مشترک به انضمام لیست شرکت کنندگان (بر اساس فرمت ارسالی)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓			
						ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی (شش ماهه اول سال)	۱۵	ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه (اول سال) برنامه عملیاتی اختصاصی طبق فرمت ابلاغ شده	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓			
						برگزاری نشست سالیانه مشترک با واحد های تابعه جهت بررسی میزان اجراء و پیشرفت برنامه های اختصاصی (برای نه ماهه سال)	۱۵	گزارش و صورتجلسه نشست مشترک به انضمام لیست شرکت کنندگان (نه ماهه اول)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓			
						تدوین گزارشی از روند همکاری فعال و انعکاس پیشنهادات در راستای تدوین برنامه عملیاتی مشترک سال ۱۳۹۹	۱۵	کلیه حراست ها ملزم به همکاری مستمر در راستای تدوین برنامه عملیاتی مشترک سالیانه می باشند. (مستندات: تصویر نامه ارسالی گزارش)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓			
						ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸	۲۵	ارائه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ طبق فرمت ابلاغ شده	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓			
						انجام بازدیدهای محیطی (حد اقل ۳۰٪) از دفاتر حراست دانشگاه ها	۳۰	این فعالیت ستادی می باشد	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓				
							تهیه و تدوین تقویم بازدید از حراست های تابعه	۱۰	کلیه حراست ها ملزم به تهیه و تدوین تقویم زمان بندی بازدید از" دفاتر حراست های تابعه برای سال ۹۸ می باشند (مستندات: ارسال تقویم تدوین شده)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓		
								تهیه و تدوین چک لیست های بومی برای بازدید از حراست های واحدهای تابعه	۱۵	تهیه و تدوین چک لیست های بومی و چک لیست های موجود که در حال حاضر جهت ارزیابی واحد های تابعه (حراست بیمارستان ها، شبکه ها و) مورد استفاده قرار می گیرد و آن حراست واحدهای تابعه را با آنها مورد ارزیابی قرار می دهد.	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	
									تشکیل کمیته تخصصی احصاء چک لیست برای ارزیابی واحد های تابعه	۱۰	این فعالیت ستادی می باشد	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
							برگزاری جلسات کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد واحد های حراست	۱۰	با عنایت به تشکیل کمیته های نظارت در سال گذشته ، حراست ها ملزم به برگزاری جلسات کمیته نظارت و ارزیابی متشکل از همکاران دفتر حراست و واحد های تابعه بر مبنای شاخص های ابلاغی میباشند. (مستندات: ارسال صورتجلسه کمیته نظارت بر اساس فرمت ارسالی).	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
								تهیه گزارش مقایسه ای و نموداری از وضعیت پیشرفت و افت عملکرد شاخص های سال ۹۶ نسبت به گزارش سال۹۷ و ۶ ماهه نخست سال ۹۸	۱۵	کلیه حراست ها ملزم به بررسی مقایسه ای از وضعیت پیشرفت و افت عملکرد حراست های تابعه خود (بر اساس شاخص های ابلاغی می باشند). مستندات : (ارسال گزارش بر اساس فرمت ارسالی)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	
							تهیه و تدوین گزارشات خود ارزیابی سالیانه بر اساس شاخص های ابلاغی		۲۰	بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد کلیه دفاتر حراست ملزم به خود ارزیابی عملکرد حراست می باشند. مستندات: (ارسال گزارش خود ارزیابی براساس شاخص های ابلاغی برای سال ۱۳۹۸)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
								اعلام رتبه بندی حراست دانشگاه ها براساس گزارشات سال۹۸	۱۰	اعلام لیست رتبه بندی واحدهای تابعه حراست دانشگاه ها(براساس شاخص های بومی و ابلاغی)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	✓

حوزه حراست													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری -برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی حراست ها	۱۵	ساماندهی وضعیت رفاهی – فرهنگی کارکنان حراست	۳۰	پیگیری وضعیت پرداخت حق مسئولیت کارشناسان مسئول و مسئولین حراست دانشگاه و واحد های تابعه	۲۰	(با عنایت به پیشنهاد ابلاغی به شماره) گزارشی از وضعیت پرداخت حق مسئولیت مسئولین و کارشناسان حراست ها تهیه وارسال گردد.(بر اساس فرمت ابلاغی)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓
						برگزاری دوره آموزش عمومی بصیرت افزایی ویژه کارکنان حراست به همراه خانواده	۲۰	کلیه دفاتر حراست در راستای تقویت بنیان خانوادگی جامعه بزرگ حراست ها، ضروری است در یک فضای صمیمی و مناسب دوره آموزش عمومی بصیرت افزایی برای کارکنان و خانواده های آنها برگزار نمایند. مستندات گزارش برگزاری دوره	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓
						برگزاری جلسات فرهنگی مذهبی ویژه کارکنان حراست	۲۰	کلیه دفاتر حراست در راستای تقویت ابعاد معنوی و فرهنگی در بین کارکنان حراست، ضروری است اقدام به برگزاری جلسات فرهنگی مذهبی(در قالب جلسه معارفی، ادعیه، ...) برای کارکنان حراست نمایند. حداقل هر فصلی یک جلسه. مستندات گزارش برگزاری جلسات،	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓
						برگزاری دوره های های تفریحی- ورزشی ویژه کارکنان حراست	۲۰	کلیه دفاتر حراست در راستای ایجاد فضای جذاب و مناسب برای کارکنان حراست، ضروری است اقدام به برگزاری جلسات تفریحی- ورزشی برای کارکنان حراست ها نمایند.(حداقل هر ۲ دوره در سال)مستندات گزارش برگزاری دوره	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						گزارشی از وضعیت ارائه تسهیلات اعتباری اعطاء شده به کارکنان حراست	۲۰	کلیه دفاتر حراست در راستای حمایت مادی از کارکنان حراست ، شایسته است در راستای اعطای امتیاز تسهیلاتی و رفاهی به کارکنان حراست تلاش نمایند. مستندات ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده در راستای جذب تسهیلات و امتیاز اعطاء شده به انضمام نتایج حاصله	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓
	۱۵	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست)	۱۵	ساماندهی وضعیت آموزشی حراست ها	۱۰۰	نیازسنجی آموزشی حراست دانشگاه ها	۱۰	ضروری است کلیه دفاتر حراست نیاز های آموزشی مورد نیاز کارکنان حراست را به تفکیک حوزه تخصصی تهیه و به اداره طرح و برنامه حراست ارسال نمایند	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓	
						تهیه و تدوین تقویم دوره های آموزشی حراست بر اساس نظام نامه آموزشی	۱۰	کلیه دفاتر حراست بر اساس نظام نامه آموزشی ابلاغ شده ملزم به تهیه تقویم آموزشی برای سال ۹۸ میباشند. (مستندات : ارسال تصویر تقویم آموزشی تدوین شده)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تهیه شناسنامه آموزشی برای کلیه کارکنان حراست	۱۰	کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه شناسنامه آموزشی جهت کلیه کارکنان دفتری حراست (با اولویت کارکنان شاغل در دفتر ستادی حراست دانشگاه) میباشند . (مستندات : ارائه گزارش وضعیت شناسنامه آموزشی بر اساس فرمت ابلاغی)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓
						ارائه گزارش دوره های آموزشی برگزار شده (شش ماهه اول سال)	۱۵	کلیه دفاتر حراست ملزم به برگزاری دوره های آموزشی بر اساس تقویم تدوین شده می باشند. (مستندات: ارائه گزارشی دوره های برگزار شده شش ماهه نخست)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓
						تهیه و تدوین محتوای تخصصی آموزشی (الکترونیکی) برای شش ماهه نخست	۱۵	کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه محتوای آموزشی تخصصی جهت کارکنان حراست وواحدهای تابعه خود میباشند مستندات: ارسال محتوای آموزش تدوین شده (حد اقل تدوین دو محتوای آموزشی برای شش ماهه نخست سال)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓

حوزه حراست													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حراست)	۱۵	ساماندهی وضعیت آموزشی حراست ها	۱۰۰	ارائه گزارش وضعیت موجود کتابخانه تخصصی دفتر حراست	۱۰	ضروری است گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه تخصصی مدیریت حراست تهیه و اعلام نمایند. (مستندات: لیست کتابهای موجود براساس فرمت ابلاغی)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓
						تهیه و تدوین محتوای تخصصی آموزشی آموزشی (الکترونیکی) برای شش ماهه دوم	۱۵	کلید دفاتر حراست ملزم به تهیه محتوای آموزشی تخصصی جهت کارکنان حراست و واحد های تابعه خود میباشند مستندات: ارسال محتوای آموزش تدوین شده (حد اقل تدوین دو محتوای آموزشی برای شش ماهه دوم سال)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						ارائه گزارش دوره های آموزشی برگزار شده (شش ماهه دوم سال)	۱۵	کلید دفاتر حراست ملزم به برگزاری دوره های آموزشی بر اساس تقویم تدوین شده می باشند. (مستندات: ارائه گزارش دوره های برگزار شده شش ماهه دوم)	آموزش و طرح و برنامه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
	صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه	۱۵	الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی	۲۵	تهیه و ابلاغ شیوه نامه اجرایی، الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی	طراحی ، خرید و راه اندازی سامانه الکترونیکی بایگانی پرونده های پرسنلی	۲۵	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد. (مستندات : ابلاغ دستورالعمل تدوین شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						تهیه و ابلاغ شیوه نامه اجرایی، الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی	۲۵	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد. (مستندات : راه اندازی سامانه طراحی شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						ثبت و ورود اطلاعات ۱۰٪ از پرونده های پرسنلی در سامانه در شش ماهه اول	۲۵	کلید دفاتر حراست ملزم به ثبت و ورود اطلاعات پرونده های پرسنلی در سامانه طراحی شده به میزان ۱۰ در صد از پرونده های موجود تا پایان ۶ ماهه اول می باشند. مستندات: ارسال گزارش میزان پرونده های الکترونیکی شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						ثبت و ورود اطلاعات ۲۰٪ از پرونده های پرسنلی در سامانه در شش ماهه دوم	۲۵	کلید دفاتر حراست ملزم به ثبت و ورود اطلاعات پرونده های پرسنلی در سامانه طراحی شده به میزان ۲۰ در صد از پرونده های موجود تا پایان ۶ ماهه دوم سال می باشند. مستندات: ارسال گزارش میزان پرونده های الکترونیکی شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
				ساماندهی وضعیت سفرها و ماموریت های خارج از کشور کارکنان دستگاه	۲۰	تهیه ، تدوین و ابلاغ بخشنامه سفرها و ماموریت های خارج از کشور	۲۰	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد. (مستندات : ابلاغ دستورالعمل تدوین شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور (بر اساس فرمت های ابلاغی) برای سه ماهه اول سال	۲۰	مستندات: ارسال گزارش سه ماهه اول سال براساس دستورالعمل و فرمت های ابلاغی	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	
						تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور (بر اساس فرمت های ابلاغی) برای سه ماهه دوم سال	۲۰	مستندات: ارسال گزارش سه ماهه دوم سال براساس دستورالعمل و فرمت های ابلاغی	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور (بر اساس فرمت های ابلاغی) برای سه ماهه سوم سال	۲۰	مستندات: ارسال گزارش سه ماهه سوم سال براساس دستورالعمل و فرمت های ابلاغی	پرسنلی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						تدوین و ارسال گزارش سفرها و ماموریت های خارج از کشور (بر اساس فرمت های ابلاغی) برای سه ماهه آخر سال	۲۰	مستندات: ارسال گزارش سه ماهه چهارم سال براساس دستورالعمل و فرمت های ابلاغی	پرسنلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
						جمع آوری عناوین و لیست مشاغل حساس واحدهای تابعه وزارتخانه	۱۵	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه نمی باشد.	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						پیگیری تصویب مشاغل حساس دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی از حراست کل کشور	۱۵	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه نمی باشد.	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
						ابلاغ لیست مشاغل حساس دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی	۲۰	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه نمی باشد.	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	

حوزه حراست														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	وزن
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	صیانت از ارزش ها- دستاورد ها و منابع (انسانی و مالی) دستگاه	۱۵	بازنگری و بروز رسانی لیست مشاغل حساس دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای تابعه و ستاد مرکزی وزارت بهداشت.	۱۵	تهیه و یکپارچه سازی لیست احصاء شده مشاغل حساس ستاد و واحد های تابعه	۱۵	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه نمی باشد.	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓		
						ارسال لیست مشاغل حساس ستاد و واحدهای تابعه به مبادی زیربط	۲۰	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه نمی باشد.	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓		
						پیگیری تصویب مشاغل حساس ستاد و واحدهای تابعه از حراست کل کشور	۱۵	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات از سوی دانشگاه نمی باشد.	پرسنلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓		
						تهیه و ابلاغ شیوه نامه بهره برداری از سامانه پژواک	۲۰	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد. (مستندات : ابلاغ دستورالعمل تدوین شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
						پیگیری تهیه و نصب سامانه پژواک(اتباع) در دفاتر حراست دانشگاه های علوم پزشکی	۲۰	کلیه دفاتر حراست ملزم به پیگیری نصب و راه اندازی سامانه پژواک از اداره کل استانی مربوطه می باشند. مستندات: ارسال گزارش پیگیری و مکاتبات صورت گرفته)	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
						برگزاری دوره آموزشی نحوه بهره برداری از سامانه پژواک	۲۰	کلیه دفاتر حراست ملزم به پیگیری و هماهنگی با شرکت پژواک برای برگزاری دوره آموزشی کارکنان جهت راهبر سامانه می باشند (مستندات: ارسال گزارش پیگیری و مکاتبات صورت گرفته و لیست افراد آموزش دیده می باشند)	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	✓	✓
						گزارش ثبت و ورود اطلاعات در سامانه برای سه ماهه سوم سال	۲۰	کلیه دفاتر حراست ملزم به ثبت و ورود اطلاعات مربوطه در سامانه می باشند ت. مستندات: ارسال گزارش سه ماهه از روند و میزان اطلاعات وارد شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	
						گزارش ثبت و ورود اطلاعات در سامانه برای سه ماهه آخرسال	۲۰	کلیه دفاتر حراست ملزم به ثبت و ورود اطلاعات مربوطه در سامانه می باشند. مستندات: ارسال گزارش سه ماهه از روند و میزان اطلاعات وارد شده)	پرسنلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	✓
						تعیین صلاحیت پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه	۲۰	احصاء لیست قراردادهای منعقد شده با دانشگاه در سال های۹۶ و ۹۷	۱۵	کلیه دفاتر حراست ملزم به احصاء لیست قراردادهای منعقد شده فی مابین شرکت ها و دانشگاه در سال های ۹۶ و ۹۷می باشند.	پرسنلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓
		احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد با دانشگاه در سال ۹۷ و ۹۶	۱۵	کلیه دفاتر حراست ملزم به احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد با دانشگاه در سال های ۹۷ و ۹۶ می باشند	پرسنلی			۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓	✓		
		احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد که جهت انعقاد قرارداد با دانشگاه تعیین صلاحیت شده	۲۰	کلیه دفاتر حراست ملزم به احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد با دانشگاه (که تعیین صلاحیت شده اند)در سال های ۹۷ و ۹۶ می باشند. (مرجع تعیین صلاحیت سوابق موجود در دفاتر حراست است).	پرسنلی			۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓		
		طراحی و ابلاغ بانک اطلاعاتی شرکت ها و پیمانکاران طرف قرارداد	۱۵	این فعالیت ستادی است و نیازی به ارسال مستندات نمی باشد.	پرسنلی			۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓				
		ورود و ثبت اطلاعات شرکت ها و پیمانکاران در بانک اطلاعاتی اعلام شده	۲۰	کلیه دفاتر حراست ملزم به ورود و ثبت اطلاعات شرکت ها و پیمانکاران در بانک اطلاعاتی اعلام شده می باشند	پرسنلی			۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	✓		
		ارائه گزارش خروجی از بانک اطلاعاتی تکمیل شده	۱۵	کلیه دفاتر حراست ملزم به تهیه و ارسال گزارش خروجی از بانک اطلاعاتی تکمیل شده می باشند.	پرسنلی			۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	✓	✓		
		ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندیو امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده	۱۵	ساماندهی کارت های شناسایی	۲۰	پکسان سازی کارت های شناسایی بر مبنای دستور العمل ابلاغ شده	۶۰	گزارشی از روند اقدامات بر اساس دستورالعمل ابلاغی با توجه به شاخص هایی که از مرکز ابلاغ می شود	۴۰	این فعالیت ستادی می باشد. مستندات: ابلاغ دستورالعمل تدوین شده	اسناد	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓
ابلاغ دستورالعمل پکسان سازی کارت های شناسایی	۴۰						این فعالیت ستادی می باشد. مستندات: ابلاغ دستورالعمل تدوین شده	اسناد	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓			
ساماندهی مهرهای سازمانی	۲۰			وضعیت شناسنامه دار کردن مهرهای سازمانی بر مبنای شناسنامه ابلاغ شده	۱۰۰	گزارشات از روند اقدامات بر اساس دستورالعمل ابلاغی با توجه به شاخص هایی که از مرکز ارسال میشود	اسناد	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓	✓		
فرایند حفاظت از آزمون	۲۰			بررسی و آسیب شناسی وضعیت موجود حفاظت آزمون	۳۰	گزارش وضعیت موجود	اسناد	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓	✓		

حوزه حراست														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ایجاد وحدت رویه در فرایند تولید- گردش- نگهداری- تقلیل طبقه بندیو امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده	۱۵	فرایند حفاظت از آزمون	۲۰	تهیه ، تدوین و ابلاغ چک لیست های نظارتی حفاظت آزمون	۳۵	تهیه چک لیست	اسناد	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓		
				فرایند برگزاری مناقصات	۲۵	نظارت برفرایند و مراحل اجرایی آزمون ها بر مبنای چک لیست های ابلاغ شده	۳۵	گزارش اقدامات انجام شده بر اساس چک لیست های ابلاغی	اسناد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	
						گزارش وضعیت موجود برگزاری مناقصات	۵۰	گزارش از وضعیت موجود نقاط قوت و ضعف ، آسیبها و تهدیدات	اسناد	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
						برگزاری دوره آموزشی آیین نامه مالی و معاملاتی	۵۰	صورتحلسه برگزاری دوره به همراه لیست شرکت کنندگان	اسناد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
				فرآیند گردش اسناد طبقه بندی شده	۱۵	برگزاری دوره توجیهی حفاظت اسناد وی» مدیران معاونت های ستاد (چهار ماهه اول)	۳۰	ارسال گزارش برگزاری دوره به همراه صورت جلسات برگزار شده	اسناد	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	
						برگزاری دوره توجیهی حفاظت اسناد وی» مدیران معاونت های ستاد (چهار ماهه دوم)	۳۵	ارسال گزارش برگزاری دوره به همراه صورت جلسات برگزار شده	اسناد	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
						برگزاری دوره توجیهی حفاظت اسناد وی» مدیران معاونت های ستاد (چهار ماهه سوم)	۳۵	ارسال گزارش برگزاری دوره به همراه صورت جلسات برگزار شده	اسناد	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓	
	افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه	۱۵	ساماندهی فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۱۵	باز نگری دستورالعمل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حراست ها	۲۰	این فعالیت ستادی بوده و بر اساس شرح وظایف حراست در کمیته پدافند غیر عامل وزارت متبوع تدوین و ابلاغ می گردد	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓			
					ارسال گزارش از جلسات کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حراست	۲۰	حراست ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ملزم به ارائه گزارش کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حراست می باشند مستندات : ارسال صورت جلسات برگزار شده	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓		
					آسیب شناسی تحلیلی از وضعیت موجود دانشگاه /دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل	۲۰	حراست ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ملزم به ارائه گزارش آسیب شناسی تحلیلی وضعیت موجود فضای تحت پوشش خود می باشند SWOT مستندات : ارسال جدول به پیوست راهکار "	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓		
					تهیه ، تدوین و ابلاغ فرمت احصاء لیست اقلام و کالا های مورد نیاز دانشگاه /دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل	۱۰	این فعالیت ستادی است	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓			
					احصاء لیست اقلام و کالا های مورد نیاز دانشگاه /دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل	۱۰	حراست ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ملزم به ارائه لیست اقلام و کالا های مورد نیاز دانشگاه/ دستگاه با رویکرد پدافند غیر عامل در فضای تحت پوشش خودکه در کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه به تصویب رسیده ، به مرکز حراست می باشند	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓		
					تهیه گزارش از فعالیت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۱۰	ارائه گزارش کلیه اقدامات انجام شده در محیط های تحت پوشش در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل توسط دستگاه / دانشگاه	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓		
					تهیه و تدوین دستورالعمل ایام خاص	۱۰	حراست ها ملزم به رعایت کلیه بند های بخشنامه ارسالی و ارائه گزارش به مرکز حراست می باشند.	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓			
					ایجاد بانک اطلاعاتی اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه / دستگاه	۱۰	تهیه ، تدوین و ابلاغ فرمت شناسنامه محیطی اماکن	۲۵	ابلاغ فرمت شناسنامه محیطی اماکن " دانشکده های آموزشی / خوابگاه/ انبار /آزمایشگاه /ایپگاه های اورژانس	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
					ابلاغ فرم شناسایی و لیست کلیه اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه"	۲۵	این فعالیت ستادی است	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓			
					تکمیل فرم شناسایی و لیست کلیه اماکن و فضاهای فیزیکی" " دانشگاه/ دستگاه	۲۵	بر اساس دستوراعمل ابلاغی	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓		

حوزه حراست														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه	۱۵	ایجاد بانک اطلاعاتی اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه / دستگاه	۱۰	تکمیل و بروز رسانی شناسنامه های محیطی اماکن: بیمارستان های آموزشی بیمارستان های غیر آموزشی/ مرکز جامع خدمات سلامت شهری مرکز جامع خدمات سلامت روستایی/ خانه بهداشت اماکن اداری رفاهی /خوابگاه اتبار/آزمایشگاه / پایگاه های اورژانس انتقال خون بر اساس فرمت ابلاغی به ازای هر ۴ماه به میزان ۲۰ درصد	۲۵	تکمیل و بروز رسانی شناسنامه های محیطی اماکن: بیمارستان های آموزشی بیمارستان های غیر آموزشی/ مرکز جامع خدمات سلامت شهری مرکز جامع خدمات سلامت روستایی/ خانه بهداشت اماکن اداری رفاهی /خوابگاه اتبار/آزمایشگاه / پایگاه های اورژانس انتقال خون بر اساس فرمت ابلاغی به ازای هر ۴ماه به میزان ۲۰ درصد	فیزیکی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓	
				تقویت رویکرد پدافند غیر عامل و بعد نظارتی/حفاظتی بر تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی	۱۵	تهیه و تدوین دستورالعمل حفاظتی تردد در اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی	۴۰	این فعالیت ستادی است. مستندات: ابلاغ دستورالعمل	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
				آموزش کارکنان و افراد مرتبط که به اماکن دارای طبقه بندی" " حفاظتی تردد دارند	۴۰	کلیه حراست ها ملزم به آموزش به کارکنان و افراد مرتبط که به" اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی تردد دارند، می باشند.(ارسال گزارش به میزان ۳۰ درصد اماکن	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓			
				تهیه و تدوین دستورالعمل کنترل اجتماعات	۲۰	این فعالیت ستادی می باشد"	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓				
				تهیه و تدوین دستورالعمل اخذ مجوز و استفاده ازافشانه و شوکر	۲۰	این فعالیت ستادی می باشد	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓				
				پیگیری تهیه و تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز در حوزه حفاظت فیزیکی	۲۰	کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز جهت واحدهای نگهداری و انتظامات خود می باشند. مستندات مورد نیاز : ارائه مکاتبات صورت گرفته و گزارشات ارسالی به مرکز حراست	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓			
				پکسان سازی البسه	۲۰	این فعالیت ستادی می باشد و حراست ملزم به رعایت کلیه نکات دستورالعمل ابلاغی می باشد.	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓				
				تهیه و تدوین دستورالعمل نگهداری	۲۰	این فعالیت ستادی می باشد	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓				
				پیگیری تهیه و تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز نگهداری در حوزه حفاظت فیزیکی	۲۰	کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جهت سامانه های نگهداری و انتظامات خود می باشند مستندات مورد نیاز : ارائه مکاتبات صورت گرفته و گزارشات ارسالی به مرکز حراست	فیزیکی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓			
				تهیه و تدوین پرونده سلامت ویژه کلیه کارکنان حفاظت فیزیکی	۱۵	این فعالیت ستادی می باشد -ابلاغ پرونده سلامت تدوین شده	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓				
				سلامت کارکنان حفاظت فیزیکی	برنامه ریزی جهت ارتقاء آمادگی جسمانی کارکنان حفاظت فیزیکی	۳۰	کلیه حراست ها ملزم به برنامه ریزی جهت آمادگی جسمانی پرسنل کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند -ارسال برنامه های تدوین شده	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓	✓		
					برگزاری برنامه های ورزشی برای پرسنل حفاظت فیزیکی	۴۰	کلیه حراست ها ملزم به برگزاری برنامه های ورزشی جهت کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند -ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓		
				پیگیری و اجرای برنامه آموزش و توانمند سازی کارکنان	پیگیری و اجرای برنامه آموزش و توانمند سازی کارکنان	۱۰	تدوین تقویم زمان بندی شده جهت آموزش کارکنان حفاظت فیزیکی	۲۵	این فعالیت ستادی می باشد	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	
					نیاز سنجی آموزش کارکنان حفاظت فیزیکی دانشگاه / دستگاه براساس تقویم ابلاغی	۲۵	کلیه حراست ها ملزم به اعلام موارد آموزشی مورد نیاز کارکنان حفاظت فیزیکی طبق تقویم زمان بندی ابلاغی می باشند ارسال گزارش بر اساس فرمت ابلاغی -	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓		

حوزه حراست															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	انرژی	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سطح حفاظت از اماکن- منابع و دارایی های فیزیکی دستگاه	۱۵	پیگیری و اجرای برنامه آموزش و توانمند سازی کارکنان	۱۰	ارسال فرمت شناسایی و توانمند سازی استعداد های مختلف موجود در بین کارکنان حفاظت فیزیکی	۲۵	این فعالیت ستادی می باشد	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓			
						شناسایی و توانمند سازی استعداد های مختلف موجود در بین " کارکنان حفاظت فیزیکی بر اساس فرمت ابلاغی	۲۵	کلیه حراست ها ملزم به شناسایی و توانمند سازی استعداد های مختلف موجود در بین کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند ارسال گزارش بر اساس فرمت ابلاغی از اقدامات انجام شده به - مرکز حراست	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		✓	✓	
				اجرای طرح پالایش تصویری فضا و اماکن فیزیکی	۱۵	" تهیه و تدوین دستورالعمل سیستم دوربین های مدار بسته"	۳۰	این فعالیت ستادی می باشد	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓			
						تهیه و تدوین استاندارد های سامانه الکترونیکی پایش تصویری و اطلاق مانیتورینگ	۲۰	این فعالیت ستادی می باشد	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓			
						استاندارد سازی اطلاق مانیتورینگ	۳۰	ارائه گزارش از آخرین اقدامات مربوط به استاندارد سازی اطلاق مانیتورینگ در محیط تحت پوشش بر اساس دستورالعمل ابلاغی	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		✓	✓	
				پیگیری تهیه و تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در حوزه مانیتورینگ	۲۰	کلیه حراست ها ملزم به پیگیری تأمین تجهیزات"	۳۰	ملزومات مورد نیاز جهت سامانه های الکترونیکی پایش تصویری از واحد های مرتبط می باشند. مستندات مورد نیاز : ارائه مکاتبات صورت گرفته	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
						کلیه حراست ها ملزم به پیگیری ، نصب و راه اندازی تجهیزات و" ملزومات تهیه شده می باشند مستندات مورد نیاز: ارائه مکاتبات صورت گرفته "	۲۰	پیگیری ، نصب و راه اندازی تجهیزات و ملزومات تهیه شده	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰		✓	✓	
						تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک توسط حراستها با رویکرد پدافند غیر عامل	۱۰	این فعالیت ستادی بوده و در مرکز حراست وزارت متبوع تدوین و ابلاغ گردد.	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓			
				ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن	۱۵	ارائه مدل مرجع داده ستاد" Data Refrence Model (DRM) دانشگاهی	۳۵	برگزاری کارگاه ارزیابی ریسک توسط حراست ها با رویکرد پدافند غیر عامل بر اساس دستورالعمل ابلاغی و ارائه گزارش به مرکز حراست	۵۰	ارسال گزارش برگزاری کارگاه به همراه لیست شرکت کنندگان و ارسال برگه ارزیابی شرکت کنندگان	فیزیکی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓
		بهروز رسانی شناسنامه سخت افزار	۲۰					مستندات: عناوین بانک های اطلاعاتی مرتبط با حوزه های مختلف دانشگاه طبق جدول ارسالی تکمیل گردد.	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓	✓		
			ترسیم ارتباطات ما بین بانک های اطلاعاتی(DB Plan)					۵۰	مستندات: ارتباطات فی مابین بانک های اطلاعاتی طبق فرمت ارسالی ترسیم و تکمیل گردد.	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	
		تکمیل شناسنامه و جدول ارتباطات هر یک از بانک های اطلاعاتی به ازای هر یک از بانک های اطلاعاتی	۳۰				مستندات: شناسنامه و جداول ارتباطات بانک های اطلاعاتی به" ازای بانک های اطلاعاتی طبق فرمت ارسالی تکمیل گردد "	۳۰	مستندات: شناسنامه و جداول ارتباطات بانک های اطلاعاتی به" ازای بانک های اطلاعاتی طبق فرمت ارسالی تکمیل گردد "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓	✓
							تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده (سه ماهه اول)	۲۵	مستندات: شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق" جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه اول)	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓	
		تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده (سه ماهه دوم)	۲۵	مستندات: شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق" جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه دوم) "	۲۵	مستندات: شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق" جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه دوم) "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓			

حوزه حراست													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقاء سطح امنیت اطلاعات دیجیتال و شناسایی زیرساختهای آن	۱۵	ارائه مدل مرجع زیر ساخت ستاد" دانشگاه Infrastructure Reference Model (IRM) "	۳۵	تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده (سه ماهه سوم)	۲۵	مستندات: شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه سوم) "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
					۲۵	تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز داده (سه ماهه چهارم)	۲۵	مستندات: شناسنامه سخت افزار و زیر ساخت مرکز داده طبق جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه چهارم) "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓
					۳۰	دسته بندی و تکمیل جدول لایه سامانه ها و خدمات نرم افزاری (سه ماهه اول)	۲۵	مستندات: سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه اول) "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
					۲۵	دسته بندی و تکمیل جدول لایه سامانه ها و خدمات نرم افزاری (سه ماهه دوم)	۲۵	مستندات: سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه دوم) "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
					۲۵	دسته بندی و تکمیل جدول لایه سامانه ها و خدمات نرم افزاری (سه ماهه سوم)	۲۵	مستندات: سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماه سوم) "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
					۲۵	دسته بندی و تکمیل جدول لایه سامانه ها و خدمات نرم افزاری (سه ماهه چهارم)	۲۵	مستندات: سامانه های خدمات نرم افزاری طبق فرمت ارسالی توسط مرکز دسته بندی شده و جداول ارسالی تکمیل گردد (سه ماهه چهارم) "	فناوری اطلاعات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓	✓
	ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار حراستی	۱۰	آموزش و توانمند سازی واحد های خبر در ستاد و دانشگاه	۵۰	ارزیابی گزارشهای خبری سال ۹۷ به دانشگاهها	۱۰	بارگذاری نامه های ارسالی به دانشگاهها	پرستنی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓		
				۱۰	تدوین محور های احصاء شده جمع آوری خبر	۱۰	بارگذاری نامه ارسالی به دانشگاهها	پرستنی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	✓		
				۵	تهیه و تدوین بسته آموزشی ((کتابچه واحد خبر))	۵	بارگذاری نامه ارسال شده به دانشگاهها و تصویر دفترچه آموزشی تدوین شده	پرستنی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	✓		
				۱۰	تهیه نشریه مجازی خبری آموزشی ،تحلیلی	۱۰	مستندات بارگذاری نشریه	پرستنی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓		
				۵	برگزاری کلاس توانمند سازی کارکنان واحد خبر در ستاد	۵	بارگذاری گزارش برگزاری کلاس	پرستنی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓		
				۱۰	برگزاری کارگاه کشوری آموزشی و توانمند سازی مسئولین واحد خبر ستاد و دانشگاه ها	۱۰	کلیه کارشناسان ستاد و مسئولین واحد خبر دانشگاههای علوم پزشکی کشور می بایست در این کارگاه شرکت نمایند که ارسال گزارش برگزاری کارگاه برای ریاست مرکز توسط ستاد، و گزارش شرکت در جلسه با محوریت مطالب ارائه شده برای مدیر حراست دانشگاه برای کارشناسان واحد خبر دانشگاهها مورد نظر این فعالیت می باشد	پرستنی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	✓	✓	

حوزه حراست													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقا سطح کمی و کیفی اخبار حراستی	۱۰	آموزش و توانمند سازی واحد های خبر در ستاد و دانشگاه	۵۰	تهیه نشریه مجازی خبری آموزشی،تحلیلی	۱۰	مستندات بارگذاری نشریه	پرستنی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						جلسه کارگروه کشوری خبر	۵	بارگذاری صورت جلسه کارگروه	پرستنی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						ارزیابی گزارشات خبری ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ به دانشگاهها	۱۰	بارگذاری نامه های ارسالی به دانشگاهها	پرستنی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						تهیه نشریه مجازی خبری آموزشی،تحلیلی	۱۰	مستندات بارگذاری نشریه	پرستنی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری کلاس توانمند سازی کارکنان واحد خبر در ستاد	۵	بارگذاری گزارش برگزاری کلاس	پرستنی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						تهیه نشریه مجازی خبری، تحلیلی	۱۰	مستندات، تهیه و تدوین نشریه	پرستنی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	
	۵۰	ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد خبر در دانشگاه ها و ستاد				تدوین گزارش ویژه از بین موضوعات مهم سه ماهه اول	۱۰	با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می بایست علاوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویژه تحلیلی برای این موضوعات اقدام نمایند-بارگذاری کامل گزارش	پرستنی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓
						تدوین گزارش ویژه از بین موضوعات مهم سه ماهه دوم	۱۰	با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می بایست علاوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویژه تحلیلی برای این موضوعات اقدام نمایند-بارگذاری کامل گزارش	پرستنی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						ارسال آمار گزارش خبر های تهیه و ارسال شده ۶ ماهه اول سال	۱۵	بارگذاری آماردر قالب تکمیل جدول ارسالی از سوی مرکز	پرستنی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓
						ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال به رئیس مرکز (گزارش خبر ،بولتن و...)	۱۵	بارگذاری آمار ارائه شده	پرستنی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						تهیه یک گزارش ویژه از بین موضوعات مهم سه ماهه سوم	۱۰	با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می بایست علاوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویژه تحلیلی برای این موضوعات اقدام نمایند- بارگذاری کامل گزارش	پرستنی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓
						تهیه گزارش ویژه از بین موضوعات مهم سه ماهه چهارم	۱۰	با عنایت به این که برخی از وقایع در مقطع زمانی مشخص دارای اهمیت و ارزش خبری بیشتری می باشد واحد خبر دانشگاه می بایست علاوه بر ارسال گزارش خبر نسبت به تهیه گزارش خبر ویژه تحلیلی برای این موضوعات اقدام نمایند- بارگذاری کامل گزارش	پرستنی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						ارسال آمار گزارش خبر های تهیه و ارسال شده ۶ ماهه دوم سال	۱۵	بارگذاری آماردر قالب تکمیل جدول ارسالی از سوی مرکز	پرستنی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰		✓
						تدوین گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال به مدیر مرکز (گزارش ،خبر ،بولتن و...)	۱۵	بارگذاری آمار ارائه شده	پرستنی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	✓	

فصل چاردهم

حوزه بین الملل

حوزه امور بین‌الملل														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاههای علوم پزشکی کشور (به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل)	۱۰۰	توسعه دیپلماسی سلامت و - ۱ روابط دوجانبه قطب با کشورهای هدف	۲۰	تدوین اقدامات توسعه همکاریهای دوجانبه با کشورهای هدف ۱-۱ در سال ۱۳۹۸	۲۵	تعداد تفاهم نامه های مبادله شده در سال ۹۸ تعداد کل تفاهم نامه های مبادله شده دانشگاه تعداد دیدار های بین المللی انجام شده با گروه های هدف	امور بین الملل	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	
						تهیه گزارش ارزیابی ظرفیت قطب برای همکاریهای دوجانبه با ۱-۲ کشورهای هدف - ویرایش سال ۱۳۹۸	۲۵	تعداد صندلی برای جذب دانشجوی خارجی تعداد مراکز تحقیقاتی که آمادگی همکاری های بین المللی دارند تعداد شرکت های دانش بنیانی که آمادگی فعالیت بین المللی دارند تعداد تخت های ای پی دی دار قطب که آماده پذیرش بیمار خارجی هستند ظرفیت های صادراتی کالا و خدمات سلامت قطب	امور بین الملل	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
						تهیه گزارش ارزیابی آخرین وضعیت سلامت و فرصت های ۱-۳ همکاری دوجانبه با ۳ کشور هدف مندرج در برنامه آمایش بین المللی - ویرایش سال ۱۳۹۸	۲۵	شاخص ها و مولفه های سلامت کشورهای هدف مهمترین نقاط قوت و ضعف نظام سلامت کشورهای هدف مهمترین فناوری های سلامت در اختیار کشورهای هدف مهمترین و برجسته ترین مراکز علمی کشورهای هدف مهمترین کمپانی ها و تولیدات و صادرات دارو و تجهیزات کشورهای هدف مهمترین مصارف و نیازهای دارو و تجهیزات و خدمات سلامت مورد نیاز کشورهای هدف	امور بین الملل	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
						تهیه گزارش عملکرد همکاری ها و سفرها به کشورهای هدف ۱-۴ و یا پذیرش حداقل یک هیات از گروه کشور های هدف	۲۵		امور بین الملل	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	
				افزایش جذب دانشجوی - ۲ خارجی با همکاری حوزه آموزش دانشگاه	۲۵	تدوین برنامه توسعه جذب دانشجویان خارجی قطب در سال ۱۳۹۸-۲	۴۰	ظرفیت پذیرش کل دانشجویان ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی تعداد دانشجویان درخواست کننده پذیرش در سال	امور بین الملل	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	
						تهیه گزارش توسعه زیر ساخت های آموزش بین الملل و جذب ۲-۲ دانشجوی خارجی در سال۹۸	۶۰	ظرفیت پذیرش کل دانشجویان ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی تعداد دانشجویان درخواست کننده پذیرش در سال	امور بین الملل	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	
				توسعه جذب بیمارخارجی با - ۳ همکاری حوزه درمان دانشگاه	۲۰	تدوین برنامه توسعه جذب بیمار خارجی استان در سال ۱۳۹۸ - ۱	۵۰	۱. تعداد بیمارستان های دارای مجوز IPD ۲. تعداد مراکز جراحی دارای مجوز IPD ۳. توانمند سازی کارکنان مراکز درمانی دارای IPD و مراکز ذریعط ۴. بروز رسانی سایت های انگلیسی مراکز درمانی ۵. اعتبار بخشی بین المللی	امور بین الملل	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓	
						تهیه گزارش توسعه خدمات گردشگری سلامت در سال ۱۳۹۸-۲-۳	۵۰	۱. تعداد بیمارستان های دارای مجوز IPD ۲. تعداد مراکز جراحی دارای مجوز IPD ۳. توانمند سازی کارکنان مراکز درمانی دارای IPD و مراکز ذریعط ۴. بروز رسانی سایت های انگلیسی مراکز درمانی ۵. اعتبار بخشی بین المللی	امور بین الملل	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	

حوزه امور بین الملل															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاههای علوم پزشکی کشور (به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال قبل)	۱۰۰	توسعه پروژه های پژوهشی بین - ۴ المللی با همکاری حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه	۲۵	تدوین برنامه توسعه همکاریهای تحقیقات و فناوری بین ۴ - ۱ المللی قطب در سال ۹۸	۴۰	۱. کنگره ها و سمینارهای مشترک بین المللی هدف گذاری شده ۲. هدف گذاری جهت توسعه قراردادهای تحقیقات و فناوری مشترک بین المللی ۳. هدف گذاری جهت افزایش مجلات و مقالات منتشر شده مشترک بین المللی ۴. برنامه گسترش همکاری مراکز تحقیقاتی با مراکز و سازمان های بین المللی ۵. برنامه گسترش جذب گرنت های پژوهشی بین المللی ۶. برنامه برای افزایش همکاری های بین المللی شرکت های دانش بنیان ۷. برنامه توسعه فعالیت های بین المللی از طریق اتاق همکاری علمی و فناوری ۸. برنامه افزایش جذب و جلب مشارکت محققان ایرانی مقیم خارج ۹. سایر فعالیت های تحقیقات و فناوری بین المللی	امور بین الملل	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓		
						تهیه گزارش توسعه در روند همکاری های پژوهشی بین ۴ - ۲ المللی در سال۹۸		۶۰	۱. کنگره ها و سمینارهای مشترک بین المللی برگزار شده ۲. قرارداد های تحقیقات و فناوری مشترک بین المللی انجام شده ۳. مجلات و مقالات منتشر شده مشترک و اختراعات ثبت شده بین المللی ۴. گزارش همکاری های مراکز تحقیقاتی با مراکز و سازمان های بین المللی ۵. گرنت های پژوهشی بین المللی جذب شده ۶. همکاری های بین المللی شرکت های دانش بنیان ۷. گزارش عملکرد فعالیت های بین المللی اتاق همکاری علمی و فناوری ۸. گزارش جذب و جلب مشارکت محققان ایرانی مقیم خارج ۹. گزارش سایر فعالیت های تحقیقات و فناوری بین المللی	امور بین الملل	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	
						توسعه زمینه صادرات - ۵ محصولات دارو و تجهیزات استان با همکاری حوزه غذا و داروی دانشگاه			۱۰	برنامه های حمایتی قطب در راستای توسعه زمینه های صادراتی شرکت های دارویی و تجهیزاتی و شرکت های دانش بنیان قطب به ویژه در دیدار های دوجانبه با کشورهای هدف تأمین و پیش بینی حمایت از شرکت ها در قالب منابع و تسهیلات استانی در راستای توسعه صادرات برنامه های قطب جهت معرفی پتانسیل های شرکت های تجهیزات و داروسازی قطب به کشورهای هدف	امور بین الملل	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		✓

حوزه امور بین الملل													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقای بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاههای علوم پزشکی کشور (به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل)	۱۰۰	توسعه زمینه صادرات - ۵ محصولات دارو و تجهیزات استان یا همکاری حوزه غذا و داروی دانشگاه	۱۰	تهیه گزارش عملکرد توسعه صادرات دارو و تجهیزات در سال ۵ - ۲ (در صورت وجود) ۹۸	۵۰	برنامه های حمایتی قطب در راستای توسعه زمینه های ظرفیت های صادراتی شرکت های دارویی قطب برنامه های قطب جهت معرفی پتانسیل های شرکت های تجهیزات و داروسازی قطب به کشورهای هدف حجم ریالی صادرات دارو در سال ۱۳۹۸ حجم ریالی صادرات تجهیزات در سال ۱۳۹۸	امور بین الملل	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	

فصل پانزدہم

حوزہ اورژانس

حوزه اورژانس														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	
کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها	۱۵	افزایش توان مدیریت خطر سلامت در حوادث و بیماریها	۸۰	اجرای برنامه های آمادگی جهت پاسخ به حوادث غیر مترقبه	۲۰	برگزاری تمرین های ملی سالیانه با محوریت کمیته های کارگروه	۵۰	با نامه ای به امضای رئیس مرکز یا معاون درمان گزارشی از تمرینهای سالانه با محوریت کمیته ها می بایست حداقل دو بار در سال برگزار گردد.در قالب یک فایل پی دی اف ارائه شود.	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	
					تجهیزسوله،کوله،جلیقه و خودروی فرماندهی مدیریت بحران	۵۰	نامه ای با امضای رئیس مرکز مبنی برتجهیز دانشگاهها به تجهیزات سوله ،کوله،جلیقه و خودروهای فرماندهی طبق لیست مصوب در قالب یک فایل پی دی اف ارسال گردد.	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
					اجرای برنامه های آموزش همگانی در کل کشور	۲۰	برگزاری دوره های آموزش همگانی در ۶ ماه اول سال	۵۰	لیست دوره های برگزار شده در ۶ ماهه اول ۹۷ به همراه تعداد شرکت کنندگان و گواهی صادره - طبق دستور العمل ۹۷ آموزش عمومی	آموزش	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
					برگزاری دوره های آموزش همگانی در ۶ ماه دوم سال	۵۰	لیست دوره های برگزار شده در ۶ ماهه دوم به همراه تعداد شرکت کنندگان و گواهی صادره - طبق دستور العمل آموزش عمومی	آموزش	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓		
					اجرای برنامه ساماندهی انتقال مصدومین حوادث	۳۰	برگزاری کارگاه آموزشی انتقال مصدومین حوادث	۳۰	لیست دوره های برگزار شده در ۶ ماه اول ۹۸ به همراه تعداد شرکت کنندگان و گواهی صادره - طبق دستور العمل	پیشگیری از حوادث	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
					جمع آوری داده های انتقال مصدومین حوادث و تحلیل داده های آن	۷۰	گزارش مداخلات انجام شده براساس اطلاعات پورتال انتقال مصدومین حوادث	پیشگیری از حوادث	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	✓	✓		
					اجرای برنامه های توانمند سازی فوریتهای پزشکی در مواجهه با انواع تهدیدات	۲۰	برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص مهارتهای مواجهه با حوادث CBRNE	۴۰	گزارش مستندات برگزاری کارگاه براساس دستورالعمل ابلاغی	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
							تجهیز کردن کلیه پایگاه های اورژانس درخصوص کیت CBRNE	۶۰	گزارش پایگاههای ی مجهز شده با تجهیزات CBRNE	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	✓	✓
					اجرای برنامه تیم های ارزیابی سریع EMT	۱۰	برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی تیم های واکنش سریع	۴۰	گزارش مستندات برگزاری کارگاه ها طبق دستورالعمل ابلاغی	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
							راه اندازی تیمهای ارزیابی سریع EMT	۶۰	گزارش اقدامات انجام شده جهت راه اندازی تیمهای ارزیابی سریع EMT	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	✓	✓
ارتقای توان تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی (سیل- زلزله- رانش- طوفانهای گردو غبار و ...) در سطح ۲ و ۳ به میزان ۳۰٪ تا پایان برنامه (۶ /افزایش نسبت به سال قبل تا پایان سال ۹۸)	۲۰	تدوین برنامه اعتبار بخشی تاب آوری در مقابله با حوادث غیرمترقبه	۱۰۰	برگزاری جلسات کارشناسی جهت بررسی وضعیت موجود تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه	۱۰	صورت جلسات برگزار شده در ستاد سازمان اورژانس	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	✓				
			تعیین سنجه های اعتبار بخشی تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه	۳۰	لیست نهایی سنجه های تصویب شده	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓					
			تکمیل سنجه های اعتبار بخشی توسط مراکز مدیریت حوادث در سطح کل کشور	۳۰	نظارت بر بازگزاری سنجه های تکمیل شده در سامانه پورتال سازمان اورژانس توسط مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓					
			تحلیل و ارزیابی سنجه های تکمیل و اعلام نمره های اعتبار بخشی مراکز	۳۰	گزارش تحلیلی و اعلام نمرات اعتبار بخشی مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓					
			راه اندازی پایگاه اورژانس ۱۱۵ طبق مصوبه طرح پوشش فراگیر	۶۰	راه اندازی پایگاه اورژانس شهری درنیمه اول سال	۲۵	تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به سازمان اورژانس کشور	امور پایگاه ها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
							تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به سازمان اورژانس کشور	امور پایگاه ها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		
							تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به سازمان اورژانس کشور	امور پایگاه ها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓		
							تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به سازمان اورژانس کشور	امور پایگاه ها	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓		

حوزه اورژانس															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه	
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۷۰	کاهش زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار	۶۰	سنجش زمان پاسخ در ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی	۲۰	محاسبه زمان پاسخ در ماموریت‌های اورژانس (شهری- جاده ای) - سه ماهه اول سال	۲۵	ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓	
						محاسبه زمان پاسخ در ماموریت‌های اورژانس (شهری- جاده ای)- سه ماهه دوم	۲۵	ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
						محاسبه زمان پاسخ در ماموریت‌های اورژانس (شهری- جاده ای)- سه ماهه سوم	۲۵	ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓	
						محاسبه زمان پاسخ در ماموریت‌های اورژانس (شهری- جاده ای)- سه ماهه چهارم	۲۵	ثبت زمان پاسخ در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓	
	افزایش کیفیت ارائه خدمات اورژانس	۴۰	اجرای طرح بازسازی آمبولانس های فرسوده	۲۰	انجام بازسازی آمبولانس‌های فرسوده	۱۰۰	مشخص نمودن شرکتهای دارای شرایط استاندارد جهت بازسازی- انجام یک نمونه پروتوتایپ بازسازی و ارائه تصاویر بازسازی و- pdf گزارش عملیات انجام گرفته بر روی آمبولانس در قالب فایل عقد قرارداد با شرکت تایید شده از طرف اورژانس کشور و بارگذاری- فایل قرارداد گزارش فعالیت شرکت پس از عقد قرارداد در قالب نامه به امضای hop رییس مرکز و بارگذاری در سامانه	آمبولانس و تجهیزات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓		
							تدوین برنامه عملیاتی و دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات بهداشت و درمان اربعین حسینی	۱۵	صورتهای نشست های تخصصی- مکاتبات	طرحهای امدادی ویژه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓		
							تدوین نقشه استقرار نیرو و تجهیزات در اربعین	۵	نقشه استقرارها	طرحهای امدادی ویژه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
							گزارش اجرای برنامه عملیاتی ابلاغی در اربعین	۱۵	گزارش اقدامات انجام شده در مراسم اربعین در قالب فایل word	طرحهای امدادی ویژه	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		✓	✓
							راه اندازی ایستگاههای سلامت نوروز	۳۰	گزارش تیم های بازرسی سازمان در جهت اجرای دستورالعمل ها	طرحهای امدادی ویژه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		✓	✓
							راه اندازی کمپ های سلامت ساحلی	۳۵	گزارش راه اندازی کمپهای سلامت ساحلی با امضای ریاست مرکز در قالب جداول ابلاغ شده	طرحهای امدادی ویژه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	
							بهبود کیفیت انتقال بیماران در آمبولانس خصوصی	۵	برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل آمبولانس خصوصی	آمبولانس خصوصی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
							بازدید و نظارت از مراکز آمبولانس خصوصی در ۶ ماهه اول سال	۲۵	بارگزاری چک لیست نظارتی از مراکز بازدید شده	آمبولانس خصوصی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
							بازدید و نظارت از مراکز آمبولانس خصوصی در ۶ ماهه دوم سال	۲۵	بارگزاری چک لیست نظارتی	آمبولانس خصوصی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
							مدیریت درمان سکنه حاد قلبی در اورژانس پیش بیمارستانی(۲۴۷)	۵	گزارش مدیریت درمان سکنه حاد قلبی در سامانه ۲۴۷ (پورتال سازمان اورژانس کشور) در نیمه اول سال	۴۰	ثبت اطلاعات بیماران ۲۴۷ طبق جدول بارگزاری شده در سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در یک صفحه word با امضاء ریاست مرکز (گزارش کتبی شامل تعداد بیماران ۲۴۷ منتقل شده در شش ماه اول سال به تفکیک بیمارستان، میانگین زمان صحنه و میانگین زمان پاسخگویی می باشد)	عملیات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	

حوزه اورژانس																
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پایه		
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۷۰	افزایش کیفیت ارائه خدمات اورژانس	۴۰	مدیریت درمان سکنه حاد قلبی در اورژانس پیش بیمارستانی(۲۴۷)	۵	گزارش مدیریت درمان سکنه حاد قلبی در سامانه ۲۴۷ (پورتال سازمان اورژانس کشور) در نیمه دوم سال	۴۰	ثبت اطلاعات بیماران ۲۴۷ طبق جدول بارگزاری شده در سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در یک صفحه word امضاء ریاست مرکز (گزارش کتبی شامل تعداد بیماران ۲۴۷ منتقل شده در شش ماه دوم سال به تفکیک بیمارستان، میانگین زمان صحنه و میانگین زمان پاسخگویی می باشد)	عملیات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓		
						آموزش نیروی انسانی فوریتهای پزشکی در خصوص بسته آموزشی استاندارد و دستورالعمل اجرایی	۳۰	ارائه مستندات مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی ۲۴۷ به شرح زیر: در کلیه دانشگاه ها به ازای هر ۱۰ پایگاه می بایست حداقل ۱ دوره برگزار گردد و به ازای هر ۱۰ پایگاه بعدی ۱ دوره اضافه تر تشکیل ارسال مستندات به امضاء ریاست مرکز شامل: (لیست شرکت کنندگان، لیست نمرات نهایی تئوری و عملی شرکت کنندگان، برنامه زمان بندی کارگاه)	عملیات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓		
					۵	گزارش مدیریت درمان سکنه حاد مغزی در سامانه ۷۲۴ (پورتال سازمان اورژانس کشور) در نیمه اول سال	۵۰	ثبت اطلاعات بیماران ۷۲۴ طبق جدول بارگزاری شده در سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در یک صفحه word امضاء ریاست مرکز (گزارش کتبی شامل تعداد بیماران ۲۴۷ منتقل شده در شش ماه اول سال به تفکیک بیمارستان و میانگین زمان صحنه و میانگین زمان پاسخگویی می باشد)	عملیات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓	✓		
						گزارش مدیریت درمان سکنه حاد مغزی در سامانه ۷۲۴ (پورتال سازمان اورژانس کشور) در نیمه دوم سال	۵۰	ثبت اطلاعات بیماران ۷۲۴ طبق جدول بارگزاری شده در سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور توسط کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش کتبی در یک صفحه word امضاء ریاست مرکز (گزارش کتبی شامل تعداد بیماران ۷۲۴ منتقل شده در شش ماه دوم سال به تفکیک بیمارستان، میانگین زمان صحنه و میانگین زمان پاسخگویی می باشد)	عملیات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓		
					ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات اورژانس هوایی	۱۰	۳۰	ایجاد و ایمن سازی پد های اورژانس هوایی در مراکز درمانی (بیمارستانها) و مراکز بهداشتی درمانی	۱۰	تعداد پدهای ایجاد یا بهینه سازی شده به همراه مستندات قرارداد پیمانکار، عکس از پد بهره برداری شده یا بهینه سازی (قبل و بعد از بهینه سازی شدن)	اورژانس هوایی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓
							۱۰	انجام ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه اول سال ۹۸	۱۰	درصورت انجام مأموریت کمتر از ۶۰ پرواز در هر فصل از سال، علت آن به تفصیل در قالب فایل word بیان گردد.	اورژانس هوایی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰		✓	✓
							۱۰	انجام ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه دوم سال ۹۸	۱۰	درصورت انجام مأموریت کمتر از ۶۰ پرواز در هر فصل از سال، علت آن به تفصیل در قالب فایل word بیان گردد.	اورژانس هوایی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	✓
							۱۰	انجام ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه سوم سال ۹۸	۱۰	درصورت انجام مأموریت کمتر از ۶۰ پرواز در هر فصل از سال، علت آن به تفصیل در قالب فایل word بیان گردد.	اورژانس هوایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	✓
							۱۰	انجام ماموریتهای اورژانس هوایی طبق دستور العمل در سه ماهه چهارم سال ۹۸	۱۰	درصورت انجام مأموریت کمتر از ۶۰ پرواز در هر فصل از سال، علت آن به تفصیل در قالب فایل word بیان گردد.	اورژانس هوایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓
							۳۰	ایجاد آشیانه پایگاه اورژانس هوایی		پیگیری و رایزنی با مسئولین استان جهت تامین زمین و اعتبارات مورد نیاز جهت ساخت آشیانه - قرارداد با پیمانکار - عکس از مراحل قبل، حین و بعد از اتمام کار (همه مستندات در قالب یک فایل pdf بارگزاری گردد.	اورژانس هوایی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓

حوزه اورژانس															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	پژ:	
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۷۰	افزایش کیفیت ارائه خدمات اورژانس	۴۰	ساماندهی وضعیت نظارت و ارزیابی در فوریت های پزشکی در کل کشور	۱۰	ثبت خود ارزیابی نظارت مراکز اورژانس پیش بیمارستانی در ۶ ماه اول سال	۵۰	ثبت اطلاعات در فرم چک لیست نظارت مراکز فوریت های پیش بیمارستانی در سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور و گرفتن اسکرین شات	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
					ثبت خود ارزیابی نظارت مراکز اورژانس پیش بیمارستانی در ۶ ماهه دوم سال ۹۸	۵۰	ثبت اطلاعات در فرم چک لیست نظارت مراکز فوریت های پیش بیمارستانی در سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور و گرفتن اسکرین شات	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓		
	سنجش میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس			۱۰	محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریت های اورژانس- سه ماهه اول سال	۲۵	ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		✓	✓		
				محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریت های اورژانس- سه ماهه دوم	۲۵	ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓			
				محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریت های اورژانس- سه ماهه سوم	۲۵	ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	✓			
				محاسبه میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس در ماموریت های اورژانس- سه ماهه چهارم	۲۵	ثبت میزان رضایت سنجی در پورتال سازمان اورژانس کشور و ارسال فرم ثبت اقدام اصلاحی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓			
	۱۰			استاندارد سازی فضای فیزیکی پایگاه های اورژانس	تبدیل وضعیت فیزیکی پایگاه های داخل کانکس به ساختمان در ۶ ماهه اول سال	۵۰	تأیید نقشه - گزارش پیشرفت کار و عکس پایگاه در حال ساخت- نامه انتقال پایگاه از داخل کانکس به ساختمان ساخته شده یا ساختمان استیجاری ، داخل دانشگاه ، ...	۵۰	امور پایگاه ها	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓	
					تبدیل وضعیت فیزیکی پایگاه های داخل کانکس به ساختمان در ۶ ماهه دوم سال	۵۰	تأیید نقشه - گزارش پیشرفت کار و عکس پایگاه در حال ساخت- نامه انتقال پایگاه از داخل کانکس به ساختمان ساخته شده - انقال پایگاه به ساختمان استیجاری یا در مالکیت دانشگاه	۵۰	امور پایگاه ها	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓	
	استاندارد سازی ناوگان آمبولانس و تجهیزات سازمان اورژانس کشور			۱۰	استقرار سامانه جامع تجهیزات پزشکی	۱۵	تدوین گزارش از لیست آمبولانس های شماره شده	۲۵	ارایه اسکرین شات از اصلاحات بعمل آمده در بانک اطلاعات لجستیک سازمان اورژانس پس از شماره گذاری آمبولانس ها	آمبولانس و تجهیزات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	
						اعلام روز برگزاری کارگاه	۱۵	ارایه مستندات لازم درخصوص برگزاری کارگاه شامل تعداد نفرات آموزش دیده	آمبولانس و تجهیزات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
						نوع تجهیزات مورد آموزش قرار گرفته	۱۵	ارایه مستندات در خصوص کالیبراسیون شامل لیست تجهیزات کالیبره شده در قالب جدول اکسل	آمبولانس و تجهیزات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
						تاریخ انجام کالیبراسیون تجهیزات در قالب جدول اکسل	۱۵	معرفی شرکت یا مرکز انجام دهنده کالیبراسیون	آمبولانس و تجهیزات	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
						انجام کالیبراسیون کلیه تجهیزات داخل آمبولانس	۱۵								

حوزه اورژانس													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۷۰	افزایش کیفیت ارائه خدمات اورژانس	۴۰	استاندارد سازی ناوگان آمبولانس و تجهیزات سازمان اورژانس کشور	۱۰	تکمیل و بهره برداری از مرکز تعمیرات خودرویی و تجهیزات در قطبها	۱۵	ارایه مستندات لازم در این خصوص (فایل pdf) تصاویر مرکز تعمیرات خودرویی مشخصات تجهیزات خریداری شده جهت مرکز تعمیرات تجهیزات مشخصات پرسنل فعال در مرکز کالیبراسیون مشخصات تجهیزات خریداری شده جهت مرکز تعمیرات خودرویی مشخصات پرسنل فعال در مرکز تعمیرات خودرویی مشخصات فضای فیزیکی اختصاص یافته به مرکز تعمیرات خودرویی و مرکز تعمیرات تجهیزات داخل آمبولانس در صورت عدم راه اندازی و عقد قرارداد با بخش خصوصی ارایه مستندات نظیر قرارداد و مستندات مرتبط با انجام امور توسط بخش خصوصی مورد تایید وزارت بهداشت	آمبولانس و تجهیزات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						خرید دستگاههای تله کاردیو گرام	۱۵	ارایه مدارک و مستندات در خصوص خریداری دستگاههای تله کاردیو گرام	آمبولانس و تجهیزات	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
					۵	ثبت کامل زیر سیستمهای سامانه MCMC در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سه ماهه اول سال	۲۰	مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه بیمارستان های تابعه	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	✓
						تکمیل و بهره برداری از مرکز پایش مراقبت های درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شش ماهه اول سال	۱۵	مستندات، تصویر و فیلم مربوط به تکمیل مرکز پایش مراقبت های درمانی "MCMC" دانشگاه علوم پزشکی و به کار گیری آن با استفاده از کلیه امکانات	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ثبت کامل زیر سیستمهای سامانه MCMC در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سه ماهه دوم سال	۱۵	مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه بیمارستان های تابعه	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ثبت کامل زیر سیستمهای سامانه MCMC در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سه ماهه سوم سال	۱۵	مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه بیمارستان های تابعه	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						ثبت کامل زیر سیستمهای سامانه MCMC در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سه ماهه چهارم سال	۱۵	مستندات ومکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و کلیه بیمارستان های تابعه	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
						تکمیل و بهره برداری از مرکز پایش مراقبت های درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شش ماهه دوم سال	۲۰	مستندات، تصویر و فیلم مربوط به تکمیل مرکز پایش مراقبت های درمانی "MCMC" دانشگاه علوم پزشکی و به کار گیری آن با استفاده از کلیه امکانات	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓
					۸	به روز رسانی و بهبود تبادل اطلاعات و ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی	۲۵	اسناد و قراردادهای فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد- اسناد و قراردادهای فاکتور های نهایی مربوط به GPS خرید قابل قبول می باشد	ارتباطات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						ارتقا سیستم اتوماسیون عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و اعزام و راهبری آمبولانس در ۶ ماهه دوم	۲۵	اسناد و قراردادهای فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد- اسناد و قراردادهای فاکتور های نهایی مربوط به GPS خرید قابل قبول می باشد	ارتباطات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓
						توسعه شبکه رادیویی اژانالوگ به دیجیتال DMR در ۶ ماهه اول	۲۵	اسناد و قراردادهای فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد	ارتباطات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						توسعه شبکه رادیویی اژانالوگ به دیجیتال DMR در ۶ ماهه دوم	۲۵	اسناد و قراردادهای فاکتور های نهایی خرید قابل قبول می باشد	ارتباطات	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	✓

حوزه اورژانس																
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	بازرسی		
دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت	۷۰	افزایش کیفیت ارائه خدمات اورژانس	۴۰	ساماندهی وضعیت رسیدگی به شکایات در فوریت‌های پزشکی	۵	رسیدگی به شکایات در ۶ ماهه اول سال	۵۰	ثبت گزارش در قالب فایل word در سامانه Hop -، و گزارش تعداد شکایات دریافت شده، گزارش تعداد شکایاتی که از نظر مرکز مدیریت حوادث مورد قبول و وارد بوده و چه اقدامات اصلاحی در جهت عدم تکرار شکایات مورد قبول انجام شده است. فایل مذکور نباید بیشتر از ده خط باشد.	رسیدگی به شکایات	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓		
						رسیدگی به شکایات در ۶ ماهه دوم سال	۵۰	ثبت گزارش در قالب فایل word در سامانه Hop -، و گزارش تعداد شکایات دریافت شده، گزارش تعداد شکایاتی که از نظر مرکز مدیریت حوادث مورد قبول و وارد بوده و چه اقدامات اصلاحی در جهت عدم تکرار شکایات مورد قبول انجام شده است. فایل مذکور نباید بیشتر از ده خط باشد.	رسیدگی به شکایات	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓		
						اجرای استاندارد برنامه EOC در دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۵	انجام فرایندهای EOC طبق دستور العمل ابلاغی در ۶ ماهه اول سال	۵۰	گزارش اقدامات انجام شده طبق دستور العمل ابلاغی در قالب فایل WORD شامل ۱- استاندارد سازی فضا ۲- تدوین سامانه فرماندهی حادثه ۳- لیست آنکالین ۴- مانور لحظه صفر ماهی یکبار	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
						انجام فرایندهای EOC طبق دستور العمل ابلاغی در ۶ ماهه دوم سال	۵۰	گزارش اقدامات انجام شده طبق دستور العمل ابلاغی در قالب فایل WORD شامل ۱- استاندارد سازی فضا ۲- تدوین سامانه فرماندهی حادثه ۳- لیست آنکالین ۴- مانور لحظه صفر ماهی یکبار	eoc/mcmc	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		✓	✓		
						اجرای برنامه اعتباربخشی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور	۵	برگزاری کارگاه آموزشی اعتباربخشی در دانشگاه ها	۴۰	گزارش مستندات کارگاه آموزشی مطابق دستورالعمل اجرایی	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓
								اجرای مداخلات انجام شده براساس اعتباربخشی در دانشگاهها	۶۰	گزارش مداخلات انجام شده براساس اطلاعات پورتال اعتباربخشی در دانشگاهها	کنترل کیفیت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		✓	✓
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (اورژانس)	۵۰	برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش مدیران و کارشناسان مرتبط با مدیریت خطر سلامت در پلایا	۳۰	برگزاری جلسات کارگروه سلامت در پلایا	۴۰	ارائه گزارش طی نامه ای مکتوب با امضای رئیس دانشگاه مبنی بر برگزاری جلسات کارگروه سلامت، که می بایست حداقل چهار بار در سال در سطح دانشگاهی در قالب یک پی دی اف برگزار گردد.	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		✓	✓		
						برگزاری کارگاههای آموزشی (HSI-HDP- سطح بندی حوادث- تمرین) در شش ماهه اول سال حداقل یک کارگاه	۳۰	گزارشی از کارگاههای برگزار شده در هر دانشگاه با نامه ای با امضای رئیس مرکز در قالب یک فایل پی دی اف ارسال گردد.	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	✓	✓		
						برگزاری کارگاههای آموزشی (HSI-HDP- سطح بندی حوادث- تمرین) در شش ماهه دوم سال حداقل یک کارگاه	۳۰	گزارشی از کارگاههای برگزار شده در هر دانشگاه با نامه ای با امضای رئیس مرکز در قالب یک فایل پی دی اف ارسال گردد.	حوادث غیرمترقبه / پدافند غیر عامل	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓	✓		
						برگزاری دوره های تئوری و عملی اورژانس هوایی برای پرسنل بیمارستانی و پیش بیمارستانی	۱۰	تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه به همراه محل برگزاری کارگاه با امضای ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه (یک نامه) ارائه عکس از کارگاه اورژانس هوایی برگزار شده (حداکثر ۲ عکس) در قالب فرمت یک فایل pdf	اورژانس هوایی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		✓	✓		
						توانمندی علمی و مهارتی پرسنل عملیاتی اورژانس ۱۱۵	۴۰	آموزش و توانمند سازی کارکنان عملیاتی و دیسپچ مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور	۵۰	برگزاری حداقل ۷ عنوان دوره آموزشی تخصصی در ۶ ماهه اول سال ۹۸. برگزاری دوره PHTM برای همه مراکز و برگزاری دوره ACLS برای قطب ها- خرید تجهیزات کمک آموزشی نظیر مانکن و مولاز های آموزشی و تجهیزات توسط مراکز (تصویر فاکتور خرید بارگذاری گردد)	آموزش	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		✓	✓

حوزه اورژانس														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تأیید
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۵	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (اورژانس)	۵۰	برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت ارتقاء دانش و توانمندی علمی و مهارتی پرسنل عملیاتی اورژانس ۱۱۵	۴۰	آموزش و توانمند سازی کارکنان عملیاتی و دیسیپ مجرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور	۵۰	برگزاری حداقل ۷ عنوان دوره آموزشی تخصصی در ۶ ماهه اول سال ۹۸. برگزاری دوره PHTM برای همه مراکز و برگزاری دوره ACLS	آموزش	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	✓	✓
								برگزاری حداقل ۷ عنوان دوره آموزشی تخصصی در ۶ ماهه اول سال ۹۸. برگزاری دوره PHTM برای همه مراکز و برگزاری دوره ACLS						
								خرید تجهیزات کمک آموزشی نظیر مانکن و مولاژ های آموزشی (تصویر فاکتور خرید ضمیمه شود)						
								ارایه لیست افراد شرکت کننده در کارگاه - عکس از کارگاه برگزار شده (عناوین دوره های آموزشی از سوی سازمان اورژانس ابلاغ می گردد)						
								ارائه لیست افراد شرکت کننده در کارگاه - عکس از کارگاه برگزار شده (عناوین دوره های آموزشی از سوی سازمان اورژانس ابلاغ می گردد)						
								گزارش مداخلات انجام شده براساس پرونده تکمیل شده سلامت کارکنان طبق دستورالعمل ابلاغی						
	۵۰	افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی	۵۰	ساماندهی وضعیت نیروی انسانی سازمان اورژانس	۱۰۰	گزارش سامانه پرسنلی سازمان اورژانس در ۶ ماهه اول سال	۵۰	گزارش سامانه پرسنلی سازمان اورژانس در ۶ ماهه اول سال	منابع انسانی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓	✓
								گزارش سامانه پرسنلی سازمان اورژانس در ۶ ماهه دوم سال						
								معاینه جسمی و روانی کارکنان اورژانس در شش ماهه اول						
								معاینه جسمی و روانی کارکنان اورژانس در شش ماهه دوم						
								برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت						
								ثبت اطلاعات پرسنلی در سامانه پورتال سازمان اورژانس و گرفتن اسکرین شات از آن و بارگزاری آن در سامانه						

فصل شانزدهم

حوزه روابط عمومی

حوزه روابط عمومی															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی		
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (روابط عمومی)	۵۰	برگزاری جشنواره روابط عمومی های برتر حوزه سلامت	۵۰	برگزاری نشست با ارزیابی کنندگان (ارزیابان / داوران) برای برگزاری جشنواره روابط عمومی برتر	۱۰	عکس و صورتجلسه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓			
						برگزاری نشست و هم‌اندیشی با مدیران روابط عمومی کلان مناطق برای تدوین دستورعمل برگزاری جشنواره روابط عمومی های برتر در سال ۱۳۹۸	۱۰	دعوتنامه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	✓	✓		
						اعلام فراخوان برای شرکت در جشنواره روابط عمومی های برتر به دانشگاه‌های / دانشکده‌های علوم پزشکی/ سازمان‌های وابسته و معاونت‌های ستاد مرکزی	۵	نامه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓			
						ارسال و جمع‌آوری آثار برای شرکت در جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه‌ها	۱۵	آثار در حوزه های مختلف	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓		
						دریافت آثار	۱۵	آثار ارسالی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓			
						ارسال آثار جمع آوری شده به هیأت ارزیاب جشنواره روابط عمومی های برتر حوزه سلامت	۱۰	آثار ارسالی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	✓			
						دریافت نتایج ارزیابی از هیأت ارزیاب جشنواره	۱۵	فرم ارزیابی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓			
						برگزاری همایش جشنواره روابط عمومی های برتر حوزه سلامت	۲۰	مستندات از همایش	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	✓		
						آموزش و توانمندسازی شاغلین روابط عمومی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و حوزه ستاد مرکزی		تعیین دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی	۱۰	نام دوره ها-ارسال نامه	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	✓
								هماهنگی با اداره کل منابع انسانی برای دریافت مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی	۱۰	مجوز	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
تامین منابع مالی برای برگزاری دوره‌های آموزش مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی	۱۰	نامه نگاری با معاونت توسعه برای تامین منابع مالی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰			✓	✓						

حوزه روابط عمومی														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (روابط عمومی)	۵۰	آموزش و توانمندسازی شاغلین روابط عمومی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و حوزه ستاد مرکزی	۵۰	هماهنگی با موسسات آموزشی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و انعقاد قراردادهای مربوطه	۱۰	نامه به موسسات آموزشی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓		
						تعیین محل برگزاری دوره‌های آموزشی	۱۰	جدول دوره های آموزشی	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓		
						اجرای دوره‌های آموزشی حضوری برای مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی	۱۰	مستندات از برگزاری دوره	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓	
						اجرای دوره‌های آموزشی حضوری برای کارشناسان ستادی روابط عمومی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور	۲۰	مستندات از برگزاری دوره	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓	
						اجرای دوره‌های آموزشی حضوری برای کارشناسان رابطین روابط عمومی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه‌ها	۲۰	مستندات از برگزاری دوره برای رابطین	روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓	✓	✓
	افزایش شفافیت- سرعت- دقت- صحت و کیفیت اجرای فرایندهای اداری (روابط عمومی)	۵۰	تدوین برنامه و احصاء فرایندهای جاری حوزه روابط عمومی	۱۰۰	بررسی وظایف سازمانی گروه‌ها و ادارات مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی	۱۵	نمونه وظایف		روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
							وظایف سازمانی		روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
							فرایند مرتبط		روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
							مستند از مراحل بارگذاری		روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
							نام نرم افزار		روابط عمومی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		

فصل هفدهم

حوزه حقوقی و امور مجلس

حوزه حقوقی و امور مجلس														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	وزن
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان (حقوقی و امور مجلس)	۱۵	برگزاری همایش علمی کاربردی سراسری دانشگاههای علوم پزشکی	۵۰	تامین اعتبار	۱۵	تصویر قرارداد	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	✓		
						انجام هماهنگی های لازم	۲۰	تصویر مکاتبات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓		
						برگزاری همایش	۵۰	صورتجلسه برگزاری همایش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓		
						ارائه گزارش نهایی	۱۵	تصویر گزارش همایش برگزار شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
			برگزاری نشست های منطقه ای	۵۰	برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات (قطب های ۷، ۶، ۳، ۲، ۱)	برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات (قطب های ۷، ۶، ۳، ۲، ۱)	۱۵	تصویر مکاتبات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰		✓	✓
						برگزاری نشست ها	۲۰	ارائه گزارش/ صورتجلسه جلسات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		✓	✓
						جمع بندی و استخراج مطالب مطروحه در جلسات و تهیه گزارش	۱۰	تصویر گزارش مربوطه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	✓
						انتشار گزارشات	۵	تصویری از گزارشات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵		✓	✓
						برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات (قطب های ۱۰، ۹، ۸، ۵، ۴)	۱۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		✓	
						برگزاری نشست ها	۲۰	ارائه گزارش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		✓	
						جمع بندی و استخراج مطالب مطروحه در جلسات و تهیه گزارش	۱۰	تصویری از گزارش مربوطه مربوطه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵		✓	
						انتشار گزارشات	۵	نسخه ای از اطلاعات و مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۵		✓	
	ارتقا نظام هماهنگی موجود در جهت ایجاد وحدت رویه	۲۰	تشکیل جلسات شورای حقوقی	۵۰	انجام هماهنگی های لازم (جهت برگزاری جلسات عماده اول سال)	۱۵	تصاویر مکاتبات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓			
					ارسال دعوتنامه برای اعضا	۱۰	تصویر دعوتنامه ها	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	✓			
					برگزاری جلسات (عماده اول سال)	۲۰	تصویر گزارش مربوطه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓			
					انعکاس نتیجه به واحد تخصصی	۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	✓			
					انجام هماهنگی های لازم (جهت برگزاری جلسات عماده دوم سال)	۱۵	تصویر مکاتبات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	✓			
					ارسال دعوتنامه برای اعضا	۱۰	تصویر دعوتنامه ها	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓			
					برگزاری جلسات (عماده دوم سال)	۲۰	تصویر گزارش مربوطه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	✓			
					انعکاس نتیجه به واحد تخصصی	۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	✓			
					تعیین موضوعات قابل طرح در کمیسیون (۶ ماهه اول سال)	۵	فایل موضوعات قابل طرح	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓			
					انجام هماهنگی های لازم و ارسال دعوتنامه	۱۰	تصویر مکاتبات و دعوتنامه ها	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	✓			

حوزه حقوقی و امور مجلس													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقا نظام هماهنگی موجود در جهت ایجاد وحدت رویه	۲۰	تشکیل کمیسیون عالی تعهدات	۵۰	برگزاری کمیته های معین	۱۵	تصویر صورتجلسه/گزارش کمیته برگزار شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	
						برگزاری کمیسیون اصلی	۱۵	تصویر صورتجلسه/گزارش کمیسیون برگزار شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	✓	
						اعلام نتیجه به واحد تخصصی	۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	✓	
						تعیین موضوعات قابل طرح در کمیسیون (۶ماهه دوم سال)	۵	فایل موضوعات قابل طرح	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						هماهنگی های لازم وارسال دعوتنامه ها	۱۰	تصویر مکاتبات و دعوتنامه ها	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
						برگزاری کمیته های معین	۱۵	تصویر گزارش مربوطه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	✓	
						برگزاری کمیسیون اصلی	۱۵	تصویر صورتجلسه /گزارش کمیسیون برگزار شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	✓	
						انعکاس نتیجه به واحد تخصصی	۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	✓	
	کاهش دعاوی علیه وزارت متبوع و دانشگاه ها	کاهش دعاوی علیه وزارت متبوع و دانشگاه ها	۲۰	برگزاری اجلاس با هیات های تخصصی دیوان	۶۰	تامین اعتبار	۱۰	تائیدیه مرجع ذی ربط	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓	
						هماهنگی های لازم و ارسال دعوتنامه برای اعضاء شرکت کننده	۲۵	تصویری از مکاتبات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						برگزاری جلسات	۳۵	تصویری از صورتجلسه/ گزارش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓	
						استخراج مطالب مطروحه در جلسات	۱۵	تصویری از گزارش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	✓	
						انتشار گزارش	۱۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
				برگزاری اجلاس با دادستان کل کشور	۴۰	تامین اعتبار	۱۰	تائیدیه مراجع ذی ربط	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	
						هماهنگی های لازم و ارسال دعوتنامه برای اعضاء	۲۵	تصویری از مکاتبات	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						برگزاری جلسات	۳۵	تصویری از صورتجلسه /گزارش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						استخراج مطالب مطروحه در جلسات	۱۵	تصویر گزارش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	✓	
						انتشار گزارش	۱۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
		ارتقا و توسعه سامانه جامع حقوقی و کاهش مراجعات غیر ضروری	۲۵	بارگذاری اطلاعات اداره تعهدات	۳۰	هماهنگی و آموزش به پیمانکار	۲۰	تائیدیه دفتر امور حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	
						ویرایش پرونده های تعهدات	۳۰	تائیدیه دفتر حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓
						اسکن و ورود اطلاعات پرونده های تعهدات	۳۰	تائیدیه مسئول پایش مطابق با فرمت های تعیین شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						بهره برداری	۲۰	تصویر گزارش از سامانه حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓

حوزه حقوقی و امور مجلس															
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی		
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	ارتقا و توسعه سامانه جامع حقوقی و کاهش مراجعات غیر ضروری	۲۵	بارگذاری اطلاعات اداره دعاوی	۲۰	هماهنگی و آموزش به پیمانکار	۲۰	تائیدیه دفتر امور حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓			
					ویرایش پرونده های اداره دعاوی	۳۰	تائیدیه دفتر حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓			
					اسکن و ورود اطلاعات پرونده های دعاوی	۳۰	تائیدیه مسئول پایش مطابق با فرمت های تعیین شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓			
					بهره برداری	۲۰	ارائه گزارش از سامانه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓			
				تهیه - تنظیم و بارگذاری اسناد تعهدات در سامانه	۱۵	بررسی فرم های مورد نظر	۳۰	تائیدیه دفتر امور حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓			
						اخذ نظر واحد تخصصی مربوطه	۴۰	مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	✓			
						بارگذاری در سامانه حقوقی	۲۰	تائیدیه مسئول پایش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓			
						بهره برداری	۱۰	تصویر پرینت اسکرین از صفحه مربوطه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓			
				راه اندازی بخش تالار گفتگو	۱۵	انجام هماهنگی های لازم با اداره کل پشتیبانی جهت انعقاد قرارداد	۳۰	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	✓			
						تعریف جایگاه مشخص توسط پیمانکار	۲۰	تائیدیه دفتر حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓			
						معرفی اعضا	۳۰	تائیدیه دفتر حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	✓			
						بهره برداری	۲۰	تائیدیه مسئول پایش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓	✓		
				راه اندازی بخش تنظیم اوقات جلسات	۱۰	انجام هماهنگی لازم با اداره کل پشتیبانی جهت انعقاد قرارداد	۳۰	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	✓			
						طراحی و تنظیم بخش مربوطه توسط پیمانکار	۴۰	گزارش و تائیدیه مسئول پایش	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	✓			
						بهره برداری	۳۰	تهیه گزارش از برنامه موجود در سامانه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓		
						بهره برداری	۲۰	ارائه گزارش از سامانه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓			
				ایجاد بانک اطلاعات املاک	۲۰	هماهنگی و آموزش به پیمانکار	۲۰	تائیدیه دفتر امور حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓			
						ویرایش پرونده های املاک	۳۰	تائیدیه دفتر حقوقی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	✓	✓		
						اسکن و ورود اطلاعات پرونده های املاک	۳۰	تائیدیه مسئول پایش مطابق با فرمت های تعیین شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓		
						بهره برداری	۲۰	ارائه گزارش از سامانه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	✓		
				تقویت ساز و کارهای موجود به منظور نظارت بر نحوه اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی	۲۰	برنامه ریزی و بررسی اسناد موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی	۱۰۰	ارسال لیست پذیرفته شدگان و انصرافهای بهره مند از سهمیه قانون مزبور (سال ۹۷-۱۳۹۶)	۱۰	نسخه ای از لیست ارسالی	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	✓	✓
								بارگزاری اسناد توسط هر دانشگاه مطابق با نشانگرهای تعیین شده از سوی ستاد	۲۵	چک لیست به همراه تصویر اسناد تعهد	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓	✓
تعیین مدیران هر قطب توسط ستاد جهت نظارت و ارزیابی عملکرد	۵	تصویر مکاتبات صورت گرفته	اداره کل حقوقی					۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	✓					

حوزه حقوقی و امور مجلس														
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	تاریخ
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۱۰۰	تقویت ساز و کارهای موجود به منظور نظارت بر نحوه اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی	۳۰	برنامه ریزی و بررسی اسناد موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی	۱۰۰	ارزیابی عملکرد مدیران هر قطب توسط ستاد	۲۵	تائیدیه دفتر حقوقی مطابق با فرمت های تعیین شده	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓		
						جمع بندی	۵	تصویری از چک لیست	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓		
						ارائه گزارش نهایی	۵	تصویری از گزارش مربوطه	اداره کل حقوقی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	✓		

فصل هجدهم

حوزه امامایی

حوزه مامایی													
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	دفتر	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی	۵۰	افزایش درصد زایمان طبیعی (۵۵/۵٪ تا پایان سال ۹۸)	۱۰۰	کاهش میزان سزارین از طریق فرهنگ سازی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در راستای برنامه ششم توسعه	۵۰	مرور متون و نیازسنجی در ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر سزارین	۱۰	تعداد مقالات بررسی شده	مامایی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی در خصوص اطلاع رسانی در ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر سزارین	۱۰	برنامه آموزشی تدوین شده	مامایی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						اجرای برنامه های آموزشی در ارتباط با عوامل اجتماعی موثر بر سزارین با کمک دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد	۴۰	تعداد برنامه های اجرا شده در سطح جامعه	مامایی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						ارزیابی های مداوم از اجرای برنامه و مداخلات آموزشی	۲۰	نظرسنجی از مشارکت کنندگان	مامایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	
						بازخورد تکوینی برنامه ها به صورت فصلی و ارائه نتایج	۲۰	ارائه گزارش	مامایی	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
	۵۰	استقرار هیئت علمی بالینی مامایی در بیمارستان ها				جمع آوری اطلاعات تعداد هیئت علمی بالینی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور	۱۰	مستندات از تعداد هیئت علمی مستقر در بالین	مامایی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	✓	
						نظرسنجی از ذینفعان در خصوص موانع اجرایی	۲۰	نظرسنجی	مامایی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	
						بازدید از دانشگاه های موفق در جهت الگوبرداری کاهش موانع اجرایی در سایر دانشگاه ها	۲۰	تهیه پیش نویس	مامایی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						تکمیل ارتقای برنامه های زیرساختی آموزشی و منابع موجود در دانشگاه ها جهت اجرایی کردن طرح استقرار هیات علمی بالین مامایی	۴۰	تکمیل چک لیست و ارسال مستندات	مامایی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	
						بازخورد تکوینی برنامه ها به صورت فصلی و ارائه نتایج	۱۰	ارائه گزارش	مامایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	
افزایش بهره‌وری منابع مالی- فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی	۵۰	افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و کارکنان(مامایی)	۱۰۰	توانمند سازی- ارتقاء آموزش و رفتار حرفه ای مامایی	۱۰۰	نظرسنجی از مدیران و کارکنان مامایی در ارتباط با برنامه های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان مامایی	۲۰	تکمیل فرم نظرسنجی	مامایی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	✓	✓
						برگزاری کارگاه های توانمندسازی مدیران و کارکنان مامایی	۴۰	تعداد برنامه های اجرا شده	مامایی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
						ارزیابی تکوینی از برنامه های توانمندسازی دانشگاه ها	۲۰	نظرسنجی از مشارکت کنندگان	مامایی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	✓	✓
						بازخورد تکوینی برنامه ها به صورت فصلی و ارائه نتایج	۲۰	ارائه گزارش	مامایی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	✓	